
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   354  DEL   19/04/2024

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CERREDOLO, SULLA 
SP486R AL KM 41+900 IN COMUNE DI BAISO - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA SPESA 
COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del 10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile della U.O. Gestione 
Manufatti, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 223 del 17/03/2023 sono stati affidati,  tra l'altro, i  
servizi di architettura ed ingegneria relativamente ai seguenti interventi:
• Manutenzione straordinaria del Viadotto Cerredolo SP486R al Km 41+900 

in Comune di Baiso - 1° lotto. Parcella € 40.708,12 a cui aggiungere oneri 
previdenziali e IVA, per un totale di € 51.650,46;

• con determinazione dirigenziale n. 234 del 20/03/2023, è stato approvato il  progetto 
esecutivo dell'intervento di  “Manutenzione straordinaria del Viadotto Cerredolo 
sulla  SP486R  al  Km  41+900  in  Comune  di  Baiso  -  1°  lotto  CUP 
C57H21004290001”, per l'importo di € 490.000,00, articolato come segue:
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• Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe 
Tummino; 

• a seguito dell'esito di un'unica procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub.  2.2),  legge  n.  108  del  2021),  con  valore  a  base  d'asta  pari  a  € 
380.000,00, di cui € 18.239,74 per oneri della sicurezza, con determinazione 
dirigenziale  n.  335  del  19/04/2023,  i  relativi  lavori  sono  stati  aggiudicati 
all'impresa Bulgarani Costruzioni s.r.l., con sede legale a Busseto (PR) in via 
Chopin  n.41/E,  C.F./P.IVA  02394930347,  con  il  ribasso  del  9,16%, 
corrispondente all'importo netto di  € 346.862,76, di  cui  € 328.623,02 per 
l’esecuzione dei lavori e € 18.239,74 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di 
legge, per un totale complessivo lordo di € 423.172,57;

• con detta impresa, in data 08/06/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura 
privata n. ord. 63/2023 - Prot. 11226/2/2023;

• il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione, è il seguente:

Rilevato che:
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• in corso d’opera si è riscontrata la necessità di apportare una variante non progettuale, 
ma solo negli  importi,  poiché nel  corso dei  lavori  sono emerse delle modifiche non 
preventivabili in fase di progettazione, in particolare:
• in progetto era stato previsto il ripristino dell’estradosso del pulvino ipotizzando una 

percolazione delle acque di piattaforma stradale;
• dopo aver rimosso l’asfalto e demolito una porzione di soletta si è riscontrato che il 

pulvino si presentava in buone condizioni, per cui tale lavorazione è stata omessa;
• i ripristini corticali dei pulvini, di porzioni delle travi e degli intradossi degli sbalzi di 

impalcato l’intervento in progetto sono rimasti inalterati,  tuttavia sono variate delle 
quantità come da computo di variante e quadro di raffronto allegato al presente atto;

• durante le attività di ripristino è stata riscontrata una frana che ha mobilitato molto 
terreno proveniente da monte contro la trave di bordo della campata 1. Per questo, al 
fine di continuare le attività di ripristino sulla trave è stato necessario realizzare delle 
attività di movimento terra creando lo spazio necessario a monte della trave per poter 
eseguire il ripristino della stessa;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
le condizioni del pulvino sono state accertate solo dopo avere demolito tutta la soletta in 
più punti  ed anche la frana è avvenuta dopo l'approvazione del  progetto esecutivo, 
ovvero in seguito agli eventi alluvionali di maggio 2023;

• il  Direttore  dei  Lavori,  su richiesta del  Responsabile  del  Procedimento,  ha pertanto 
redatto  una  perizia  suppletiva  e  di  variante  che  modifica  alcune  lavorazioni 
indispensabili per l'esecuzione seconda la regola dell'arte dell'intervento, in conformità 
a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 
del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo 
art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di 
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alla categoria OG3, in quanto si tratta di:
• movimento terra per rimuovere il terreno depositato  contro la trave di bordo della 

campata 1;
• maggiori ripristini corticali del calcestruzzo;
• minori demolizioni in prossimità del giunto, in quanto non vi è stata la necessità di 

risanare la parte estradossale del pulvino che si trovava in buone condizioni;
• Minori  oneri  della  sicurezza,  dovuti  alla  chiusura  al  transito  del  tratto  di  strada 

interessato dai lavori, che ha permesso di ridurre la segnaletica per il SUA e gestire  
un  flusso  di  traffico  inferiore  e  comunque  i  soli  mezzi  diretti  all'area  di  servizio 
adiacente;

tuttavia la nuova ripartizione degli importi tra le categorie SOA è la seguente:
• OG3 € 309.662,74
• OS11 €   58.229,68

• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale;
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• detta variante conclude nell’importo netto di € 21.029,66, portando l'importo contrattuale 
da  €  346.862,76  a  €  367.892,42,  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente impegnata;

• tra il  Direttore dei  Lavori  e l’appaltatore,  è stato concordato e sottoscritto il  Verbale 
Nuovi Prezzi;

• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni a base del contratto principale e ha firmato l'atto di sottomissione, conservato 
in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio, 
necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti,  
senza iscrivere riserva alcuna;

• per  effetto  dell'esecuzione  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante,  di  cui  alla 
presente, è necessario prorogare il termine per l’ultimazione dei lavori di 30 giorni;

• si riportano, nel seguito il quadri economico di raffronto:

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
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• prendere atto ed approvare la perizia di  variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€ 21.029,66, che determina un nuovo importo netto dei lavori di €  367.892,42, come 
risulta dal quadro economico dell'intervento sul Viadotto Saltino sopra riportato;

• dare atto che:
• la maggiore spesa per i lavori di netti € 21.029,66, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 

25.656,19, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla  Missione 10,  Programma 05 del  Bilancio di  Previsione 2024-2026, 
annualità 2024  e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024 (impegno 
reiscritto n. 883/2024), codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con 
esigibilità  anno  2024,  finanziata  con  il  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  225  del  29/05/2021  tra  cui  risulta 
l'intervento in argomento al codice 01922.V1.RE; 

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in 
argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9709641939 ed il Codice 
Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H21004290001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di  approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia  di  variante  e  suppletiva,  relativa  ai  lavori di  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 41+900 
NEL COMUNE DI BAISO - 1° LOTTO”;

• di prendere atto e approvare inoltre:
• la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e 

già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106, 
comma 1,  lettera c,  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo  di  €  21.029,66,  che  porta 
l'importo contrattuale dei lavori a netti € 367.892,42,  senza aumento della somma 
originariamente stanziata,  come risulta dal quadro economico dell'intervento, così 
rimodulato: 
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• di  prendere  atto  ed  approvare,  altresì  il  Verbale  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi, 
conservato agli atti del Servizio e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e 
dal Responsabile Unico del Procedimento;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori  lavori  all'impresa  Bulgarani Costruzioni s.r.l., 
con sede legale a Busseto (PR) in via Chopin n.41/E, C.F./P.IVA 02394930347, 
che  si  è  resa  disponibile,  a  eseguirli  ai  medesimi  patti  e  condizioni  del  contratto 
principale, senza iscrivere riserva alcuna;

• di dare atto che:
• i nuovi  prezzi  sono stati  dedotti  dai  Listini  prezzi  ANAS e della Regione Emilia-

Romagna, attualmente in vigore, e per le voci non ricomprese in detti listini sono 
state formulate analisi prezzi;

• la maggiore spesa per i lavori di netti € 21.029,66, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
25.656,19, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla  Missione 10,  Programma 05 del  Bilancio di  Previsione 2024-2026, 
annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024 (impegno 
reiscritto n. 883/2024), codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con 
esigibilità  anno  2024,  finanziata  con  il  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  225  del  29/05/2021  tra  cui  risulta 
l'intervento in argomento al codice 01922.V1.RE;
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• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come 
previsto al comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• per effetto dell'esecuzione dei  lavori  previsti  nella perizia di  variante,  di  cui  alla 
presente, il termine per l’ultimazione dei lavori viene prorogato di 30 giorni;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo della Gara (CIG) è  9709641939 ed il Codice Unico di Progetto 
(CUP) è il n. C57H21004290001;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing.  Giuseppe  Tummino,  Responsabile  della  U.O.  Gestione  Manufatti della 
Provincia.

Allegati:
 Quadro comparativo di variante 
 Relazione tecnica di Variante
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Reggio Emilia, lì 15/02/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Reggio Emilia, lì 15/02/2022
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Reggio Emilia, lì 19/04/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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