
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   490  DEL   30/05/2024

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI REPARTO SUD, 
ACCORDO  QUADRO  2021-2022  -  AFFIDAMENTO  21.  RIPRISTINO  MURO  DI 
SOSTEGNO  DI  VALLE  IN  SASSO  E  INSERIMENTO  DI  BARRIERA STRADALE  SU 
CORDOLO E TRAVE SULLA SP18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 -  4° STRALCIO. 
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente  modificato  con 
Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'esercizio  2024  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti 
responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con determinazione dirigenziale n.  267, del 13.04.2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di  
pronto  intervento,  Reparto  Sud,  Accordo  Quadro  2021-2022,  per  un  importo 
complessivo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non 
soggetti  a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo 
netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a  
ribasso);

• con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all’affidamento 
degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 con 
contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del 
Codice;

• a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e 
utilizzo  dei  parametri  indicati  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  i  lavori  e  i  servizi 
venivano affidati  alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. 
Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. 
Coop.  (Mandante),  con  sede  legale  in  Via  Pansa,  55/I  –  42124  Reggio  Emilia  – 
C.F./P.I.  00447840356,  quale  unico  concorrente  che  ha  riportato  il  punteggio 
complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori 
del 2,00%, come da determinazione dirigenziale n.  454 del 17.06.2021, dando atto 
che, trattandosi di  Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi  a codesta 
impresa per un ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni 
intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco 
prezzi;

• con determinazione dirigenziale n. 536 del 14/06/2023 è stato approvato il  progetto 
esecutivo dei lavori di “RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO 
E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA S.P.18 
DAL  KM  12+160  AL  KM  14+800  -  QUARTO  STRALCIO”  –  Affidamento  21,  per 
l'importo complessivo di € 563.000,00, articolato come di seguito riportato e finanziato 
con fondi del Ministero di cui al DM 49/2018, anno 2021-2022 - codice di riferimento 
03505.19.RE:
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IMPORTO IN 
EURO

LAVORI 427.724,79

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 22.686,53

Importo lavori soggetti a ribasso 405.038,26

Detrazione Ribasso del 2,00% -8.100,77

TOTALE NETTO 419.624,02

I.V.A. Lavori 92.317,28

Indagini geognostiche (IVA compresa) 12.431,19

Incarico professionale per la redazione della Relazione 
geologica (oneri previdenziali e IVA compresi) 3.518,38

Assicurazione progettista e validatore 700,00

Prove di laboratorio e materiali da costruzione (IVA compresa) 2.800,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 24.895,15

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) 
pari al 80%

6.713,98

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 143.375,98

TOTALE COMPLESSIVO 563.000,00

• con lettera in data 14/06/2023 Prot. 21078, controfirmata dall'operatore economico in 
data 15/06/2023 e pervenuta alla Provincia in data 16/06/2023 con Prot. in arrivo al n.  
21420,  detti  lavori  venivano affidati,  nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato,  al  
Consorzio  Corma  (Mandatario)  con  sede  legale  in  Via  E.  Bagnoli,  10  –  42035 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), 
con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con 
un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 419.624,02 
(comprensivi di € 22.686,53 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

• detti lavori vennero consegnati il giorno 03/07/2023 con data di ultimazione fissata al 
30/10/2023; fu concessa proroga di 31 giorni determinando la nuova data di termine 
dei lavori al 30/11/2023; 

• gli stessi, terminarono in tempo utile in data 28/11/2023 come risulta dal Certificato di 
Ultimazione;

• in data 21/04/2024 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di €  
415.251,62 come risulta dai documenti di contabilità;

• in data 14/12/2023 venne firmato il prospetto di calcolo per il maggior importo dello 
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stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1, art. 26 D.L.17/05/2022 n. 
50 e s.m.i, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali, per l'importo netto di € 27.278,35;

• a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione agli  appalti  pubblici  di  
lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n.50 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, 
convertito con modificazioni  dalla  L.  91 del  15/07/2022,  art.  26,  comma 1,  oltre  ai  
commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, come introdotti dall'art. 1, comma 458 della Legge 197 
del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio);

• l'articolo 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 dispone che, per i lavori  
aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 
2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle  lavorazioni  eseguite  e 
contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilità  dello 
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al  31 dicembre 2023, sia 
adottato applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, 
riconoscendo i maggiori importi nella misura del 90 per cento;

• il  medesimo comma 6-bis  prevede inoltre  che,  i  maggiori  importi  siano riconosciuti 
utilizzando,  nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse  appositamente  accantonate  per 
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli  
impegni  contrattuali  già  assunti;  le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della 
medesima  stazione  appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente  allo  stesso 
intervento;  le  somme derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista  una 
diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti;  nonché  le  somme  disponibili  
relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e 
per  i  quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare 
esecuzione;

• si è ritenuto, visto che lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26, comma 6-
bis, del D.L. 50/2022, di operare ai  sensi dello stesso D.L.50/2022 modificato dalla 
Legge  n.  197  del  29  dicembre  2022,  riconoscendo  all'impresa  i  maggiori  importi 
derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati;

• i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  26,  comma 6-bis,  del  D.L.  17 
maggio 2022,  n.  50,  risultano essere netti  € 27.278,35 oltre alla relativa IVA per € 
6.000,24 per  un  importo  totale  lordo di  €  33.279,59,  come risulta  dal  prospetto  di 
calcolo  del  14.12.2023  e  trovano  copertura  all'interno  del  quadro  economico  del 
progetto, per una disponibilità massima di € 14.150,00, come riportato nel seguente 
prospetto:

PROGETTO RIMODULATO

LAVORI 427.724,79 427.724,79
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ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 22.686,53 22.686,53

Importo lavori soggetti a ribasso 405.038,26 405.038,26

Detrazione Ribasso del 2,00% -8.100,77 -8.100,77

TOTALE NETTO 419.624,02 419.624,02

I.V.A. Lavori 92.317,28 92.317,28

Indagini geognostiche (IVA compresa) 12.431,19 12.431,19

Incarico professionale per la redazione della 
Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA 
compresi)

3.518,38 3.518,38

Assicurazione progettista e validatore 700,00 675,60

Prove di laboratorio e materiali da costruzione (IVA 
compresa)

2.800,00 2.800,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 24.895,15 12.448,04

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 
D.lgs. 50/2016) pari al 80%

6.713,98 5.035,49

Disponibilità per compensazione prezzi ai sensi del 
D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
e relativa IVA

14.150,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 143.375,98 143.375,98

TOTALE COMPLESSIVO 563.000,00 563.000,00

Considerato che:

• il decreto del Presidente n. 7 del 23/01/2024, destina economie verificatesi sugli appalti  
di  competenza della Provincia ad alcuni interventi  fra i  quali  quello in argomento e 
precisamente € 19.129,59 (netti € 15.679,99 + IVA € 3.449,60), quale quota parte a 
compensazione dell'importo calcolato in data 14/12/2023, ai sensi del D.L. 17 maggio 
2022 n. 50 e s.m.i.;

• la Direzione lavori ha redatto in data 02/05/2024 il certificato di regolare esecuzione, 
dal  quale  risulta  che  i  lavori  sono  stati  regolarmente  eseguiti,  per  un  importo 
complessivo netto di € 415.251,62 e che il quadro economico finale generale risulta il  
seguente: 

IMPORTO IN 
EURO

LAVORI 423.320,87

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 19.858,20
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Importo lavori soggetti a ribasso 403.462,67

Detrazione Ribasso del 2,00% -8.069,25

TOTALE NETTO 415.251,62

I.V.A. Lavori 91.355,36

Indagini geognostiche (IVA compresa) 12.381,23

Incarico professionale per la redazione della Relazione 
geologica (oneri previdenziali e IVA compresi) 3.518,38

Assicurazione progettista e validatore 675,60

Prove di laboratorio e materiali da costruzione (IVA compresa) 1.585,06

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti ,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) 
pari al 80%

5.035,49

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei 
lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di 
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali 
(importo netto).
Compensazione gennaio 2024.

11.598,36

Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei 
lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di 
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali
(IVA).
Compensazione gennaio 2024.

2.551,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 128.701,12

TOTALE COMPLESSIVO 543.952,74

• come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato l'importo netto relativo al 
SAL 1 di € 369.398,58, con Certificato di Pagamento n. 142 del 21/11/2023;

• nel quadro economico è stata prevista la somma relativa al  maggiore importo dello 
stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17/5/2022, n. 50,  
convertito con modificazioni dalla L. 15/7/2022 n. 91, rispetto all’importo dello stato di 
avanzamento  dei  lavori  determinato  alle  condizioni  contrattuali  per  l'importo  di  € 
11.598,36, oltre alla relativa IVA di € 2.551,64;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una 
minor spesa di € 19.047,26, che può passare in economia;

Ritenuto di:
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• approvare il prospetto di calcolo del 14/12/2023, per il maggior importo dello stato di 
avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1. art. 26. del D.L.17/05/2022 n. 50 e 
s.m.i.,  rispetto  all'importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  determinato  alle 
condizioni  contrattuali  che  risulta  essere  di  netti  €  27.278,35  che  con  IVA per  € 
6.000,24 ammonta a 33.279,59 complessivi;

• approvare il quadro economico di rimodulazione che contiene quota parte dei maggiori 
importi  derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, 
n. 50 per una disponibilità massima di € 14.150,00;

• approvare  lo  stato  finale,  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione,  redatto dal  Direttore dei  lavori  in  data 02/05/2024 e sottoscritto  senza 
riserve dell’impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di  €  415.251,62, 
che con IVA per € 91.355,36 ammonta a € 506.606,98;

• approvare  il  quadro  economico finale  dell'intervento  per  l'importo  complessivo  di  € 
543.952,74, suddiviso come da tabella sopra riportata;

• dare atto che il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi 
dell’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 
luglio 2022 n. 91, rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 11.598,36, oltre alla relativa IVA di €  
2.551,64, trova disponibilità nel quadro economico;

• liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da 
Certificato di Pagamento n. 51/Reg.Cert.2024 del 10/05/2024 (SAL 2 pari al finale),  il  
credito netto di  € 45.853,04 che con IVA  per  €  10.087,67 ammonta a € 55.940,71, 
tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 
di  Previsione  2024-2026  annualità  2024  e  al  corrispondente  cap.  5028,  impegno 
reiscritto 820/2024, sub impegno reiscritto 303/2024, del PEG 2024, Codice del Piano 
dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

• liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da 
Certificato di Pagamento n. 52/Reg.Cert. 2024 del 13/05/2024 (SAL 1 BIS),  il credito 
netto di € 11.598,36 oltre alla relativa IVA di € 2.551,64, per complessivi € 14.150,00, 
tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 
di  Previsione  2024-2026  annualità  2024  e  al  corrispondente  cap.  5028,  impegno 
reiscritto 820/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, 
con esigibilità anno 2024;

• liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da 
Certificato di Pagamento n. 53/Reg.Cert. 2024 del 13/05/2024 (SAL 1 TER),  il credito 
netto di € 15.679,99 oltre alla relativa IVA di € 3.449,60, per complessivi € 19.129,59, 
tenuto  conto  che  lo  stesso  trova  copertura  alla  Missione  10,  Programma  05  del 
Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 5028 del 
Peg 2024, codice V livello 2020109012, finanziato con avanzo vincolato, costituito da 
economie di altri interventi già conclusi; 

Determinazione N. 490 del 30/05/2024 
pag. 7/14

callto:2020109012


• procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati, ammontante a complessivi  €  5.035,49, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.035,49 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma 05,  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto 
820/2024, sub impegno reiscritto 304/2024) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;

• dare, inoltre, atto che:

• è stato liquidato il  SAL 1, per l'importo netto di  € 369.398,58, con Certificato di 
Pagamento n. 142 del 21/11/2023;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 337,80 in favore 
di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 
01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del 
servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;

• è  stato  liquidato  l'importo  relativo  all'Assicurazione  Validatore   per  €  337,80  in 
favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia,  
P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria 
del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;

• è stato liquidato l'importo di € 1.585,06 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI 
S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 554 del 
13/03/2024, per il  servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui 
materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 593 del 17/04/2024;

• è stato liquidato l'importo di € 12.381,23 comprensivo di IVA a PARMAGEO SRL 
con sede in Montechiarugolo (PR), via Argini sud, 31 Basilicanova, con fattura n. 
39  del  07/07/2023,  per  il  servizio  tecnico  per  l'esecuzione  delle  indagini 
geognostiche e prove di laboratorio di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 
del 31/03/2023;

• è stato liquidato l'importo di € 3.518,38 comprensivo di IVA a GEOLOGO GIUSTI 
ARRIGO  con  sede  in  Scandiano  (RE),  via  Cesari,  18,  con  fattura  n.  2/PA del 
16/04/2024, per il servizio tecnico inerente alla redazione della relazione geologica 
e  sismica  e  definizione  del  piano  indagini  geognostiche  e  propedeutiche  della 
stessa, funzionali alla progettazione esecutiva dell'opera di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 167 del 09/03/2023;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_42297679 con scadenza 31/05/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
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Prot. INAIL_42353477 con scadenza 05/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in 
regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_42372425 con scadenza 06/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_42346138 con scadenza 05/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_40584994 con scadenza 10/08/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  PIERGIORGIO  GALLERINI  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_39612834 con scadenza 08/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa Impresa Edile 3M srls è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_39930918 con scadenza 26/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa Moretti Walter Srl è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_42598488 con scadenza 20/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  Progetto  Segnaletica  S.r.l.  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli 
obblighi contributivi;

• non vi furono avvisi ad opponendum;

• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

• che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi; 

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  relativo  all'Accordo  Quadro  è  il  n.  86373739AD,  il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9880379AAD e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) è il n. C27H18002520006;

• in data 08/05/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH043812/DE presso 
VHV  VERSICHERUNGEN,  Allgemeine  Verischerung  AG  VHV-Platz  1,  30177 
Hannover. Intermediario Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici srl per un importo di 
€ 43.853,04, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla 
cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente:

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G1OG12 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;
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DETERMINA

• di approvare:

• il  prospetto  di  calcolo  del  14/12/2023  per  il  maggior  importo  dello  stato  di 
avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1, art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50 
e s.m.i., rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle 
condizioni contrattuali che risulta essere di netti  € 27.278,35, che con IVA per € 
6.000,24, ammonta a 33.279,59 complessivi;

• il quadro economico di rimodulazione che contiene quota parte dei maggiori importi 
derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, 
per una disponibilità massima di € 14.150,00;

• lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, 
redatto  dal  Direttore  dei  lavori in  data  02/05/2024  e  sottoscritto  senza  riserve 
dell’impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 415.251,62 che con 
IVA per € 91.355,36 ammonta a € 506.606,98;

• il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 543.952,74, 
suddiviso come da tabella sopra riportata, che evidenzia una minore spesa di € 
19.047,26, che può passare in economia;

• di prendere atto che il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso 
ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori 
determinato alle  condizioni  contrattuali  per  l'importo netto di  € 11.598,36,  oltre alla 
relativa IVA di  €  2.551,64,   per  complessivi  € 14.150,000,  trova disponibilità tra  le 
somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del  
Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del 
PEG 2024 (impegno 820/2024);

• di dare atto che la restante parte dei maggiori importi, pari a netti € 15.679,99 oltre alla 
relativa IVA di € 3.449,60, per complessivi € 19.129,59, trova copertura tra le somme 
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali  
sono stati eseguiti i relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione, come attestato 
dal  Decreto del  Presidente n.  7 del  23/01/2024 e nello specifico alla  Missione 10, 
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024,  e  al 
corrispondente cap. 5028 del Peg 2024, codice V livello  2020109012, finanziato con 
avanzo vincolato, costituito da economie di altri interventi già conclusi; 

• di liquidare:
• al  Consorzio  Corma (Mandatario)  e  al  Consorzio  C.  f  C.  (Mandante), come da 

Certificato di Pagamento n. 51/Reg.Cert.2024 del 10/05/2024 (SAL 2 pari al finale),  
il  credito  netto  di  €  45.853,04  che  con  IVA  per   €   10.087,67  ammonta  a  € 
55.940,71, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 
5028, impegno reiscritto 820/2024, sub impegno reiscritto 303/2024, del PEG 2024, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
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• al  Consorzio  Corma (Mandatario)  e  al  Consorzio  C.  f  C.  (Mandante), come da 
Certificato  di  Pagamento  n.  52/Reg.Cert.  2024 del  13/05/2024  (SAL 1  BIS),   il 
credito netto di  € 11.598,36 oltre alla relativa IVA di  € 2.551,64, per complessivi € 
14.150,00, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 
5028,  impegno  reiscritto  820/2024,  del  PEG 2024,  Codice  del  Piano  dei  Conti 
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

• al  Consorzio  Corma (Mandatario)  e  al  Consorzio  C.  f  C.  (Mandante), come da 
Certificato di  Pagamento n. 53/Reg.Cert.  2024 del  13/05/2024 (SAL 1 TER),   il  
credito netto di  € 15.679,99 oltre alla relativa IVA di € 3.449,60, per complessivi € 
19.129,59, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10, Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 
5028 del Peg 2024, codice V livello 2020109012, finanziato con avanzo vincolato, 
costituito da economie di altri interventi già conclusi; 

• di  procedere  all'attribuzione  del  80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  5.035,49,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  5.035,49 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del 
Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5028 (impegno 
reiscritto 820/2024,  sub impegno reiscritto  304/2024) del  PEG 2024,  con esigibilità 
anno 2024;

• di dare, altresì, atto che:
• è stato liquidato il  SAL 1, per l'importo netto di  € 369.398,58, con Certificato di 

Pagamento n. 142 del 21/11/2023;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 337,80 in favore 

di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 
01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del 
servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;

• è  stato  liquidato  l'importo  relativo  all'Assicurazione  Validatore   per  €  337,80  in 
favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia,  
P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria 
del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;

• è stato liquidato l'importo di € 1.585,06 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI 
S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 554 del 
13/03/2024, per il  servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui 
materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 593 del 17/04/2024;

• è stato liquidato l'importo di € 12.381,23 comprensivo di IVA a PARMAGEO SRL 
con sede in Montechiarugolo (PR), via Argini sud, 31 Basilicanova, con fattura n. 
39  del  07/07/2023,  per  il  servizio  tecnico  per  l'esecuzione  delle  indagini 
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geognostiche e prove di laboratorio di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 
del 31/03/2023;

• è stato liquidato l'importo di € 3.518,38 comprensivo di IVA a GEOLOGO GIUSTI 
ARRIGO  con  sede  in  Scandiano  (RE),  via  Cesari,  18,  con  fattura  n.  2/PA del 
16/04/2024, per il servizio tecnico inerente alla redazione della relazione geologica 
e  sismica  e  definizione  del  piano  indagini  geognostiche  e  propedeutiche  della 
stessa, funzionali alla progettazione esecutiva dell'opera di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 167 del 09/03/2023;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot. INAIL_42297679 con scadenza 31/05/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_42353477 con scadenza 05/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in 
regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_42372425 con scadenza 06/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_42346138 con scadenza 05/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_40584994 con scadenza 10/08/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  PIERGIORGIO  GALLERINI  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_39612834 con scadenza 08/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa Impresa Edile 3M srls è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS_39930918 con scadenza 26/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano che l’impresa Moretti Walter Srl è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_42598488 con scadenza 20/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE 
dichiarano  che  l’impresa  Progetto  Segnaletica  S.r.l.  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli 
obblighi contributivi;

• non vi furono avvisi ad opponendum;
• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi; 

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  relativo  all'Accordo  Quadro  è  il  n.  86373739AD,  il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9880379AAD e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) è il n. C27H18002520006;

• in data 08/05/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH043812/DE presso 
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VHV  VERSICHERUNGEN,  Allgemeine  Verischerung  AG  VHV-Platz  1,  30177 
Hannover. Intermediario Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici srl, per un importo di 
€ 43.853,04,  corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale 
alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Allegati:
- Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 30/05/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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