
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   591  DEL   04/07/2024

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CERREDOLO SULLA 
SP486R AL KM 41+900 IN COMUNE DI BAISO - 1° LOTTO. APPROVAZIONE STATO 
FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO 
DELLA GARANZIA DEFINITIVA 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente 
quanto segue:

 con determinazione dirigenziale  n.  234 del  20/03/2023 è stato approvato il  progetto 
esecutivo  dell'intervento  di  “Manutenzione straordinaria  del  Viadotto  Cerredolo  sulla  
SP486R al Km 41+900 in Comune di Baiso - 1° lotto - CUP C57H21004290001”, per 
l'importo di € 490.000,00, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 
41+900 - 1° LOTTO   CUP  C57H21004290001”

LAVORI IN APPALTO

Progetto

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 361.760,26

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 18.239,74

TOTALE Lavori € 380.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                                                                   € 83.600,00

Contributo ANAC € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 
(IVA compresa)

€ 18.575,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 7.600,00 € 6.080,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 7.600,00 € 1.520,00

TOTALE - Somme a disposizione € 110.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 490.000,00

 a seguito dell'esito di  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 
legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 
2021), con valore a base d'asta pari a € 380.000,00, di cui € 18.239,74 per oneri della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  con  determinazione  dirigenziale  n.  335  del 
19/04/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa Bulgarani Costruzioni s.r.l., 
con sede legale a Busseto (PR), in via Chopin n.41/E, C.F./P.IVA 02394930347, con il 
ribasso del 9,16%, corrispondente all'importo netto di € 346.862,76, di cui € 328.623,02 
per lavori e € 18.239,74 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge, per un totale 
complessivo lordo di € 423.172,57;

 con detta impresa, in data 08/06/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura 
privata n. ord. 63/2023 - Prot. 11226/2/2023;
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 il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 
41+900 - 1° LOTTO   CUP  C57H21004290001”

LAVORI IN APPALTO

Progetto Aggiudicazione Variazioni

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 361.760,26 € 328.623,02 -€ 33.137,24

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 18.239,74 € 18.239,74 € 0,00

TOTALE Lavori € 380.000,00 € 346.862,76

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                                                € 83.600,00 € 76.309,81 -€ 7.290,19

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 0,00

Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi 
bonari e arrotondamenti (IVA compresa)

€ 18.575,00 € 11.575,00 -€ 7.000,00

Occupazione aree SCAT € - € 7.000,00 € 7.000,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 
7.600,00 

€ 6.080,00 € 4.400,00 € 0,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 
7.600,00 

€ 1.520,00 € 1.100,00 € 0,00

Ribasso e minore IVA € - € 40.427,43 € 40.427,43

TOTALE - Somme a disposizione € 110.000,00 € 143.137,24

IMPORTO COMPLESSIVO € 490.000,00 € 490.000,00

 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. 
Giuseppe  Tummino,  Responsabile  dell'U.O.  Gestione  Manufatti  del  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

 per  detti  lavori  è  stata  disposta  la  consegna in  data  28/08/2023,  come da relativo 
verbale;

 su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016, una proroga di 45 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 39896 del 
28/11/2023);

 con determinazione dirigenziale n. 354 del 19/04/2024, è stata approvata una perizia di 
variante  e  suppletiva, predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal 
Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106,  del  D.Lgs.  50/2016, 
comma  1,  lettera  c),  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di 
circostanze  impreviste  e  non  prevedibili  nella  fase  progettuale, dell'importo  di  € 
21.029,66, che ha portato l'importo contrattuale a netti €  367.892,42, senza aumento 
della somma originariamente stanziata,  come risulta dal seguente quadro economico 
rimodulato:

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 
41+900 - 1° LOTTO   CUP  C57H21004290001”

LAVORI IN APPALTO

Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 361.760,26 € 328.623,02 € 355.251,54 € 26.628,52

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 18.239,74 € 18.239,74 € 12.640,88 -€ 5.598,86
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TOTALE Lavori € 380.000,00 € 346.862,76 € 367.892,42

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                      € 83.600,00 € 76.309,81 € 80.936,33 € 4.626,53

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Servizi complementari, Lavori in economia, 
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA 
compresa)

€ 18.575,00 € 11.575,00 € 11.575,00 € 0,00

Occupazione aree SCAT € - € 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari 
all'80% di € 7.600,00 

€ 6.080,00 € 6.080,00 € 6.080,00 € 0,00

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 
20% di € 7.600,00 

€ 1.520,00 € 1.520,00 € 1.520,00 € 0,00

Ribasso e minore IVA € - € 40.427,43 € 14.771,25 -€ 25.656,18

TOTALE - Somme a disposizione € 110.000,00 € 143.137,24 € 122.107,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 490.000,00 € 490.000,00 € 490.000,00

 in data 16/05/2024 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo, mediante 
scrittura privata  N. Ord. 16/2024 (Prot. n. 13767/2024);

 con  l'approvazione  della  perizia  di  variante  e  suppletiva   di  cui  sopra,  sono  stati 
concessi  ulteriori  30  giorni  per  l'ultimazione  dei  lavori,  come  trascritto  anche  nel 
contratto integrativo precedentemente citato;

 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/05/2024, entro il tempo utile contrattuale;

 nel  corso  dell'esecuzione  lavori  si  è  resa  necessaria  l'occupazione  di  parte  della 
stazione di  servizio di  proprietà di  SCAT punti  vendita S.p.A.  -  P.IVA 00668990351, 
censita al Catasto Terreni al Fg. 83, Mappale 267, per un'estensione superficiale di 700 
mq; si prevede, pertanto, una spesa pari a € 6.805,60, a titolo di indennizzo, ai sensi  
dell'art. 49, comma 1, del D.P.R. 327/2001; 

 durante il corso dei lavori è stato pagato 1 stato di avanzamento lavori e precisamente:
• Certificato di Pagamento n. 154/Reg.Cert. 2023, per € 205.301,00 netti, relativo al 

1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 101/E del 05/12/2023;

 la  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  stato  finale  dei  lavori,  ammontante  a  netti  € 
367.892,07, dal quale devono essere dedotti € 205.301,00 per certificato d'acconto già 
emesso,  restando  un  credito  netto  dell'impresa  di  €  162.591,07,  come  risulta  dal 
Certificato di  Pagamento n. 60/Reg.Cert.  2024 del  07/06/2024; ha altresì redatto,  in 
data 06/06/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei 
medesimi,  da  cui  risulta  un  ammontare  netto  finale  dell'intervento  in  parola  di  € 
162.591,07,  a  cui  deve  essere  aggiunta  l'IVA  al  22%,  per  un  importo  lordo  di  € 
198.361,11;

 la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5116 
del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024,  
impegno reiscritto 883/2024, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 

Determinazione N. 591 del 04/07/2024 
pag. 4/10



01922.V1.RE;

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fidejussoria n. 2414598, rilasciata da Coface s.a. Rappresentanza generale per l'Italia, 
Agenzia di 065/000 Milano, che si ritiene congrua;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• per l'esecuzione di tali lavori è stato necessario occupare una proprietà privata in 

modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alla medesima;
• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 

Reggio  Emilia  RE10  in  data  19/06/2024  protocollo  202401496RE10_3,  codice 
univoco di congruità CNCEC9011754625, ha dato esito positivo;

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  Prot. 
INAIL_42764642 (Scadenza  validità  02/07/2024),  la  ditta  BULGARANI 
COSTRUZIONI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

• con documento unico di  Regolarità Contributiva (DURC -  On Line) Prot.  INPS_ 
41236675 (scadenza  validità  03/10/2024),  la  ditta  subappaltatrice  TAZZIOLI  E 
MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_43711212 (scadenza validità 11/09/2024), la ditta subaffidataria FILIPI ALTIN 
risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_43711227  (scadenza  validità  11/09/2024),  la  ditta  subaffidataria  FILIPI 
ARIAN risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

• durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
• non risultano effettuate cessioni di credito; 

 dare, infine, atto che:
• la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 
41+900 - 1° LOTTO   CUP  C57H21004290001”

LAVORI IN APPALTO

Progetto Aggiudicazione Variante Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 361.760,26 € 328.623,02 € 355.251,54 € 355.251,19

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 18.239,74 € 18.239,74 € 12.640,88 € 12.640,88

TOTALE Lavori € 380.000,00 € 346.862,76 € 367.892,42 € 367.892,07

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                      € 83.600,00 € 76.309,81 € 80.936,33 € 80.936,26

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, 
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA 
compresa)

€ 18.575,00 € 11.575,00 € 11.575,00 € 0,00

Occupazione aree SCAT € - € 7.000,00 € 7.000,00 € 6.805,60

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari 
all'80% di € 7.600,00 

€ 6.080,00 € 6.080,00 € 6.080,00 € 4.766,72

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 
20% di € 7.600,00 

€ 1.520,00 € 1.520,00 € 1.520,00 € 0,00

Ribasso e minore IVA € - € 40.427,43 € 14.771,25 € 0,00
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TOTALE - Somme a disposizione € 110.000,00 € 143.137,24 € 122.107,58 € 106.508,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 490.000,00 € 490.000,00 € 490.000,00 € 460.625,65

MINORE SPESA € 29.374,35

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di €  

4.766,72;
• € 6.805,60, a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, di 

cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. 327/2001 a SCAT punti vendita S.p.A. - P.IVA 
00668990351;

risulta una minore spesa di € 29.374,35, che può passare in economia;

Visti:

 l'art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati  della redazione del  progetto,  del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

 il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del  fondo degli  incentivi  per funzioni  tecniche,  di  cui  all'art.  113 del  D.Lgs. 
50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:
 procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.  

113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai  
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  4.766,72  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

 dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata  scheda  di 
ripartizione, la somma lorda di € 4.766,72, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, 
che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10,  Programma 05,  del  Bilancio  di 
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Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al  corrispondente Cap. 5116, codice V livello 
2020109012,  impegno reiscritto   n.  883/2024,  subimpegno  n.  407/2024   del  PEG 
2024, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il 
Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9709641939  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C57H21004290001; 

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  di  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
VIADOTTO CERREDOLO SULLA SP486R AL KM 41+900 IN COMUNE DI BAISO - 1°  
LOTTO”, la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei 
medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 06/06/2024 e sottoscritti, senza riserve, 
dall'appaltatore,  da  cui  risulta  un  importo  netto  finale  di  €  367.892,07,  nonché  il 
Certificato di  Pagamento n.  60/Reg.  Cert.  2024 del  07/06/2024,  corrispondente allo 
stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di €  162.591,07, a cui 
dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 198.361,11;

 di liquidare all'impresa Bulgarani Costruzioni s.r.l., il credito netto di € 162.591,07 a cui 
va  aggiunta  l'IVA al  22%  di  €  35.770,04  come  risulta  dalla  fattura  n.  36/2E  del 
11/06/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5116 
del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024,  
impegno reiscritto 883/2024, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 
01922.V1.RE e tenuto, altresì, conto che detta impresa ha consegnato, a garanzia del 
pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2414598, rilasciata da Coface 
s.a.  Rappresentanza generale per  l'Italia,  Agenzia di  065/000 Milano,  che si  ritiene 
congrua;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 17.343,15, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fideiussoria n. 2381239, rilasciata da Coface s.a. Rappresentanza generale per l'Italia, 
Agenzia di 065/000 Milano;

 di dare atto che:
• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• per l'esecuzione di tali lavori è stato necessario occupare una proprietà privata in 
modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alla medesima;

• l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di 
Reggio Emilia RE10 in data 19/06/2024 protocollo 202401496RE10_3, codice 
univoco di congruità CNCEC9011754625, ha dato esito positivo;

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  Prot. 
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INAIL_42764642 (Scadenza  validità  02/07/2024),  la  ditta  BULGARANI 
COSTRUZIONI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_ 
41236675 (scadenza validità 03/10/2024),  la ditta subappaltatrice TAZZIOLI E 
MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_43711212  (scadenza  validità  11/09/2024),  la  ditta  subaffidataria  FILIPI 
ALTIN risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_43711227  (scadenza  validità  11/09/2024),  la  ditta  subaffidataria  FILIPI 
ARIAN risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

• durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
• non risultano effettuate cessioni di credito; 

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 
41+900 - 1° LOTTO   CUP  C57H21004290001”

LAVORI IN APPALTO

Progetto Aggiudicazione Variante Speso e/o 
impegnato

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 361.760,26 € 328.623,02 € 355.251,54 € 355.251,19

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 18.239,74 € 18.239,74 € 12.640,88 € 12.640,88

TOTALE Lavori € 380.000,00 € 346.862,76 € 367.892,42 € 367.892,07

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%)                                                      € 83.600,00 € 76.309,81 € 80.936,33 € 80.936,26

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Servizi complementari, Lavori in economia, 
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA 
compresa)

€ 18.575,00 € 11.575,00 € 11.575,00 € 0,00

Occupazione aree SCAT € - € 7.000,00 € 7.000,00 € 6.805,60

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari 
all'80% di € 7.600,00 

€ 6.080,00 € 6.080,00 € 6.080,00 € 4.766,72

Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 
20% di € 7.600,00 

€ 1.520,00 € 1.520,00 € 1.520,00 € 0,00

Ribasso e minore IVA € - € 40.427,43 € 14.771,25 € 0,00

TOTALE - Somme a disposizione € 110.000,00 € 143.137,24 € 122.107,58 € 106.508,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 490.000,00 € 490.000,00 € 490.000,00 € 460.625,65

MINORE SPESA € 29.374,35

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, 

di € 4.766,72;
• € 6.805,60, a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere,  

di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. 327/2001 a SCAT punti vendita S.p.A. - 
P.IVA 00668990351. Somma da riconoscere ai  sensi dell'art.  49 comma 1 del 
D.P.R. 327/2001;

risulta una minore spesa di € 29.374,35, che può passare in economia;
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• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo della Gara (CIG) n. 9709641939  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C57H21004290001;

 di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai  
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  4.766,72  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

 di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata  scheda  di 
ripartizione, la somma lorda di € 4.766,72, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, 
che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10,  Programma 05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al  corrispondente Cap. 5116, codice V livello 
2020109012,  impegno reiscritto   n.  883/2024,  subimpegno  n.  407/2024   del  PEG 
2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:
• Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 04/07/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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