
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   600  DEL   09/07/2024

OGGETTO

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEL  PONTE  SUL  FIUME  PO  TRA 
DOSOLO  (MN)  E  GUASTALLA  (RE)  CUP  C67H20000290001  -  APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA 
SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione 
Manufatti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  nonché 
Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 644 del 21/07/2022, è stato approvato il  progetto 
esecutivo, aggiornato, dell'intervento di “Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume  
Po  tra  Dosolo  (MN)  e  Guastalla  (RE)”,  concludente  nell'importo  complessivo  di  € 
6.500.000,00, di cui € 3.873.763,23 per lavori (comprensivi di € 178.631,88 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI  
CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE 
TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: “PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E  
DOSOLO (MN)”

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO

A) SOMME A BASE D'APPALTO Progetto

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 3.873.763,23

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 178.631,88

TOTALE Lavori € 4.052.395,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari all'80%                         lordo € 64.838,32

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari al 20% lordo € 16.209,58

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensivo delle relazioni specialistiche
netto Cassa 

e IVA
€ 42.045,51

Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni specialistiche
netto Cassa 

e IVA
€ 113.929,79

Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche
netto Cassa 

e IVA
€ 67.137,19

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione definitiva
netto Cassa 

e IVA
€ 1.356,31

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva
netto Cassa 

e IVA
€ 13.563,07

Relazione geologica per progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica
netto Cassa 

e IVA
€ 3.385,04

Relazione geologica per progettazione definitiva
netto Cassa 

e IVA
€ 5.551,12

Spese tecniche per Direzione dei Lavori
netto Cassa 

e IVA
€ 92.019,26

Spese tecniche per Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione netto Cassa € 33.907,68
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e IVA

Spese tecniche per Collaudo Statico
netto Cassa 

e IVA
€ 32.000,00

Validazione progetto
netto Cassa 

e IVA
€ 14.620,00

Spese per commissione di gara e pubblicità netto IVA € 10.000,00

Spese per indagini netto IVA € 40.432,51

Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per il rilascio del collaudo statico netto IVA € 40.000,00

Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico netto IVA € 130.000,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti lordo IVA € 673.821,81

IVA su lavori 22,00% € 891.526,92

Contributo previdenziale 4,00% € 16.780,60

IVA su altre voci 22,00% € 144.480,18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.447.604,89

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 6.500.000,00

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ex  art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  l'Ing. 
Giuseppe Tummino; 

• a  seguito  dell'esito  di  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii.,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  con 
determinazione dirigenziale n. 38 del 26/01/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati al 
RTI  costituendo  composto  da  M.G.A.  Srl  Manutenzioni  Generali  Autostrade 
(Mandatario),  con  sede  legale  in  Piazza  IV  Novembre,  7  –  20124  Milano  -  C.F.: 
01347360669 - P.I. 00295360457 e da Grenti Spa (Mandante), con sede legale in Via 
Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR) – C.F./P.I. 01514520343, quale unico concorrente 
partecipante che ha conseguito il  punteggio complessivo di  100 punti  su 100 ed ha 
offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 10,23%, corrispondente all'importo 
netto  di  €  3.656.109,13,  di  cui  €  3.477.477.25  per  l’esecuzione  dei  lavori  ed  € 
178.631,88 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge, per un totale complessivo di  
€ 4.460.453,14;

• con detta impresa, in data 25/05/2023, è stato stipulato il contratto Rep. n. 15693, per 
un  importo  lavori  di  €  3.656.109,13,  comprensivi  di  €  178.631,88  per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso;

• il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI  
CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE 
TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: “PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E  
DOSOLO (MN)”

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO

A) SOMME A BASE D'APPALTO Progetto Aggiudicazione

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 3.873.763,23 € 3.477.477,25

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 178.631,88 € 178.631,88

TOTALE Lavori € 4.052.395,11 € 3.656.109,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
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Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari all'80%         lordo € 64.838,32 € 64.838,32

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche, quota pari al 20% lordo € 16.209,58 € 16.209,58

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, comprensivo delle relazioni 
specialistiche

netto 
Cassa e 

IVA
€ 42.045,51 € 42.045,51

Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni specialistiche
netto 

Cassa e 
IVA

€ 113.929,79 € 113.929,79

Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche
netto 

Cassa e 
IVA

€ 67.137,19 € 67.137,19

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione definitiva
netto 

Cassa e 
IVA

€ 1.356,31 € 1.356,31

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva
netto 

Cassa e 
IVA

€ 13.563,07 € 13.563,07

Relazione geologica per progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica
netto 

Cassa e 
IVA

€ 3.385,04 € 3.385,04

Relazione geologica per progettazione definitiva
netto 

Cassa e 
IVA

€ 5.551,12 € 5.551,12

Spese tecniche per Direzione dei Lavori
netto 

Cassa e 
IVA

€ 92.019,26 € 92.019,26

Spese tecniche per Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione
netto 

Cassa e 
IVA

€ 33.907,68 € 33.907,68

Spese tecniche per Collaudo Statico
netto 

Cassa e 
IVA

€ 32.000,00 € 32.000,00

Validazione progetto
netto 

Cassa e 
IVA

€ 14.620,00 € 14.620,00

Spese per commissione di gara e pubblicità netto IVA € 10.000,00 € 10.000,00

Spese per indagini netto IVA € 40.432,51 € 40.432,51

Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per il rilascio del collaudo statico netto IVA € 40.000,00 € 40.000,00

Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico netto IVA € 130.000,00 € 130.000,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti lordo IVA € 673.821,81 € 673.821,81

IVA su lavori 22,00% € 891.526,92 € 804.344,01

Contributo previdenziale 4,00% € 16.780,60 € 16.780,60

IVA su altre voci 22,00% € 144.480,18 € 144.480,18

Ribasso e Minore IVA lordo € 483.468,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.447.604,89 € 2.843.890,87

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 6.500.000,00 € 6.500.000,00

• per detti  lavori  è stata disposta la  consegna in  data 15/05/2023,  in  pendenza della 
stipula del contratto, come da relativo verbale;

Evidenziato che, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni e 
precisamente:
• rivalutazione del sistema di precompressione a cavi esterni causa il rinvenimento di un 

ulteriore cavo di precompressione all’interno delle travi a mensola e quindi possibilità di 
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recuperare materiale e risorse per estendere la precompressione a parte delle travi  
tampone, non comprese nell’attuale appalto;

• opere complementari rese necessarie nel corso delle lavorazioni, quali ad esempio la 
pulizia della pila 9 e la realizzazione di una pista di cantiere golenale, che a causa delle  
frequenti piogge avvenute nel corso dei lavori ha reso totalmente impraticabile l'area, 
oltre ad aumentare in modo esponenziale il trasporto solido presso la pila 9;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
non  riscontrabile  in  fase  di  rilievo  e  comunque  trattasi  di  migliorie  occorse  e 
indispensabili  per  garantire  maggior  efficacia  all'intervento  e  pertanto  attività  che 
potenziano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della spesa;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una 
perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite 
del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, 
del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di 
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  in  quanto  si  tratta  di 
lavorazioni afferenti alla categoria d'opera prevalente, e precisamente:
• eseguire  la  precompressione  esterna  finalizzata  all'adeguamento  secondo  le 

LLGG2020 anche sulle travi tampone 4, 5, 6, 7, 8 e  9;
• maggiore pulizia della pila 9 soggetta a trasporto solido;
• realizzazione di  una pista di  cantiere in  area golenale per permette un agevole 

accesso ai mezzi, con risparmi sui tempi di esecuzione delle opere;

• pertanto la nuova ripartizione degli importi tra le categorie SOA è la seguente:
• OS11 € 3.521.542,16
• OS21 € 1.110.299,10;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  975.732,13,  portando  l'importo 
contrattuale  da  €  3.656.109,13  a  €  4.631.841,26,  senza  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• in  data  21/06/2024  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

• l'appaltatore  ha dichiarato  di  accettare  la  variante  proposta,  rimanendo immutate  le 
condizioni  a  base del  contratto  principale  e  in  data  21/06/2024,  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

Determinazione N. 600 del 09/07/2024 
pag. 5/13



• per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, di cui alla presente, 
è necessario prorogare il termine per l’ultimazione dei lavori di 300 giorni;

• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme  a 
disposizione:

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI  
CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE 
TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: “PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E  
DOSOLO (MN)”

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO

A) SOMME A BASE D'APPALTO Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 3.873.763,23 € 3.477.477,25 € 4.253.535,46 € 776.058,21

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 178.631,88 € 178.631,88 € 378.305,80 € 199.673,92

TOTALE Lavori € 4.052.395,11 € 3.656.109,13 € 4.631.841,26 € 975.732,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni 
Tecniche, quota pari all'80%                                            

lordo
€ 64.838,32 € 64.838,32 € 68.454,07 € 3.615,75

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni 
Tecniche, quota pari al 20%

lordo
€ 16.209,58 € 16.209,58 € 16.209,58 € 0,00

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, 
comprensivo delle relazioni specialistiche

netto 
Cassa 
e IVA

€ 42.045,51 € 42.045,51 € 42.045,51 € 0,00

Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni 
specialistiche

netto 
Cassa 
e IVA

€ 113.929,79 € 113.929,79 € 113.929,79 € 0,00

Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni 
specialistiche

netto 
Cassa 
e IVA

€ 67.137,19 € 67.137,19 € 67.137,19 € 0,00

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
definitiva

netto 
Cassa 
e IVA

€ 1.356,31 € 1.356,31 € 1.356,31 € 0,00

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
esecutiva

netto 
Cassa 
e IVA

€ 13.563,07 € 13.563,07 € 13.563,07 € 0,00

Relazione geologica per progettazione di Fattibilità 
Tecnica ed Economica

netto 
Cassa 
e IVA

€ 3.385,04 € 3.385,04 € 3.385,04 € 0,00

Relazione geologica per progettazione definitiva
netto 

Cassa 
e IVA

€ 5.551,12 € 5.551,12 € 5.551,12 € 0,00

Spese tecniche per Direzione dei Lavori
netto 

Cassa 
e IVA

€ 92.019,26 € 92.019,26 € 92.019,26 € 0,00

Spese tecniche per Coordinamento delle sicurezza in 
fase di esecuzione

netto 
Cassa 
e IVA

€ 33.907,68 € 33.907,68 € 33.907,68 € 0,00

Spese tecniche per Collaudo Statico
netto 

Cassa 
e IVA

€ 32.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00

Validazione progetto
netto 

Cassa 
e IVA

€ 14.620,00 € 14.620,00 € 14.620,00 € 0,00

Spese per commissione di gara e pubblicità
netto 
IVA

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00

Spese per indagini 
netto 
IVA

€ 40.432,51 € 40.432,51 € 40.432,51 € 0,00
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Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per 
il rilascio del collaudo statico

netto 
IVA

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 -€ 30.000,00

Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico
netto 
IVA

€ 130.000,00 € 130.000,00 € 110.000,00 -€ 20.000,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti
lordo 
IVA

€ 673.821,81 € 673.821,81 € 24.281,76 -€ 649.540,05

IVA su lavori
22,00

%
€ 891.526,92 € 804.344,01 € 1.019.005,08 € 214.661,07

Contributo previdenziale 4,00% € 16.780,60 € 16.780,60 € 16.780,60 € 0,00

IVA su altre voci
22,00

%
€ 144.480,18 € 144.480,18 € 135.680,18 -€ 11.000,00

Ribasso e Minore IVA lordo € 483.468,90 € 0,00 -€ 483.468,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.447.604,89 € 2.843.890,87 € 1.868.158,74 -€ 975.732,13

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 0,00

Richiamati inoltre:

• l'art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di  gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità 
e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti 
nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli 
incaricati  della redazione del  progetto,  del  piano della sicurezza,  della direzione dei 
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 29 del 08.03.2017, che ha approvato il Regolamento per la 
disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del 
D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia n. 14, del 17.01.2019;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il nuovo Regolamento 
per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.lgs. 
50/2016;

Dato atto che  nel corso dell’esecuzione del contratto si è reso necessario redigere, da 
parte del personale dipendente dell’Ente, la presente perizia di variante e suppletiva con 
incremento dell’importo dei  lavori  posti  a  base di  gara,  valutato che le  relative attività 
rispondono  a  criteri  di  efficienza,  efficacia  e  economicità  della  spesa,  secondo  le 
indicazioni della deliberazione n. 64/2022/PAR, della Sezione regionale di controllo della 
Corte  dei  conti  della  Lombardia  che,  tra  l'altro,  recita:  “più  precisamente  il  maggior 
incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto 
relativamente alle  fasi  di  valutazione preventiva della  medesima perizia  di  variante,  di  
esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016” ed ha altresì, chiarito che “in tali  evenienze l’incentivo andrà 
calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara”, anche alla stregua di un esito 
interpretativo che ha trovato di  recente conferma nel  D.M. 4 ottobre 2021,  n.  204 del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Ritenuto di:
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• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di  variante e suppletiva,  senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di € 
975.732,13, che determina un nuovo importo netto dei lavori  pari  a  € 4.631.841,26, 
come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che:

• la maggiore spesa per i lavori di netti € 975.732,13, oltre all'IVA di legge, pari a lordi 
€  1.190.393,20  trova  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del progetto in 
argomento alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 e 
al corrispondente Cap. 5187 del PEG 2024 - impegno 34/2024,  Codice del Piano 
dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, finanziata dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di cui al Decreto n. 1 del 03/01/2020 (intervento n. 18);

• occorre sostenere gli  oneri  di pubblicità per la pubblicazione sulla GURI, ex art.  
106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, stimata in € 1.000,00, (comprensivi dell'imposta 
di bollo di € 16,00 su ogni pubblicazione), da corrispondere all'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A.;

• il  predetto  onere  trova copertura tra  le  somme a disposizione del  progetto  alla 
Missione  10,  Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026  e  al 
corrispondente Cap. 5187 del PEG 2024, impegno 930/2024, Codice del Piano dei 
Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

• ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire è dare informazione sulla variante in argomento;
• l'oggetto del contratto riguarda la pubblicità legale della variante medesima;
• la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016; 
• il contratto viene stipulato con adesione al relativo servizio di pubblicazione on-

line, erogato tramite il  Portale “IOL-Inserzioni on line”, dell'Istituto Poligrafico e 
Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  che  tiene  luogo  del  contratto  relativo  all'inserzione 
medesima;

• il  CIG  identificante  la  procedura  per  la  pubblicità  legale  della  variante  è 
B25A91FC78; 

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9440680796 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) n. C67H20000290001;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;
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Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

– di  approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia di  variante e suppletiva, relativa ai  lavori  di  “Manutenzione straordinaria del  
ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE)”;

– di prendere atto e approvare:

• la perizia di variante e suppletiva citata in premessa, predisposta dal Direttore dei  
Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 
106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 975.732,13, che porta 
l'importo contrattuale dei lavori a netti € 4.631.841,26, senza aumento della somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato: 

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI  
CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA NEL BACINO DEL PO, - INTERVENTI SUL MANUFATTO POSTO AL CONFINE 
TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI MANTOVA: “PONTE SUL FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E  
DOSOLO (MN)”

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO

A) SOMME A BASE D'APPALTO Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 3.873.763,23 € 3.477.477,25 € 4.253.535,46 € 776.058,21

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 178.631,88 € 178.631,88 € 378.305,80 € 199.673,92

TOTALE Lavori € 4.052.395,11 € 3.656.109,13 € 4.631.841,26 € 975.732,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni 
Tecniche, quota pari all'80%                                            

lordo
€ 64.838,32 € 64.838,32 € 68.454,07 € 3.615,75

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni 
Tecniche, quota pari al 20%

lordo
€ 16.209,58 € 16.209,58 € 16.209,58 € 0,00

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, 
comprensivo delle relazioni specialistiche

netto 
Cassa 
e IVA

€ 42.045,51 € 42.045,51 € 42.045,51 € 0,00

Progettazione Definitiva, comprensiva delle relazioni 
specialistiche

netto 
Cassa 
e IVA

€ 113.929,79 € 113.929,79 € 113.929,79 € 0,00

Progettazione Esecutiva, comprensiva delle relazioni 
specialistiche

netto 
Cassa 
e IVA

€ 67.137,19 € 67.137,19 € 67.137,19 € 0,00

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
definitiva

netto 
Cassa 
e IVA

€ 1.356,31 € 1.356,31 € 1.356,31 € 0,00

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
esecutiva

netto 
Cassa 
e IVA

€ 13.563,07 € 13.563,07 € 13.563,07 € 0,00

Relazione geologica per progettazione di Fattibilità 
Tecnica ed Economica

netto 
Cassa 
e IVA

€ 3.385,04 € 3.385,04 € 3.385,04 € 0,00

Relazione geologica per progettazione definitiva
netto 

Cassa 
e IVA

€ 5.551,12 € 5.551,12 € 5.551,12 € 0,00

Spese tecniche per Direzione dei Lavori netto 
Cassa 

€ 92.019,26 € 92.019,26 € 92.019,26 € 0,00
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e IVA

Spese tecniche per Coordinamento delle sicurezza in 
fase di esecuzione

netto 
Cassa 
e IVA

€ 33.907,68 € 33.907,68 € 33.907,68 € 0,00

Spese tecniche per Collaudo Statico
netto 

Cassa 
e IVA

€ 32.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00

Validazione progetto
netto 

Cassa 
e IVA

€ 14.620,00 € 14.620,00 € 14.620,00 € 0,00

Spese per commissione di gara e pubblicità
netto 
IVA

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00

Spese per indagini 
netto 
IVA

€ 40.432,51 € 40.432,51 € 40.432,51 € 0,00

Spese per analisi di laboratorio e prove necessarie per 
il rilascio del collaudo statico

netto 
IVA

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 -€ 30.000,00

Sistema di monitoraggio strutturale e idraulico
netto 
IVA

€ 130.000,00 € 130.000,00 € 110.000,00 -€ 20.000,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti
lordo 
IVA

€ 673.821,81 € 673.821,81 € 24.281,76 -€ 649.540,05

IVA su lavori
22,00

%
€ 891.526,92 € 804.344,01 € 1.019.005,08 € 214.661,07

Contributo previdenziale 4,00% € 16.780,60 € 16.780,60 € 16.780,60 € 0,00

IVA su altre voci
22,00

%
€ 144.480,18 € 144.480,18 € 135.680,18 -€ 11.000,00

Ribasso e Minore IVA lordo € 483.468,90 € 0,00 -€ 483.468,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.447.604,89 € 2.843.890,87 € 1.868.158,74 -€ 975.732,13

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 0,00

• il  Verbale  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi,  conservato  agli  atti  del  Servizio  e 
sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del 
Procedimento in data 21/06/2024;

– di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori al RTI composto da M.G.A. Srl Manutenzioni 
Generali Autostrade (Mandatario), con sede legale in Piazza IV Novembre, 7 a Milano 
- C.F.: 01347360669 - P.I. 00295360457 e da Grenti Spa (Mandante), con sede legale 
in Via Marconi, 6 a Solignano (PR) – C.F./P.I. 01514520343, che si è reso disponibile a 
eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale, senza iscrivere riserva 
alcuna;

– di  concedere  all'appaltatore,  per  effetto  dell'esecuzione  dei  lavori  previsti  nella 
presente perizia di variante, 300 giorni di proroga sul termine di ultimazione dei lavori;

– di dare atto che:
• i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino Prezzi ANAS e dal Listino prezzi della 

Regione Emilia-Romagna, attualmente vigenti e che, per le voci non ricomprese in 
detti listini sono state formulate analisi prezzi, in applicazione di quanto stabilito dal 
comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;

• la maggiore spesa per i lavori di netti € 975.732,13 , oltre all'IVA di legge, pari a lordi 
€  1.190.393,20  trova  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del progetto in 
argomento alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 e 
al corrispondente Cap. 5187 del PEG 2024 - impegno 34/2024, Codice del Piano 
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dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, finanziata dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di cui al Decreto n. 1 del 03/01/2020 (intervento n. 18);

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 21/06/2024 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• l'intervento rientra nella previsione del Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo 
per funzioni tecniche, di cui all'art.  113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e  che le 
relative attività rispondono a criteri di efficienza, efficacia e economicità della spesa, 
secondo  le indicazioni  di  cui  alla  deliberazione  n.  64/2022/PAR,  della  Sezione 
regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  della  Lombardia,  come  da  “scheda 
ripartizione incentivo iniziale revisionata a seguito di variante”, allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale e l'attribuzione finale e la conseguente 
liquidazione verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal 
personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante atto pubblico, ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, 
il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  9440680796 e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è il n. C67H20000290001;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing. Giuseppe Tummino,  Responsabile dell'U.O Gestione Manufatti del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;

– di prendere atto che occorre sostenere gli oneri di pubblicità per la pubblicazione sulla 
GURI, ex art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, stimata in € 1.000,00, (comprensivi 
dell'imposta di  bollo  di  €  16,00 su ogni  pubblicazione),  da corrispondere all'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 

– di imputare gli oneri di cui sopra pari a € 1.000,00, alla Missione 10, Programma 05 del 
Bilancio  di  Previsione  2024-2026  e  al  corrispondente  Cap.  5187  del  PEG  2024, 
impegno 930/2024,  Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 
anno 2024;

– di dare, infine, atto che:
• in ordine alla disciplina dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000, si richiama quanto in  

narrativa indicato;
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• il  CIG  identificante  la  procedura  per  la  pubblicità  legale  della  variante  è 
B25A91FC78.

Allegati:
• Computo Metrico estimativo di Variante
• Relazione tecnica di Variante
• Scheda ripartizione incentivo iniziale revisionata a seguito di variante.
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Reggio Emilia, lì 09/07/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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