
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   673  DEL   30/07/2024

OGGETTO

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP513R NEL 
TRATTO IN COMUNE DI VETTO AL KM 41+600 -  APPROVAZIONE STATO FINALE, 
RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE INCENTIVO  ART.113  D.LGS.  50/2016  E  RICONOSCIMENTO  PARTE 
MAGGIORI  ONERI  DI  CUI  AL  D.L.  50/2022  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA 
COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del 10/01/2024,  successivamente  modificato  con 
Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'esercizio  2024  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti 
responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

• con determinazione dirigenziale n. 668 del 29/07/2022, è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo  e  contestualmente  è  stata  indetta  una  procedura  di  gara  per 
l'affidamento dei “Lavori di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della SP 513R nel  
tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto” - CUP C21B19000000003, 
dell'importo complessivo di € 660.000,00, di cui € 415.228,00 per lavori (comprensivi di 
€ 118.966,00 per costo della manodopera soggetti a ribasso), € 31.130,00 per oneri 
della  sicurezza non  soggetti  a  ribasso e  € 213.642,00 per  somme a disposizione, 
finanziato per € 300.000,00 da fondi FSC 2014/2020 (accertati con determinazione n. 
333/2020), per € 300.000,00 da alienazioni  e per € 60.000,00 da avanzo;

• con determinazione dirigenziale n. 886 del 17/10/2022 i lavori venivano affidati a AB 
GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale a Collecchio (PR), località Madregolo Via 
Madonnina  7  C.F.  e  P.IVA  02448320347,  quale  offerente  il  ribasso  del  10,45% 
sull'importo  lavori  a  base  d'asta,  corrispondente  all'importo  netto  di  €  402.966,67 
(comprensivo di € 31.130,00 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso), oltre 
all'IVA al 22%, per un importo complessivo lordo di € 491.619,34, come riportato nel 
seguente quadro economico:
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• con determinazione dirigenziale n. 990 del 11/11/2022 si è proceduto all'affidamento 
diretto del servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 
di esecuzione dell'intervento in argomento, a favore dell'Ing. Maurizio Centofanti, con 
sede  legale  in  Via  Torino  n.54  a  Carpi  (MO),  C.F.  CNTMRZ275E30G843S,  P.IVA 
03592630366  per  l'importo  netto  di  €  14.955,98,  oltre  ai  contributi  previdenziali  e 
assistenziali del 4% e all’I.V.A. al 22%, per complessivi lordi € 18.976,15;

• in data 09/02/2023 è stato stipulato, con l’impresa aggiudicataria dei lavori il contratto 
d’appalto N.Ord. 6/2023 (Prot. n. 34204/2022); 

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  l'Ing.  Maurizio  La  Macchia, 
Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale della Provincia;

• i  lavori  sono stati  consegnati  in data 22/03/2023,  stabilendo il  tempo utile per dare 
compiuti tutti i lavori in giorni 180 naturali e consecutivi;
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• con determinazione dirigenziale n.677 del  19/07/2023, durante il  corso dei lavori,  è 
stata approvata la prima perizia di variante supplettiva, ai sensi del comma 1, lettere b) 
e  c)  e   comma 2 lettere  a)  e  b)  dell'art.106  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo  di  €  
14.508,89,  senza  aumento  della  spesa  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal 
seguente quadro economico rimodulato:
 

• in data 24/08/2023, con l’impresa appaltatrice di cui sopra,  è stato stipulato il contratto 
integrativo, n. Ord. 97/2023 con Prot. n. 27470/2023; 

• durante  l'esecuzione  dei  lavori,  con  determinazione  dirigenziale  n.  1186  del 
05/12/2023, è stata approvata una 2^ perizia di variante e suppletiva, in conformità a 
quanto previsto dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2 lettere a) e b) dell'art.106 
del D.Lgs. 50/2016, dell'importo netto di  € 42.648,14, che ha portato l’importo netto 
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P E R  I  LA V O R I:  PRO G . ESEC. - G A RA  A F F ID A T O  P E R IZ IA  
(v a r ia n t e  in  co r so  

d ’o p e ra ) 

D IF FE R E N ZA  

I m p o r t o  d e i  l a v o r i  s o g g e t t o  a  r i b a s s o  
d ’ a s t a   

€  4 1 5 .2 2 8 ,0 0  €  3 7 1 .8 3 6 . 6 7  €  3 8 6 .3 4 5 ,5 7  €  1 4 . 5 0 8 , 9 0  

O n e r i  d e l l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  
r i b a s s o )  

   €   3 1 ,1 3 0 ,0 0  €     3 1 . 1 3 0 ,0 0   €   3 1 .1 3 0 ,0 0   €  0 ,0 0  

T o t a le  d e i  la v o r i   €  4 4 6 .3 5 8 ,0 0  €  4 0 2 .9 6 6 .6 7  €  4 1 7 .4 7 5 ,5 7  €  1 4 .5 0 8 ,9 0  
 

 
   

P E R  LE  SO M M E  A  D ISP O SIZ IO N E :      

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  i n c a r i c h i  
p r o f e s s io n a l i  ( p r o g e t t a z io n e  –  i v a  
c o m p r e s a )  

€   3 7 .8 7 3 ,4 4  €   3 7 .8 7 3 , 4 4  €   3 7 .8 7 3 , 4 4  €  0 ,0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  i n d a g in i  e  p r o v e  
–  i v a  c o m p r e s a  

€   1 3 .6 1 6 ,2 8  €   1 3 .6 1 6 , 2 8  €   1 3 .6 1 6 , 2 8  €  0 ,0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  i n c a r i c h i  
p r o f e s s io n a l i  ( D i r e z io n e  l a v o r i  e  
C .S .E .  –  i v a  c o m p r e s a )  

€   3 3 .3 4 5 ,3 3  €   3 3 .3 4 5 , 3 3  €   3 3 .3 4 5 , 3 3  €  0 ,0 0  

S p e s e  p e r  a s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e  €        4 0 0 ,0 0  €  4 0 0 , 0 0  €  4 0 0 , 0 0  €  0 ,0 0  
S p e s e  p e r  e s p r o p r io  e  a c c o r d i  b o n a r i  €     5 .0 0 0 , 0 0  €    5 . 0 0 0 ,0 0  €    5 .0 0 0 ,0 0  €  0 ,0 0  
C o n t r i b u t o  A N A C   €        2 2 5 ,0 0  €        2 2 5 ,0 0  €        2 2 5 ,0 0  €  0 ,0 0  
I n c e n t i v i  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t .  
1 1 3  c .3  -  D . L g s  5 0 / 2 0 1 6 )  

€     7 .1 4 1 , 7 3  €     7 .1 4 1 , 7 3  €     7 .1 4 1 , 7 3  €  0 ,0 0  

I n c e n t i v i  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t .  
1 1 3  c .4  -  D . L g s  5 0 / 2 0 1 6 )  

€     1 .7 8 5 , 4 3  €     1 .7 8 5 , 4 3  €     1 .7 8 5 , 4 3  €  0 ,0 0  

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i  
( a n n a f f i a t u r e )  

€  1 6 . 0 5 6 ,0 3  €  1 6 . 0 5 6 ,0 3  €  1 6 . 0 5 6 ,0 3  €  0 ,0 0  

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )  €  9 8 . 1 9 8 ,7 6  €  8 8 . 6 5 2 ,6 7  €  9 1 . 8 4 4 ,6 3  €  3 . 1 9 1 , 9 6  

R i b a s s o  d i  g a r a  + m i n o r e  I V A  €  0 ,0 0  €   5 2 .9 3 7 , 4 2  €  3 5 . 2 3 6 ,5 6  €  - 1 7 . 7 0 0 , 8 6  

T o ta le  so m m e  a  d isp o s iz io n e    €  2 1 3 .6 4 2 ,0 0  €  2 5 7 .0 3 3 ,3 3  €  2 4 2 .5 2 4 ,4 3  €  - 1 4 , 5 0 8 , 9 0  

T O T A LE  Q U A D R O  E C O N O M IC O  €  6 6 0 .0 0 0 ,0 0  €  6 6 0 .0 0 0 ,0 0  €  6 6 0 .0 0 0 ,0 0  €  0 ,0 0  
 



contrattuale a € 460.123,71,  senza aumento della  spesa originariamente stanziata, 
come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

Determinazione N. 673 del 30/07/2024 
pag. 5/16



Determinazione N. 673 del 30/07/2024 
pag. 6/16

P E R  I  L A V O R I :  P R O G .  E S E C .  -  
G A R A  

A F F I D A T O  P E R I Z I A  
( v a r i a n t e  i n  
c o r s o  d ’o p e r a  
n °1 )  

P E R I Z I A  
( v a r i a n t e  in  
c o r s o  d ’o p e r a  
n °2  -  f i n a le )  

D I F F E R E N Z A  

I m p o r t o  d e i  l a v o r i  
s o g g e t t o  a  r i b a s s o  
d ’ a s t a   

€  4 1 5 .2 2 8 ,0 0  €  3 7 1 .8 3 6 . 6 7  €  3 8 6 .3 4 5 ,5 7  €  4 3 5 .9 7 8 ,2 5  €  4 9 .6 3 2 ,6 8  

O n e r i  d e l l a  s i c u r e z z a  
( n o n  s o g g e t t i  a  r ib a s s o )  

   €   3 1 ,1 3 0 , 0 0  €     3 1 .1 3 0 ,0 0   €   3 1 .1 3 0 ,0 0    €   2 4 .1 4 5 ,4 6       €  -   6 . 9 8 4 , 5 4  

T o t a le  d e i  l a v o r i   €  4 4 6 .3 5 8 ,0 0  €  4 0 2 .9 6 6 . 6 7  €  4 1 7 .4 7 5 ,5 7  €  4 6 0 .1 2 3 ,7 1  €  4 2 .6 4 8 ,1 4  
      
P E R  L E  S O M M E  A  
D I S P O S I Z I O N E :  

     

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  
i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  
( p r o g e t t a z i o n e  –  iv a  
c o m p r e s a )  

€   3 7 .8 7 3 , 4 4  €   3 7 .8 7 3 , 4 4  €   3 7 .8 7 3 , 4 4  €   3 6 .7 5 7 ,7 1  €  - 1 .1 1 5 , 7 3  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  
i n d a g in i  e  p r o v e  –  i v a  
c o m p r e s a  

€   1 3 .6 1 6 , 2 8  €   1 3 .6 1 6 , 2 8  €   1 3 .6 1 6 , 2 8  €   1 1 .6 1 6 ,2 8  €  - 2 .0 0 0 , 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  
i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  
( D i r e z io n e  la v o r i  e  
C . S . E .  –  i v a  c o m p r e s a )  

€   3 3 .3 4 5 , 3 3  €   3 3 .3 4 5 , 3 3  €   3 3 .3 4 5 , 3 3  €   1 5 .5 5 4 ,2 2  €  - 1 7 . 7 9 1 ,1 1  

I n t e g r a z i o n e  s p e s e  
t e c n i c h e  p e r  in c a r i c h i  
p r o f e s s io n a l i  ( D . L .  e  
C S E  –  i v a  c o m p r e s a )  

€             0 ,0 0  €             0 ,0 0  €             0 ,0 0  €    4 . 8 0 0 ,0 0  €    4 . 8 0 0 ,0 0  

S p e s e  p e r  a s s i c u r a z i o n e  
v e r i f i c a t o r e  

€        4 0 0 ,0 0  €  4 0 0 , 0 0  €  4 0 0 , 0 0  €       3 9 6 , 0 0  €       4 , 0 0  

S p e s e  p e r  e s p r o p r i o  e  
a c c o r d i  b o n a r i  

€     5 .0 0 0 , 0 0  €    5 . 0 0 0 ,0 0  €    5 . 0 0 0 ,0 0  €    5 . 0 0 0 ,0 0  €           0 , 0 0  

C o n t r i b u t o  A N A C   €        2 2 5 ,0 0  €        2 2 5 ,0 0  €        2 2 5 ,0 0  €        2 2 5 ,0 0  €            0 ,0 0  
I n c e n t i v i  p e r  f u n z io n i  
t e c n i c h e  ( a r t .  1 1 3  c .3  -  
D . L g s  5 0 / 2 0 1 6 )  

€     7 .1 4 1 , 7 3  €     7 .1 4 1 , 7 3  €     7 .1 4 1 , 7 3  €     7 .3 6 1 , 9 8  €          2 2 0 , 2 5  

I n c e n t i v i  p e r  f u n z io n i  
t e c n i c h e  ( a r t .  1 1 3  c .4  -  
D . L g s  5 0 / 2 0 1 6 )  

€     1 .7 8 5 , 4 3  €     1 .7 8 5 , 4 3  €     1 .7 8 5 , 4 3  €     1 .8 4 0 , 4 9  €            5 5 , 0 6  

O n e r i  c o m p e n s a z i o n e  
t r a s f o r m a z io n e  b o s c o  e  
s p e s e  d i  i s t r u t t o r i a  
r i c h i e s t a  a u t o r i z z a z i o n e  
p e r  v in c o l o  
i d r o g e o lo g i c o  

€             0 ,0 0  €             0 ,0 0  €     3 .2 0 3 , 0 0  €     3 .2 0 3 , 0 0  €            0 ,0 0  

I m p r e v i s t i  e  
a r r o t o n d a m e n t i  
( a n n a f f i a t u r e )  

€  1 6 . 0 5 6 ,0 3  €  1 6 . 0 5 6 ,0 3  €  1 2 .8 5 3 ,0 3  €         1 .1 3 0 , 8 0  €  - 1 1 . 7 2 2 ,2 3  

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )  €  9 8 . 1 9 8 ,7 6  €  8 8 . 6 5 2 ,6 7  €  9 1 .8 4 4 ,6 3  €  1 0 1 .2 2 7 ,2 2  €     9 .3 8 2 , 5 9  
R i b a s s o  s u  l a v o r i  + 
m i n o r e  I V A  

€  0 ,0 0  €   5 2 .9 3 7 , 4 2  €  3 5 .2 3 6 ,5 6  €     1 0 . 7 6 3 ,5 9  €  - 2 4 . 4 7 2 ,9 7  

T o t a le  s o m m e  a  €  2 1 3 .6 4 2 ,0 0  €  2 5 7 .0 3 3 ,3 3  €  2 4 2 .5 2 4 ,4 3  €  1 9 9 .8 7 6 ,2 9  €  - 4 2 . 6 4 8 ,1 4  



• con  l’impresa  suindicata  in  data  06/02/2024  è  stato  stipulato  il  contratto  d’appalto 
integrativo n. Ord. 5/2024 (Prot. n.2571/2024), conseguente all'approvazione della 2^ 
perizia di variante di cui sopra; 

• in conseguenza delle perizie di variante sopra citate, con determinazione dirigenziale 
n.  1310 del  22/12/2023 si  è  proceduto all'integrazione dell'incarico all'Ing.  Maurizio 
Centofanti,  per  l'importo  netto  di  €  4.800,00,  oltre  ai  contributi  previdenziali  e 
assistenziali del 4%, ed esente IVA, in quanto il professionista era in regime forfettario,  
corrispondente a lordi € 4.992,00;

• i lavori sono stati sospesi, come segue:
• dal 10 Luglio 2023 al  23 Agosto 2023 e ripresi il 24/08/2023;
• dal 24 Ottobre 2023 al 04 Febbraio 2024 e ripresi il 05/02/2024;
• dal 27 Febbraio 2024 al 04 Marzo 2024 e ripresi il 05/03/2024;

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta l'11/03/2024, come accertato dal Direttore dei Lavori, 
e pertanto in tempo utile; 

• durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento per complessivi € 
370.707,96, così suddivisi:

• Certificato di pagamento n.78/Reg. Cert. 2023 del 01/08/2023, dell'importo netto 
di € 266.360,66, relativo al 1° stato avanzamento lavori;

• Certificato di pagamento n. 153/Reg.Cert. 2023 del 04/12/2023, dell'importo netto 
di € 104.347,30, relativo al 2° stato avanzamento lavori;

• a  seguito  del  deposito  strutturale  di  maggio  2023  e  della  relazione  di  fine  lavori 
strutturali del Direttore dei Lavori - Ing. Maurizio Centofanti, emessa in Marzo 2024, 
l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario tecnico della Provincia, in qualità di Collaudatore 
statico dell'opera in argomento, ha depositato l’atto di collaudo statico delle opere di 
cemento armato (paratie tirantate) in data 10/05/2024, trasmesso dal RUP al Direttore 
dei lavori in data 14/05/2024 con Prot. 13784;

• la Direzione Lavori ha redatto in data 08/04/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  460.123,70,  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  370.707,96  per  certificati  
d'acconto  già  emessi,  restando un credito  netto  dell'impresa di  €  89.415,74,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 44/Reg. Cert. 2024 del 11/04/2024 (SAL n. 3 pari  
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  14/05/2024  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 2412287, rilasciata il 22/05/2024 a Parma da Coface - Rappresentanza 
Generale per l'Italia con sede in via Lorenteggio n.240 a Milano, che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap.5163 
del PEG 2024, impegni reiscritti nn. 926-927-928/2024, sub impegni reiscritti nn. 463-
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464-467-468/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato  2020109012, con esigibilità 
anno 2024;

Considerato che:

• a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di 
lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il Decreto Legge 17 maggio  
2022,  n.  50,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 
sociali e di crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15 luglio 
2022, e, in particolare, l'art. 26, modificato dall'art. 1, comma 458, della Legge n. 197 
del 29 Dicembre 2022, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

• l'art. 26, comma 6-ter, del citato Decreto Legge n. 50 del 2022, finalizzati a fronteggiare  
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e 
dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, il quale prevede che,  
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base 
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 
e stipulati tra il 01/01/2022 ed il 30/06/2023, e che non abbiano accesso al Fondo per 
l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o 
contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilità  dello 
stesso, nel libretto delle misure dal 20/07/2023 al 08/04/2024, la soglia di cui al comma 
6-bis, secondo periodo è rideterminata, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, 
nella misura dell' 80%, applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente ai sensi 
dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui 
al D.Lgs. n.50 del 2016;

• il  lavoro  è  stato  aggiudicato  sulla  base  di  offerte  pervenute  con  termine  finale  di 
presentazione entro il 01/09/2022 ed affidato i lavori con determinazione dirigenziale 
n.886 del  17/10/2022,  entrambe date comprese tra  il  01/01/2022 ed il  30/06/2023, 
come da art. 26 comma 6-ter del D.L. n.50/2022;

• per il calcolo compensazioni è stato adottato l'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere 
Pubbliche  della  Regione  Emilia  Romagna  -  Annualità  2024,  approvato  con 
deliberazione di Giunta Regionale n.2283 del 22 Dicembre 2023;

Rilevato che:

• sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;
• i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b);
• i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 

50, pari a netti € 14.272,24 come risultante dalla contabilità integrativa relativa al SAL.1 
e SAL.2, conservata agli atti  del Servizio, trovano copertura, in parte, all'interno del 
quadro economico tra le somme a disposizione (imprevisti e arrotondamenti, ribasso 
d'asta, minore iva) per  € 7.723,48, oltre alla relativa IVA di € 1.699,17, per un totale 
lordo di € 9.422,65, come indicato nel quadro economico rimodulato, relativo allo stato 
finale, di seguito riportato,  alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 
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2024-2026,  annualità  2024  e  al  corrispondente  Cap.5163 del  PEG 2024,  impegno 
reiscritto n. 926/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 
anno 2024; 

• per la parte rimanente € 6.548,76, oltre alla relativa IVA di € 1.440,73, per un totale 
lordo di  € 7.989,49, la stazione appaltante intende attingere alla disponibilità di somme 
relative ad altri interventi ultimati di propria competenza, per i quali siano stati eseguiti i 
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione; si rimanda pertanto ad un 
successivo  atto  l'impegno  di  spesa  relativo  alla  quota  di  €  7.989,49,  a  seguito 
dell'approvazione del Decreto del Presidente che specifica l'utilizzo di dette economie;

Dato atto che:

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot.  

INPS_41194283,  (data  richiesta  03/06/2024  -  scadenza  validità  01/10/2024)  i 
soggetti  INPS,  INAIL e  CNCE dichiarano  che l’impresa affidataria  AB GLOBAL 
SERVICE S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:
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• sull’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da sostenere  di 
seguito elencate, non risultano economie:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la  quota parte  dei  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione dell'art.26 del  D.L. 

50/2022, convertito con modifica della Legge n.91 del 15/07/2022, sopra citata, di  
lordi € 9.422,65, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 66/Reg. Cert. 2024, 
del 28/06/2024;

• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di €  
5.882,22;

• la quota da accantonare pari a € 8.500,00, comprendente l'incarico topografico, per 
la redazione dei frazionamenti  relativi  alle aree private da acquisire,  l'incarico al 
Notaio per la compravendita delle aree da frazionare e la liquidazione, a seguito 
della compravendita, delle medesime aree private;

• la quota da accantonare pari a € 2.100,00, per l'affidamento di incarico relativo ad 
opere di sistemazione scarpata dell'area privata da acquisire;
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S p e s e  p e r  e s p r o p r i o  a c c o r d i  b o n a r i

S T A T O  F I N A L E

S p e s e  p e r  a s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

Q U A D R O  E C O N O M I C O  F I N A L E

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O

I M P O R T I  
1 °  V A R I A N T E

I M P O R T I  
2 °  V A R I A N T E

S p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i ( P r o g e t t a z i o n e ) i v a
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C o n t r i b u t o  A n a c

R i b a s s o  r e s i d u o  s u  l a v o r i  e  m i n o r e  I V A

S p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i ( D i r e z i o n e l a v o r i e
C . S . E . )  i v a  c o m p r e s a

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )
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r i c h i e s t a  a u t o r i z z a z i o n e  p e r  v i n c o l o  i d r o g e o l o g i c o

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O



Visti:

• l'art.  113 del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di  
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi  per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D.Lgs. 
50/2016 e relativo atto di  indirizzo del  Dirigente del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e patrimonio;

Dato atto che, per l'intervento in argomento, è stato predisposto il prospetto di ripartizione 
dell'incentivo di cui sopra, comprensivo della tabella riassuntiva, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

• procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022; 

• prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del citato art.26 del D.L. 
50/2022, trovano copertura solo in parte all'interno del quadro economico finale come 
sopra indicato; 

• prendere,  pertanto,  atto  che per  i  restanti  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione 
dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modifica della Legge n.91 del 15/07/2022, 
che non trovano copertura all'interno del quadro economico, pari  a netti  € 6.548,76 
oltre alla relativa IVA pari a € 1.440,73, per un totale complessivo pari ad € 7.989,49, 
la  stazione appaltante intende attingere alla disponibilità di  somme relative ad altri  
interventi ultimati di propria competenza, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi 
o emessi i certificati di regolare esecuzione; si rimanda pertanto ad un successivo atto 
l'impegno di spesa relativo alla quota di € 7.989,49, a seguito dell'approvazione del 
Decreto del Presidente che specifica l'utilizzo di dette economie.

Ritenuto infine di:

• procedere,  relativamente  all'intervento  in  argomento,  all'attribuzione  dell'80% 
dell'incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti interessati,  ai sensi dell'art. 113 del 
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D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  ammontante a complessivi  €  5.882,22 lordi,  sulla base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, 
specificando che,  l'aumento  dell'incentivo,  rispetto  alla  previsione iniziale,  è  dovuto 
all'adozione delle varianti in corso d'opera, precedentemente citate, necessarie per il 
compimento di attività che hanno potenziato l'efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
spesa;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.882,22, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10 
Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026,  annualità  2024  e  al 
corrispondente Cap.5163 del PEG 2024, impegno reiscritto n. 928/2024, sub impegno 
reiscritto n. 465/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 
anno 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG)  9347842340 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C21B19000000003;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG11;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei  “Lavori  di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza  
della SP 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto” - CUP 
C21B19000000003, redatto dal Direttore dei lavori in data 08/04/2024, la relazione sul 
conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso 
in data 14/05/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo 
netto  di  €  460.123,70,  nonché il  Certificato  di  Pagamento  n.  44/Reg.Cert.2024 del 
11/04/2024,  corrispondente  allo  stato  avanzamento  lavori  n.  3,  pari  al  finale, 
dell'importo netto di € 89.415,74, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a 
lordi € 109.087,20;

• di liquidare all'impresa AB GLOBAL SERVICE SRL il credito netto di € 89.415,74, a cui 
va  aggiunta  l'IVA al  22%  di  €  19.671,46,  come  risulta  dalla  fattura  n.  133  del  
27/06/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 
05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap.5163 
del PEG 2024, impegni reiscritti nn. 926-927-928/2024, sub impegni reiscritti nn. 463-
464-467-468/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato  2020109012, con esigibilità 
anno 2024 e tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato,  a garanzia del pagamento 
della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2412287, rilasciata il 22/05/2024 a Parma 
da Coface - Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in via Lorenteggio n.240 a 
Milano, che si ritiene congrua;
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• di svincolare la cauzione definitiva di € 16.844,00, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  a  norma  di  legge,  mediante 
garanzia  fideiussoria  definitiva  n.  2363924,  rilasciata  da  COFACE  Compagnie 
française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.;

• di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far 
data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26, comma 6-ter,  
del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022; 

• di dare atto che:

• i lavori in argomento ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b), del D.L. 
17/05/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022;

• quota parte dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 
sopra citato, pari a netti € 7.723,48, oltre alla relativa IVA di € 1.699,17, per un totale 
lordo di € 9.422,65, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 66/Reg. Cert. 2024,  
del  28/06/2024,  trova  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  in 
argomento  alla Missione 10 Programma 05  del Bilancio di  Previsione 2024-2026, 
annualità 2024 e al corrispondente Cap.5163 del PEG 2024, impegno reiscritto n. 
926/2024,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato  2020109012,  con esigibilità anno 
2024; 

• di prendere atto che per i restanti maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 
del D.L. 50/2022, convertito con modifica della Legge n.91 del 15/07/2022, che non 
trovano copertura all'interno del quadro economico, pari a netti € 6.548,76 oltre alla 
relativa IVA pari a € 1.440,73, per un totale complessivo pari ad € 7.989,49, la stazione 
appaltante  intende  attingere  alla  disponibilità  di  somme  relative  ad  altri  interventi 
ultimati di propria competenza, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi 
i certificati di regolare esecuzione; si rimanda pertanto ad un successivo atto l'impegno 
di spesa relativo alla quota di € 7.989,49, a seguito dell'approvazione del Decreto del 
Presidente che specifica l'utilizzo di dette economie;

• di dare, inoltre, atto che:

• i  prezzi  applicati  sono  quelli  del  contratto  principale,  integrato  dai  3  Verbali  di 
concordamento adeguamento prezzi sottoscritti rispettivamente in data 02/05/2023, 
30/06/2023 e 08/11/2023, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26 del  
D.L.  50/2022,  tenuto  conto  altresì  che  l'appaltatore  ha  dichiarato  di  accettare  il 
Verbale di concordamento adeguamento prezzi proposto, senza riserve o eccezioni 
di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale 
sottoscrivendo atto di sottomissione in data 24/05/2024, depositato in atti presso il 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
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• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INPS_41194283,  (data  richiesta  03/06/2024  -  scadenza  validità  01/10/2024)  i 
soggetti  INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria AB GLOBAL 
SERVICE S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

• sull’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere di  
seguito elencate, non risultano economie:

• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la quota parte dei  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione dell'art.26 del  D.L. 

50/2022, convertito con modifica della Legge n.91 del 15/07/2022, sopra citata, di 
lordi € 9.422,65, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 66/Reg. Cert. 2024, 
del 28/06/2024;

• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di 
€ 5.882,22;
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2 1 3 . 6 4 2 , 0 0€                     2 5 7 . 0 3 3 , 3 3€                   2 4 2 . 5 2 4 , 4 3€                   1 9 9 . 8 7 6 , 2 9€                   1 9 9 . 8 7 6 , 3 0€                    

6 6 0 . 0 0 0 , 0 0€                     6 6 0 . 0 0 0 , 0 0€                   6 6 0 . 0 0 0 , 0 0€                   6 6 0 . 0 0 0 , 0 0€                   6 6 0 . 0 0 0 , 0 0€                    

0 , 0 0€                               

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

S p e s e  p e r  e s p r o p r i o  a c c o r d i  b o n a r i

S T A T O  F I N A L E

S p e s e  p e r  a s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

Q U A D R O  E C O N O M I C O  F I N A L E

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O

I M P O R T I  
1 °  V A R I A N T E

I M P O R T I  
2 °  V A R I A N T E

S p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i ( P r o g e t t a z i o n e ) i v a
c o m p r e s a

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

C o m p e n s a z i o n e  p r e z z i  I V A  i n c l u s a

M I N O R E  S P E S A

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  i n d a g i n i  e  p r o v e  -   i v a  c o m p r e s a

C o n t r i b u t o  A n a c

R i b a s s o  r e s i d u o  s u  l a v o r i  e  m i n o r e  I V A

S p e s e t e c n i c h e p e r i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i ( D i r e z i o n e l a v o r i e
C . S . E . )  i v a  c o m p r e s a

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i  ( a n n a f f i a t u r e )

O n e r i  c o m p e n s a z i o n e  t r a s f o r m a z i o n e  b o s c o  e  s p e s e  d i  i s t r u t t o r i a  
r i c h i e s t a  a u t o r i z z a z i o n e  p e r  v i n c o l o  i d r o g e o l o g i c o

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O



• la quota da accantonare pari a € 8.500,00, comprendente l'incarico topografico, per 
la redazione dei frazionamenti relativi alle aree private da acquisire, l'incarico al 
Notaio per la compravendita delle aree da frazionare e la liquidazione, a seguito 
della compravendita, delle medesime aree private;

• la quota da accantonare pari a € 2.100,00, per l'affidamento di incarico relativo ad 
opere di sistemazione scarpata dell'area privata da acquisire;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di  Gara (CIG)  9347842340 e il  Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C21B19000000003;

• di  procedere,  relativamente  all'intervento  in  argomento,  all'attribuzione  dell'80% 
dell'incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti interessati,  ai sensi dell'art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  ammontante a complessivi  €  5.882,22 lordi,  sulla base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, 
specificando  che  l'aumento  dell'incentivo  rispetto  alla  previsione  iniziale  è  dovuto 
all'adozione delle varianti in corso d'opera, precedentemente citate, necessarie per il 
compimento di attività che hanno potenziato l'efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
spesa;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  5.882,22, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al 
corrispondente Cap.5163 del PEG 2024, impegno reiscritto n. 928/2024, sub impegno 
reiscritto n. 465/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 
anno 2024.

Allegati: 

• Scheda ripartizione incentivo finale.
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Reggio Emilia, lì 30/07/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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