



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP. 9 AL Km. 20+200 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO

PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio
Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Valerio Bussei

Progettazione:

Dott. Ing. Giuliano Del Rio

(Progetti Ambientali Integrati s.a.s.)

Coordinamento della sicurezza:

Per. Agr. Marcello Manfredi

(Progetti Ambientali Integrati s.a.s.)

Collaboratori:

Consulenza paesaggistica:

Dott. Arch. Elisabetta Cavazza

Geologia e geofisica:

Dott. Geol. Carlo Caleffi

(ENGEO S.r.l.)

Rilievi e topografia:

Dott. Ing. Fabrizio Mariani

(Terra & Aria s.n.c.)



REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
1	09/2021	Parete in massi ciclopici con tiranti di ancoraggio Barre Gewi "R32"				
All. n°	Data Progetto	Nome File				
EL 04	Settembre 2020					



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 9 AL KM 20+200 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO

QUADRO ECONOMICO-VARIANTE

DESCRIZIONE	Importi Progetto	Importi da Contratto	Importi di Perizia	Differenza
LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 227 038,06	€ 178 406,51	€ 232 559,91	€ 54 153,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8 961,94	€ 8 961,94	€ 9 776,16	€ 814,22
Importo lavori in appalto	€ 236 000,00	€ 187 368,45	€ 242 336,07	€ 54 967,61
SOMME A DISPOSIZIONE				
Ribasso (21,42%)		€ 48 631,55		-€ 48 631,55
Minore IVA		€ 10 698,94		-€ 10 698,94
IVA Lavori (22%)	€ 51 920,00	€ 41 221,06	€ 53 313,93	€ 12 092,88
Assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 7 730,00	€ 7 730,00	€ -	-€ 7 730,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	
TOTALE - Somme a disposizione	€ 64 000,00	€ 112 631,55	€ 57 663,93	-€ 54 967,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 300 000,00	€ 300 000,00	€ 300 000,00	€ 0,00