

**TRATTA AV/AC MILANO BOLOGNA**

**Prospetto di sintesi delle spese sostenute per l'intervento "Variante all'abitato di Gavassa - ex SS468"**

<b>Lotto Funzionale</b>	<b>WBS</b>	<b>Descrizione WBS</b>	<b>Addendum</b>	<b>Varianti Contrattualizzate</b>	<b>Deprezzamenti</b>	<b>Importo totale</b>
3	INIK02	Rampe di coll.(ml221,62) lato BP da IR10062 c	€ 5.001,10	€ -	€ -	€ 5.001,10
3	INIK03	Rampe di coll.(ml221,62) lato BP da IR10062 c	€ 330.072,91	€ -	€ -	€ 330.072,91
3	INIK04	Rampe di coll.(ml221,62) lato BP da IR10062 c	€ 5.001,10	€ -	€ -	€ 5.001,10
3	INIK08	Rampe di coll.(ml221,62) lato BP da IR10062 c	€ 160.035,35	€ 2.449,71	€ -	€ 162.485,06
3	INIS03	Demolizione cavalcavia SS 468 di Correggio ti	€ 323.148,30	€ -	€ -	€ 323.148,30
3	IR63A2	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 85.686,94	€ -	€ -	€ 85.686,94
3	IR63A3	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 428.434,72	€ -	€ -	€ 428.434,72
3	IR63A4	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 8.568,69	€ -	€ -	€ 8.568,69
3	IR63A5	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 239.923,44	€ -	€ -	€ 239.923,44
3	IR63A7	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 85.686,94	€ -	€ -	€ 85.686,94
3	IR63A8	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 8.568,69	€ -	€ -	€ 8.568,69
3	IR63B2	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 86.683,11	€ -	€ -	€ 86.683,11
3	IR63B3	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 433.415,58	€ -	€ -	€ 433.415,58
3	IR63B4	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 6.191,65	€ -	€ -	€ 6.191,65
3	IR63B7	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 86.683,11	€ -	€ -	€ 86.683,11
3	IR63B8	Rampe CV S.S. 468 di Correggio - Tipo IV	€ 6.191,65	€ -	€ -	€ 6.191,65
3	IV6300	Cavalcaferrovia S.S. 468 di Correggio - Ti	€ 314.838,77	€ 90.205,75	€ -	€ 405.044,52
3	IV6302	Cavalcaferrovia S.S. 468 di Correggio - Ti	€ 601.055,83	€ 119.388,75	-€ 1.459,25	€ 718.985,33
3	IV6303	Cavalcaferrovia S.S. 468 di Correggio - Ti	€ 171.730,24	€ 13.458,66	€ -	€ 185.188,90
3	IV6304	Cavalcaferrovia S.S. 468 di Correggio - Ti	€ 28.621,71	-€ 3.453,46	€ -	€ 25.168,25
3	IV6305	Cavalcaferrovia S.S. 468 di Correggio - Ti	€ 143.108,53	€ 43.979,54	-€ 2.501,90	€ 184.586,17
3	IV6306	Cavalcaferrovia S.S. 468 di Correggio - Ti	€ 85.865,12	€ 32.904,48	€ -	€ 118.769,60
3	IV6307	Cavalcaferrovia S.S. 468 di Correggio - Ti	€ 1.316.598,50	€ 274.228,55	€ -	€ 1.590.827,05
3	IV6308	Cavalcaferrovia S.S. 468 di Correggio - Ti	€ 200.351,94	€ 48.066,96	€ -	€ 248.418,90

4	INTK04	Ponte scatolare 6x3 canale Calvetro su SS 468	€ 52.299,00	€ -	€ -	€ 52.299,00
4	INTK05	Ponte scatolare 6x3 canale Calvetro su SS 468	€ 43.333,46	€ -	€ -	€ 43.333,46
4	INTK06	Ponte scatolare 6x3 canale Calvetro su SS 468	€ 38.850,69	€ -	€ -	€ 38.850,69
4	INTK08	Ponte scatolare 6x3 canale Calvetro su SS 468	€ 14.942,57	€ -	€ -	€ 14.942,57
4	NR21A1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 5.264,32	€ -	€ -	€ 5.264,32
4	NR21A2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 15.792,96	€ -	€ -	€ 15.792,96
4	NR21A3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 13.160,80	€ -	€ -	€ 13.160,80
4	NR21A4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 176.354,74	€ -	€ -	€ 176.354,74
4	NR21A6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 47.378,89	€ -	€ -	€ 47.378,89
4	NR21A8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 5.264,32	€ -	€ -	€ 5.264,32
4	NR21B1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 52.829,48	€ -	€ -	€ 52.829,48
4	NR21B2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 105.658,96	€ -	€ -	€ 105.658,96
4	NR21B3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 26.414,74	€ -	€ -	€ 26.414,74
4	NR21B4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 1.373.566,55	€ -	€ -	€ 1.373.566,55
4	NR21B5	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 52.829,48	€ -	€ -	€ 52.829,48
4	NR21B6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 369.806,38	€ -	€ -	€ 369.806,38
4	NR21B7	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 607.539,05	€ -	€ -	€ 607.539,05
4	NR21B8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 52.829,48	€ 78.654,38	€ -	€ 131.483,86
4	NR21C1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 19.712,86	€ -	€ -	€ 19.712,86
4	NR21C2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 39.425,71	€ -	€ -	€ 39.425,71
4	NR21C3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 68.995,00	€ -	€ -	€ 68.995,00
4	NR21C4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 551.959,96	€ -	€ -	€ 551.959,96
4	NR21C6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 147.846,42	€ -	€ -	€ 147.846,42
4	NR21C7	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 137.989,99	€ -	€ -	€ 137.989,99
4	NR21C8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 19.712,86	€ 46.083,88	€ -	€ 65.796,74
4	NR21D1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.446,33	€ -	€ -	€ 4.446,33
4	NR21D2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 11.115,82	€ -	€ -	€ 11.115,82
4	NR21D3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 24.454,79	€ -	€ -	€ 24.454,79
4	NR21D4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 140.059,27	€ -	€ -	€ 140.059,27
4	NR21D6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 37.793,77	€ -	€ -	€ 37.793,77
4	NR21D8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.446,33	€ -	€ -	€ 4.446,33
4	NR21E1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.778,38	€ -	€ -	€ 4.778,38
4	NR21E2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 9.556,77	€ -	€ -	€ 9.556,77
4	NR21E3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 40.616,26	€ -	€ -	€ 40.616,26
4	NR21E4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 140.962,31	€ -	€ -	€ 140.962,31
4	NR21E6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 38.227,07	€ -	€ -	€ 38.227,07
4	NR21E8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.778,38	€ -	€ -	€ 4.778,38
4	NR21F1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.988,96	€ -	€ -	€ 4.988,96
4	NR21F2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 9.977,91	€ -	€ -	€ 9.977,91
4	NR21F3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 52.384,04	€ -	€ -	€ 52.384,04
4	NR21F4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 139.690,77	€ -	€ -	€ 139.690,77

**TRATTA AV/AC MILANO BOLOGNA**

**Prospetto di sintesi delle spese sostenute per l'intervento "Variante all'abitato di Gavassa - ex SS468"**

<b>Lotto Funzionale</b>	<b>WBS</b>	<b>Descrizione WBS</b>	<b>Addendum</b>	<b>Varianti Contrattualizzate</b>	<b>Deprezzamenti</b>	<b>Importo totale</b>
4	NR21F6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 37.417,17	€ -	€ -	€ 37.417,17
4	NR21F8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.988,96	€ -	€ -	€ 4.988,96
4	NR21G1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.413,93	€ -	€ -	€ 4.413,93
4	NR21G2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 11.034,83	€ -	€ -	€ 11.034,83
4	NR21G3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 22.069,65	€ -	€ -	€ 22.069,65
4	NR21G4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 141.245,77	€ -	€ -	€ 141.245,77
4	NR21G6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 37.518,41	€ -	€ -	€ 37.518,41
4	NR21G8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.413,93	€ -	€ -	€ 4.413,93
4	NR21H1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.138,57	€ -	€ -	€ 4.138,57
4	NR21H2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 12.415,70	€ -	€ -	€ 12.415,70
4	NR21H3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 8.277,13	€ -	€ -	€ 8.277,13
4	NR21H4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 140.711,24	€ -	€ -	€ 140.711,24
4	NR21H6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 37.247,09	€ -	€ -	€ 37.247,09
4	NR21H8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.138,57	€ -	€ -	€ 4.138,57
4	NR21I1	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.988,96	€ -	€ -	€ 4.988,96
4	NR21I2	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 9.977,91	€ -	€ -	€ 9.977,91
4	NR21I3	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 52.384,04	€ -	€ -	€ 52.384,04
4	NR21I4	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 139.690,77	€ -	€ -	€ 139.690,77
4	NR21I6	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 37.417,17	€ -	€ -	€ 37.417,17
4	NR21I8	Variante e colleg.to Tangenziale RE con SS468	€ 4.988,96	€ -	€ -	€ 4.988,96
4	NW1401	Tangenziale RE - SS468 CV scavalco S.P. 29	€ 12.330,66	€ -	€ -	€ 12.330,66
4	NW1402	Tangenziale RE - SS468 CV scavalco S.P. 29	€ 308.266,47	€ -	€ -	€ 308.266,47
4	NW1403	Tangenziale RE - SS468 CV scavalco S.P. 29	€ 98.645,27	€ -	€ -	€ 98.645,27
4	NW1404	Tangenziale RE - SS468 CV scavalco S.P. 29	€ 24.661,32	€ -	€ -	€ 24.661,32
4	NW1405	Tangenziale RE - SS468 CV scavalco S.P. 29	€ 98.645,27	€ -	€ -	€ 98.645,27
4	NW1406	Tangenziale RE - SS468 CV scavalco S.P. 29	€ 36.991,98	€ -	€ -	€ 36.991,98
4	NW1407	Tangenziale RE - SS468 CV scavalco S.P. 29	€ 480.895,68	€ -	€ -	€ 480.895,68
4	NW1408	Tangenziale RE - SS468 CV scavalco S.P. 29	€ 172.629,22	€ -	€ -	€ 172.629,22
4	NW1501	Tangenziale RE SS 468 - CV Nord e Sud scav	€ 26.422,84	€ -	€ -	€ 26.422,84
4	NW1502	Tangenziale RE SS 468 - CV Nord e Sud scav	€ 502.033,96	€ -	€ -	€ 502.033,96
4	NW1503	Tangenziale RE SS 468 - CV Nord e Sud scav	€ 211.382,72	€ -	€ -	€ 211.382,72
4	NW1504	Tangenziale RE SS 468 - CV Nord e Sud scav	€ 52.845,68	€ -	€ -	€ 52.845,68
4	NW1505	Tangenziale RE SS 468 - CV Nord e Sud scav	€ 132.114,20	€ -	€ -	€ 132.114,20
4	NW1507	Tangenziale RE SS 468 - CV Nord e Sud scav	€ 1.347.564,85	€ -	€ -	€ 1.347.564,85
4	NW1508	Tangenziale RE SS 468 - CV Nord e Sud scav	€ 369.919,76	€ -	€ -	€ 369.919,76
4	NW150A	Tangenziale RE SS 468 - CV Nord e Sud scav	€ -	€ 43.072,53	€ -	€ 43.072,53
<b>TOTALE</b>						<b>€ 15.249.406,97</b>

**NB** Gli importi sopra indicati non includono : **1)** il costo degli espropri; **2)** il costo dell'adeguamento monetario, riconosciuto al General Contractor Cepav Uno in base alle pattuizioni contrattuali, che nel Collaudo dei Lotti 3 e 4 è stato certificato separatamente dalla quota "lavori"