

TRATTA AV/AC MILANO BOLOGNA

Prospetto di sintesi delle spese sostenute per l'intervento "Variante all'abitato di Sesso - ex SS63 - stralcio 2 tratto sud"

Lotto Funzionale	WBS	Descrizione WBS	Addendum	Varianti Contrattualizzate	Deprezzamenti	Importo totale
4	NR20C1	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 35.659,70	€ -	€ -	€ 35.659,70
4	NR20C2	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 320.937,28	€ -	€ -	€ 320.937,28
4	NR20C3	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 17.829,85	€ -	€ -	€ 17.829,85
4	NR20C4	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 160.468,64	€ -	€ -	€ 160.468,64
4	NR20C5	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 481.405,92	€ 34.660,26	€ -	€ 516.066,18
4	NR20C6	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 463.576,08	€ -	€ -	€ 463.576,08
4	NR20C7	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 285.277,59	€ 1.008,98	€ -	€ 286.286,57
4	NR20C8	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 17.829,85	€ 5.902,95	€ -	€ 23.732,80
4	NR20D1	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 85.573,56	€ 2.534,98	€ -	€ 88.108,54
4	NR20D2	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 770.162,01	€ 21.952,34	€ -	€ 792.114,35
4	NR20D3	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 42.786,78	€ 3.647,98	€ -	€ 46.434,76
4	NR20D4	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 385.081,01	€ 367.052,05	€ -	€ 752.133,06
4	NR20D5	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 1.155.243,01	-€ 6.272,87	€ -	€ 1.148.970,14
4	NR20D6	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 1.112.456,24	-€ 177.742,44	€ -	€ 934.713,80
4	NR20D7	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 684.588,45	-€ 355.865,04	€ -	€ 328.723,41
4	NR20D8	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 42.786,78	€ 19.945,61	€ -	€ 62.732,39
4	NR20E1	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 106.962,90	-€ 1.147,62	€ -	€ 105.815,28
4	NR20E2	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 962.666,07	-€ 32.510,33	€ -	€ 930.155,74
4	NR20E3	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 53.481,45	€ 14.744,20	€ -	€ 68.225,65
4	NR20E4	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 481.333,03	€ -	€ -	€ 481.333,03
4	NR20E5	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 1.443.999,10	€ -	€ -	€ 1.443.999,10
4	NR20E6	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 1.390.517,65	-€ 53.872,61	€ -	€ 1.336.645,04
4	NR20E7	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 855.703,17	-€ 237.223,86	€ -	€ 618.479,31
4	NR20E8	SS 63 variante di Sesso, intero intervento -	€ 53.481,45	-€ 35.247,86	€ -	€ 18.233,59
4	NW1201	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 39.122,00	€ -	€ -	€ 39.122,00
4	NW1202	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 1.291.026,04	€ -	€ -	€ 1.291.026,04
4	NW1203	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 234.732,01	€ -	€ -	€ 234.732,01
4	NW1204	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 39.122,00	€ -	€ -	€ 39.122,00
4	NW1205	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 78.244,00	€ -	€ -	€ 78.244,00
4	NW1206	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 78.244,00	€ -	€ -	€ 78.244,00
4	NW1207	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 1.447.514,06	€ -	€ -	€ 1.447.514,06
4	NW1208	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 273.854,01	€ -	€ -	€ 273.854,01
4	NW120A	SS 63 variante di Sesso, Viadotto su Crostolo	€ 430.342,01	€ 28.166,34	€ -	€ 458.508,35
TOTALE						€ 14.921.740,76