



PROVINCIA

DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

U.O. Gestione Manufatti

* * *

**INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA S.P. 98 AL KM 8+400 SUL RIO LESOSE
IN COMUNE DI CARPINETI**

* * *

IMPRESA ASSUNTRICE: GALLERINI PIERGIORGIO

* * *

PERIZIA DI VARIANTE

* * *

QUADRO COMPARATIVO

	IMPORTO DI PROGETTO	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA
TOTALE LAVORI	38.682,23	46.477,75	7.795,52
ONERI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	2.535,50	3.264,75	729,25
COSTO DEL PERSONALE (NON SOGGETTO A RIBASSO)	5.326,54	5.950,43	623,89
TOTALE LAVORI ESCLUSO ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	30.820,19	37.262,57	6.442,38
RIBASSO D'ASTA 25,52%	7.865,31		
TOTALE NETTO (Inclusi gli oneri non soggetti a ribasso)	30.816,92	36.968,34	6.151,42
RESTA IL MAGGIOR IMPORTO NETTO PER LAVORI DI 6.151,42			
SOMME A DISPOSIZIONE			
IMPREVISTI (IVA esclusa)	1.160,47	1.160,47	0,00
INCENTIVO	773,64	773,64	0,00
INDAGINI E ACCERTAMENTI	450,00	450,00	0,00
SPESE PER BOLLI E REGISTRO	50,00	50,00	0,00
IVA PER SOMME A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTO	373,57	354,30	-19,27
IVA PER LAVORI	8.510,09	8.133,04	-377,05
RIBASSO D'ASTA	7.865,31	2.110,21	-5.755,10
TOTALE	19.183,08	13.031,66	-6.151,42
TOTALE GENERALE	50.000,00	50.000,00	0

Reggio Emilia li 23/06/2017

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Valerio Bussei

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessandro Aleotti