

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 324 DEL 26/05/2020**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO
DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2019-2020.
APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 6

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 923, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento reparto sud, mediante accordo quadro 2019-2020, per un importo di € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che prevedeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;
- allo stato attuale sono stati approvati N. 19 affidamenti per l'importo netto di € 3.352.619,82;
- in data 20/09/2019 è stato accettato e sottoscritto dall'impresa il “verbale concordamento nuovi prezzi N° 1”, per i prezzi da N.P. 01 a N.P. 05, approvato con determinazione dirigenziale N. 719, del 09/10/2019;
- in data 30/10/2019 è stato accettato e sottoscritto dall'impresa il “verbale concordamento nuovi prezzi N° 2”, per i prezzi da N.P. 06 a N.P. 08, approvato con Determinazione Dirigenziale N. 796, del 05/11/2019;

- in data 19/11/2019 è stato accettato e sottoscritto dall'impresa il “verbale concordamento nuovi prezzi N° 3”, per i prezzi da N.P. 09 a N.P. 13, approvato con determinazione dirigenziale N. 868, del 21/11/2019.
- in data 30/11/2019 è stato accettato e sottoscritto dall'impresa il “verbale concordamento nuovi prezzi N° 4”, per i prezzi da N.P. 014 a N.P. 16, approvato con determinazione dirigenziale N. 931, del 10/12/2019.
- in data 10/02/2020 è stato accettato e sottoscritto dall'impresa il “verbale concordamento nuovi prezzi N° 5”, per i prezzi da N.P. 17 a N.P. 21, approvato con determinazione dirigenziale N. 127, del 20/02/2020.
- si è reso necessario, vista la progettazione degli interventi in corso di realizzazione e di futura approvazione, redigere il VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 6 per i prezzi da N.P. 22 a N.P. 23 accettato e sottoscritto in data 19/05/2020.

Tutto ciò premesso, si ritiene di approvare il VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI N° 6 per i prezzi da N.P. 22 a N.P. 23 accettato e sottoscritto in data 19/05/2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 6, per i prezzi da N.P. 22 a N.P. 23, relativamente agli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, accettato e sottoscritto dall'Impresa in data 19/05/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Allegato:
Verbale nuovi prezzi

Reggio Emilia, lì 26/05/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma