



**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 123 DEL 22/06/2022**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCILIAZIONE, CHE DEFINISCE IN VIA DEFINITIVA LA CONTROVERSIA IN ATTO DI CUI ALLA CAUSA RG N. 925/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 26.02.2021, l'impresa De Marcellis Marcello (in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI con Cesarini Carpenterie Metalliche S.r.l.) conveniva in giudizio la Provincia di Reggio Emilia per vederla condannata a pagare maggiori compensi in riferimento a lavori svolti in esecuzione di contratto d'appalto pubblico (maggiori compensi che erano stati oggetto di riserve contrattuali iscritte in contabilità nel corso dei lavori e confermate nel conto finale), aggiudicato a seguito dell'esito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 582 del 19.09.2018 (lavori di RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO SOLOGNO, SULLA SP 108 CASTELNOVO NE'MONTI-BONDOLO-CARU', AL KM 8+500, IN COMUNE DI VILLA MINOZZO);
- con Decreto del Presidente della Provincia 53 del 12.04.2022 è stata adottata la decisione di costituirsi in giudizio, per difendere gli interessi della Provincia, conferendo il mandato alla lite all'Avv. Alessandro Merlo del Foro di Reggio Emilia, legale dell'Ente (causa di cui al n° 925/2021 R.G. Tribunale di Reggio Emilia);
- la richiesta dell'attrice è di vedersi riconosciute le riserve dal n°9 al n°18 nell'ambito dell'appalto in oggetto, per un importo complessivo di € 240.176,82;
- nel corso del procedimento n°925/2021 il G.I. dott. Damiano Dazzi ha affidato all'ing. Alessandro Spallanzani l'incarico di redigere una Consulenza Tecnica d'Ufficio, espressamente invitandolo a cercare nel contempo di fare addivenire le Parti ad un accordo transattivo;
- nel corso dell'incontro svolto a fini conciliativi il CTU ha proposto alle Parti di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, indicandone i termini;
- la proposta conciliativa non significa il riconoscimento di un diritto di una delle parti a carico della altra, ma semplicemente il modo più agevole e conveniente per entrambe per uscire da un contenzioso di incerta conclusione, con contestuale desistenza da qualsiasi azione giudiziaria presente e futura, collegata al rapporto contrattuale oggetto di lite;
- considerato l'esito incerto della causa, la proposta transattiva del CTU, che consiste nella corresponsione, da parte della Provincia all'ATI "IMPRESA DE MARCELLIS MARCELLO – CESARINI CARPENTERIE METALLICHE srl" della somma di € 20.000,00, oltre oneri di legge, a tacitazione di ogni avere da parte di quest'ultima, è da ritenersi conveniente per la Provincia;
- le parti convengono inoltre di accollare a ciascuna di esse le spese di causa inerenti ai rispettivi Procuratori Legali ed ai rispettivi Consulenti Tecnici, nonché in due parti uguali le eventuali spese future direttamente generate dalla lite predetta;
- le parti convengono di accollarsi in parti uguali le spese di giudizio e, in particolare, le

spese di CTU, nella misura di €. 8.297,59 (oltre oneri di legge) e così per un totale di € 10.527,98, oltre alla corresponsione cadauno, nelle forme di legge, della ritenuta d'acconto di € 829,76;

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'allegato schema di atto di conciliazione, che definisce in via definitiva la controversia in atto tra Provincia e ATI De Marcellis di cui alla causa RG n. 925/2021 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- dare atto che:
  - il contratto, il cui schema allegato costituisce parte integrante del presente atto, verrà sottoscritto, per conto della Provincia di Reggio Emilia, dal dipendente Ing. Giuseppe Tummino;
  - con provvedimento del Dirigente competente verranno adottati i conseguenti impegni di spesa;
  - la somma complessiva, comprensiva della transazione e del CTU, pari ad € 29.664,00 potrà trovare copertura alla missione 01, programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1100504001, del Bilancio 2022-2024 e al corrispondente cap. 157 "Spese per transazioni legali" del PEG 2022, con esigibilità 2022 e obiettivo di gestione R08G1OG2.

Visti i pareri favorevolmente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio e dalla Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

## **DECRETA**

- di approvare l'allegato schema di atto di conciliazione, che definisce in via definitiva la controversia in atto tra Provincia e ATI De Marcellis di cui alla causa RG n. 925/2021 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- di dare atto che:
  - il contratto, il cui schema allegato costituisce parte integrante del presente atto, verrà sottoscritto, per conto della Provincia di Reggio Emilia, dal dipendente Ing. Giuseppe Tummino;
  - con provvedimento del Dirigente competente verranno adottati i conseguenti impegni di spesa;
  - la somma complessiva, comprensiva della transazione e del CTU, pari ad € 29.664,00 potrà trovare copertura alla missione 01, programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1100504001, del Bilancio 2022-2024 e al corrispondente cap. 157 "Spese per transazioni legali" del PEG 2022, con esigibilità 2022 e obiettivo di gestione R08G1OG2;
  - il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- schema atto di conciliazione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 22/06/2022

IL PRESIDENTE  
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Nella causa iscritta al n°925/2021 RG (G.I. dott. Damiano Dazzi)  
promosso da:

- **IMPRESA DE MARCELLIS MARCELLO** con gli avv.ti Alberto Zito e  
Jacopo Vavalli

contro

- **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA** con l'avv. Alessandro Merlo

---

Consulenza Tecnica d'Ufficio affidata all' ing. Alessandro  
Spallanzani iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di  
Reggio Emilia al n°186

---

**ATTO DI CONCILIAZIONE**

Oggi 4 luglio 2022 alle ore 11,00 presso lo studio del CTU in Reggio Emilia viale dei Mille 22 sono presenti, oltre al CTU ing. Alessandro Spallanzani i sigg.:

.....  
agente in nome e per conto dell'ATI "IMPRESA DE MARCELLIS MARCELLO - CESARINI CARPENTERIE METALLICHE srl"  
con l'avv. ....

.....  
agente in nome e per conto della PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
con l'avv. Alessandro Merlo

**PREMESSO**

-che fra le stesse è in corso la causa di cui al n° 925/2021 R.G. Tribunale di Reggio Emilia (G.I. dott. Damiano Dazzi) promossa da:

IMPRESA DE MARCELLIS MARCELLO

contro

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

-che oggetto della causa è la richiesta dell'Attrice, in proprio e quale mandataria dell'ATI con CESARINI CARPENTERIE METALLICHE srl, di vedersi riconosciute le riserve dal n°9 al n°18 nell'ambito dell'appalto lavori inerente il "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO SOLOGNO, SULLA S.P. 108 CASTELNOVO NE' MONTI-BONDOLO-CARU' AL KM. 8+500 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO" per un importo di € 240.176,82

-che a supporto di tale richiesta si riportano una serie di motivazioni;

-che a tali motivazioni si è opposta la Convenuta, basandosi su proprie argomentazioni;

#### **TENUTO CONTO**

-che nel corso del procedimento n°925/2021 il G.I. dott. Damiano Dazzi ha affidato all'ing. Alessandro Spallanzani l'incarico di redigere una Consulenza Tecnica d'Ufficio, espressamente invitandolo tuttavia a cercare nel contempo di fare addivenire le Parti ad un accordo transattivo;

-che nel corso dell'incontro svolto a fini conciliativi il CTU, all'esito dell'esame dei fatti e dei documenti di causa e degli accertamenti, ha proposto alle Parti di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, indicandone i termini;



-che i termini indicati dal CTU hanno trovato il consenso delle Parti;

#### **LE PARTI PUNTUALIZZANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

-in primo luogo precisano che il presente accordo non significa il riconoscimento di un diritto di una delle Parti a carico della altra, ma semplicemente il modo più agevole e conveniente per entrambe per uscire da un contenzioso di incerta conclusione;

-in secondo luogo convengono che sia equo, come suggerito dal CTU, per entrambe le parti di desistere transattivamente da qualsiasi azione giudiziaria presente e futura, collegata al rapporto contrattuale oggetto di lite; pertanto, ai sensi di quanto sopra, l'Attrice rinuncia fin d'ora alle domande esposte rimettendosi a quanto proposto dal CTU e, così pure la Convenuta, aderisce in tal senso;

-in terzo luogo, prendono atto che la proposta transattiva indicata consiste nella corresponsione, in una con la sottoscrizione del presente Atto, da parte della Provincia di Reggio E. all'ATI "IMPRESA DE MARCELLIS MARCELLO - CESARINI CARPENTERIE METALLICHE srl" della somma di € 20.000,00 (diconsi euro ventimila), oltre oneri di legge, a tacitazione di ogni avere da parte di quest'ultima nell'ambito del contratto inerente l'appalto de quo;

-in quarto luogo convengono di accollare a ciascuna di esse le spese di causa inerenti ai rispettivi Procuratori Legali ed ai rispettivi Consulenti Tecnici, nonché in due parti uguali le eventuali spese future direttamente generate dalla lite predetta;

-in quinto luogo convengono di accollarsi in parti uguali le spese di giudizio; in particolare, le spese di CTU dovranno essere corrisposte, in conformità alla vigente Tariffa Giudiziaria ex D.M. 30/05/2002 nella misura di €. 8.297,59 (oltre oneri di legge) e così per un totale di € 10.527,98 mediante due distinti assegni circolari intestati al CTU di importo cadauno pari ad € 4.434,24 da consegnarsi al CTU stesso alla firma del presente atto, oltre alla corresponsione cadauno, nelle forme di legge, della ritenuta d'acconto di € 829,76;

-in sesto luogo invitano i rispettivi legali a non comparire in Udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 C.P.C.

Da parte loro i Procuratori Legali si impegnano in conformità al "sesto luogo" di cui sopra e rinunciano espressamente alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 L.F.

Letto, confermato e sottoscritto

Parte Attrice

Parte Convenuta

.....

.....

Avv. ....

Avv. Alessandro Merlo

.....

.....

Ing. Alessandro Spallanzani

.....

Ing. Pier Luigi Gianforte

Ing. Giuseppe Tummino

.....

.....

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio  
Proposta N° 2022/1220

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCILIAZIONE, CHE DEFINISCE IN VIA DEFINITIVA LA CONTROVERSIA IN ATTO DI CUI ALLA CAUSA RG N. 925/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 20/06/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio  
Proposta N° 2022/1220

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCILIAZIONE, CHE DEFINISCE IN VIA DEFINITIVA LA CONTROVERSIA IN ATTO DI CUI ALLA CAUSA RG N. 925/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 17/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 123 DEL 22/06/2022

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCILIAZIONE, CHE DEFINISCE  
IN VIA DEFINITIVA LA CONTROVERSA IN ATTO DI CUI ALLA CAUSA RG  
N. 925/2021 PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 22/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.