

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 792 DEL 28/08/2023**

**OGGETTO**

OCDPC N. 622/2019 4° STRALCIO - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 52/2022, CODICE INTERVENTO 17402 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE DI SOSTEGNO E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SULLA SP 63 AL KM 2+950 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI (D.L. 50/2022 COSI' - MODIFICATO DALLA L. N. 97/2022) SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione e Prevenzione del Dissesto Idrogeologico, Ing. Francesco Vasirani fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 565 del 30/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori per il consolidamento delle opere di sostegno e ripristino del piano viabile sulla SP 63 al km 2+950" in località di Cavazzone in comune di Albinea, concludente nell'importo di € 380.000,00 di cui € 273.136,40 per lavori (comprensivi di € 14.023,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	<b>PROGETTO</b>
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 259.113,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.023,40
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 273.136,40</b>
IVA lavori (22%)	€ 60.090,01
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 11.193,81
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.094,36
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 10.714,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1.000,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3.408,74
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.137,68
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 106.863,60</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 380.000,00</b>

- a seguito di procedura negoziata ex art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormale, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 120/2020, con determinazione dirigenziale n. 622 del 15/07/2022, i lavori in argomento sono stati affidati al CONSORZIO CORMA, con

sede in Viale Enzo Bagnoli n. 10 a Castelnovo né Monti (RE), C.F. e P.IVA: 00697560357, avendo presentato un ribasso del 14,33%, per un importo dell'appalto pari a euro 236.005,51, comprensivo di euro 14.023,40, per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 259.113,00	€ 221.982,11
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.023,40	€ 14.023,40
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 273.136,40</b>	<b>€ 236.005,51</b>
IVA lavori (22%)	€ 60.090,01	€ 51.921,21
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 11.193,81	€ 11.193,81
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.094,36	€ 11.094,36
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 10.714,00	€ 10.714,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3.408,74	€ 3.408,74
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.137,68	€ 9.137,68
Ribasso e minor IVA		€ 45.299,69
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 106.863,60</b>	<b>€ 143.994,49</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>

- in data 26/09/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto con n° Ord. 42/2022 e protocollo n° 26820/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- l'art. 26 comma 6-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" così come

modificato dall'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dispone che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 80 per cento;

- sempre al comma 458 è indicato che i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; possono altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- è stato pubblicato l'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/03/2023, n. 462 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 03/04/2023);
- si ritiene che per l'affidamento in oggetto, si debba operare ai sensi dello stesso D.L. 50/2022, art. 26 comma 6-ter, così come modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, adeguando i prezzi.

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione del D.L. 50/2022 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, modificato dal comma 458 dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 pari a € 49.851,40, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente sul 50% degli imprevisti e sul ribasso di gara;
- qualora emergessero dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico, la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>RIMODULATO</b>
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 259.113,00	€ 221.982,11	€ 221.982,11
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.023,40	€ 14.023,40	€ 14.023,40
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 273.136,40</b>	<b>€ 236.005,51</b>	<b>€ 236.005,51</b>
IVA lavori (22%)	€ 60.090,01	€ 51.921,21	€ 51.921,21
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 11.193,81	€ 11.193,81	€ 11.193,81
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.094,36	€ 11.094,36	€ 11.094,36
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 10.714,00	€ 10.714,00	€ 10.714,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.034,26
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3.408,74	€ 3.408,74	€ 3.408,74
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.137,68	€ 9.137,68	€ 4.551,71
Ribasso e minor IVA		€ 45.299,69	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 Disponibili			€ 49.851,40
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 106.863,60</b>	<b>€ 143.994,49</b>	<b>€ 143.994,49</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 comma 6-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. trovano copertura come sopra indicato;
- dare atto che l'importo di € 49.851,40, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2023 (impegno riscritto 822/2023), con esigibilità anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 93011217DB e il Codice Unico di Progetto (CUP): C37H22000070001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

**D E T E R M I N A**

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i.;
- di dare atto che:
  - ✓ i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, modificato dal comma 458 dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
  - ✓ i maggiori importi derivanti dall'applicazione del predetto articolo pari a € 49.851,40, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente sul 50% degli imprevisti e sul ribasso di gara;
  - ✓ per la parte dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - ✓ il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>RIMODULATO</b>
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 259.113,00	€ 221.982,11	€ 221.982,11
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.023,40	€ 14.023,40	€ 14.023,40
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 273.136,40</b>	<b>€ 236.005,51</b>	<b>€ 236.005,51</b>
IVA lavori (22%)	€ 60.090,01	€ 51.921,21	€ 51.921,21
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 11.193,81	€ 11.193,81	€ 11.193,81
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.094,36	€ 11.094,36	€ 11.094,36
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 10.714,00	€ 10.714,00	€ 10.714,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.034,26
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3.408,74	€ 3.408,74	€ 3.408,74
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.137,68	€ 9.137,68	€ 4.551,71
Ribasso e minor IVA		€ 45.299,69	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 Disponibili			€ 49.851,40
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 106.863,60</b>	<b>€ 143.994,49</b>	<b>€ 143.994,49</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>

- ✓ l'importo di € 49.851,40, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di

Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2023 (impegno reiscritto 822/2023), con esigibilità anno 2023;

- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG): 93011217DB e il Codice Unico di Progetto (CUP): C37H22000070001;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il sottoscritto ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 28/08/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....