

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 831 DEL 07/09/2023**

**OGGETTO**

ATTO DI INTEGRAZIONE PER SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL  
CONTRATTO REP. N. 15656 DEL 24/07/2020: IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE  
SUL GURI

## Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con Determinazione Dirigenziale n.134 del 25/02/2020, i lavori relativi a "Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po - ponte tra Dosolo e Guastalla, al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova", sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Modenese (mandataria), con sede legale in via Giardini, 1305 – 41126 Modena - C.F. e P.IVA 03126320369, in RTI con Stradedil Srl (mandante), per un importo complessivo pari a € 2.066.946,98;

in data 24/07/2020, è stato stipulato il contratto d'appalto n.15656 di Repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 30/07/2020 al n. 10196 Serie 1T;

con Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 21/12/2021, è stata approvata una prima perizia suppletiva di variante concludente nell'importo netto di € 620.057,24;

in data 26/01/2022, è stato stipulato il contratto d'appalto n. 15673 di Repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 02/02/2022 al n. 1461 Serie 1T;

Preso atto:

di una seconda variante, ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, codice previgente, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1080 del 01/12/2022, relativa ad ulteriori lavori, necessari a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto;

che, l'entità della suddetta variante è pari ad un incremento di € 117.409,32 (IVA esclusa), e determina un nuovo importo contrattuale del contratto pari ad € 2.804.413,54 (al netto di IVA), di cui € 276.749,83 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

Atteso che:

occorre sostenere la spesa per la pubblicazione della variante sopra richiamata, sulla GURI, stimata in € 750,00 (comprensivi dell'imposta di bollo di € 16,00), da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

il predetto onere va imputato alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 203 del PEG 2023, Codice del Piano

dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2023;

ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è dare informazione della variante in argomento;
- l'oggetto del contratto riguarda la pubblicità legale della variante medesima;
- l'adesione al servizio di pubblicazione on-line, erogato tramite il Portale "IOL-Inserzioni on line" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tiene luogo del contratto relativo ad ogni singola inserzione;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti;
- il CIG identificante la procedura per la pubblicità legale della variante è il n. Z733C5B1F4.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### DETERMINA

di autorizzare la spesa, stimata in € 750,00, per provvedere alla pubblicità della variante richiamata in premessa sulla GURI, da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

di imputare il suddetto onere alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 203 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2023;

di dare atto che:

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) identificante la procedura per la pubblicità legale della variante è il n. Z733C5B1F4;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.

Reggio Emilia, li 07/09/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il  
PNRR e gli Investimenti  
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 831 del 07/09/2023.

Reggio Emilia, li 08/09/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA