

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 220 DEL 07/03/2024**

OGGETTO

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI - IODI - REGGIO EMILIA -
1° E 2° STRALCIO - MODIFICA CONTRATTUALE PER I SERVIZI TECNICI DI
ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
NONCHÉ IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: TORIELLO GIULIO

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- a seguito di procedura aperta, sono stati aggiudicati definitivamente con Determinazione dirigenziale n. 1023 del 06/12/2021 i servizi tecnici di architettura e di ingegneria riguardanti la progettazione definitiva nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori relativi al "Realizzazione Ampliamento dell'Istituto Galvani-Iodi di Reggio Emilia" (contratto del 14/02/2022 RIF. 2022/3863 PROT. - CIG 8997070908);
- all'interno della suindicata Determinazione dirigenziale n.1023 del 06/12/2021 veniva determinato, fra le altre:
 - di affidare, quale miglior offerente, il servizio relativo all'attività sopra descritta, all'RTP così composto:
 - ✓ STUDIO ASSOCIATO BISI&MERKUS con sede in Vicolo Trivelli, 6 a Reggio Emilia (C.F./Partita IVA 01843200351) - MANDATARIO;
 - ✓ DOTT. GEOL. NICOLA CAROLI con sede in Via S. Folloni, 11/3 a Scandiano (RE), (c.f.: CRLNCL82T27I496U - Partita IVA 02540830359) - MANDANTE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge. Nr. 76 del 16.07.2020 e dell'art. 10, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, che ha presentato preventivo pari a € 44.428,80 al lordo di oneri previdenziali e al netto di IVA per: CIG n. 8997070908 - CUP n. C86B20000730001 (lotto 1) - CUP n. C81B21004990001 (lotto 2) - per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai finanziamenti MIUR in premessa citati, ai quali va sommata l'IVA nella misura del 22% per un totale di € 54.203,14;
- con Decreto Presidenziale n. 241 del 26/10/2022, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI- IODI DI REGGIO EMILIA - 1° STRALCIO";
- con Decreto Presidenziale n. 240 del 26/10/2022, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO GALVANI- IODI DI REGGIO EMILIA - 2° STRALCIO";

Dato atto che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di ripetute modifiche complessive al progetto ed al computo metrico estimativo, a causa degli improvvisi, imprevisi ed imprevedibili aumenti dei prezzi di listino riscontrati nel periodo 2021-2022;
- suddette variazioni hanno comportato prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nell'affidamento originario;

- con nota inviata dallo STUDIO ASSOCIATO BISI&MERKUS in data 25/03/2023, lo stesso ha quantificato, per le prestazioni di suddetto servizio aggiuntivo, un importo pari a € 7.000,00, oltre ad IVA e cassa, per complessivi € 8.881,60;

Visto che tale stima risulta congrua rispetto alla prestazione eseguita e alle condizioni di mercato;

Considerato che:

- il suddetto aggravio va ripartito in egual misura su entrambi i lotti, e cioè:
 - per € 3.500,00, oltre ad IVA e cassa, per complessivi € 4.440,80 relativamente al 1° lotto, CUP: C86B20000730001;
 - per € 3.500,00, oltre ad IVA e cassa, per complessivi € 4.440,80 relativamente al 2° lotto, CUP: C81B21004990001;
- il suddetto aumento, a seguito della presente modifica, rispetta il limite del 50 % previsto dal comma 7, dell'art. 106 del D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. ii.;

Ritenuto pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art.106, comma 1, lett c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di stabilire un ulteriore compenso sulle competenze tecniche di € 7.000,00, oltre ad IVA e cassa, per complessivi € 8.881,60 a favore dell'RTP così composto: STUDIO ASSOCIATO BISI&MERKUS con sede in Vicolo Trivelli, 6 a Reggio Emilia (C.F./Partita IVA 01843200351) – MANDATARIO; DOTT. GEOL. NICOLA CAROLI con sede in Via S. Folloni, 11/3 a Scandiano (RE), (c.f.: CRLNCL82T27I496U - Partita IVA 02540830359) – MANDANTE, dovuto per le successive modifiche progettuali e gli aggiornamenti al computo metrico/elenco prezzi, a seguito delle impreviste ed imprevedibili fluttuazioni dei prezzi di mercato delle opere e dei materiali edili;

Dato atto, altresì, che:

- la maggiore spesa di € 8.881,60, trova copertura tra le somme a disposizione dei progetti in argomento alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 quanto a € 4.440,80, per quanto concerne il 1° stralcio, al Cap.4544/1 del PEG 2024 impegno 754/2024 e quanto a € 4.440,80, per quanto concerne il 2° stralcio, al cap. 4544/2 del PEG 2024, impegno 26/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003 con esigibilità della spesa anno 2024;
- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU per € 2.280.823,80 con fondi PNRR alla Missione M4 – Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

Richiamati

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento:
 - CIG: 8997070908
 - CUP: C86B20000730001 (LOTTO 1)

– CUP : C81B21004990001 (LOTTO 2)

- l'art.106, comma 1, lett c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0405/0405 e di 2° livello R10G1PNRR del Peg 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di modificare per le motivazioni descritte in premessa le condizioni contrattuali, stabilendo ai sensi dell'art.106, comma 1, lett c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un ulteriore compenso sulle competenze tecniche di € 7.000,00, oltre ad IVA e cassa, per complessivi € 8.881,60 a favore RTP così composto: STUDIO ASSOCIATO BISI&MERKUS con sede in Vicolo Trivelli, 6 a Reggio Emilia (C.F./Partita IVA 01843200351) – MANDATARIO e DOTT. GEOL. NICOLA CAROLI con sede in Via S. Folloni, 11/3 a Scandiano (RE), (c.f.: CRLNCL82T27I496U - Partita IVA 02540830359) – MANDANTE, dovuto per le successive modifiche progettuali e gli aggiornamenti al computo metrico/elenco prezzi a seguito delle impreviste ed imprevedibili fluttuazioni dei prezzi di mercato delle opere e dei materiali edili;
- di dare atto che:
 - la maggiore spesa di € 8.881,60, trova copertura tra le somme a disposizione dei progetti in argomento alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 quanto a € 4.440,80, per quanto concerne il 1° stralcio, al Cap.4544/1 del PEG 2024 impegno 754/2024 e quanto a € 4.440,80, per quanto concerne il 2° stralcio, al cap. 4544/2 del PEG 2024, impegno 26/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003 con esigibilità della spesa anno 2024;
 - il suddetto aumento, a seguito della presente modifica, rispetta il limite del 50 % previsto dal comma 7, dell'art. 106 del D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. ii.
 - l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU per € 2.280.823,80 con fondi PNRR alla Missione M4 – Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Giulio Toriello;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 8997070908 ed il Codice Unico di Progetto CUP è: C86B20000730001 (LOTTO 1) e C81B21004990001 (LOTTO 2)

ALLEGATI :

- Schema di contratto integrativo
- Dichiarazione assenza conflitto di intreressi RUP

Reggio Emilia, lì 07/03/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la
Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 220 del 07/03/2024.

Reggio Emilia, lì 08/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA