

**ATTO
N. 33 DEL 30/01/2026**

OGGETTO

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO ANGELO MOTTI, SEDE DI VIA CIALDINI N. 3 A REGGIO EMILIA, RELATIVI AL CONTRATTO N. REP. 15699 DEL 09/08/2023. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO N. 619 DEL 13/11/2024 DI AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO.

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Lavori di rifunionalizzazione con miglioramento sismico dell'Istituto Angelo Motti, sede di Via Cialdini n. 3 a Reggio Emilia, relativi al contratto n. rep. 15699 del 09/08/2023.

Revoca del provvedimento n. 619 del 13/11/2024 di autorizzazione di subappalto.

CIG: 9454335C0B

CUP: C81B21005000001

Premesso che:

in data 04/07/2024 l'impresa appaltatrice Reggio Constructions Scarl ha presentato richiesta di autorizzazione di subappalto in favore dell'impresa Abazi Albi, C.F. BZALBA94R10Z100U, P.IVA 02986240352, con sede legale a Cavriago (RE) in Via Rivasi n. 150, di cui al prot. n. 20729 del 05/07/2024, avente ad oggetto i lavori di controsoffittatura, appartenenti alla Categoria OG2, per l'importo di Euro 3.968,00, che la Provincia di Reggio Emilia ha proceduto ad autorizzare, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, con provvedimento n. 619 del 13/11/2024;

la predetta impresa subappaltatrice ha successivamente presentato dichiarazione attestante l'impossibilità di porre in essere le attività oggetto della richiesta di subappalto

S I DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, la revoca del provvedimento n. 619 del 13/11/2024 di autorizzazione del subappalto in favore dell'impresa Abazi Albi, C.F. BZALBA94R10Z100U, P.IVA 02986240352, con sede legale a Cavriago (RE) in Via Rivasi n. 150, in luce della sopravvenuta impossibilità, per la stessa, di far fronte all'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, quale mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento.

Reggio Emilia, lì 30/01/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma