

**ATTO
N. 110 DEL 13/03/2026**

OGGETTO

ATTO DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 475 DEL 08/08/2025
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO
I.S. N. MANDELA, SEDE DI VIA MORANDI N. 4 IN CASTELNOVO NE' MONTI (RE).

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico I.S. N. Mandela, sede di Via Morandi n. 4 in Castelnovo ne' Monti (RE).

CIG: 9485346324

CUP: C92C21001340001

Premesso che:

in data 11/07/2025 l'impresa appaltatrice Baiocco srl unipersonale ha presentato richiesta di autorizzazione di subappalto in favore dell'impresa Albertani Corporates spa con sede a Brescia, Via Corsica n. 143 P.IVA 03536940178, di cui al prot. n. 21863 del 14/07/2025, avente ad oggetto per la fornitura con posa in opera di di struttura in legno lamellare del blocco 2, 3, 4 dell'edificio I.S. N. Mandela , che la Provincia di Reggio Emilia ha proceduto ad autorizzare, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, con provvedimento n. 475 del 08/08/2025,

l'Impresa appaltatrice ha successivamente presentato dichiarazione, pervenuta al Ns prot. n. 3771 del 10/02/2026, con la quale ha attestato il venir meno dei presupposti che avevano originato la richiesta, in ragione della mancata garanzia del rispetto delle consegne necessarie ad assicurare il completamento della posa nei tempi stabiliti.

SI DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, la revoca del provvedimento n. 475 del 08/08/2025 di autorizzazione del subappalto in favore dell'impresa Albertani Corporates spa con sede a Brescia, Via Corsica n. 143 P.IVA 03536940178, in luce della sopravvenuta impossibilità, per la stessa, di far fronte all'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, quale mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento.

Reggio Emilia, lì 13/03/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma