

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Presidenza del Consiglio dei Ministri IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE	 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
---	---	--

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 672 DEL 01/07/2026

OGGETTO

REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO SCARPATA DI VALLE DELLA SP78 KM 2+000
COMUNE QUATTRO CASTELLA FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATION EU - M2C4-I2.1.A CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000346 CUP
C57H24000350001 CIG B722872818. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati
- con determinazione dirigenziale n. 535 del 10/06/2025, si è provveduto ad:
 - approvare il progetto esecutivo dei *“Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle della SP 78 al km 2+000 nel Comune di Quattro Castella”*, concludente nell'importo di € 230.000,00, di cui € 157.998,69 per lavori (comprensivi di € 7.644,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal quadro economico di seguito riportato e finanziato con l'ordinanza n.33, pubblicata il 01/10/2024 (codice intervento ER-UBIS-000346) e ordinanza n. 35, pubblicata in pari data, recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12/02/2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE):

	Importi Parziali	Importi Totali
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 150.354,60	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.644,09	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€ 157,998.69
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 34,759.71	
Relazione geologica, Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa).	€ 21.392,70	
Indagini geognostiche, geofisiche (IVA compresa)	€ 5,032.73	
Assicurazione verificatore	€ 138.00	
Contributo ANAC	€ 250.00	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.900,19	
Incentivi in base all'art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2,527.98	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 72,001.31
TOTALE COMPLESSIVO		€ 230,000.00

- affidare direttamente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 - lettera f) dell'Ordinanza n.13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per lavori di importo inferiore a € 500.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023 tramite piattaforma SATER, all'operatore economico MORANI Srl - C.F. e P.IVA 00601130354, con sede legale in Via Costaferrata n.14 a Casina (RE), per l'importo netto di € 156.495,14 ritenuto congruo, a cui aggiungendo l'IVA (22%) pari a € 34.428,93, per un importo complessivo lordo di € 190.924,07, rimodulando il quadro economico come segue:

	Importi da Progetto	Importi di Aggiudicazione
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 150.354,60	€ 148.851,05
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.644,09	€ 7.644,09
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 157,998.69	€ 156,495.14
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 34,759.71	€ 34.428,93
Relazione geologica, Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa).	€ 21.392,70	€ 21.392,70
Indagini geognostiche, geofisiche (IVA compresa)	€ 5,032.73	€ 5,032.73
Assicurazione verificatore	€ 138.00	€ 138.00
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.900,19	€ 7.900,19
Incentivi in base all'art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2,527.98	€ 2,527.98
RIBASSO E MINORE IVA		€ 1,834.33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 72,001.31	€ 73,504.86
TOTALE COMPLESSIVO	€ 230.000,00	€ 230,000.00

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- le funzioni di Direttore dei Lavori e Direttore lavori strutturale sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico della Provincia, Responsabile dell'U.O. Prevenzione e Gestione del Dissesto Idrogeologico;

- per detti lavori è stata disposta la consegna, in pendenza della stipula del contratto, in data 07/07/2025, come da relativo verbale, stabilendo il termine di esecuzione degli stessi in 70 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 14/09/2025;
- con detta impresa, in data 08/09/2025 (Prot. n. 27597), è stato stipulato il contratto mediante scambio di corrispondenza;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/09/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori e come risulta dal certificato di ultimazione lavori e, pertanto, in tempo utile;
- sono stati liquidati:
 - con atto n. 1046 del 11/06/2025 il contributo ANAC per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per € 35,00;
 - con atto n. 1070 del 11/06/2025 l'importo relativo al servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per € 6.119,52 (compresi oneri previdenziali e IVA) come risulta dalla fattura 5/2026 del 08/06/2026;
 - con atto n. 1356 del 08/08/2025 l'importo per le indagini geognostiche per € 5,032,73 (compreso IVA) come risulta dalla fattura n. 25/E del 31/07/2025;
 - con atto n. 1405 del 27/08/2025 l'importo relativo al servizio tecnico di progettazione esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per € 15.171,31 (compreso oneri previdenziali e IVA), come risulta dalla fattura 5/2025 del 08/08/2025;
 - con atto n. 1544 del 18/09/2025 la polizza assicurativa del verificatore, per € 138,00;
 - durante il corso dei lavori, con atto n. 1598 del 19/09/2029, 1 stato di avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n. 102/Reg.Cert. 2025 del 10/09/2025, per € 150.688,38 netti, relativi al 1° stato avanzamento lavori e come risulta dalla fattura n. 52 del 11/09/2025;
 - con atto n. 1750 del 14/10/2025 il contributo ANAC per l'affidamento dei lavori in parola, per € 250,00;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 02/04/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 154.481,94 dal quale devono essere dedotti € 150.688,38 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 3.793,56 IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n.34/Reg.Cert. 2026 del 08/04/2026 e dalla fattura n. 24 del 09/04/2026;
- la Direzione Lavori ha, altresì, redatto in data 14/05/2026, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori in parola di netti € 154.481,94;
- la spesa di cui sopra, per il SAL 2 pari al finale, compresa IVA, per complessivi € 4.628,14, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 4 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno riscritto 918/2026, subimpegno riscritto n. 378/2026, finanziata con le risorse sopra descritte;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. C00017879, rilasciata in data 15/05/2026, da GLOBAL ASSISTANCE S.p.A., che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/10/2025 protocollo 202501998RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013474264, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_50951237, con scadenza validità 26/09/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MORANI S.r.l., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51254432 con scadenza validità 20/10/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria MORETTI WALTER SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50075594 con scadenza validità 23/07/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria ZANNONI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Considerato che:

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta, pertanto, la seguente:

	Importi da Progetto	Importi di Aggiudicazione	Speso e/o impegnato
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 150.354,60	€ 148.851,05	€ 150.192,11
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.644,09	€ 7.644,09	€ 4.289,83
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 157,998.69	€ 156,495.14	€ 154,418.94
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 34,759.71	€ 34.428,93	€ 33,986.02
Relazione geologica, Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa).	€ 21.392,70	€ 21.392,70	€ 21.290,83
Indagini geognostiche, geofisiche (IVA compresa)	€ 5,032.73	€ 5,032.73	€ 5,032.73

Assicurazione verificatore	€ 138.00	€ 138.00	€ 138.00
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 285.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.900,19	€ 7.900,19	€ 7.900,19
Incentivi in base all'art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.527,98	€ 2.527,98	€ 2.325,75
<u>RIBASSO E MINORE IVA</u>		€ 1,834.33	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 72,001.31	€ 73,504.86	€ 63,058.33
TOTALE COMPLESSIVO	€ 230.000,00	€ 230,000.00	€ 217,540.27
MINOR SPESA			€ 12,459.73

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari € 2.325,75;
 risulta una minore spesa di € 12.459,73 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 4 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, che può passare in economia;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 535 del 10/06/2025 si è, tra l'altro, dato atto quanto segue:
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
 - la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento.
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza

- europea;
- all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;
- l'intervento in argomento è:
 - ultimato;
 - è stato inserito nel programma triennale delle OOPP 2025/2027, annualità 2025, nell'ambito del quale il RUP è individuato nel Dirigente Valerio Bussei;
- per la liquidazione della quota del 80% della misura incentivante, si procede ai sensi dell'art.17, comma 4 del Regolamento, tenuto conto che, l'Ing. Francesco Vasirani, Funzionario tecnico della Provincia, in qualità di Direttore Lavori del presente intervento, in data 19/06/2026, ha attestato, come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio, che le attività del RUP-Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, sono state svolte a regola d'arte e secondo i tempi previsti;
- a tal fine il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, ha predisposto la scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - tenuto conto della tempistica dettata dal finanziamento sopra indicato, occorre procedere alla liquidazione anticipata dell'incentivo, per consentire il regolare espletamento delle attività tecniche, amministrative e contabili propedeutiche alla rendicontazione della spesa, secondo una valutazione di necessaria cautela e ragionevolezza;
 - le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavori le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 2.325,75;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma di progetto e del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;
 - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di

- competenza, come riportato nella scheda allegata;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.325,75, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio, di liquidare ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.325,75, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 art. 4 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno riscritto 918/2026 subimpegno riscritto n. 379/2026;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare RGS n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B722872818 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C57H24000350001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/1400 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei “*Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle della SP 78 al km 2+000 nel Comune di Quattro Castella*” - codice intervento ER-UBIS-000346, finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1A”, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 14/05/2026 e sottoscritti dall’impresa e dal RUP, ammontante a € 154.481,94, da cui devono essere dedotti € 150.688,38 per certificato d’acconto già emesso, restando un credito netto dell’impresa di € 3.793,56 IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n.34/Reg.Cert. 2026 del 08/04/2026, che contestualmente si approva;
- di liquidare all’impresa MORANI Srl, la somma netta di € 3.793,56, a cui dovrà aggiungersi l’IVA al 22% per un totale lordo di € 4.628,14, tenuto conto che detta spesa trova copertura Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 4 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno riscritto 918/2026, subimpegno riscritto n. 378/2026;
- di dare atto che:
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. C00017879, rilasciata in data 15/05/2026, da GLOBAL ASSISTANCE S.p.A., che si ritiene congrua;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private

né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;

- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/10/2025 protocollo 202501998RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013474264, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_50951237, con scadenza validità 26/09/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MORANI S.r.l., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_51254432 con scadenza validità 20/10/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria MORETTI WALTER SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_50075594 con scadenza validità 23/07/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria ZANNONI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

	Importi da Progetto	Importi di Aggiudicazione	Speso e/o impegnato
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 150.354,60	€ 148.851,05	€ 150.192,11
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.644,09	€ 7.644,09	€ 4.289,83
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 157,998.69	€ 156,495.14	€ 154,418.94
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 34,759.71	€ 34.428,93	€ 33,986.02
Relazione geologica, Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa).	€ 21.392,70	€ 21.392,70	€ 21.290,83
Indagini geognostiche, geofisiche (IVA compresa)	€ 5,032.73	€ 5,032.73	€ 5,032.73
Assicurazione verificatore	€ 138.00	€ 138.00	€ 138.00
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 285.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.900,19	€ 7.900,19	€ 7.900,19
Incentivi in base all'art. 45 comma 3			

D.Lgs. 36/2023 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.527,98	€ 2.527,98	€ 2.325,75
RIBASSO E MINORE IVA		€ 1,834.33	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 72,001.31	€ 73,504.86	€ 63,058.33
TOTALE COMPLESSIVO	€ 230.000,00	€ 230,000.00	€ 217,540.27
MINOR SPESA			€ 12,459.73

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari € 2.325,75,
 risulta una minore spesa di € 12.459,73 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 4 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B722872818 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C57H24000350001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.325,75 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio, di liquidare ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.325,75, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 4 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno riscritto 918/2026 subimpegno riscritto n. 379/2026.

Allegati: Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 01/07/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 672 del 01/07/2026.

Reggio Emilia, lì 01/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA