

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 401 DEL 19/06/2017**

**OGGETTO**

VARIANTE DI SAN POLO D'ENZA 1° STRALCIO TRATTO SUD, IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA. INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA INTEGRATE CON PANNELLI FONOASSORBENTI LUNGO LA SP513R. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO, APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER OPERE DI PROLUNGAMENTO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 62 dell'08/02/2013, è stato approvato lo stato finale e il certificato di collaudo dei lavori di costruzione della Variante di San Polo d'Enza - 1° stralcio (tratto sud), finanziata per € 3.098.741,39 dalla Regione Emilia Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1315, del 22/07/2002, per € 2.066.000,00, dal Comune di San Polo d'Enza, come stabilito nell'Accordo di Programma del 13.10.2003 e per € 155.258,61, dalla Provincia finanziati con BOP;
- con la determinazione di cui sopra si è preso atto di una minore spesa di € 58.224,92, rispetto allo stanziamento di progetto originario, da riutilizzare per la realizzazione di opere funzionalmente connesse all'opera in argomento;
- a tal fine con lettera Prot. 58360/1/2009 del 13/11/2013, si è provveduto a chiedere, alla Regione Emilia-Romagna, l'utilizzo delle predette economie;
- la Regione Emilia-Romagna con lettera assunta agli atti al Prot. n. 63840/1/2009 del 16/12/2013 ha espresso l'assenso all'utilizzo di detta economia;
- con determinazione dirigenziale n. 949 del 29/12/2016, è stata approvata una perizia di stima per opere relative all'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R di Val d'Enza, in Comune di San Polo d'Enza, nell'ambito dei lavori di realizzazione della "Variante di San Polo d'Enza 1° stralcio – tratto sud", per una lunghezza di ml 28,00, per l'importo complessivo di € 58.270,33, di cui € 39.984,00 per lavori, comprensivi di € 784,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione i relativi lavori sono stati affidati direttamente (previo esperimento di procedura informale, con richiesta di offerta di minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, a tre operatori economici) all'impresa MONTAGGI s.r.l., con sede in Via Ghiare Sabbioni, 58 a Fontanellato (PR) – C.F. e P.IVA 01959870344, con il prezzo netto di € 28.224,00 (comprensivi di € 784,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), pari ad un ribasso del 30,00%, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00	€ 27.440,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00	€ 784,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 39.984,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 799,68	€ 799,68
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48	€ 6.209,28
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17	€ 8.690,17
<b>Ribasso e minore IVA</b>		€ 14.347,20
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 18.286,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>

Considerato che:

- per una più efficace schermatura acustica delle abitazioni adiacenti e secondo le indicazioni della relazione di impatto acustico, allegata al progetto della variante in argomento, è necessario prolungare di ulteriori 9 ml la barriera antirumore;
- l'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha redatto una specifica perizia di stima per il prolungamento della barriera stradale antirumore in classe H2, integrata con pannelli fonoassorbenti di altezza ml. 2,00, lungo la SP513R di Val d'Enza, nei pressi del ponte sul torrente Enza, nel Comune di San Polo d'Enza, per una lunghezza di 9 ml;
- la perizia è composta dai seguenti elaborati:
  - Computo Metrico Estimativo
  - Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica
  - Foglio Patti e Condizioni;
- la stessa conclude nella spesa complessiva di € 15.679,44, così suddivisa:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A) LAVORI</b>	
IMPORTO LAVORI a base di gara (di cui € 1.638,00 per costo della manodopera)	€ 12.600,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 252,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 12.852,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 2.827,44
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 2.827,44</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 15.679,44</b>

- tale somma è disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, sul Bilancio 2017 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5161, impegno reiscritto n. 764/2017, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017 e trova copertura all'interno delle somme a disposizione della perizia di stima approvata la citata determinazione dirigenziale n. 949 del 29/12/2016;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore a € 40.000,00, al netto dell'I.V.A., e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- nello specifico poichè l'importo dei lavori è di netti 12.852,00, dei quali € 252,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con lettera del 23/05/2017, assunta agli atti in pari data con Prot.12792/1/2009, l'impresa MONTAGGI s.r.l., si è resa disponibile ad eseguire l'intervento in argomento, al prezzo netto di € 8.820,00, offrendo quindi un ribasso del 30% sull'importo stimato, pari a quello offerto per i precedenti lavori;
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione dell'intervento;
- occorre, inoltre, ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per lavori di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione;
- ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, si ritiene di procedere in tal senso;
- tale importo si ritiene congruo in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia di lavoro da eseguire, tenuto conto anche delle esigenze operative, la presenza della ditta in cantiere, dell'ubicazione dell'intervento e della tipologia del lavoro stesso;

Ritenuto di:

- approvare la perizia di stima sopra citata per l'importo di € 15.679,44;
- affidare i relativi lavori all'impresa MONTAGGI s.r.l., con sede in Via Ghiare Sabbioni, 58 a Fontanellato (PR) – C.F. e P.IVA 01959870344, per l'importo netto di € 8.820,00 corrispondente al ribasso del 30% sull'importo stimato, a cui dovranno aggiungersi gli oneri per la sicurezza pari a € 252,00 e l'IVA nella misura del 22%;

- rimodulare il quadro economico della perizia di stima per opere relative all'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R di Val d'Enza, in Comune di San Polo d'Enza, nell'ambito dei lavori di realizzazione della "Variante di San Polo d'Enza 1° stralcio – tratto sud", approvato con determinazione dirigenziale n. 949, del 29/12/2016, come segue:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIMODULAZIONE
<b>A) LAVORI</b>			
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00	€ 27.440,00	€ 27.440,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00	€ 784,00	€ 784,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 39.984,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 799,68	€ 799,68	€ 799,68
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48	€ 6.209,28	€ 6.209,28
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17	€ 8.690,17	€ 0,00
<b>Ribasso e minore IVA</b>		<b>€ 14.347,20</b>	€ 7.357,93
<b>Opere relative al prolungamento della barriere antirumore</b>			<b>€ 15.679,44</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 18.286,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZBE1EBB1C9 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C11B03000140009;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di stima per opere relative al prolungamento della barriera stradale antirumore, integrata con pannelli fonoassorbenti, lungo la SP513R di Val d'Enza, in Comune di San Polo d'Enza, nell'ambito dei lavori di realizzazione della "Variante di San Polo d'Enza 1° stralcio – tratt sud", completa degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo complessivo di € 15.679,44, di cui € 12.852,00 per lavori, comprensivi di € 1.638,00 per costo della manodopera e € 252,00, per oneri della sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso;
- di rimodulare il quadro economico della perizia di stima, approvato con determinazione dirigenziale n. 949, del 29/12/2016, per opere relative all'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R di Val d'Enza, in

Comune di San Polo d'Enza, nell'ambito dei lavori di realizzazione della "Variante di San Polo d'Enza 1° stralcio – tratto sud", come segue:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIMODULAZIONE
<b>A) LAVORI</b>			
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00	€ 27.440,00	€ 27.440,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00	€ 784,00	€ 784,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 39.984,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>	<b>€ 28.224,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 799,68	€ 799,68	€ 799,68
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48	€ 6.209,28	€ 6.209,28
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17	€ 8.690,17	€ 0,00
<b>Ribasso e minore IVA</b>		<b>€ 14.347,20</b>	€ 7.357,93
<b>Opere relative al prolungamento della barriere antirumore</b>			<b>€ 15.679,44</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 18.286,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>	<b>€ 30.046,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>	<b>€ 58.270,33</b>

- di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, i lavori sopradescritti all'impresa MONTAGGI s.r.l., con sede in Via Ghiare Sabbioni, 58 a Fontanellato (PR) – C.F. e P.IVA 01959870344, con il prezzo netto di € 8.820,00, a cui dovranno aggiungersi € 252,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 9.072,00, netti, dando atto che la stessa aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
- di dare atto che:
  - la spesa di 15.679,44 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, sul Bilancio 2017 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5161, impegno riscritto n. 764/2017, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017 e trova copertura all'interno delle somme a disposizione della perizia di stima approvata la citata determinazione dirigenziale n. 949 del 29/12/2016;
  - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
    - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono nel prolungamento dell'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R nel Comune di San Polo d'Enza;

- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte negli elaborati elencati in premessa;
  - il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata;
- di dare, infine, atto che:
- nel contratto verrà precisato che l'affidatario s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014, reperibile sul sito web della Provincia all'indirizzo: [www.provincia.re.it](http://www.provincia.re.it);
  - il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito di eventuali disposizioni normative in materia di riordino delle Province, non ci saranno vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto; pertanto, lo stesso riporterà, fra le proprie clausole, anche quella secondo cui, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell'Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia.

Reggio Emilia, li 19/06/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 401 del 19/06/2017.

Reggio Emilia, li 20/06/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA