

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 395 DEL 28/06/2018**

**OGGETTO**

ESTENSIONE INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, LOTTO 1 REPARTO NORD

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 871, del 16 dicembre 2016, è stato approvato il progetto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, suddivisi in due lotti distinti: Lotto 1 Reparto Nord e Lotto 2 Reparto Sud, il cui corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili attraverso la conclusione di un accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente per i due lotti ad € 5.000.000,00;
- per l'esecuzione di detti lavori si è reso necessario affidare uno specifico servizio tecnico, le cui prestazioni riguardano il coordinamento della sicurezza attraverso la nomina di un coordinatore in fase di esecuzione dei suddetti lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n. 344, del 24.05.2017, si è disposto di procedere all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, del servizio tecnico di cui sopra all'Ing. ALEX IEMMI, con sede a Reggio Emilia in Via S.Bartolomeo n. 2/1 – P.IVA 02125189352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1338, che ha offerto il ribasso del 45,36% (quarantacinquevirgolatrentasei) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 15.845,60, cui vanno aggiunti il contributo integrativo 4% e l'I.V.A. nella misura del 22%, per complessivi lordi € 20.104,90;
- con Determinazione Dirigenziale n. 239, del 02/05/2018, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento in parola (Accordo Quadro) con aumento di spesa per un importo netto di € 499.771,40 in quanto è emersa la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale, dovute a situazioni di fatto riscontrate e non prevedibili in fase di progettazione, con aggravamento delle condizioni di alcuni piani stradali causati da eventi eccezionali che hanno colpito il territorio provinciale nel periodo invernale, causando un ulteriore deterioramento degli ammaloramenti già presenti sul manto stradale;
- per l'esecuzione di interventi supplementari, necessari ad evitare evidenti e gravi situazioni di pericolo, si è ritenuto di ricorrere ad una modifica contrattuale (variante) ricompresa nel limite della concorrenza del quinto del valore iniziale del contratto, così come definito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.i.;
- si presenta dunque la necessità di disporre di un servizio tecnico di "Coordinamento

della Sicurezza in Fase di esecuzione” (inclusi eventuali aggiornamenti del PSC che si dovessero rendere necessari) per gli ulteriori interventi previsti nella citata perizia di variante, dando così continuità alle attività dell'appalto originario;

- sussiste la possibilità di estensione dell'incarico in parola, con riferimento a quanto disposto dall'art. 106, comma 7 e dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016;
- per l'affidamento di un nuovo incarico tramite indagine esplorativa di mercato, con richiesta di offerta a professionisti iscritti nell'elenco degli operatori economici istituito dalla Provincia di Reggio Emilia, si indicherebbe un importo netto a base di gara di € 5.700,00;
- la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante, rende scarsamente praticabile il ricorso ad una nuova procedura di selezione, tenuto anche conto della opportunità di avere un unico coordinatore della sicurezza nel cantiere;
- in relazione all'importo netto già affidato di € 15.845,60 (per un importo dei lavori pari a € 2.500.000,00) può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato in ragione proporzionale al maggior importo dei lavori (€ 497.771,40), ovvero pari ad un netto di € 3.154,99;
- dalla sommatoria dell'incarico iniziale e quello dell'estensione sopra indicato non viene superata la soglia complessiva di € 40.000,00, rientrando in tal modo nel criterio di individuazione del contraente indicato a capo IV, 1.3.1 della linea Guida n. 1/2016 di ANAC.

Ritenuto di:

- estendere l'incarico di “Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione” all'Ing. ALEX IEMMI, con sede a Reggio Emilia in Via S.Bartolomeo n. 2/1 – P.IVA 02125189352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1338, per un importo netto del compenso pari a € 3.154,99 (determinato in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale, ovvero con un ribasso del 45,36% sull'importo a base di gara);
- dare atto che:
  - all'importo netto di € 3.154,99, vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% (€ 126,20) e l'IVA al 22% (€ 721,86) per un importo complessivo lordo di € 4.003,05;
  - per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel disciplinare di incarico stipulato con lettera prot. 14331 del 08/06/2017;
  - la spesa di € 4.003,05, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018 al corrispondente cap. 5028 del PEG 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, ed in attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 118/2011, con esigibilità anno 2018, (Imp. 1201/2018);
  - gli interventi in oggetto avranno inizio nel corrente mese di giugno e il tempo utile

per la loro ultimazione è fissato indicativamente in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° Z962420398;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di estendere l'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione" nell'ambito dell'appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Lotto 1 Reparto Nord all'Ing. ALEX IEMMI, con sede a Reggio Emilia in Via S.Bartolomeo n. 2/1 – P.IVA 02125189352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1338, per un importo netto del compenso pari a € 3.154,99 (determinato in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale, ovvero con un ribasso del 45,36% sull'importo a base di gara);
- di dare atto che:
  - all'importo netto di € 3.154,99, vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% (€ 126,20) e l'IVA al 22% (€ 721,86) per un importo complessivo lordo di € 4.003,05;
  - gli interventi in oggetto avranno inizio nel corrente mese di giugno e il tempo utile per la loro ultimazione è fissato indicativamente in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
  - per quanto non citato nella presente, si conferma quanto disposto nel disciplinare di incarico stipulato con lettera prot. 14331 del 08/06/2017;
  - la spesa di € 4.003,05, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018 al corrispondente cap. 5028 del PEG 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, ed in attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 118/2011, con esigibilità anno 2018, (Imp. 1201/2018);
  - per far fronte al suddetto servizio, alla data odierna, non è stato possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art. 26, L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L.168/2004, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/2004, in quanto nelle iniziative in atto alla data odierna, non era attiva alcuna convenzione relativa alla fornitura di servizi quali quello sopra citato;
  - non è presente attualmente nel MEPA la categoria merceologica contenente il servizio sopra richiesto, per cui si è provveduto, tramite affidamento diretto del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i tenuto conto che i prezzi praticati sono particolarmente congrui e delle ragioni indicate in premessa;
  - come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poiché l'importo

- dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del
- controllo successivo sulla gestione;
  - i rapporti con il professionista saranno regolati con scambio di corrispondenza, in formato elettronico, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. 50/2016;
  - <sup>▫</sup> ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
    - il fine e l'oggetto del rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare, consistono nell'espletamento del servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 101, comma 6, D.Lgs. 50/2016, inclusi eventuali aggiornamenti del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) che si rendessero necessari, in fase di esecuzione dell'intervento descritto in premessa;
    - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello scambio di corrispondenza che regolerà i rapporti contrattuali;
    - con il professionista di cui sopra si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, comma 14;
    - in ragione delle disposizioni normative vigenti, in materia di riordino delle Province, la lettera riporterà, fra le proprie clausole, quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto medesimo, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l'operatore affidatario possa vantare, nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante;
    - si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
    - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° Z962420398.

Reggio Emilia, lì 28/06/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 395 del 28/06/2018.

Reggio Emilia, li 28/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA