

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 602 DEL 04/10/2018**

OGGETTO

ESTENSIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 373 DEL 18/06/2018

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018 e n. 239 del 02/10/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.373, del 18/06/2018, è stato affidato direttamente, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, ad AR/S Archeosistemi società cooperativa, con sede in Via Nove Martiri, n. 11/A a Reggio Emilia – P.IVA 01249610351, il servizio tecnico di verifica dell'interesse archeologico per le aree interessate dai lavori di messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP111 e Via Razza, in Comune di Sant'Ilario d'Enza e dai lavori di costruzione della tangenziale di Fogliano nel Comune di Reggio Emilia ed infine per saggi assistiti per la valutazione di una possibile installazione di una vasca antincendio interrata al Liceo R.Corso di Correggio, per l'importo netto complessivo di € 6.100,00, a cui va aggiunta l'I.V.A. al 22%, corrispondente all'importo lordo di € 7.442,00;
- il 06/07/2018, con il dott. Ivan Chiesi, legale rappresentante di AR/S Archeosistemi società cooperativa, è stato stipulato, mediante scambio di corrispondenza, il relativo contratto, per l'importo netto di € 6.100,00;
- la verifica dell'interesse archeologico mediante trincee per le aree interessate dal progetto denominato *“Lavori di messa in sicurezza intersezione tra SP 111 e la comunale via Razza in comune di Sant'Ilario D'Enza”*, prevedeva l'esecuzione di 3 trincee di verifica archeologica da effettuare nell'area della rotatoria in progetto e della sua prosecuzione verso est, fino all'innesto con via Razza e 3 trincee di verifica archeologica da effettuare nell'area della terramara “la Pratina”, in località Calerno, per verificare la presenza di eventuali stratigrafie antiche in posto;
- le trincee delle dimensioni di m 10,00x1,00, prof. m 0,80/1,00 dovevano essere realizzate con escavatore dotato di benna liscia e assistenza di archeologo esperto, secondo le disposizioni della Soprintendenza Archeologia, da eseguirsi prevalentemente con escavatore meccanico;
- doveva ritenersi compresa l'assistenza archeologica comprensiva di redazione di documentazione grafica e fotografica, giornale dei lavori, compilazione di schede ministeriali e relazione tecnico-scientifica finale, posizionamento topografico con ausilio di stazione totale;

- infine era previsto il ripristino e la chiusura delle trincee, con utilizzo del mezzo meccanico e manualmente per livellamenti;
- da tali verifiche è emerso che nell'ambito delle trincee eseguite in corrispondenza della possibile terramara Pratina, in località Calerno, nel Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), visto il risultato delle prime 3 trincee, su indicazione della Soprintendenza Archeologica, si rende necessaria l'esecuzione di una 4^a trincea verso ovest, al fine di accertare l'estensione del suolo antropizzato in tale direzione ed escludere, pertanto, eventuali stratigrafie antiche in corrispondenza dell'asse stradale della futura variante di Calerno;
- per le motivazioni suesposte, occorre procedere all'integrazione del servizio tecnico affidato con la citata determinazione dirigenziale n. 373, del 18/06/2018, ad AR/S Archeosistemi società cooperativa, mediante la modifica del contratto sopra citato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del fatto che le prestazioni relative sono strettamente connesse con il contenuto della prestazione originaria, dando così continuità alle attività del contratto originario e tenuto conto che:
 - si è provveduto a contattare l'operatore economico di cui sopra e lo stesso il 26/09/2018 ha presentato una proposta per le prestazioni supplementari, concludente in netti € 500,00;
 - l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare il costo della prestazione integrativa che si ritiene congruo, accettando così il preventivo proposto;
 - l'operatore economico si è, pertanto, dichiarato disponibile ad espletare le prestazioni supplementari, per detta somma, corrispondente a lordi € 610,00;
 - il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, dell'art. 106 sopra citato;

Ritenuto di:

- estendere, ai sensi dell'art. 106, comma 1 (lettera c) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il servizio tecnico affidato ad AR/S Archeosistemi società cooperativa, con sede in Via Nove Martiri, n. 11/A a Reggio Emilia – P.IVA 01249610351, con determinazione dirigenziale n. 373, del 18/06/2018, di verifica dell'interesse archeologico, tramite trincea aggiuntiva nella terramara denominata la "Pratina", in località Calerno nel Comune di Sant'Ilario d'Enza, prevedendo una somma netta di € 500,00 pari a lordi € 610,00, che vanno ad aggiungersi agli € 7.442,00, lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 8.052,00, senza superare complessivamente la soglia di € 40.000,00;
- impegnare la spesa lorda di € 610,00, alla Missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.11.999, del Bilancio 2018-2020 e al corrispondente Cap. 366 del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - provveduto ad individuare AR/S Archeosistemi società cooperativa e indicata in continuità con il servizio iniziale ed in possesso delle conoscenze tecniche

necessarie per curare al meglio la richiesta ulteriore espressa dalla Soprintendenza Archeologica;

- attestato che i prezzi praticati da AR/S Archeosistemi società cooperativa sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni supplementari al servizio già in precedenza affidato;
- i rapporti contrattuali con AR/S Archeosistemi società cooperativa saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con posta elettronica certificata;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z2E23E1EDC;

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

D E T E R M I N A

- di estendere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1 (lettera c) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il servizio tecnico affidato ad AR/S Archeosistemi società cooperativa, con sede in Via Nove Martiri, n. 11/A a Reggio Emilia – P.IVA 01249610351, con determinazione dirigenziale n. 373, del 18/06/2018, di verifica dell'interesse archeologico tramite trincea aggiuntiva nella terramara denominata la “Pratina”, nell'ambito dei *“lavori di messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP111 e Via Razza, in Comune di Sant'Ilario d'Enza”*, per la somma netta di € 500,00 pari a lordi € 610,00, che vanno ad aggiungersi ai 7.442,00 euro lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 8.052,00;
- di impegnare la spesa lorda di € 610,00, alla Missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.11.999, del Bilancio 2018-2020 e al corrispondente Cap. 366 del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- di dare atto che:
 - con l'importo sopra riconosciuto non viene superata nel complesso della prestazione affidata la soglia di € 40.000,00;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - provveduto ad individuare AR/S Archeosistemi società cooperativa e indicata in continuità con il servizio iniziale ed in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio la richiesta ulteriore espressa dalla Soprintendenza Archeologica;
 - attestato che i prezzi praticati da AR/S Archeosistemi società cooperativa sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni supplementari al servizio già in precedenza affidato;
 - i rapporti contrattuali con AR/S Archeosistemi società cooperativa saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e

- sostanziale, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con posta elettronica certificata;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z2E23E1EDC.

Allegati:

- schema di contratto.

Reggio Emilia, li 04/10/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma