

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 874 DEL 13/12/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. APPROVAZIONE VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018, n. 239 del 02/10/2018 e n. 323 del 29/11/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 401, del 02.07.2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord con servizio di pronto intervento dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, come riportato nel seguente quadro economico:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI	760.776,23
b)	ONERI SICUREZZA	24.880,00
	TOTALE IN APPALTO	785.656,23
c)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	375,00
d)	FONDO INCENTIVO SPESE TECNICHE	15.713,25
e)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	172.900,00
f)	SPESE TECNICHE (C.S.E.), IMPREVISTI, INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	25.355,52
	TOTALE COMPLESSIVO	1.000.000,00

nel dettaglio riassunti e di seguito descritti:

- ripristino pavimentazioni stradali, con eventuale fresatura dell'esistente manto stradale;
 - consolidamento di tratti stradali con rifacimento della sovrastruttura;
 - ripristino e installazione di barriere stradali;
 - ripristino di segnaletica orizzontale;
 - fornitura di materiale per la loro posa in opera;
 - abbattimento e potatura delle alberature presenti nelle pertinenze stradali;
 - ripristino giunti di dilatazione su manufatti (ponti e cavalcavia);
- per la scelta del contraente si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori suddetti mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n° 50/2016 previa indagine di mercato mediante avviso per manifestazione di interesse ai

sensi dell'art. 12, comma 1 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice con l'esclusione automatica delle offerte anomalmente basse di cui all'art. 97 del Codice;

- a seguito dell'espletamento della procedura in parola, in data 30.08.2018 e in data 18.09.2018, con determinazione dirigenziale n° 585, del 19.09.2018, diventata efficace in data 01.10.2018 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla costituenda A.T.I. composta dalla capogruppo/mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e dalla mandante Segnaletica Modenese s.r.l. con sede a Modena in Via Vignolese n° 1113/1, quale offerente un ribasso d'asta del 4,58%, per un importo netto di € 750.812,67, comprensivo di: € 24.880,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e determinando così il seguente nuovo quadro economico;

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI	760.776,23
b)	ONERI SICUREZZA	24.880,00
c)	RIBASSO D'ASTA (4,58%)	-34.843,56
	TOTALE NETTO	750.812,67
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	375,00
e)	FONDO INCENTIVO SPESE TECNICHE	15.713,25
f)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	172.900,00
g)	SPESE TECNICHE (C.S.E.), IMPREVISTI, INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	25.355,52
h)	ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	34.843,56
	TOTALE COMPLESSIVO	1.000.000,00

- nella necessità di provvedere con urgenza ad effettuare gli interventi previsti, considerato che un ritardo nell'esecuzione degli stessi avrebbe determinato un danno all'interesse pubblico ed in particolare all'incolumità della sicurezza della circolazione stradale, in data 03.10.2018 i lavori venivano consegnati in pendenza di contratto, con periodo utile per il loro compimento stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi e conseguente loro ultimazione entro il 29.07.2019;
- in data 13.11.2018 e' stato stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata n° ord. 20/2018, prot. 23212/5/2018;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è constatato che le strade provinciali ricomprese nel territorio del reparto Nord, presentano gravi e crescenti situazioni di degrado del piano viabile, che rappresentano motivo di grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione viaria e pertanto risulta evidente la necessita' di realizzare ulteriori interventi in relazione a quelli già previsti nel contratto affidato (nello specifico lavori di consolidamento del piano viabile e posa in opera di barriere di protezione stradale);
- gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione debbono provvedere, fra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade medesime, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- gli interventi oggetto del presente atto sono interventi che occorre eseguire per evitare che all'Ente derivino danni patrimoniali certi e gravi, a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza di manutenzione su infrastrutture con una notevole vetustà;
- l'unica alternativa all'esecuzione degli interventi in oggetto è rappresentata, in assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di misure di chiusura o limitazione al transito dei tratti di strada potenzialmente pericolosi per la circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale, che esporrebbero comunque l'Ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni;
- pertanto tra le due possibili soluzioni si è ritenuto di privilegiare quella che prevede l'esecuzione degli interventi in premessa descritti, quali assolutamente necessari a mantenere le condizioni minime di transitabilità delle strade interessate, al fine di garantire la pubblica incolumità;
- l'attuale dotazione organica, in relazione all'estensione delle strade, non è sufficiente ad assicurare tempi e modalità di intervento adeguati;

Considerato inoltre che:

- l'esecuzione di interventi supplementari, necessari per evitare le evidenti e gravi situazioni di pericolo, compatibilmente con le maggiori risorse disponibili, rendono impraticabile il ricorso ad una nuova procedura di affidamento, in quanto richiederebbero tempi non compatibili con le esigenze di urgenza della loro realizzazione, vista l'imminenza della stagione invernale, oltre che un'aggravio dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;
- gli ulteriori e maggiori interventi (consolidamento del piano viabile) apportano modifiche che non alterano la natura generale del contratto e delle opere da realizzare e non richiedono l'approvazione di nuovi prezzi;

La Direzione Lavori pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) punto 1 e 2, ha proceduto alla redazione di una perizia di variante, con aumento della spesa di € **205.000,00** concludente nel nuovo importo complessivo del quadro economico di €

1.205.000,00, come risulta dal seguente prospetto:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI	1.001.479,23
b)	ONERI SICUREZZA	28.930,00
c)	RIBASSO D'ASTA (4,58%)	-44.542,75
	TOTALE NETTO	956.936,48
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	375,00
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 19.138,72	15.310,98
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 19.138,72	3.827,74
g)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	210.530,00
h)	SPESE TECNICHE (C.S.E.), IMPREVISTI, INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	18.019,80
	TOTALE COMPLESSIVO	1.205.000,00

Il progetto di variante è costituito dai seguenti elaborati:

- Computo Metrico Estimativo – Variante;
- Quadro di Raffronto;

Restano invariati nella forma i documenti già approvati nel progetto esecutivo iniziale (Relazione Tecnica, Planimetria Strade, Capitolato Speciale d'Appalto e Piano Operativo di Sicurezza);

inoltre dal seguente quadro comparativo si evidenzia che:

	PROGETTO (CONTRATTO)	VARIANTE	DIFFERENZA
PER LAVORI			
LAVORIA MISURA	785.656,23	1.001.479,23	215.823,00
di cui ONERI SICUREZZ.	24.880,00	28.930,00	
(RIBASSO D'ASTA %) 4,58	34.843,56	44.542,75	-9.699,19
TOTALE NETTO	750.812,67	956.936,48	206.123,81
MAGGIOR IMPORTO NETTO PER LAVORI DI € 206.123,81			
SOMMA A DISPOSIZIONE			
CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	375,00	375,00	0,00
FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 C.2 D.Lgs. 50/2016	15.713,25	19.138,72	3.425,47
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI - ECON. IVA	172.900,00	210.530,00	37.630,00
SPESE TECNICHE (C.S.E.), IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZ. PROGETTISTA E VALIDATORE	25.355,52	18.019,80	-7.335,72
(ECON. RIBASSO D'ASTA %) 4,58	34.843,56		
TOTALE	249.187,33	248.063,52	-1.123,81
TOTALE GENERALE	1.000.000,00	1.205.000,00	205.000,00

- l'aumento netto dei lavori di € 206.123,81 risulta inferiore al limite di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 (aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto);

Considerato quanto esposto si propone quanto segue:

- di approvare la perizia di variante con aumento della spesa di € **205.000,00** concludente un nuovo importo complessivo del quadro economico di € **1.205.000,00**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) punto 1 e 2, come risulta dal seguente prospetto:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI	1.001.479,23
b)	ONERI SICUREZZA	28.930,00
c)	RIBASSO D'ASTA (4,58%)	-44.542,75
	TOTALE NETTO	956.936,48
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	375,00

e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 19.138,72	15.310,98
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 19.138,72	3.827,74
g)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	210.530,00
h)	SPESE TECNICHE (C.S.E.), IMPREVISTI, INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	18.019,80
	TOTALE COMPLESSIVO	1.205.000,00

- di impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 205.000,00 nel seguente modo:
 - quanto a € 172.000,00 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018-2020 al corrispondente ed al corrispondente capitolo 5028 "interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", finanziato da Fondi Regionali accertati al Cap. 856 del PEG 2018 (accertamento n° 541/2018, con esigibilità 2019);
 - quanto a € 33.000,00 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2018-2020 ed al corrispondente capitolo **2012** "materiali e acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale", del PEG 2018, con esigibilità 2019;
- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'A.T.I. composta dalla capogruppo/mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e dalla ditta mandante Segnaletica Modenese s.r.l. con sede a Modena in Via Vignolese n° 1113/1, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- di dare atto che:
 - l'aumento netto dei lavori di € 206.123,81 risulta inferiore al limite di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 (aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7547287A40 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C87H18000780005.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di variante degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord, con servizio di pronto intervento, con aumento della spesa di € **205.000,00** concludente un nuovo importo complessivo del quadro economico di € **1.205.000,00**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) punto 1 e 2, come risulta dal seguente prospetto:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI	1.001.479,23
b)	ONERI SICUREZZA	28.930,00
c)	RIBASSO D'ASTA (4,58%)	-44.542,75
	TOTALE NETTO	956.936,48
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	375,00
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 19.138,72	15.310,98
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 19.138,72	3.827,74
g)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	210.530,00
h)	SPESE TECNICHE (C.S.E.), IMPREVISTI, INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	18.019,80
	TOTALE COMPLESSIVO	1.205.000,00

- di impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 205.000,00 nel seguente modo:
 - quanto a € 172.000,00 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018-2020 al corrispondente ed al corrispondente capitolo 5028 "interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", finanziato da Fondi Regionali accertati al Cap. 856 del PEG 2018 (accertamento n° 541/2018, con esigibilità 2019);
 - quanto a € 33.000,00 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2018-2020 ed al corrispondente capitolo **2012** "materiali e acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale", del PEG 2018, con esigibilità 2019;
- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'A.T.I. composta dalla capogruppo/mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e dalla mandante Segnaletica Modenese s.r.l. con sede a Modena in Via Vignolese n° 1113/1, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- di dare atto che:
 - l'aumento netto dei lavori di € 206.123,81 risulta inferiore al limite di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 (aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7547287A40 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C87H18000780005.

Reggio Emilia, li 13/12/2018


IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA

U.O. MANUTENZIONE STRADE NORD

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

Reggio E. li'

Il R.U.P. - Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
Patrimonio ed Edilizia
Ing. Valerio Bussei

Il Progettista:
Geom. Alberto Marastoni

I Collaboratori:
Geom. Giuseppe Dallari

Geom. Massimo Braglia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	A.00.05	Operaio specializzato 200	200,00	28,00	5.600,00
		Totale Ore	200,00		
2	A.00.10	Operaio qualificato 200	200,00	26,00	5.200,00
		Totale Ore	200,00		
3	B.00.05 B.00.05.a	Autocarro a cassa ribaltabile fino a 20 q.li 150	150,00	47,00	7.050,00
		Totale Ore	150,00		
4	B.00.05.b	fino a 150 q.li 150	150,00	53,00	7.950,00
		Totale Ore	150,00		
5	B.00.05.c	fino a 300 q.li 100	100,00	58,00	5.800,00
		Totale Ore	100,00		
6	B.00.40 B.00.40.a	Escavatore gommato o cingolato fino a 100 hp 50	50,00	58,00	2.900,00
		Totale Ore	50,00		
7	B.00.55	Autospazzatrice aspirante da 5 mc 30	30,00	75,00	2.250,00
		Totale Ore	30,00		
8	B.00.60 B.00.60.b	Compressore vibrante fino a 14 ton 10	10,00	57,00	570,00
		Totale Ore	10,00		
9	B.00.76	Macchina tagliaerba decespugliatrice con braccio non inferiore a mt. 6 e testata trinciante non inferiore a mt. 1,2 710	710,00	50,00	35.500,00
		Totale Ore	710,00		
10	B.00.77	Sovrapprezzo per l'utilizzo di appendice anteriore, in dotazione sulla macchina di cui all'art. B.00.76, per sfalcio erba in corrispondenza di barriere stradali 300	300,00	6,00	1.800,00
		Totale Ore	300,00		
11	B.00.105 B.00.105.b	Macchina vibrofinitrice da 80 hp a 150 hp e larghezza fino a 4,5 mt 8	8,00	100,00	800,00
		Totale Ore	8,00		
12	B.00.115	Cisterna per leganti bituminosi fornita di impianto di distribuzione automatica 8	8,00	38,00	304,00
		Totale Ore	8,00		
13	C.01.05 C.01.05.a	Cemento in sacchi tipo 32,5 R 1	1,00	115,00	115,00
		Totale Ton	1,00		
14	C.02.50	Compattato 0/20 - 0/30 - 0/60 50	50,00	18,00	900,00
		Totale Ton	50,00		
15	C.04.20	Chiusini, telai, bocchette e caditoie in ghisa tipo tradizione 100	100,00		
		A RIPORTARE			76.739,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		76.739,00
			Totale Kg	100,00	160,00
16	C.08.10 C.08.10.a	Emulsione bituminosa acida al 60%			
		500	500,00		
			Totale Kg	500,00	0,65
					325,00
17	C.08.25	Conglomerato bituminoso tipo "usura" granulometria continua 0-6/0-12, percentuale bitume 5-6%			
		50	50,00		
			Totale Ton	50,00	58,00
					2.900,00
18	C.08.30	Conglomerato bituminoso tipo invernale			
		100	100,00		
			Totale Ton	100,00	100,00
					10.000,00
19	C.08.35 C.08.35.a	Conglomerato bituminoso da stendere a freddo, costituito da miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi miscelati con bitumi ad alta prestazione ed elevata modifica polimerica ed elastomerica, con aggiunta di fibre naturali sfuso			
		80	80,00		
			Totale Ton	80,00	230,00
					18.400,00
20	C.09.05	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: N2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale			
		20	20,00		
			Totale ml	20,00	30,00
					600,00
21	C.25.20 C.25.20.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)			
		200	200		
			Totale Cad	200	21,70
					4.340,00
22	C.25.20.c	LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)			
		80	80		
			Totale Cad	80	37,20
					2.976,00
23	C.25.25 C.25.25.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO DI CM. 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)			
		180	180		
			Totale Cad	180	21,20
					3.816,00
24	C.25.25.b	DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)			
		30	30		
			Totale Cad	30	50,60
					1.518,00
25	C.25.25.d	DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)			
		30	30		
			Totale Cad	30	77,50
					2.325,00
26	C.25.35 C.25.35.d	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)			
		30	30		
			Totale Cad	30	103,30
					3.099,00
27	C.25.40 C.25.40.a	PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (CL.1) CM. 35x15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)			
		120	120		
			Totale Cad	120	6,70
					804,00
			A RIPORTARE		128.002,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		128.002,00
28	C.25.40.b	CM. 50x25 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) 40	40		
		Totale Cad	40	13,40	536,00
29	C.25.40.g	CM. 80x27 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) 30	30		
		Totale Cad	30	20,10	603,00
30	C.25.50 C.25.50.g	SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM. 40x150 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) 30	30		
		Totale Cad	30	92,90	2.787,00
31	C.25.65 C.25.65.b	PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PER ALTRI CASI: CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) 10	10,00		
		Totale Mq	10,00	118,00	1.180,00
32	C.25.85 C.25.85.c	PANNELLO SEGNALETICO CURVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) e con fasce nere in pellicola opaca. CM. 90x90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) 20	20		
		Totale Cad	20	98,10	1.962,00
33	C.40.70 C.40.70.a	DELINEATORE TIPO "EUROPEO" NORMALIZZATO regolarmente omologato in materiale plastico, rispondente a quanto prescritto dall'art. 173 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495 a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, peso minimo non inferiore a Kg.1,600 spessore delle pareti non inferiore a mm.2,00 con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a cmq. 60 di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia. NORMALE 200	200		
		Totale Cad	200	7,00	1.400,00
34	C.40.90 C.40.90.b	CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE PER SEGNALI triangolari, circolari e targhe, realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per fissaggio del segnale. CIRCOLARI DEL DIAMETRO DI CM.60 o TRIANGOLARE LATO 90 70	70		
		Totale Cad	70	14,80	1.036,00
35	D.01.05 D.01.05.a	Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile fino alla profondità di cm. 3 3000	3.000,00		
		Totale Mq	3.000,00	2,00	6.000,00
36	D.01.05.b	fino alla profondità di cm. 5 2000	2.000,00		
		Totale Mq	2.000,00	2,80	5.600,00
37	D.01.05.c	fino alla profondità di cm. 10 1000	1.000,00		
		Totale Mq	1.000,00	3,50	3.500,00
38	D.02.10 D.02.10.b	Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina vibrofinitrice, compresa la pulizia del fondo e del bordo stradale e cilindratura con idoneo compressore. Compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg. per mq. quale mano d'attacco. Per lavori di risagomatura di strade a sezione piena o per interventi parziali. Misurato sul mezzo di trasporto vibrofinitrice largh. fino a 2,50 mt 200	200,00		
		A RIPORTARE			152.606,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			152.606,00
		Totale Ton	200,00	70,00	14.000,00
39	D.02.20	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, compresa la pulizia della superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso con macchina vibrofinitrice e rifinito a mano, oltre alla sabbiatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo di trasporto, per lavori di risagomatura su bitumature esistenti a sezione piena o per interventi parziali			
	D.02.20.a	vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)			
		6000	6.000,00		
		Totale Ton	6.000,00	70,00	420.000,00
40	D.02.20.c	vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (fino a 120 ton/gg)			
		500	500,00		
		Totale Ton	500,00	80,00	40.000,00
41	D.02.25	Sovrapprezzo per l'impiego nel conglomerato di cui all'art. D.02.20 di bitume modificato con polimeri			
	D.02.25.a	tipo "soft" (percentuale 3-4%)			
		177	177,00		
		Totale Ton	177,00	17,00	3.009,00
42	D.02.30	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, compresa la pulizia della superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso a mano, compreso, la sabbiatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo di trasporto, per piccoli lavori di risagomatura su bitumature esistenti			
		15	15,00		
		Totale Ton	15,00	100,00	1.500,00
43	D.04.05	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico infissi nel terreno, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, data in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di appartenenza: H1 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale			
	D.04.05.a	barriera retta o curva			
		100	100,00		
		Totale ml	100,00	36,00	3.600,00
44	D.04.05.b	barriera retta o curva per ripristino danni (tratti di lunghezza non superiore a ml. 50,00)			
		100	100,00		
		Totale ml	100,00	50,00	5.000,00
45	D.04.05.c	elemento terminale			
		10	10		
		Totale Cad	10	100,00	1.000,00
46	D.04.10	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico infissi nel terreno, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, data in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: H2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale			
	D.04.10.a	barriera retta o curva			
		100	100,00		
		Totale ml	100,00	50,00	5.000,00
		A RIPORTARE			645.715,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			645.715,00
47	D.04.10.b	barriera retta o curva per ripristino danni (tratti di lunghezza non superiore a ml. 50,00) 100	100,00		
		Totale ml	100,00	70,00	7.000,00
48	D.04.10.c	elemento terminale 10	10		
		Totale Cad	10	170,00	1.700,00
49	D.04.20	Rimozione di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda, tipo normale o tipo classi N1, N2, H1, con taglio della bulloneria e asportazione dei paletti di sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta 100	100,00		
		Totale ml	100,00	6,00	600,00
	D.04.21	Rimozione di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a tripla onda, tipo classi H2,H3 e H4, con taglio della bulloneria e asportazione dei paletti di sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale			
50	D.04.21.a	Destinazione d'uso: bordo laterale 100	100,00		
		Totale ml	100,00	25,00	2.500,00
51	D.04.25	Posa in opera di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda di tipo normale o tipo classi N1 e N2, con infissione dei paletti di sostegno, montaggio di bulloneria e accessori d'uso. Posa in opera (esclusa fornitura) 100	100,00		
		Totale ml	100,00	11,00	1.100,00
	D.06.10	Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza stradale, compreso il taglio a 15 cm. al di sotto del piano banchina e riempimento con materiale arido, l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, e lo smaltimento stesso. Essenza di pioppo cipressino			
52	D.06.10.a	diametro fino a cm. 30 10	10		
		Totale Cad	10	50,00	500,00
53	D.06.10.b	diametro compreso tra cm. 30 e cm. 50 10	10		
		Totale Cad	10	175,00	1.750,00
54	D.06.10.c	diametro oltre cm. 50 10	10		
		Totale Cad	10	240,00	2.400,00
	D.06.25	Potatura completa di alberature stradali, con asporto dei rami secchi o pericolosi, eliminazione di eventuali focolai d'infezione, contenimento e diradamento di tutta la chioma (almeno del 30%) previo accorciamento o eliminazione dei rami, con mantenimento del naturale sviluppo della pianta, (utilizzo tecnica del taglio di ritorno); compreso l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, lo smaltimento dello stesso, e la pulizia delle carreggiate stradali			
55	D.06.25.a	Essenza di platano 100	100		
		Totale Cad	100	230,00	23.000,00
56	D.06.25.b	Essenza di pioppo cipressino 30	30		
		Totale Cad	30	170,00	5.100,00
57	D.06.25.c	Essenza di tiglio o frassino 30	30		
		Totale Cad	30	110,00	3.300,00
58	D.07.05	Demolizione di giunto esistente mediante l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello spazio tra le due solette contigue, il ripristino dei bordi con malta reoplastica o			
		A RIPORTARE			694.665,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			694.665,00
		materiale epossidico, compreso la sistemazione delle armature metalliche deteriorate o quanto altroocorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte			
		sp 62 R Var Km. 22+100 10.5	10,50		
		sp 62 R Var Km. 25+500 9	9,00		
		sp 62 R Boretto 10.5	10,50		
		sp 62 R Gualtieri 4.80	4,80		
		Totale ml	34,80	75,32	2.621,14
	D.07.06	Idrodemolizione di solette di impalcato in cemento armato all'estradosso di impalcato di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm.,atto ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità e l'ancoraggio dei ferri di armatura messi a nudo nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura demolitrice; - il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; - il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; - un'energica soffiatura delle superfici trattate; - tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e pulizia necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo integra e pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di armatura diossidati. Sono invece esclusi dal prezzo gli oneri derivanti dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL spessore medio fino a 3 cm.			
59	D.07.06.a	sp 62 R Var Km. 22+100 6.3	6,30		
		sp 62 R Var Km. 25+500 9	9,00		
		sp 62 R Boretto 6.3	6,30		
		sp 62 R Gualtieri 4.32	4,32		
		Totale Mq	25,92	28,62	741,83
60	D.07.06.b	spessore medio superiore a 3 cm. e per ogni cm. in piu'			
		sp 62 R Var Km. 22+100 75.60	75,60		
		sp 62 R Var Km. 25+500 108	108,00		
		sp 62 R Boretto 75.6	75,60		
		sp 62 R Gualtieri 51.84	51,84		
		Totale Mq	311,04	9,39	2.920,67
61	D.07.07	Ravviatura di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a mezzo di idrosabbiatriche con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatriche con solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte			
		sp 62 R Var Km. 22+100 6.3	6,30		
		sp 62 R Var Km. 25+500 9	9,00		
		sp 62 R Boretto 6.3	6,30		
		sp 62 R Gualtieri 4.32	4,32		
		Totale Mq	25,92	9,60	248,83
	D.07.10	Inghisaggi di ganci e/o barriere di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio			
62	D.07.10.05	con impiego di resina epossidica per fori di diam. da 18 mm. a 25 mm. e lunghezza da cm. 10 a cm. 40			
		sp 62 R Var Km. 22+100 84.00	84		
		sp 62 R Var Km. 25+500 90	90		
		sp 62 R Boretto 84	84		
		sp 62 R Gualtieri 48	48		
		A RIPORTARE			701.197,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			701.197,47
		Totale Cad	306	10,88	3.329,28
63	D.07.11	Saldatura elettrica in opera di barre di acciaio in tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di armature ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della D.L. e tipo di ferro già inopera. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori			
		sp 62 R Var Km. 22+100 42	42,00		
		sp 62 R Var Km. 25+500 54	54,00		
		sp 62 R Boretto 42	42,00		
		sp 62 R Gualtieri 28.8	28,80		
		Totale ml	166,80	20,78	3.466,10
64	D.07.12	Pretrattamento superfici in cls per contatto fra vecchi e nuovi getti delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonché ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti			
		sp 62 R Var Km. 22+100 6.3	6,30		
		sp 62 R Var Km. 25+500 9	9,00		
		sp 62 R Boretto 6.3	6,30		
		sp 62 R Gualtieri 4.32	4,32		
		Totale Mq	25,92	20,75	537,84
65	D.07.15	Malta reoplastica e/o epossidica avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera			
	D.07.15.a	malta reoplastica			
		sp 62 R Var Km. 22+100 470	470,00		
		sp 62 R Var Km. 25+500 675	675,00		
		sp 62 R Boretto 470	470,00		
		sp 62 R Gualtieri 320	320,00		
		Totale Dmc	1.935,00	4,45	8.610,75
	D.07.20	Giunto in elastomero armato per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione;			
		A RIPIANTARE			717.141,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			717.141,44
66	D.07.20.b	- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM scorrimneto fino a mm. 100 sp 62 R Var Km. 22+100 10.5 sp 62 R Var Km. 25+500 sp 62 R Boretto 10.5 sp 62 R Gualtieri	10,50 10,50		
		Totale ml	21,00	836,05	17.557,05
	D.07.30	Giunto di dilatazione tipo "pettine d'acciaio corten" realizzato in acciaio CORTEN S355J2 WP, adatto ad assorbire e permettere scorrimenti di impalcati da 50 a 1000 mm sia per strutture continue che collegate a cerniera. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio per uno spessore massimo di 8 cm, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L. - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo adesivo epossidico, previa raschiatura e pulitura delle superfici di ancoraggio; - i pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, di idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di ancoraggio mediante bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine; - il massello di raccordo alla pavimentazione realizzato con malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione esteso fino a profondità massima di 10 cm. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. scorrimneto fino a mm. 200 sp 62 R Var Km. 25+500 9 sp 62 R Gualtieri 4.8			
67	D.07.30.c		9,00 4,80		
		Totale ml	13,80	1.882,30	25.975,74
68	D.11.05	Acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte sp 62 R Var Km. 22+100 800 sp 62 R Var Km. 25+500 830 sp 62 R Boretto 800 sp 62 R Gualtieri 400	800,00 830,00 800,00 400,00		
		Totale Kg	2.830,00	1,50	4.245,00
	D.20.05	STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA			
69	D.20.05.a	9000	9.000,00		
		Totale ml	9.000,00	0,33	2.970,00
70	D.20.05.b	PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA			
		A RIPORTARE			767.889,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			767.889,23
		18000	18.000,00		
		Totale ml	18.000,00	0,35	6.300,00
	D.20.10	RIPASSO DI STRISCE IN VERNICE PREMISCELATA Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto			
71	D.20.10.a	PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA			
		190000	190.000,00		
		Totale ml	190.000,00	0,23	43.700,00
72	D.20.10.b	PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA			
		380000	380.000,00		
		Totale ml	380.000,00	0,24	91.200,00
73	D.20.15	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto superiori a cm.15, per primi impianti o ripassi, passi pedonali, zebraure e frecce, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale ecc. ecc.			
		7000	7.000,00		
		Totale Mq	7.000,00	3,80	26.600,00
	D.20.85	SOVRAPREZZO PER POST-SPRUZZATURA SUPPLEMENTARE DI PERLINE DI VETRO tipo 3S fuso 3 (MICRON 180/850) da eseguirsi all'atto della stesa della vernice spatri traffico premiscelata, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, realizzata per mezzo di calandre girevoli di larghezza minima di cm. 16 con quantità di perline minima di gr/mq 300. Le microfere dovranno essere trattate con silani al fine di migliorare aderenza e flottazione.			
74	D.20.85.a	PER STRISCE LINGITUDINALI DA CM.12			
		199000	199.000,00		
		Totale ml	199.000,00	0,04	7.960,00
75	D.20.85.b	PER STRISCE LONGITUDINALI DA CM.15			
		398000	398.000,00		
		Totale ml	398.000,00	0,05	19.900,00
76	E.00.112	Disponibilità servizio di pronto intervento per la manutenzione delle strade dell' U.O. zona Nord eseguito da una idonea squadra composta dal personale necessario e qualificato ad affrontare ogni tipo di emergenza che si possa verificare per cause diverse quali eventi meteorologici, incidenti stradali, dissesti, ecc.. Almeno uno dei componenti la squadra dovrà avere funzioni di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, e da un idoneo automezzo. La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata (sia diurna che notturna, in giorni feriali o festivi) disponendo di idoneo automezzo per gli spostamenti, e dovrà inoltre essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni temporanee di pericolo. Dal momento della chiamata al raggiungimento del luogo dell'intervento non dovranno trascorrere più di due ore. L'impiego degli operai e dei mezzi d'opera sarà computato a partire dall'effettivo arrivo sul luogo d'intervento fino alla fine del servizio accertato dal personale della Provincia. Le quantità relative all'impiego di operai noli e materiali utilizzati sarà computata per l'effettivo tempo e quantità secondo i rispettivi prezzi di Elenco Prezzi. La disponibilità semplice della squadra di pronto intervento sia diurna che notturna, in giorni feriali o festivi sarà compensata per ogni giorno effettivo a partire dalla consegna dei lavori			
		300	300		
		Totale Giorno	300	30,00	9.000,00
77	SA.00.05	Oneri speciali Operaio specializzato			
		10	10,00		
		Totale Ore	10,00	30,00	300,00
78	SA.00.10	Operaio qualificato			
		A RIPORTARE			972.849,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			972.849,23
		10	10,00		
		Totale Ore	10,00	28,00	280,00
	SC.25.30	<p>Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002. L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica verticale composta da: n° 2 segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli indicanti il limite di velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386 art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 2 cartelli di passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122), n° 2 cartelli relativi al diritto di precedenza nei sensi unici alternati (fig.II 45 art. 114) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II 70 art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 64. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione</p>			
79	SC.25.30.a	<p>Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovrà essere dotato di bandierine segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio la regolazione del traffico</p>			
		70	70		
		Totale Giorno	70	405,00	28.350,00
		Totale Oneri speciali Euro			28.930,00
		Importo Lavori Euro			1.001.479,23

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA


INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		1.001.479,23
Oneri speciali Euro	28.930,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	972.549,23	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 4,58% su Euro 972.549,23		-44.542,75
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		956.936,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
CONTRIBUTO ANAC Euro	375,00	
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, C. 2 D.LGS 50/2016). Euro	19.138,72	
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro	210.530,00	
SPESE TECNICHE (C.S.E.), IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	18.019,80	
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		248.063,52
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1.205.000,00

li, 01/01/0001

 Il R.U.P. - Dirig. del Servizio
 Ing. Valerio Bussei

 Il Progettista
 Geom. Alberto Marastoni

 I Collaboratori
 Dallari Giuseppe - Braglia Massimo



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA

U.O. MANUTENZIONE STRADE NORD

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – VARIANTE QUADRO DI RAFFRONTO

Reggio E. li'

Il R.U.P. - Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
Patrimonio ed Edilizia
Ing. Valerio Bussei

Il Progettista:
Geom. Alberto Marastoni

I Collaboratori:
Geom. Giuseppe Dallari

Geom. Massimo Braglia

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		A) LAVORI								
1	A.00.05	Operaio specializzato Prezzo 28,00 Euro/Ore	50,00	200,00	150,00	----	1.400,00	5.600,00	4.200,00	----
2	A.00.10	Operaio qualificato Prezzo 26,00 Euro/Ore	100,00	200,00	100,00	----	2.600,00	5.200,00	2.600,00	----
3	B.00.05.a	Autocarro a cassa ribaltabile fino a 25 q.li Prezzo 47,00 Euro/Ore	50,00	150,00	100,00	----	2.350,00	7.050,00	4.700,00	----
4	B.00.05.b	Autocarro a cassa ribaltabile fino a 150 q.li Prezzo 53,00 Euro/Ore	20,00	150,00	130,00	----	1.060,00	7.950,00	6.890,00	----
5	B.00.05.c	Autocarro a cassa ribaltabile fino a 300 q.li Prezzo 58,00 Euro/Ore	20,00	100,00	80,00	----	1.160,00	5.800,00	4.640,00	----
6	B.00.40.a	Escavatore gommato o cingolato fino a 100 hp Prezzo 58,00 Euro/Ore	20,00	50,00	30,00	----	1.160,00	2.900,00	1.740,00	----
7	B.00.55	Autospazzatrice aspirante da 5 mc Prezzo 75,00 Euro/Ore	30,00	30,00	----	----	2.250,00	2.250,00	----	----
8	B.00.60.b	Compressore vibrante fino a 14 ton Prezzo 57,00 Euro/Ore	10,00	10,00	----	----	570,00	570,00	----	----
9	B.00.76	Macchina tagliaerba decespugliatrice Prezzo 50,00 Euro/Ore	710,00	710,00	----	----	35.500,00	35.500,00	----	----
10	B.00.77	Sovrapprezzo per l'utilizzo di appendice anteriore, in dotazione sulla macchina di cui all'art. B.00.76 Prezzo 6,00 Euro/Ore	300,00	300,00	----	----	1.800,00	1.800,00	----	----
11	B.00.105.b	Macchina vibrofinitrice da 80 hp a 150 hp e larghezza fino a 4,5 mt Prezzo 100,00 Euro/Ore	8,00	8,00	----	----	800,00	800,00	----	----
12	B.00.115	Cisterna per leganti bituminosi fornita di impianto di distribuzione automatica Prezzo 38,00 Euro/Ore	8,00	8,00	----	----	304,00	304,00	----	----
13	C.01.05.a	Cemento in sacchi								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		tipo 32,5 R								
		Prezzo 115,00 Euro/Ton	1,00	1,00	----	----	115,00	115,00	----	----
14	C.02.50	Compattato 0/20 - 0/30 - 0/60								
		Prezzo 18,00 Euro/Ton	50,00	50,00	----	----	900,00	900,00	----	----
15	C.04.20	Chiusini, telai, bocchette e caditoie in ghisa tipo tradizione								
		Prezzo 1,60 Euro/Kg	0,00	100,00	100,00	----	0,00	160,00	160,00	----
16	C.08.10.a	Emulsione bituminosa acida al 60%								
		Prezzo 0,65 Euro/Kg	500,00	500,00	----	----	325,00	325,00	----	----
17	C.08.25	Conglomerato bituminoso tipo "usura" granulometria continua 0-6/0-12, percentuale bitume 5-6%								
		Prezzo 58,00 Euro/Ton	50,00	50,00	----	----	2.900,00	2.900,00	----	----
18	C.08.30	Conglomerato bituminoso tipo invernale								
		Prezzo 100,00 Euro/Ton	150,00	100,00	----	50,00	15.000,00	10.000,00	----	5.000,00
19	C.08.35.a	Conglomerato bituminoso a freddo, costituito da miscelati con bitumi ad alta prestazione ed elevata modifica polimerica ed elastomerica, con aggiunta di fibre naturali sfuso								
		Prezzo 230,00 Euro/Ton	0,00	80,00	80,00	----	0,00	18.400,00	18.400,00	----
20	C.09.05	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative) Classe di contenimento: N2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale								
		Prezzo 30,00 Euro/ml	20,00	20,00	----	----	600,00	600,00	----	----
21	C.25.20.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)								
		Prezzo 21,70 Euro/Cad	0	200	200	----	0,00	4.340,00	4.340,00	----
22	C.25.20.c	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
23	C.25.25.a	Prezzo 37,20 Euro/Cad SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO DI CM. 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)	30	80	50	----	1.116,00	2.976,00	1.860,00	----
24	C.25.25.b	Prezzo 21,20 Euro/Cad SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)	0	180	180	----	0,00	3.816,00	3.816,00	----
25	C.25.25.d	Prezzo 50,60 Euro/Cad SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)	30	30	----	----	1.518,00	1.518,00	----	----
26	C.25.35.d	Prezzo 77,50 Euro/Cad SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)	30	30	----	----	2.325,00	2.325,00	----	----
27	C.25.40.a	Prezzo 103,30 Euro/Cad PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (CL.1) CM. 35x15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)	30	30	----	----	3.099,00	3.099,00	----	----
28	C.25.40.b	Prezzo 6,70 Euro/Cad PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (CL.1) CM. 50x25 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)	0	120	120	----	0,00	804,00	804,00	----
29	C.25.40.g	Prezzo 13,40 Euro/Cad PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (CL.1) CM. 80x27 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)	0	40	40	----	0,00	536,00	536,00	----
30	C.25.50.g	Prezzo 20,10 Euro/Cad SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM. 40x150 CON PELLICOLA AD ELEVATA	30	30	----	----	603,00	603,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
31	C.25.65.b	RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) Prezzo 92,90 Euro/Cad	30	30	----	----	2.787,00	2.787,00	----	----
		PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PER ALTRI CASI: CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) Prezzo 118,00 Euro/Mq	0,00	10,00	10,00	----	0,00	1.180,00	1.180,00	----
32	C.25.85.c	PANNELLO SEGNALETICO CURVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM. 90x90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) Prezzo 98,10 Euro/Cad	0	20	20	----	0,00	1.962,00	1.962,00	----
33	C.40.70.a	DELINEATORE TIPO "EUROPEO" NORMALIZZATO NORMALE Prezzo 7,00 Euro/Cad	0	200	200	----	0,00	1.400,00	1.400,00	----
34	C.40.90.b	CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE PER SEGNALI CIRCOLARI DEL DIAMETRO DI CM.60 o TRIANGOLARE LATO 90 Prezzo 14,80 Euro/Cad	0	70	70	----	0,00	1.036,00	1.036,00	----
35	D.01.05.a	Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil fino alla profondità di cm. 3 Prezzo 2,00 Euro/Mq	5.000,00	3.000,00	----	2.000,00	10.000,00	6.000,00	----	4.000,00
36	D.01.05.b	Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil fino alla profondità di cm. 5 Prezzo 2,80 Euro/Mq	2.000,00	2.000,00	----	----	5.600,00	5.600,00	----	----
37	D.01.05.c	Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil fino alla profondità di cm. 10 Prezzo 3,50 Euro/Mq	0,00	1.000,00	1.000,00	----	0,00	3.500,00	3.500,00	----
38	D.02.10.b	Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina vibrofinitrice vibrofinitrice largh. fino a 2,50 mt Prezzo 70,00 Euro/Ton	700,00	200,00	----	500,00	49.000,00	14.000,00	----	35.000,00
39	D.02.20.a	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg) Prezzo 70,00 Euro/Ton	3.550,00	6.000,00	2.450,00	----	248.500,00	420.000,00	171.500,00	----
40	D.02.20.c	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (fino a 120 ton/gg) Prezzo 80,00 Euro/Ton	300,00	500,00	200,00	----	24.000,00	40.000,00	16.000,00	----
41	D.02.25.a	Sovrapprezzo per l'impiego nel conglomerato di cui all'art. D.02.20 di bitume modificato con polimeri tipo "soft" (percentuale 3-4%) Prezzo 17,00 Euro/Ton	0,00	177,00	177,00	----	0,00	3.009,00	3.009,00	----
42	D.02.30	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso a mano Prezzo 100,00 Euro/Ton	0,00	15,00	15,00	----	0,00	1.500,00	1.500,00	----
43	D.04.05.a	Barriera di sicurezza in acciaio Classe di appartenenza: H1 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale barriera retta o curva Prezzo 36,00 Euro/ml	100,00	100,00	----	----	3.600,00	3.600,00	----	----
44	D.04.05.b	Barriera di sicurezza in acciaio								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
45	D.04.05.c	Classe di appartenenza: H1 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale barriera retta o curva per ripristino danni (tratti di lunghezza non superiore a ml. 50,00) Prezzo 50,00 Euro/ml	100,00	100,00	----	----	5.000,00	5.000,00	----	----
46	D.04.10.a	Barriera di sicurezza in acciaio Classe di appartenenza: H1 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale elemento terminale Prezzo 100,00 Euro/Cad	10	10	----	----	1.000,00	1.000,00	----	----
47	D.04.10.b	Barriera di sicurezza in acciaio Classe di contenimento: H2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale barriera retta o curva Prezzo 50,00 Euro/ml	100,00	100,00	----	----	5.000,00	5.000,00	----	----
48	D.04.10.c	Barriera di sicurezza in acciaio Classe di contenimento: H2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale barriera retta o curva per ripristino danni (tratti di lunghezza non superiore a ml. 50,00) Prezzo 70,00 Euro/ml	100,00	100,00	----	----	7.000,00	7.000,00	----	----
49	D.04.20	Barriera di sicurezza in acciaio Classe di contenimento: H2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale elemento terminale Prezzo 170,00 Euro/Cad	10	10	----	----	1.700,00	1.700,00	----	----
50	D.04.21.a	Rimozione di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda, tipo normale o tipo classi N1, N2, H1, con taglio della bulloneria e asportazione dei paletti di sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale Prezzo 6,00 Euro/ml	100,00	100,00	----	----	600,00	600,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
51	D.04.25	<p>onda, tipo classi H2,H3 e H4, con taglio della bulloneria e asportazione dei paletti di sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale Destinazione d'uso: bordo laterale Prezzo 25,00 Euro/ml</p> <p>Barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda di tipo normale o tipo classi N1 e N2. Posa in opera (esclusa fornitura)</p>	100,00	100,00	----	----	2.500,00	2.500,00	----	----
52	D.06.10.a	<p>Prezzo 11,00 Euro/ml</p> <p>Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza stradale. Essenza di pioppo cipressino diametro fino a cm. 30</p>	100,00	100,00	----	----	1.100,00	1.100,00	----	----
53	D.06.10.b	<p>Prezzo 50,00 Euro/Cad</p> <p>Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza stradale. Essenza di pioppo cipressino diametro compreso tra cm. 30 e cm. 50</p>	10	10	----	----	500,00	500,00	----	----
54	D.06.10.c	<p>Prezzo 175,00 Euro/Cad</p> <p>Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza stradale. Essenza di pioppo cipressino diametro oltre cm. 50</p>	10	10	----	----	1.750,00	1.750,00	----	----
55	D.06.25.a	<p>Prezzo 240,00 Euro/Cad</p> <p>Potatura completa di alberature stradali, con asporto dei rami secchi o pericolosi, eliminazione di eventuali focolai d'infezione, contenimento e diradamento di tutta la chioma (almeno del 30%) previo accorciamento o eliminazione dei rami Essenza di platano</p>	10	10	----	----	2.400,00	2.400,00	----	----
56	D.06.25.b	<p>Prezzo 230,00 Euro/Cad</p> <p>Potatura completa di alberature stradali, con asporto dei rami secchi o pericolosi,</p>	100	100	----	----	23.000,00	23.000,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
57	D.06.25.c	eliminazione di eventuali focolai d'infezione, contenimento e diradamento di tutta la chioma (almeno del 30%) previo accorciamento o eliminazione dei rami Essenza di pioppo cipressino Prezzo 170,00 Euro/Cad	30	30	----	----	5.100,00	5.100,00	----	----
58	D.07.05	Potatura completa di alberature stradali, con asporto dei rami secchi o pericolosi, eliminazione di eventuali focolai d'infezione, contenimento e diradamento di tutta la chioma (almeno del 30%) previo accorciamento o eliminazione dei rami Essenza di tiglio o frassino Prezzo 110,00 Euro/Cad	30	30	----	----	3.300,00	3.300,00	----	----
59	D.07.06.a	Demolizione di giunto esistente mediante l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente Prezzo 75,32 Euro/ml	34,80	34,80	----	----	2.621,14	2.621,14	----	----
60	D.07.06.b	Idrodemolizione di solette di impalcato in cemento armato all'estradosso di impalcato di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm. spessore medio fino a 3 cm. Prezzo 28,62 Euro/Mq	25,92	25,92	----	----	741,83	741,83	----	----
61	D.07.07	Idrodemolizione di solette di impalcato in cemento armato all'estradosso di impalcato di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm. spessore medio superiore a 3 cm. e per ogni cm. in piu' Prezzo 9,39 Euro/Mq	311,04	311,04	----	----	2.920,67	2.920,67	----	----
		Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a mezzo di idrosabbiatriche con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatriche con solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
62	D.07.10.05	Inghisaggi di ganci e/o barriere di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso con impiego di resina epossidica per fori di diam. da 18 mm. a 25 mm. e lunghezza da cm. 10 a cm. 40 Prezzo 9,60 Euro/Mq	25,92	25,92	----	----	248,83	248,83	----	----
63	D.07.11	Saldatura elettrica in opera di barre di acciaio Prezzo 10,88 Euro/Cad	306	306	----	----	3.329,28	3.329,28	----	----
64	D.07.12	Pretrattamento superfici in cls per contatto fra vecchi e nuovi getti Prezzo 20,78 Euro/ml	166,80	166,80	----	----	3.466,10	3.466,10	----	----
65	D.07.15.a	Malta reoplastica e/o epossidica malta reoplastica Prezzo 20,75 Euro/Mq	25,92	25,92	----	----	537,84	537,84	----	----
66	D.07.20.b	Giunto in elastomero armato scorrimento fino a mm. 100 Prezzo 4,45 Euro/Dmc	1.935,00	1.935,00	----	----	8.610,75	8.610,75	----	----
67	D.07.30.c	Giunto di dilatazione tipo "pettine d'acciaio corten" scorrimento fino a mm. 200 Prezzo 836,05 Euro/ml	21,00	21,00	----	----	17.557,05	17.557,05	----	----
68	D.11.05	Acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C Prezzo 1.882,30 Euro/ml	13,80	13,80	----	----	25.975,74	25.975,74	----	----
69	D.20.05.a	STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA Prezzo 1,50 Euro/Kg	2.830,00	2.830,00	----	----	4.245,00	4.245,00	----	----
70	D.20.05.b	STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA Prezzo 0,33 Euro/ml	9.000,00	9.000,00	----	----	2.970,00	2.970,00	----	----
71	D.20.10.a	RIPASSO DI STRISCE IN VERNICE Prezzo 0,35 Euro/ml	18.000,00	18.000,00	----	----	6.300,00	6.300,00	----	----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
72	D.20.10.b	PREMISCELATA PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA Prezzo 0,23 Euro/ml	190.000,00	190.000,00	----	----	43.700,00	43.700,00	----	----
73	D.20.15	RIPASSO DI STRISCE IN VERNICE PREMISCELATA PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA Prezzo 0,24 Euro/ml	380.000,00	380.000,00	----	----	91.200,00	91.200,00	----	----
74	D.20.85.a	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA Prezzo 3,80 Euro/Mq	7.000,00	7.000,00	----	----	26.600,00	26.600,00	----	----
75	D.20.85.b	SOVRAPPREZZO POST-SPRUZZATURA SUPPLEMENTARE DI PERLINE DI VETRO PER STRISCE LINGITUDINALI DA CM.12 Prezzo 0,04 Euro/ml	199.000,00	199.000,00	----	----	7.960,00	7.960,00	----	----
76	E.00.112	SOVRAPPREZZO POST-SPRUZZATURA SUPPLEMENTARE DI PERLINE DI VETRO PER STRISCE LONGITUDINALI DA CM.15 Prezzo 0,05 Euro/ml	398.000,00	398.000,00	----	----	19.900,00	19.900,00	----	----
77	SA.00.05	Disponibilità servizio di pronto intervento Prezzo 30,00 Euro/Giorno	300	300	----	----	9.000,00	9.000,00	----	----
78	SA.00.10	Operaio specializzato Prezzo 30,00 Euro/Ore	10,00	10,00	----	----	300,00	300,00	----	----
79	SC.25.30.a	Operaio qualificato Prezzo 28,00 Euro/Ore	10,00	10,00	----	----	280,00	280,00	----	----
		Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002 Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare Prezzo 405,00 Euro/Giorno	60	70	10	----	24.300,00	28.350,00	4.050,00	----
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					785.656,23	1.001.479,23	259.823,00	44.000,00
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					24.880,00	28.930,00		
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta					760.776,23	972.549,23		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Euro								
		Ribasso contrattuale del 4,58%						-44.542,75		
		A cui sommando oneri generici Euro					0,00	0,00		
		RESTANO NETTE Euro					785.656,23	956.936,48		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		SPESE TECNICHE (C.S.E.),IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)					25.355,52	18.019,80	-----	7.335,72
		ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE								
		IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI					172.900,00	210.530,00	37.630,00	-----
		FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, C. 2 D.LGS 50/2016).					15.713,25	19.138,72	3.425,47	-----
		CONTRIBUTO ANAC					375,00	375,00	0,00	-----
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					214.343,77	248.063,52	41.055,47	7.335,72
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					1.000.000,00	1.205.000,00		
		MAGGIORE SPESA Euro						205.000,00		



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 874 del 13/12/2018.

Reggio Emilia, li 14/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA