

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 95 DEL 18/02/2019**

OGGETTO

SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP81 IN
COMUNE DI GUALTIERI. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO PROGETTUALE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale l'Istruttore Direttivo Tecnico Alta Specializzazione Trasporti, fa presente quanto segue:

- tra la Provincia e il Comune di Gualtieri il 13/12/2017 è stato sottoscritto un accordo di programma, per la progettazione ed esecuzione di interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della SP63R e della SP81, in Comune di Gualtieri, che, in particolare prevede la *“sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP63R e la SP81”*, intervento inserito con il codice identificativo 2, nel progetto denominato *“Inventare la sicurezza”*, di cui al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) - 2° Programma annuale di attuazione 2003;
- con determinazione dirigenziale n. 614 del 09/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di detto intervento (CUP C71B170003600008), concludente nell'importo complessivo di € 240.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
DESCRIZIONE	IMPORTO €
A) LAVORI	
Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso (di cui € 35.926,40 per costo della manodopera)	153.826,22
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.173,78
Totale lavori	161.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Espropriazioni, spese per acquisizione aree	11.200,00
Spese tecniche (prove materiali, coordinamento della sicurezza a livello esecutivo, frazionamento), incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	8.920,00
Eventuali protezioni e/o spostamenti linee interferenti	5.000,00
Oneri eventuali contenziosi (3%)	4.830,00
Imprevisti e arrotondamenti	13.630,00
IVA (22%) su somme in appalto	35.420,00

Totale somme a disposizione	79.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	240.000,00

- il progetto è finanziato per € 97.000,00, a carico del PNSS – 2° Programma, all'interno del progetto denominato “Inventare la Sicurezza” (intervento n. 2), per € 120.000,00, a carico della Provincia e per € 23.000,00, a carico del Gualtieri, come stabilito nella propria deliberazione di Giunta n. 142 del 09/11/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 65 del 05/02/2019, a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'esecuzione dei relativi lavori è stata aggiudicata, in via definitiva non efficace, all'impresa Ferro s.r.l., con sede a Nogara (VR) - P.IVA 01291430237, con il ribasso del 15,33%, per un importo netto di € 137.418,44, di cui € 7.173,78 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico progettuale risulta il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE LAVORI
A) LAVORI		
Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso (di cui € 35.926,40 per costo della manodopera)	€ 153.826,22	€ 130.244,66
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.173,78	€ 7.173,78
Totale lavori	€ 161.000,00	€ 137.418,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Espropriazioni, spese per acquisizione aree	€ 11.200,00	€ 11.200,00
Spese tecniche (prove materiali, coordinamento della sicurezza a livello esecutivo, frazionamento), incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	€ 8.920,00	€ 8.920,00
Eventuali protezioni e/o spostamenti linee interferenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Oneri eventuali contenziosi (3%)	€ 4.830,00	€ 4.830,00
Impreviste arrotondamenti	€ 13.630,00	€ 13.630,00
IVA (22%) su somme in appalto	€ 35.420,00	€ 30.232,06
Ribasso e minore IVA		€ 28.769,50
Totale somme a disposizione	€ 79.000,00	€ 102.581,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 240.000,00	€ 240.000,00

- secondo quanto stabilito nell'accordo di programma di cui sopra, la Provincia si è, tra l'altro, impegnata ad effettuare le eventuali procedure espropriative o addivenire ad accordi bonari con i proprietari dei fondi, per l'acquisizione di aree che si rendessero necessarie;
- per la realizzazione della rotatoria, è necessaria l'acquisizione di una porzione di terreno dei signori Benaglia Annalisa e Benaglia Aldo, censito al Foglio 34, mappale 20, del Comune di Gualtieri, pari a mq. 633;
- il 30/01/2019 il Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia ha trasmesso l'accordo sottoscritto tra la Provincia e i signori Benaglia l'8/11/2018, nel quale gli stessi si sono impegnati a cedere, in luogo dell'espropriazione, alla Provincia il terreno necessario per la costruzione della rotatoria in argomento;

- la cessione viene accordata a fronte di un'indennità di espropriazione di € 30.000,00, comprensiva del valore del terreno e di risarcimento danni;
- in particolare si specifica che, oltre al valore venale del terreno è stata prevista un'indennità che tiene conto della spesa necessaria per il rifacimento a cura dei signori Benaglia degli impianti di irrigazione e di illuminazione posati nel terreno oggetto di esproprio e che saranno demoliti in fase di esecuzione dei lavori, oltre al valore, stimato in base a listini di vivaisti, delle piante insistenti sul medesimo terreno, la maggior parte delle quali di alto fusto e di età pluridecennale, che saranno abbattute;
- risulta, pertanto, necessario adeguare l'importo delle spese per espropriazioni ed acquisizione aree stimate in fase progettuale e integrare la relativa copertura economica, mediante l'utilizzo di parte del ribasso conseguito a seguito dell'aggiudicazione, risultante fra le somme a disposizione del quadro economico progettuale come sopra riportato;
- a tal fine occorre integrare la somma di € 11.200,00, inizialmente prevista, con ulteriori € 18.800,00, necessari al raggiungimento della quota stabilita nell'accordo bonario di cui sopra, disponibili alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio e ai corrispondenti Cap. 5101 (impegno riscritto 236/2019) e Cap. 5211 (impegni riscritti 263-264/2019), del PEG 2019, con esigibilità anno 2019;

Ritenuto di:

- approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la rimodulazione del quadro economico progettuale dell'intervento di *"sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP63R e la SP81"*, nel Comune di Gualtieri, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e dell'accordo bonario sottoscritto per l'acquisizione dell'area necessaria, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE LAVORI	RIMODULAZIONE
A) LAVORI			
Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso (di cui € 35.926,40 per costo della manodopera)	€ 153.826,22	€ 130.244,66	€ 130.244,66
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.173,78	€ 7.173,78	€ 7.173,78
Totale lavori	€ 161.000,00	€ 137.418,44	€ 137.418,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Espropriazioni, spese per acquisizione aree	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 30.000,00
Spese tecniche (prove materiali, coordinamento della sicurezza a livello esecutivo, frazionamento), incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	€ 8.920,00	€ 8.920,00	€ 8.920,00
Eventuali protezioni e/o spostamenti linee interferenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Oneri eventuali contenziosi (3%)	€ 4.830,00	€ 4.830,00	€ 4.830,00
Impreviste arrotondamenti	€ 13.630,00	€ 13.630,00	€ 13.630,00
IVA (22%) su somme in appalto	€ 35.420,00	€ 30.232,06	€ 30.232,06
Ribasso e minore IVA		€ 28.769,50	€ 9.969,50
Totale somme a disposizione	€ 79.000,00	€ 102.581,56	€ 102.581,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00

- dare atto che la maggiore spesa per acquisizione delle aree, pari a € 18.800,00 come determinata in premessa, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice del

Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio e ai corrispondenti Cap. 5101 (impegno reiscritto 236/2019) e Cap. 5211 (impegni reiscritti 263-264/2019), del PEG 2019, con esigibilità anno 2019, tra le somme a disposizione del progetto, mediante l'utilizzo di parte del ribasso avutosi a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

Richiamato il Codice Unico di Progetto (CUP) C71B170003600008;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare, tenuto conto di quanto esposto in premessa, la rimodulazione del quadro economico progettuale dell'intervento di *“sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP63R e la SP81”*, nel Comune di Gualtieri, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e dell'accordo bonario sottoscritto per l'acquisizione dell'area necessaria, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE LAVORI	RIMODULAZIONE
A) LAVORI			
Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso (di cui € 35.926,40 per costo della manodopera)	€ 153.826,22	€ 130.244,66	€ 130.244,66
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.173,78	€ 7.173,78	€ 7.173,78
Totale lavori	€ 161.000,00	€ 137.418,44	€ 137.418,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Espropriazioni, spese per acquisizione aree	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 30.000,00
Spese tecniche (prove materiali, coordinamento della sicurezza a livello esecutivo, frazionamento), incentivo per funzionari tecnici (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	€ 8.920,00	€ 8.920,00	€ 8.920,00
Eventuali protezioni e/o spostamenti linee interferenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Oneri eventuali contenziosi (3%)	€ 4.830,00	€ 4.830,00	€ 4.830,00
Impreviste arrotondamenti	€ 13.630,00	€ 13.630,00	€ 13.630,00
IVA (22%) su somme in appalto	€ 35.420,00	€ 30.232,06	€ 30.232,06
Ribasso e minore IVA		€ 28.769,50	€ 9.969,50
Totale somme a disposizione	€ 79.000,00	€ 102.581,56	€ 102.581,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00

- di dare atto che la maggiore spesa per acquisizione dell'area, pari a € 18.800,00 come determinata in premessa, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio e ai corrispondenti Cap. 5101 (impegno reiscritto 236/2019) e Cap. 5211 (impegni reiscritti 263-264/2019), del PEG 2019, con esigibilità anno 2019, tra le somme a disposizione del progetto, mediante l'utilizzo di parte del ribasso avutosi a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Reggio Emilia, lì 18/02/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 95 del 18/02/2019.

Reggio Emilia, lì 18/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA