

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 169 DEL 15/03/2019**

OGGETTO

SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PER "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP8 E SP486R IN LOCALITÀ CERREDOLO NEL COMUNE DI TOANO". ESTENSIONE INCARICO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.2 del 08/01/2019, è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 28/02/2019;

Visto l'art.163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.396 del 28/06/2018 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione per “Interventi di messa in sicurezza sulla SP8 e SP486R in località Ceredolo nel Comune di Toano” a favore di Roberto Teneggi Studio Associato di Finelli e Teneggi, con sede legale in Vicolo Trivelli n.2/01 – 42121 Reggio Emilia, C.F./P.IVA 02313940351 che, sull'importo a base di gara di € 21.658,00, ha offerto un ribasso percentuale di 54% (cinquantaquattroper cento), corrispondente ad un importo di € 9.962,68 (IVA e oneri previdenziali e assistenziali esclusi), per un importo complessivo lordo di € 12.640,65;
- con Deliberazione della Giunta comunale n.42 del 08/08/2018, il Comune di Toano ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ad interventi di messa in sicurezza sulla SP8 e SP486R in località Ceredolo, in Comune di Toano;
- durante il corso della progettazione, sono sorte nuove esigenze riguardanti il rifacimento e la progettazione di aree adiacenti a quelle oggetto del precedente incarico, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza richiamati in premessa;
- l'Ing. Roberto Teneggi dello Studio Associato Finelli-Teneggi si è reso disponibile ad eseguire la prestazione riguardante Progetto DL e CSE dei lavori indicati alle stesse condizioni del contratto in corso, e pertanto in data 27/02/2019 ha presentato un'offerta pari ad € 3.724,29 che rappresenta un ribasso percentuale del 54% sull'importo per la prestazione richiesta, calcolato mediante la tariffa professionale di Architetti e Ingegneri, pari ad € 8.096,30;
- l'offerta presentata dall'Ing. Roberto Teneggi si ritiene congrua e conveniente per l'Ente, quindi viene accettata per l'esecuzione della prestazione in argomento;
- sussiste la possibilità di estensione dell'incarico in parola, con riferimento a quanto disposto dall'art. 106, comma 7 e dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016;
- in relazione all'importo netto già affidato di € 9.962,68, può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato in ragione proporzionale al maggior

importo dei lavori, ovvero pari ad un netto di € 3.724,29, che comporta quindi un incarico complessivo netto di € 13.686,97;

- dalla sommatoria dell'incarico iniziale e quello dell'estensione sopra indicato, non viene superata la soglia complessiva di € 40.000,00, rientrando in tal modo nel criterio di individuazione del contraente indicato a capo IV, 1.3.1 della linea Guida n. 1/2016 di ANAC.

Ritenuto di estendere l'incarico del servizio tecnico di Progettazione per "Interventi di messa in sicurezza sulla SP8 e SP486R in località Cerredolo nel Comune di Toano" all'Ing. Roberto Teneggi Studio Associato di Finelli e Teneggi, con sede legale in Vicolo Trivelli n.2/01 – 42121 Reggio Emilia, C.F./P.IVA 02313940351 che, sull'importo calcolato mediante la tariffa professionale di Architetti e Ingegneri, di € 8.096,30 ha offerto un ribasso percentuale di 54% (cinquantaquattropercento), corrispondente ad un importo netto di € 3.724,29 (oneri previdenziali e assistenziali e IVA esclusi), per un importo complessivo lordo di € 4.725,38;

Verificata la sussistenza delle circostanze previste al comma 7, dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che al comma 2, lettera c), dell'art. 63 del medesimo D.Lgs., che porta l'ammontare complessivo del compenso netto per il professionista ad € 13.686,97.

Si dà atto pertanto che:

- ✓ all'importo netto di € 3.724,29 vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente ad un importo complessivo lordo di € 4.725,38;
- ✓ per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel foglio patti e condizioni stipulato, mediante scambio di corrispondenza, in data 16/04/2018;
- ✓ la spesa di € 4.725,38 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5211, impegno reiscritto n.269 del PEG 2019;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, per il contratto in argomento è già stato individuato con determina n.396 del 28/06/2018, ed ha attestato che il prezzo offerto risulta particolarmente congruo, alla luce della prestazione da svolgere e dell'incremento oggetto del presente atto;
- ✓ si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ ai sensi della legge n.136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.Z332268E67 e il Codice Unico di Progetto (CUP) il n. C71B17000320008;

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di estendere l'incarico del servizio tecnico di Progettazione per "Interventi di messa in sicurezza sulla SP8 e SP486R in località Ceredolo nel Comune di Toano" all'Ing. Roberto Teneggi Studio Associato di Finelli e Teneggi, con sede legale in Vicolo Trivelli n.2/01 – 42121 Reggio Emilia, C.F./P.IVA 02313940351 che, sull'importo calcolato mediante la tariffa professionale di Architetti e Ingegneri, di € 8.096,30 ha offerto un ribasso percentuale di 54% (cinquantaquattroper cento), corrispondente ad un importo netto di € 3.724,29 (oneri previdenziali e assistenziali e IVA esclusi), per un importo complessivo lordo di € 4.725,38, verificata la sussistenza delle circostanze previste al comma 7, dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che al comma 2, lettera c), dell'art. 63 del medesimo D.Lgs., che porta l'ammontare complessivo del compenso netto per il professionista ad € 13.686,97;
- di dare atto che:
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, per il contratto in argomento è già stato individuato con determina n.396 del 28/06/2018, ed ha attestato che il prezzo offerto risulta particolarmente congruo, alla luce della prestazione da svolgere e dell'incremento oggetto del presente atto;
 - ✓ la spesa di € 4.725,38 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5211, impegno reiscritto n.269 del PEG 2019;
 - ✓ si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ✓ ai sensi della legge n.136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z332268E67 e il Codice Unico di Progetto (CUP) il n. C71B17000320008.

Reggio Emilia, lì 15/03/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma