

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 393 DEL 06/06/2019**

OGGETTO

SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE AI LAVORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO L'ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI LEVI-TRICOLORE" E L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI" IN REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto quanto di seguito esposto dalla Responsabile dell'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio:

- con determinazione dirigenziale n.906 del 19/12/2018 sono stati affidati i lavori per l'installazione di impianto antintrusione presso l'Istituto tecnico Scaruffi-Levi-Tricolore e l'Istituto d'istruzione superiore L.Nobili in Reggio Emilia, alla ditta Relaitron S.r.l., con sede in Via Monti Urali a Reggio Emilia (c.f. e P.IVA 00679580957), per l'importo netto di € 18.650,26 a cui sommare l'IVA al 22%, corrispondente a complessivi € 22.753,32;
- è stato stipulato contratto (a mezzo scambio di corrispondenza prot. n. 10069/2019);
- con determinazione dirigenziale n.340 del 16/05/2019 è stata approvata l'integrazione contrattuale in esito alla richiesta espressa dalla dirigenza dell'I.I.S. "L.Nobili" riguardo la gestione unificata del nuovo sistema antintrusione con i preesistenti impianti di allarme presso i locali scolastici, per l'importo di euro 4.342,00 al netto di IVA 22% per complessivi € 5.297,24;
- successivamente è emersa la ulteriore necessità di modificare il sistemi anti-intrusione dell'istituto tecnico Scaruffi-Levi-Tricolore riguardo l'estensione dei cavidotti del sistema antintrusione in corso di realizzazione, in quanto nei cavidotti esistenti non è possibile raggiungere tutte le aree da sorvegliare;
- per l'esecuzione di interventi supplementari, necessari ad evitare situazioni di pericolo per furti e intrusioni, si è ritenuto di ricorrere ad una nuova modifica contrattuale (variante) ricompresa nei limiti di legge, così come definito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi esplicitati, rende impraticabile il ricorso ad una nuova procedura di selezione, tenuto anche conto della necessità di disporre di un unico operatore economico nei vari edifici;
- ricorrono le condizioni per la modifica del progetto iniziale con riferimento a quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. b), numeri 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;
- a tal proposito è stata interpellata la sopracitata ditta Relaitron S.r.l. la quale ha presentato un preventivo di € 970,00 al netto di IVA 22%, per l'integrazione con nuovi cavidotti del sistema antintrusione in corso di realizzazione presso l'Istituto tecnico "Scaruffi-Levi-Tricolore", come da

offerta acquisita al prot. 14159 del 29/05/2019 ed agli atti presso l'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio;

- in relazione all'importo netto già affidato di € 22.992,26, può ritenersi congrua una modifica per l'importo determinato in ragione proporzionale al maggior importo lavori pari a netti € 970,00;
- dalla sommatoria dell'importo iniziale dei lavori e di quello aumentato, non viene superata la soglia complessiva di € 40.000,00, rientrando in tal modo nel criterio di individuazione del contraente indicato;
- stabilito di integrare il progetto approvato con le ulteriori lavorazioni consistenti nell'esecuzione di impianto antintrusione a completamento del sistema recentemente realizzato;

Ritenuto di:

- modificare i lavori per l'installazione di impianto antintrusione presso l'Istituto tecnico Scaruffi-Levi-Tricolore e l'Istituto d'istruzione superiore L.Nobili in Reggio Emilia verificata la sussistenza delle circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. b), numeri 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, che porta l'ammontare complessivo del compenso netto per i lavori ad € 23.962,26;
- affidare i relativi ulteriori lavori, dell'importo netto di € 970,00, a cui va aggiunta l'IVA pari al 22%, corrispondente ad un importo complessivo lordo di € 1.183,40, alla medesima ditta Relaitron S.r.l., con sede in Via Monti Urali a Reggio Emilia (P.IVA 00679580957), che si è resa disponibile ad eseguirli alle stesse condizioni contrattuali iniziali;

Di dare atto che:

- per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel contratto di cui alle premesse;
- la spesa complessiva di € 1.183,40 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto, pari a € 32.000,00, nei seguenti capitoli:
 - ✓ € 30.000,00 alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4980, del PEG 2019, impegno reiscritto 153/2019, con esigibilità anno 2019 (obiettivo di gestione n. R08G1OG8);
 - ✓ € 2.000,00 alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 5036, del PEG 2019, impegno reiscritto 234/2019, con esigibilità anno 2019 (obiettivo di gestione n. R08G1OG8);
- ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n.Z45265834C ed il codice CUP è C88E18000460003;
- in considerazione di quanto sopra, il quadro economico di spesa aggiornato con i lavori in argomento risulta così composto:

Nuovo sistema antintrusione IIS "Nobili" - IT "Scaruffi-Levi-Tricolore"		
ORD.	OGGETTO	importo
A	Importo lavori	23.962,26
A1	IVA 22%	5.271,70
TOTALE A+A1		29.233,96
B	Somme a disposizione	2.267,25
B1	IVA 22%	498,79
TOTALE B+B1		2.766,04
TOTALE IMPEGNO		32.000,00

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare l'ulteriore aggiornamento del quadro economico già approvato dal R.U.P., ing. Azzio Gatti, per i lavori di realizzazione della gestione unificata dei sistemi di sicurezza antintrusione presso I.I.S. "Nobili" in Reggio Emilia, che risulta pertanto così composto:

Sistema unificato antintrusione IIS "Nobili"

Nuovo sistema antintrusione IIS "Nobili" - IT "Scaruffi-Levi-Tricolore"		
ORD.	OGGETTO	importo
A	Importo lavori	23.962,26
A1	IVA 22%	5.271,70
TOTALE A+A1		29.233,96
B	Somme a disposizione	2.267,25
B1	IVA 22%	498,79
TOTALE B+B1		2.766,04
TOTALE IMPEGNO		32.000,00

- di ampliare ulteriormente l'intervento per i lavori per l'installazione di impianto antintrusione presso l'Istituto tecnico Scaruffi-Levi-Tricolore e l'Istituto d'istruzione superiore L.Nobili in Reggio Emilia verificata la sussistenza delle circostanze previste dall'art.106, comma 1, lett. b), numeri 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, che porta l'ammontare complessivo del compenso netto per i lavori ad € 23.962,26;
- di affidare i relativi ulteriori lavori, dell'importo netto di € 970,00, a cui vanno aggiunti l'IVA pari al 22%, corrispondente ad un importo complessivo lordo di € 1.183,40, alla medesima ditta Relaitron S.r.l., con sede in Via Monti Urali a Reggio Emilia

(P.IVA 00679580957), che si è resa disponibile ad eseguirli alle stesse condizioni contrattuali iniziali;

- di dare atto che:
 - ✓ per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel contratto di cui alle premesse;
 - ✓ la spesa complessiva di € 1.183,40 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto, pari a € 32.000,00, nei seguenti capitoli:
 - ◆ € 30.000,00 alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4980, del PEG 2019, impegno reiscritto 153/2019, con esigibilità anno 2019 (obiettivo di gestione n.R08G1OG8);
 - ◆ € 2.000,00 alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 5036, del PEG 2019, impegno reiscritto 234/2019, con esigibilità anno 2019 (obiettivo di gestione n. R08G1OG8);
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n. Z45265834C ed il codice CUP è C88E18000460003.

Reggio Emilia, lì 06/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma