
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

CONTRATTO  INTEGRATIVO  PER  ESTENSIONE  DEL  SERVIZIO  TECNICO  PER  LA
PROGETTAZIONE  ESECUTIVA DELLA VARIANTE  DI  PONTEROSSO  2°  STRALCIO  IN
COMUNE  DI  CASTELNOVO  NE'  MONTI,  AFFIDATO  CON  DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 394, DEL 24/05/2013 - (CIG Z6C24633B1 - CUP C92C13000000003 )

* * *

TRA

Provincia  di  Reggio  Emilia,  con  sede  in  Corso  Garibaldi,  59  a  Reggio  Emilia  e  C.F.
00209290352,  in  seguito  denominata  "Provincia",  rappresentata dal  Dirigente del  Servizio
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile,  Patrimonio ed Edilizia,  Dott.  Ing.  Valerio  Bussei,  nato a
Reggio Emilia, il 04/07/1962, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in C.so
Garibaldi, 59 a Reggio Emilia;

E

Ing.  Tiziano  Binini,  nato  a  San  Polo  d'Enza,  il  14/04/1956,  C.F.  BNNTZN56D14I123L,  in
qualità di  amministratore e direttore tecnico di BININI PARTNERS srl,  con sede a Reggio
Emilia in Via Gazzata,4 - P.IVA 02409150352, di seguito denominato "professionista";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
La Provincia conferisce al professionista il servizio tecnico per l'elaborazione degli elaborati e
della documentazione integrativa ai fini della redazione di una perizia suppletiva e di variante
(progettazione esecutiva) per il  progetto denominato Variante di Ponterosso 2°stralcio - 2°
lotto,  nonché  servizi  complementari  ritenuti  indispensabili  per  ottimizzare  la  progettazione
dell’intervento con ulteriori approfondimenti (conseguenti alle indagini geologiche), finalizzati
ad  incrementare  la  stabilità  dei  versanti  interessati  dall’opera,  anche  in  relazione  alle
caratteristiche sismiche dell’area oggetto di intervento.

ART. 2 – ATTIVITA’ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DE L PROFESSIONISTA
Il professionista, per lo svolgimento del servizio in oggetto, è autorizzato ad avvalersi della
collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati.
Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano
progettati regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti.
Potranno  inoltre  anche  firmare  elaborati  e  documenti,  ma  solo  congiuntamente  al
professionista incaricato.
Essi  rispondono  della  loro  attività  direttamente  al  Professionista,  il  quale  provvederà
direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio tecnico riguardano la
redazione dei documenti che consentano l’approvazione della perizia suppletiva e di variante
(rif.  art.  161 del  D.P.R. n.  207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006).
Gli  elaborati  aggiuntivi  richiesti  dovranno  essere  sviluppati,  coerentemente  al  progetto
esecutivo  già  redatto  per  il  quale  il  progettista  dovrà  rilasciare  apposita  dichiarazione  di



accettazione dell’attività progettuale svolta e secondo i contenuti descritti negli artt. 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. 
Alla  Provincia  alla  fine  della  progettazione  esecutiva  andranno  consegnate  n.  3  copie
fascicolate (ove necessario)  e complete e n.  1 copia fornita  su supporto magnetico con i
seguenti software: autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e
descrittivi.
Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio,
darvi  o  meno  esecuzione,  come  anche  introdurvi,  nel  modo  e  con  i  mezzi  che  riterrà
opportuni,  tutte  quelle  varianti  ed  aggiunte  che,  a  suo  insindacabile  giudizio,  saranno
riconosciute necessarie, sentito il professionista incaricato.
Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei
regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento
alle norme relative alle OO.PP., nonché dei Capitolati Generale e Speciale.
Il professionista, ai sensi della normativa vigente si impegna a non partecipare direttamente
od indirettamente anche in qualità di semplice socio o consulente, in imprese che in seguito
concorrano per l'affidamento delle opere da lui progettate o che parteciperanno all'esecuzione
dell'opera in eventuali subappalti o cottimi.

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA
Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo.
La prestazione dovrà essere svolta in collaborazione con il  Servizio Infrastrutture, Mobilità
sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.
Da tale data decorrono i termini per la prestazione stessa, calcolati in giorni solari consecutivi
(interrotti  solo  a  discrezione  della  Provincia  con  atto  scritto  motivato);  il  professionista  si
impegna a consegnare alla Provincia la documentazione richiesta nel rispetto dei seguenti
tempi:
elaborati integrativi della perizia suppletiva e di variante del 2° stralcio - 2° lotto della Variante
di Ponterosso: entro giorni 90 dalla data di ricevimento della comunicazione della Provincia
con cui si richiede di redigere la stessa, con le eventuali prescrizioni di modifica rispetto al
progetto esecutivo approvato.
Le modifiche ed integrazioni richieste dalla Provincia nelle fasi di cui sopra verranno effettuate
dal Professionista senza diritto a compensi aggiuntivi.
Entro 15 giorni dalla data di consegna degli elaborati esecutivi, la Provincia dovrà effettuare -
ove necessario - la procedura di validazione prevista dalla normativa attuale, limitatamente
alla documentazione di cui al presente servizio. 
Nel  caso  che  vengano  riscontrate  delle  irregolarità,  il  professionista  dovrà  fornire  la
documentazione richiesta entro un tempo massimo di 20 giorni. Al termine della procedura di
validazione, in caso di esito positivo, la Provincia emetterà un provvedimento che attesti la
regolare esecuzione della prestazione. Se entro 30 giorni la Provincia non avrà emesso alcun
provvedimento, la prestazione si intenderà regolarmente eseguita.
Eventuali  modifiche apportate al  progetto a seguito di  pareri  formulati  agli  Enti  preposti  a
rilasciare  i  prescritti  pareri,  anche successivamente  alla  consegna dei  progetto,  verranno
effettuate dal Professionista senza diritto a compensi di sorta, fermo restando il diritto della
Provincia di rivalersi sul Professionista nel caso che tali prestazioni siano dovute a negligenza
dei Professionista e comportino un ritardo nell’esecuzione delle opere. 
Gli  elaborati  prodotti  dal Professionista saranno di proprietà della Provincia la quale potrà
darvi  o  meno  esecuzione,  come  anche  introdurvi,  nel  modo  e  con  i  mezzi  che  riterrà
opportuni,  tutte  quelle  varianti  ed  aggiunte  che,  a  suo  insindacabile  giudizio,  saranno
riconosciute necessarie, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.



ART.  5  -  ONORARI  E  MODALITA'  DI  PAGAMENTO  ED  ASSUNZ IONE  OBBLIGHI  DI
TRACCIABILITA' EX L. 136/2010
L’onorario  e  le  spese  da  corrispondere  al  professionista  vengono  complessivamente  e
forfettariamente fissati nell’importo netto di € 16.500,00, al quale devono essere aggiunti €
660,00, per contributi previdenziali del 4% e € 3.775,20, per oneri fiscali, pari al 22%, per un
totale di € 20.935,20.
La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi
successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura stessa.
Ai sensi della Legge 136/2010 il legale rappresentante della società ha indicato il seguente
conto  corrente  bancario  dedicato,  da  utilizzare,  sia  in  entrata  che  in  uscita,  per  tutta  la
gestione contrattuale: BPM AG. 2 di Reggio Emilia - IT 27 Q 05034 12802 000000088000,
intestato a BININI PARTNERS srl, con sede legale in Via Gazzata, 4 a Reggio Emilia.
Il legale rappresentate dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul conto corrente
suddetto è la  seguente:  TIZIANO BININI nato a San Polo d'Enza (RE) il  14/04/1956 C.F.
BNNTZN56D14I123L  (presidente  di  BININI  PARTNERS  srl  e  Alberto  Baroni,  nato  a
Montecchio Emilia (RE), il 27/11/1976 – C.F. BRN LRT 76S27 F463A (vicepresidente, socio e
direttore tecnico di Binini Partners s.r.l.).
Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti  i  movimenti finanziari relativi all'incarico
oggetto  del  presente  contratto,  devono  essere  registrati  sul  conto  corrente  dedicato
sopracitato  e  devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del  bonifico
bancario  o postale,  ovvero con altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a consentire la  piena
tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art.  3,  comma 3,
della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  per  il  presente  contratto,  il  Codice
Identificato della Gara (CIG) che è il n. Z6C24633B1 mentre il CUP è il n. C92C13000000003.
 
E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta,
il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra
citata. 
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i
contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la
Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.
Il  soggetto  che  ha  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione
alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. 

ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI
E' prevista una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
rispetto ai tempi previsti all'art. 4, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del
professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il
diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il
ritardo  massimo  e  di  esperire  ogni  ulteriore  possibilità  di  rivalsa  nei  confronti  del
professionista.
Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, ha
il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.
Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via
fax in caso di urgenza e per raccomandata A/R negli altri casi, con l’indicazione analitica degli



stessi.  Il  Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali  e consecutivi,
evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.
Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del
Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, nel
caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure nel
caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo 6 in caso di evidenziazione di
inadempimenti.
La  Provincia  può  recedere  dal  contratto,  senza  bisogno  di  motivazioni,  nel  caso  che  al
Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00.
Qualora la Provincia intendesse recedere dall’incarico conferito per motivi non imputabili  al
Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni
espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di incarico non
ancora completato. 

ART. 7 - DISCIPLINA DEI CASI PARTICOLARI
Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le
modifiche  che siano ritenute  necessarie  a  giudizio  insindacabile  della  Provincia,  fino  alla
definitiva  validazione del  progetto  esecutivo  stesso,  senza che ciò dia  diritto  a speciali  e
maggiori compensi (Art. 7, D.M. 15.12.1955 n. 22608). 
Tali richieste dovranno avvenire nell’ambito della tempistica prevista al precedente art.4.

ART. 8 – DIVERGENZE
La  competenza  a  conoscere  delle  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  presente
contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il
contratto è stato stipulato.
E'  escluso,  pertanto,  il  deferimento  al  giudizio  arbitrale  delle  eventuali  controversie
contrattuali.

ART. 9 – REGISTRAZIONE
Il  presente atto, redatto in forma di scrittura privata,  è soggetto ad IVA e sarà soggetto a
registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.86, n. 131 e
successive modificazioni.

ART. 10 – SPESE
Il presente contratto è impegnativo sia per la Provincia che per il professionista dopo la sua
sottoscrizione.
Tutte le  spese inerenti,  conseguenti  e  comunque derivanti  dalla  stipulazione del  presente
contratto, sono a carico del Professionista.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto
stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, lì............................

per la PROVINCIA:  Il Professionista 
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia



           (Ing. Valerio Bussei)  (Ing. Tiziano Binini)

Ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1341 del  Codice  Civile,  il  Professionista dichiara di
accettare espressamente le seguenti clausole:
Art. 6: INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

Il Professionista
(Ing. Tiziano Binini)


