
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  669  DEL  02/09/2021

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI 
SANT'ILARIO  D'ENZA.  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO  E 
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  7  del 25/01/2021,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Francesca Guatteri, Responsabile dell'U.O. Accordi 
di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio 
ed Edilizia, fa presente quanto segue:

 il  Piano Strutturale Comunale (PSC) di  Sant’Ilario d’Enza individua il  tracciato della 
nuova via Emilia all’interno del  corridoio di  salvaguardia infrastrutturale previsto dal 
PTCP e prevede  la  realizzazione  di  una rotatoria  di  collegamento  della  nuova via 
Emilia con la S.P. n. 111, all’altezza dell’abitato di Calerno;

 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 212 del 22/07/2008, esecutiva ai sensi di 
legge,  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare  denominato  ”Variante  di  Calerno”,  
redatto  dal  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile,  Patrimonio  ed  Edilizia  della 
Provincia, nell’ambito del quale è prevista la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 
111 e la strada comunale Via Razza, in località Calerno, quale punto di intersezione tra 
la variante in progetto e la viabilità locale;

 tale intersezione a rotatoria ha come finalità principale la messa in sicurezza di un 
incrocio  pericoloso  in  quanto  la  S.P. n.111 presenta  forti  volumi  di  traffico  sia  di 
autovetture, che di automezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia ed in particolare 
verso la SS9 Via Emilia;

 i  veicoli  provenienti  dalla  comunale  via  Razza si  devono immettere  su  tale  arteria 
infrastrutturale in condizioni di scarsa visibilità, soprattutto nei periodi invernali e nelle 
giornate nebbiose;

 il  procedimento  relativo  all'approvazione  dei  successivi  livelli  di  progettazione della 
Variante  di  Calerno  è  vincolato  al  reperimento  delle  risorse  necessarie  alla  sua 
realizzazione,  quantificate  nel  quadro  economico  del  progetto  preliminare  in  € 
6.600.000,00 e, successivamente, aggiornate in € 7.000.000,00 con deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 304 del 10.12.2013, esecutiva ai sensi di legge;

 il Comune di Sant’Ilario d’Enza, con deliberazione di Consiglio n. 47 del 30/09/2011, ha 
approvato il Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) e il Piano di Coordinamento Attuativo 
(P.C.A.) della cava denominata Calerno - codice En 106 – con uscita sulla comunale 
via Razza;
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 la  società  Emilcon  S.p.A.,  proprietaria  di  parte  delle  aree  inserite  nel  P.C.A. 
(sottostazioni A e C), ha presentato la richiesta di autorizzazione all’attività estrattiva ai 
sensi dell’art. 11, della L.R. n. 17 del 18/07/1991;

 detta attività estrattiva genererà il riversamento di mezzi pesanti, provenienti dalle zone 
di escavazione (sottostazioni A e C) su via Razza per immettersi  sulla S.P.111, già 
soggetta  ad  intenso  traffico  di  scorrimento,  creando  punti  di  conflitto  pericolosi 
ogniqualvolta detti mezzi pesanti dovranno svoltare a sinistra per dirigersi verso la SS9 
via Emilia, in località Calerno;

 ai  sensi  dell’art.  12,  della  L.R.  n.  17  del  18/07/1991,  il  titolare  dell’autorizzazione 
all’attività  estrattiva  è  soggetto  al  versamento  di  un  contributo,  in  funzione  della 
tipologia e quantità di materiale scavato, a titolo di contributo alle spese necessarie per 
gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi che si assume ai sensi del comma 1, 
del predetto articolo;

 la Società Emilcon spa ha espresso la propria disponibilità a versare al Comune di 
Sant'Ilario d'Enza un'ulteriore extra onere,  quale contributo di  compensazione e ad 
anticipare al Comune stesso parte del contributo dovuto per le escavazioni ai sensi 
della L.R. n. 17 del 18/07/1991, con le modalità e i tempi concordati con il Comune 
medesimo, affinchè lo stesso contributo possa essere utilizzato per il finanziamento di 
una quota parte della rotatoria in località Calerno, sopra citata;

 con Decreto del  Presidente n.  237 del  01/10/2018 è stato pertanto approvato uno 
schema di accordo ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004 e degli articoli 11 e 15 della 
legge 241/1990 tra la Provincia, il Comune di Sant'Ilario d'Enza ed EMILCON S.p.A., 
approvato anche dal Comune di Sant'Ilario d'Enza con deliberazione di Giunta n. 83 
del 20/09/2018, per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'incrocio tra 
la SP 111 e la strada comunale via Razza, in Comune di Sant'Ilario d'Enza, tramite la 
realizzazione  della  rotatoria  succitata,  le  cui  caratteristiche  risultano  coerenti  con 
quanto previsto nel progetto della Variante di Calerno;

 detto accordo è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 08/01/2019;

 con Decreto del Presidente n. 7 del 22/01/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., denominato 
“Opere di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 111 e la comunale Via Razza, in  
Comune di Sant'Ilario d'Enza”, per l'importo complessivo di € 600.000,00 redatto dal 
Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile,  Patrimonio ed Edilizia  della  Provincia  di 
Reggio Emilia sulla base dell’accordo di programma succitato;

 al  fine  di  approvare,  per  quanto  di  competenza,  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica elaborato dalla Provincia e provvedere contestualmente all'apposizione del 
vincolo  preordinato  all'esproprio,  il  Comune  di  Sant’Ilario  d’Enza  ha  elaborato  ed 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019, il POC stralcio 
e in data 16/05/2019 l'ha inviato al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di 
Reggio Emilia, unitamente agli elaborati per il parere di competenza ai sensi dell’art. 5 
(come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000 in ambito di  Valutazione di 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT);
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 durante il periodo di pubblicazione e deposito del POC stralcio è pervenuta al Comune 
un’osservazione  da  parte  delle  Signore  Gisella  Consigli  e  Monica  Dall'Aglio, 
proprietarie del podere agricolo interessato dalle opere stradali, che, evidenziando un 
possibile  incremento  del  problema  acustico  e  della  qualità  dell'aria  a  seguito  del 
diverso assetto viabilistico che l'opera comporterà, richiedevano di considerare in sede 
di valutazione dell'indennità di  esproprio la situazione complessiva in cui  si  verrà a 
trovare l'intero podere;

 il Comune di Sant'Ilario d'Enza ha elaborato la seguente proposta di controdeduzione 
all'osservazione: “Le osservazioni  presentate riguardano problematiche puntuali alle 
quali  si  potrà dare  adeguata  risposta in  fase di  progettazione definitiva.  In  fase di  
progettazione  potrà  essere  eseguita  la  valutazione  acustica  ai  fini  della  corretta 
valutazione dell'impatto dell'opera e in fase di valutazione dell'indennità di esproprio 
valutato  il  complessivo  impatto  dell'opera  sul  valore  del  podere.  Nell'ambito  del 
procedimento  del  POC  le  suddette  osservazioni  non  possono  pertanto  essere 
considerate”;

 nell'ambito del procedimento gli enti interessati hanno trasmesso i seguenti pareri:
• Arpae Sezione di Reggio Emilia - Servizio territoriale Prot. 7788 del 16/05/2019, 

ricevuto dal Comune di Sant’Ilario d’Enza in data 30/05/2019 Prot. 11425;
• Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  Prot. 

PC/2019/25502 del 9/07/2019, ricevuto dal Comune di Sant’Ilario d’Enza in data 
9/07/2019 Prot. 14328;

• Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale Prot. 2019U008824, ricevuto dal Comune 
di Sant’Ilario d’Enza in data 25/06/2019 Prot. 13426;

• Ausl - Dipartimento di igiene pubblica Prot. 2019/0073473 del 20/06/2019, ricevuto 
dal Comune di Sant’Ilario d’Enza in data 21/06/2019 Prot. 13165;

• Ireti  Prot.  RT011784-2019-P del  31/09/2019,  ricevuto  dal  Comune di  Sant’Ilario 
d’Enza in data 02/08/2019 Prot. 15949;

• Snam  parere  del  17/05/2019  Prot.  RIV/93/2019,  ricevuto  dal  Comune  in 
data17/05/2019 Prot. n. 10534;

 con Decreto del Presidente della Provincia n. 261 del 03/12/2019 avente ad oggetto 
“ESAME DEL POC STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO  
TRA LA SP 111 E VIA RAZZA NEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA, ADOTTATO  
CON  DCC  N.  15  DEL  28/03/2019.  ESPRESSIONE  DELLE  RISERVE  AI  SENSI  
DELL'ART.  34  L.R.  20/2000  E  DELLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  AI  SENSI  
DELL'ART. 5 L.R. 20/2000”, è stato espresso parere motivato positivo relativamente 
alla  Valutazione  Ambientale  del  predetto  “POC  stralcio”,  a  condizione  che  siano 
rispettate  le  seguenti  prescrizioni  formulate  da  parte  degli  Enti  territorialmente 
competenti e dallo stesso Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Reggio 
Emilia di seguito riportati:
• Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, 

Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio territoriale di Reggio Emilia, Distretto 
di  Reggio Emilia,  Sede di  Novellara Prot.  n. PG/2019/85183 del  29/05/2019, ad 
esito favorevole a condizione che, in fase progettuale, sia valutato l’impatto acustico 
generato sui due ricettori sensibili  prossimi all’area interessata dalle opere, sulla 
base del quale dovranno essere valutate eventuali misure di mitigazione;
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• Soprintendenza Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio per  la  città  metropolitana di 
Bologna e  le  province di  Modena,  Reggio Emilia  e  Ferrara,  Prot.  n.  26608 del 
04/12/2018,  che,  visto  l'esito  negativo  delle  indagini  archeologiche  preventive 
eseguite nell’ambito del progetto dell’opera stradale denominata Variante di Calerno 
SP 38 – SP 67”, per quanto riguarda l’intersezione in esame, dispone per l’area 
interessata da tale intersezione un controllo archeologico in corso d’opera in fase di  
splateamento;

• Provincia  di  Reggio  Emilia  –  Servizio  Pianificazione  Territoriale:  considerata  la 
presenza del recettore abitativo posto a sud-est nelle immediate vicinanze della 
rotatoria  di  progetto,  in  fase di  progettazione definitiva  dell’opera,  sulla  base di 
un’attenta valutazione di tutti gli effetti ambientali negativi potenzialmente attesi in 
fase di esercizio dell’infrastruttura, dovranno essere individuate e progettate tutte le 
misure di mitigazione e compensazione necessarie, con particolare riferimento alle 
componenti  rumore e  qualità  dell’aria,  tra  cui  fasce verdi  di  ambientazione con 
essenze arboree e arbustive in grado di massimizzare gli effetti di trattenuta degli 
inquinanti;

 con determinazione dirigenziale n. 417 del 23/06/2020 è stato affidato, ai sensi degli  
artt. 31 (comma 8) e 36 (comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché degli artt. 10, 
comma 1,  lett.  a)  e  11,  del  vigente  Regolamento  Provinciale  per  la  disciplina  dei 
contratti, il  servizio  tecnico  per la “redazione della progettazione definitiva/esecutiva, 
comprensiva  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
integrazione del  rilievo plano altimetrico esistente,  per  la realizzazione del  progetto 
denominato “Opere di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 111 e la comunale Via 
Razza, in Comune di Sant'Ilario d'Enza”, all'Ing. Claudio Canevari, con studio in Vicolo 
Trivelli, 6, a Reggio Emilia - C.F. CNVCLD73P21H223F - P.IVA 02081950350, iscritto 
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. “A 1506”;

 per  correggere  alcune  criticità  tecniche  e  dare  riscontro  alle  osservazioni  emerse 
durante  il  percorso  di  approvazione  del  POC,  nel  corso  di  un  successivo 
approfondimento progettuale finalizzato alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, 
è  stata  valutata  la  possibilità  di  traslare  la  rotatoria  verso  nord,  in  corrispondenza 
dell’area di sedime dell’incrocio esistente tra la S.P.111 e la comunale via Razza ed 
intervenire direttamente su Via Razza, allargandone la sede stradale per adeguarla al 
traffico pesante che già la interessa in entrambi i  sensi  di  marcia;  tale modifica ha 
comportato un’economia di € 200.000,00, rispetto a quanto stimato a livello di studio di 
fattibilità;

 a fronte delle modifiche apportate in sede di progettazione definitiva-esecutiva, al fine 
di  riscontrare  l'osservazione  formalizzata  da  parte  dell'Agenzia  Regionale  per  la 
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, che prescriveva, in sede di 
progettazione definitiva, una valutazione approfondita dell'impatto acustico dell'opera 
sui recettori più vicini alla rotatoria, con PEC Prot. n.18374 del 08/07/2021 il Servizio 
Infrastrutture della Provincia di  Reggio Emilia ha trasmesso ad Arpae sac la nuova 
soluzione individuata in un'ottica di miglioramento dell'intervento;

 tale soluzione, che contempla una traslazione della rotatoria in progetto verso nord 
sull'area di sedime dell'incrocio tra la SP111 e la comunale via Razza e l'eliminazione 
della nuova bretellina, si ritiene che possa essere recepita come valida soluzione alla 
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problematica  riscontrata  dai  proprietari  in  merito  al  clima  acustico  dell'ambito  di 
intervento; 

 al  contempo lo stesso Servizio Infrastrutture ha attestato che l'impatto acustico sul 
recettore  sarà  comunque  oggetto  di  valutazione  nell'ambito  del  Piano  di  Bonifica 
acustica della rete stradale in fase di revisione da parte della Provincia, ai sensi del  
D.Lgs 194/05 Attuazione della Direttiva 2002/49/C relativa alla determinazione ed alla 
gestione del rumore ambientale;

 con PEC n.19423 del 19/07/2021 Arpae sac a fronte dell'esame della documentazione 
presentata, ha riscontrato positivamente alla richiesta formalizzata dalla Provincia di 
considerare la nuova soluzione proposta in sede definitiva come recepimento delle 
prescrizioni  connesse  all'espressione  del  parere  favorevole  trasmesso  in  sede  di 
variante al POC con Prot n. 7788 del 16/05/2019;

Considerato che:

 in risposta alle osservazioni presentate nella fase di approvazione del POC stralcio e al 
fine del rispetto delle condizioni indicate nel parere del decreto n. 261 del 03/12/2019,  
sopra citato, si ritiene che le modifiche effettuate in fase di progettazione definitiva, che 
consistono  nell’allargamento  dell’attuale  Via  Razza  e  nella  realizzazione  di  una 
rotatoria sull’incrocio esistente,  possano considerarsi  come una messa in sicurezza 
della situazione già esistente e non come una nuova opera;

 l’introduzione della  rotatoria  nell’incrocio  esistente  porterà  soltanto  dei  benefici  alla 
situazione  attuale  senza  comportare  nessun  effetto  aggiuntivo  di  rumore,  inoltre, 
l’allontanamento dell’opera che verrà realizzata, da un'abitazione esistente, comporterà 
un benefico effetto sull’abitazione stessa con l’introduzione della rotatoria;

 a seguito di tali approfondimenti progettuali ed in particolare a fronte della necessità di  
procedere in tempi brevi alla realizzazione delle opere, considerata l’impossibilità da 
parte della Provincia di svolgere con personale interno l’attività di direzione Lavori e la 
possibilità,  ai  sensi  dell’art.111,  comma  1,  del  D.Lgs  50/2016  di  affidare  tale 
prestazione  al  progettista  incaricato,  con  determinazione  dirigenziale  n.  829  del 
18/11/2020, è stata affidata allo stesso operatore economico l'ulteriore prestazione di 
direzione lavori mediante modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b,  
del D.Lgs 50/2016, nel rispetto del comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016; 

 in data 27/01/2021 con Prot. 1881 la Provincia ha trasmesso al Comune di Sant'Ilario 
d'Enza il  progetto definitivo-esecutivo,  rassegnato dall'Ing. Claudio Canevari  in data 
20/01/2021,  per  l'approvazione  di  competenza  ai  sensi  dell'art.  3  punto  3.3 
dell'ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. N. 7 DEL 2004 E DEGLI ARTT. 11 
E 15 DELLA LEGGE 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IL COMUNE 
DI SANT’ILARIO D’ENZA E LA SOCIETA’ EMILCON S.P.A, PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA SP 111 E LA 
STRADA COMUNALE VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA”, stipulato in 
data 08/01/2019;
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 tale  progetto,  è  stato   approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  8  del 
04/02/2021;

 con PEC n. 12617 del 25/06/2021, assunta agli atti il 30/06/2021 con Prot. n.17337, il  
Comune di Sant'Ilario d'Enza ha confermato con propria dichiarazione la conformità 
agli  strumenti  urbanistici  vigenti  del  Comune  di  Sant’Ilario  d’Enza,  del  progetto 
definitivo/esecutivo delle opere di messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP 111 e la 
strada  comunale  via  Razza,  come da  progetto  definitivo/esecutivo  trasmesso  dalla 
Provincia il 27/01/2021 e approvato dalla Giunta Comunale di Sant’Ilario d’Enza con 
deliberazione n. 8 del 04/02/2021, confermando che la suddetta miglioria progettuale 
apportata  al  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  si  può  considerare  come 
variante non sostanziale, in quanto:
• non modifica la natura e le caratteristiche dell’opera;
• non coinvolge altre proprietà rispetto a quelle già individuate nel piano particellare 

di esproprio allegato al POC;
• costituisce  variante  in  riduzione  alle  aree  interessate  dal  vincolo  preordinato 

d’esproprio coerentemente con l’osservazione dei privati presentata durante l’iter di 
approvazione del POC;

• la suddetta opera rimane all’interno del c.d. corridoio di salvaguardia infrastrutturale 
della nuova via Emilia (150 metri  dall’asse geometrico dell’ipotetico tracciato), in 
conformità alle disposizioni dell’art.  21,  comma 5, lett.  a),  delle norme del  PSC, 
come richiesto all’art. 29 delle Norme di attuazione del PTCP;

 con deliberazione di Consiglio n.56 del 23/12/2019 il Comune di Sant'Ilario d'Enza ha 
approvato  il  POC  “Stralcio”,  relativo  al  del  progetto  della  “Messa  in  sicurezza 
dell’incrocio tra la SP 111 e la strada comunale via Razza”, apponendo, al contempo, il 
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree da acquisire per la realizzazione dell'opera 
suddetta; 

 con  lettera  raccomandata  A/R  del  02/04/2021  l'allora  Responsabile  Unico  del 
Procedimento,  Ing.  Valerio  Bussei,  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile, Patrimonio ed Edlizia, ha comunicato ai proprietari delle aree oggetto di 
acquisizione per la realizzazione dell'opera, l'avvio del procedimento di apposizione di  
vincolo  preordinato  all'esproprio,  deposito  del  piano  particellare  ed  elaborati 
progettuali,  dichiarazione  di  pubblica  utilità  e  approvazione  del  progetto  (Legge 
7/8/1990 n. 241, art.7; D.P.R. 8/8/2001 art.ii 11 e 16, L.R. n.37/2002 artt. 9,15,16);

 è  in  corso  di  svolgimento  il  procedimento  espropriativo  teso  all’acquisizione  degli  
immobili necessari per la realizzazione dell’opera, conformemente a quanto disposto 
dal D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e dalla L.R. n. 37 del 19/12/2002, attualmente vigenti 
e pertanto le aree oggetto di esproprio saranno disponibili coerentemente con i tempi 
previsti per la consegna dei lavori alla ditta, che risulterà aggiudicataria dell’appalto per 
la realizzazione dell’opera in questione;

 ad avvenuta notifica della proposta delle indennità di esproprio, sono stati raggiunti e 
sottoscritti  gli  accordi  per  la  cessione  volontaria  dei  terreni  da  espropriare  e  con 
determinazione dirigenziale n. 572 del 19/07/2021 sono state approvate le indennità 
definitive  dovute  ai  proprietari,  nonché  affittuario  delle  aree,  autorizzandone,  al 
contempo, la liquidazione dei relativi acconti;
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 con  decreto  del  Presidente  n.124  del  10/08/2021,  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori per la “MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA 
SP  111 E  VIA RAZZA NEL  COMUNE DI  SANT'ILARIO  D'ENZA”,  redatto  dall'Ing. 
Claudio Canevari,  composto dagli elaborati  di seguito riportati,  con dichiarazione,  ai 
sensi dell'art.12 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. 37/2002, della  pubblica 
utilità  dell’opera, per  l'importo  complessivo  di  €  400.000,00,  prevedendo  il 
cofinanziamento  del  Comune di  Sant'Ilario  d'Enza,  mediante  anticipazione  oneri  di 
Cava  sulla  base  dell’accordo  sottoscritto  citato  in  premessa  e  dalla  Provincia  con 
proprie risorse:

A.1) RELAZIONE DESCRITTIVA
A.2) RELAZIONE FOTOGRAFICA
A.3) PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO DELL’OPERA
A.4) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
A.5) ALLEGATO III PSC – TAVOLA
A.6) RELAZIONE SPECIALISTICA ILLUMINOTECNICA
B.1) QUADRO D’INSIEME DI FOTOPIANO scala 1:1.000
B.2) RILIEVO PLANOALTIMETRICO scala 1:1.000
B.3) STATO ATTUALE CON SOTTOSERVIZI scala 1:500
B.4) PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO scale 1:500 – 1:200
B.5) PLANIMETRIA VARIAZIONI scala 1:500 
B.6a) SEZIONI TIPOLOGICHE RILEVATI E TRINCEE – SEZIONI TIPO
B.6b) SEZIONI STATO DI PROGETTO scala 1:100
B.7) SEZIONI ESECUTIVE CON VARIAZIONI scala 1:100
B.8) PLANIMETRIA TECNICA E SEZIONI TIPO scale 1:500 – 1:200 – 1:50 – 1:20
B.9) PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA scala 1:250
C.1.1) ELENCO DITTE – VISURE – ESTRATTO DI MAPPA
C.1.2) PLANIMETRIA OCCUPAZIONE AREE
D.1) COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO
D.1.1.) VOCI ELENCO PREZZI
D.1.2) INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
D.2) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
D.2.1) CRONOPROGRAMMA
E.1) LIBRETTO DEI PUNTI

 il quadro economico è così articolato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

LAVORI

lavori in appalto € 258.611,26

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 12.314,82

importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 246.296,44

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri acquisizione aree € 16.000,00

Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di 
laboratorio)

€ 34.827,78
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fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 
5.172,23

€ 4.137,78

fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 
5.172,23

€ 1.034,45

Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, 
Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione 
validatore

€ 27.494,26

Spese pubblicazione gara € 1.000,00

IVA22% € 56.894,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 141.388,74

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 400.000,00

 nel citato decreto presidenziale si è dato atto che,  con successivo atto dirigenziale si 
sarebbe provveduto a:
• accertare la somma di € 280.075,00, dal Comune di Sant'Ilario d'Enza, al Titolo 4, 

Tipologia  200,  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  annualità  2021,Codice  del 
piano dei conti 4020102003 ed al corrispondente Capitolo 889, del PEG 2021, con 
esigibilità anno 2021;

• impegnare la spesa complessiva del progetto pari a € 400.000,00, alla Missione 10,  
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  annualità  2021  e  al 
corrispondente Cap.  5119,  del  PEG 2021,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2021, finanziata come segue:
•  per  €  280.075,00,  a  carico  del  Comune  di  Sant'Ilario  d'Enza,  derivanti  da 

anticipazione oneri di Cava sulla base dell’accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 24 
della L.R. 7/2004 e degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990, sopra citato, come 
da comunicazione del Comune stesso del 10/03/2021;

• per € 119.925,00, con risorse della Provincia;
• definire la modalità di affidamento dei relativi lavori;

Considerato, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 134 del 25/02/2021, la somma 
di  cui  al  presente  atto,  corrispondente  a  quota  vincolata  del  risultato  presunto  di 
amministrazione,  è stata applicata al  Bilancio di  Previsione 2021-2023,  annualità 2021 
sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2021;

Ritenuto, pertanto, di:

 approvare il  progetto definitivo-esecutivo di  cui  sopra,  dell'importo complessivo di  € 
400.000,00;

 procedere  all'affidamento  dei  relativi  lavori  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi 
dell’art. 51, comma 1,  lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito con modifiche 
nella  legge 108/2021, previa  consultazione,  ove esistenti,  di  operatori  economici  in 
numero  compreso  tra  8  e  12,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti,  
individuati  mediante  sorteggio  dall'Albo  degli  operatori  economici  in  dotazione  alla 
Provincia con aggiudicazione con il  criterio del minor prezzo, determinato mediante 
unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara 
con  l’esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse,  ai  sensi  dell'art.1, 
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comma 3  della  legge  120/2020 e  tenuto  conto  che  l’aggiudicazione  potrà  essere 
effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

 dare atto che  il  Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Francesca Guatteri, 
Responsabile  dell'U.O.  Accordi  di  programma  e  nuova  viabilità  del  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia,  nominata dal Dirigente del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, con provvedimento 
Prot. 19563/2021 in data 20/07/2021;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  8886484E92 e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C51B19000000007;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202000031;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di  approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo  dei  lavori  per  la  “Messa  in  sicurezza 
dell'incrocio tra la SP 111 e la comunale Via Razza, in Comune di Sant'Ilario d'Enza”,  
già approvato con decreto presidenziale n.124 del 10/08/2021, completo degli elaborati 
richiamati  in  premessa  e  conservati  agli  atti  del  Servizio,  concludente  nell'importo 
complessivo di  €  400.000,00,  come risulta  dal  quadro economico di  progetto  sotto 
riportato,  tenuto  conto  che  gli  elaborati  afferenti  alla  relazione  descrittiva   e  al 
Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa), sono allegati in copia al presente 
atto, quali parti integranti e sostanziali;



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

LAVORI

lavori in appalto € 258.611,26

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 12.314,82

importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 246.296,44

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri acquisizione aree € 16.000,00

Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di 
laboratorio)

34827,78

fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 
5.172,23

€ 4.137,78
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fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 
5.172,23

€ 1.034,45

Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, 
Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione 
validatore

€ 27.494,26

Spese pubblicazione gara € 1.000,00

IVA22% € 56.894,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 141.388,74

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 400.000,00

 di procedere all'affidamento dei relativi lavori  mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 51, comma 1,  lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito con modifiche 
nella  legge 108/2021, previa  consultazione,  ove esistenti,  di  operatori  economici  in 
numero  compreso  tra  8  e  12,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti,  
individuati  mediante  sorteggio  dall'Albo  degli  operatori  economici  in  dotazione  alla 
Provincia con aggiudicazione con il  criterio del minor prezzo, determinato mediante 
unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara 
con  l’esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse,  ai  sensi  dell'art.1, 
comma 3  della  legge  120/2020 e  tenuto  conto  che  l’aggiudicazione  potrà  essere 
effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

 di  accertare la somma di € 280.075,00, dal Comune di Sant'Ilario d'Enza, al Titolo 4, 
Tipologia 200,  del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021,Codice del piano 
dei conti 4020102003 ed al corrispondente Capitolo 889, del PEG 2021, con esigibilità 
anno 2021;

 di impegnare la spesa complessiva del progetto pari a € 400.000,00, alla Missione 10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  annualità  2021  e  al 
corrispondente  Cap.  5119,  del  PEG  2021,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2021, finanziata come segue:
• per  €  280.075,00,  a  carico  del  Comune  di  Sant'Ilario  d'Enza,  derivanti  da 

anticipazione oneri di Cava sulla base dell’accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 24 
della L.R. 7/2004 e degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990, sopra citato, come 
da comunicazione del Comune stesso del 10/03/2021;

• per € 119.925,00, con risorse della Provincia, derivanti da alienazioni del patrimonio 
conservate in avanzo vincolato;

 di dare atto che:
• il  progetto  risulta  completo  degli  elaborati  previsti  dall'art.33  del  DPR 207/2010 

ancora vigente, e dal comma 8 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  elencati in 
premessa e conservati agli atti del Servizio;

• l'Arch. Francesca Guatteri, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto 
alla verifica e alla validazione di detto progetto, secondo quanto previsto dall’art. 26 
del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• l'opera in argomento è da considerarsi puntuale, come definita dall’art. 3, comma 
bbbbb), del D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii.;
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• il  tracciato dell'infrastruttura è conforme agli  strumenti  urbanistici  del  Comune di 
Sant'Ilario d'Enza;

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire l’esecuzione 

dell'intervento in argomento;
• l'oggetto del contratto è dato dai lavori  di  messa in sicurezza sopra descritti, 

dietro pagamento del relativo corrispettivo;
• le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l’ultimazione 

dei lavori, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, 
clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, che costituirà parte integrante del contratto;

• il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• l'intervento rientra nella previsione del Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo 
per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da 
“scheda di ripartizione iniziale”, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale  e  l'attribuzione  finale  e  la  conseguente  liquidazione  verrà  effettuata 
tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in 
conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8886484E92 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) è C51B19000000007.

Allegati:

 Relazione descrittiva;
 Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)
 Scheda ripartizione incentivo iniziale.
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Reggio Emilia, lì 02/09/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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