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Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che:  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  10/01/2024,  successivamente 
modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Considerato che:

• in  questi  anni,  pur  in  un  contesto  contrassegnato  dalla  persistente  carenza  di 
risorse, sia di personale che economiche, la Provincia di Reggio Emilia attraverso 
un contratto per la  gestione integrata dei servizi immobiliari (Global Service), 
avente durata quinquennale,  ha provveduto a gestire  in  modo efficace l’ingente 
patrimonio immobiliare (costituito – in massima parte - dagli edifici destinati alle sedi 
degli  uffici  dell’ente  e  dalle  strutture  edilizie  destinate  alle  scuole  secondarie 
superiori),  tanto  relativamente  al  servizio  calore, quanto  relativamente  alla 
manutenzione delle strutture;

• l’attività  di  Gestione  del  patrimonio,  oltre  che  richiedere  una  pluralità  di 
competenze,  comporta  un  continuo  lavoro  di  coordinamento,  organizzazione  di 
interventi e cantieri, interfaccia con i referenti scolastici e con la stessa provincia, 
progettazione  e  programmazione  delle  attività  di  manutenzione,  di  verifica  e  di 
controllo.  Tali  molteplicità  di  azioni,  costituenti  il  processo  manutentivo,  sono 
finalizzate a mantenere l’agibilità dei fabbricati in relazione alle varie esigenze di 
sicurezza (strutturale, impiantistica, antincendio ed igienico sanitaria), ed insieme 
alla  gestione  del  servizio  energia contribuiscono  a  garantire  adeguati  livelli 
qualitativi di comfort ambientale;

• i  criteri  ambientali  minimi  (CAM)  negli  appalti  pubblici,  implicano  il 
raggiungimento di specifiche caratteristiche e prestazioni ambientali, sono finalizzati 
a promuovere la maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale dei servizi 
energetici per gli edifici affidati dalle amministrazioni pubbliche. In particolare, il D. 
Lgs.  115/2008,  art  12,  sul  “servizio  energetico”,  pone  in  capo  alla  pubblica 
amministrazione l’obbligo di migliorare progressivamente l’efficienza energetica dei 
propri processi secondo un approccio sistemico globale, che affronta anche il tema 
della fornitura dei servizi energetici agli edifici. Inoltre il D. Lgs. n. 36/2023 prescrive 
che  i  bandi  debbano  obbligatoriamente  contenere  i  criteri  minimi  ambientali;  in 
particolare il comma 2 dell’art.57 precisa che:
✔ i  criteri  ambientali  sono  “Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  

contribuiscono  al  conseguimento  degli  obiettivi  ambientali  previsti  dal  Piano  
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica  
amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di  
gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali  contenute  
nei criteri ambientali minimi…”;

✔ tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai  
fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta  
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economicamente più vantaggiosa;

✔ “Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento  
di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.”;

• in  relazione  al  ruolo  determinante  per  l’Ente  costituito  dalle  attività  di  gestione 
calore e manutenzione, le stesse rientrano nell’ambito dei servizi  essenziali  non 
sospendibili;

• le  prestazioni  del  contratto  in  oggetto  non  risultano  disponibili  sul  mercato 
elettronico  della  p.a.,  in  quanto  in  base  alle  ricerche  effettuate  non  esistono 
convenzioni in essere strutturate come appalto misto in grado di fornire un servizio 
integrato  di  fornitura  energia  e  prestazioni  manutentive  con  le  caratteristiche di 
approccio globale richieste;

• conseguentemente, solo con una gestione unitaria del patrimonio provinciale si 
possono  ottenere  quelle  sinergie  organizzative  che  consentono  di  coniugare 
l’esigenza di ottimizzare la spesa con la necessità di garantire standard gestionali  
prefissati e uniformi su tutto il patrimonio immobiliare, sia in termini di sicurezza che 
di comfort ambientale;

• in rapporto alle esigenze sopra menzionate che impongono una gestione unitaria 
del patrimonio, alla necessità di conferire la piena responsabilità circa la sicurezza 
degli edifici al gestore dei servizi manutentivi, non si ritiene possibile frazionare in 
lotti il servizio proposto.

Rilevato che:

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  4  del  28/03/2024  si  è 
specificatamente aggiornato e integrato il Programma triennale di acquisti di beni e 
servizi  2024-2026  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  includendo  l’intervento 
denominato  “Servizi  Integrati  e  Manutentivi  per  la  gestione  del  patrimonio 
provinciale”, stabilendo in cinque anni il periodo di durata temporale, con l'opzione 
di rinnovo fino a ulteriori cinque anni, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice,  
autorizzando la spesa per le annualità 2027-2028 ai sensi dell'art. 42, comma 2, 
lett. i) del D.lgs. 267 /2000, a valere sui Bilanci di Previsione successivi e all'interno 
del Macroaggregato 103 nelle seguenti  Missioni e Programmi: 01-03; 01-05; 04-
02;10-05.

Ritenuto pertanto necessario e conveniente per l’Ente procedere a riproporre le modalità 
di  gestione  del  proprio  patrimonio  attraverso  la  forma  dei  SERVIZI  INTEGRATI  E 
MANUTENTIVI  PER  LA  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  PROVINCIALE  (Global 
Service), per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di consegna del servizio 
(con  la  possibilità  di  rinnovo  di  ulteriori  5  anni),  sulla  base  dei  contenuti  dell’appalto,  
integrati della gestione di parte dell’energia elettrica.

Accertato che:

• nel nuovo appalto proposto sono previsti i seguenti servizi:
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1. servizio energia termica, conduzione calore e climatizzazione estiva;

2. servizio energia elettrica, per la quota di forniture non connesse ai campi 
fotovoltaici che sono oggetto di specifica concessione;

3. servizio di gestione della manutenzione comprendente:
✔ gestione tecnica;

✔ gestione informatica;

✔ manutenzione edilizia;

✔ gestioni speciali;

✔ altre prestazioni minori;

4 servizio di reperibilità;

5 servizio di traslochi e facchinaggio;

6. manutenzione straordinaria (solo se richiesta dall’Ente);

• con questo appalto la Provincia affida ad un operatore economico, oltre ai lavori di 
manutenzione  del  patrimonio,  l’erogazione  dei  beni  e  dei  servizi  necessari  a 
mantenere le condizioni  di  comfort  degli  edifici  nel  rispetto  delle vigenti  leggi  in 
materia  di  uso razionale  dell’energia,  di  sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, 
prevedendo nel  contempo il  miglioramento  del  processo  di  trasformazione  e  di 
utilizzo  dell’energia  in  conformità  ai  CAM,  come  specificamente  declinati  nel 
Capitolato speciale parte tecnica;

• in seguito agli  interventi  di  riqualificazione tecnologica effettuati  negli  ultimi venti 
anni di gestione calore, tale servizio ha raggiunto un buon grado di ottimizzazione ai 
fini  del  risparmio  energetico  e  dell'inquinamento  ambientale.  Tale  livello  di 
funzionamento  è  ancora  migliorabile,  aumentando  anche  il  grado  di  comfort 
ambientale, effettuando interventi di riqualificazione energetica che coinvolgano una 
pluralità di componenti edilizi;

• nell’ambito dell’appalto sono di conseguenza individuati e proposti alcuni interventi 
di  riqualificazione  tecnologica  e  manutenzione  straordinaria  degli  edifici  e  degli 
impianti del cui costo si è tenuto conto nella formulazione dei canoni, che dovranno 
essere valutati in sede di gara d’appalto;

• è previsto inoltre che, su richiesta della Provincia, l'operatore economico affidatario 
debba porre in essere anche eventuali interventi di manutenzione straordinaria fino 
ad un ammontare massimo di € 6.500.000,00 (seimilioni e cinquecentomila di euro) 
per  tutta  la  durata  del  contratto  (replicabili  se  il  contratto  verrà  rinnovato).  Gli 
interventi di manutenzione straordinaria che non necessariamente raggiungeranno 
tale  importo,  saranno annualmente affidati  in  base alle  risorse  disponibili  e  alle 
opportunità  decise  dall’Ente  e  pertanto  non  rientrano  nel  sottostante  quadro 
economico. Tale eventualità è conseguente alla esigenza di  intervenire in modo 
tempestivo e in  periodi  limitati,  per  non interferire  con le  attività  didattiche,  con 
interventi di manutenzione straordinaria necessari a far fronte alle necessità che si 
presentano alla fine dell’anno scolastico e debbono essere risolte nell’arco della 
stagione estiva per consentire la normale ripresa dell’attività didattica a settembre;

Determinazione N. 571 del 27/06/2024 
pag. 4/20

copia informatica per consultazione



• il  Servizio  Unità  speciale  per  l'Edilizia  e  la  sismica  sentito  anche  il  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile,  Patrimonio,  a  mezzo  dell’U.O.  Logistica  e 
Manutenzione propone quindi l’approvazione degli elaborati dell’appalto dei “Servizi 
di gestione integrata e manutentivi del patrimonio provinciale (Global Service)”, per 
un  periodo  di  5  anni  dalla  consegna  del  servizio  (con  possibilità  di  rinnovo  di 
ulteriori  5  anni)  avente  un importo  complessivo di  €  29.959.850,67,  di  cui  di  € 
22.998.013,00 per i  servizi e/o lavori  per il  periodo indicato di cinque anni, ed € 
6.961.837,67 per somme a disposizione, come di seguito ripartito:

Servizi Integrati e Manutentivi per la Gestione del Patrimonio Provinciale

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

IMPORTO 
ANNUO

SERVIZIO 
escluso oneri 

sicurezza

ONERI
SICUREZZ

A

TOTALE 
ANNUO

SERVIZIO

IMPORTO 
COMPLESSIV

O
SERVIZIO 

escluso oneri 
sicurezza

ONERI 
COMPLESS

IVI
SICUREZZ

A

TOTALE 
COMPLESSIV

O 
SERVIZIO

1°-2°- 3°- 4°- 5° Anno 5 ANNI

1) GESTIONE TECNICA
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 80%

Custodia dei Beni ex art. 2051 C.C.

Gestione della sicurezza e della pubblica 
incolumità.

Individuazione del fabbisogno manutentivo, con 
individuazione degli interenti, preventivazione e 
progettazione, predisposizione del piano di 
manutenzione, sopralluoghi....

Programmazione operativa degli interventi.

Acquisizione, manutenzione e Integrazione 
dell'anagrafe del patrimonio edilizio ed 
impiantistico.

Adempimenti relativi alla sicurezza sul posto di 
lavoro e nei cantieri.

Gestione informatica del processo manutentivo.

Creazione di un canale di comunicazione con 
gli utenti comprendente: un servizio di 
centralino, collegamenti telefonici e trasmissioni 
dati, un sito internet, informazioni agli utenti 
sulle procedure.

Prestazioni tecniche varie necessarie al corretto 
funzionamento del Servizio.

Tenuta e gestione del registro dell'edificio.

Assistenza alle problematiche di sicurezza e 
igiene sul lavoro.

Personale ausiliario.

Complessivamente (a canone) € 119.600,00 € 400,00 € 120.000,00 € 598.000,00 € 2.000,00 € 600.000,00

Servizio di centralino (a canone) € 24.900,00 € 100,00 € 25.000,00 € 124.500,00 € 500,00 € 125.000,00

2) GESTIONE INFORMATICA
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 30%

Implementazione/sostituzione, adeguamento, 
utilizzo del software di gestione del servizio 
(primo anno), istruzione del personale, 
aggiornamento e manutenzione dello stesso 
(anni successivi) e fornitura di strumentazione 
informatica e manutenzione della stessa. (a 
canone)

€ 4.900,00 € 100,00 € 5.000,00 € 24.500,00 € 500,00 € 25.000,00
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3) MANUTENZIONE EDILIZIA
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 24%

Esecuzione di operazioni di manutenzione 
generica conservativa, compreso il pronto 
intervento, atte a mantenere in condizioni d'uso 
adeguate e in sicurezza i beni oggetto 
dell'appalto (a misura, in economia).

Esecuzione di operazioni di manutenzione 
programmata o periodica (a misura)

Esecuzione di lavori a richiesta (a misura o in 
economia) extra riparativa e manutenzione 
periodica e programmata.

Complessivamente (a misura o in economia) € 687.900,00 € 12.100,00 € 700.000,00 € 3.439.500,00 € 60.500,00 € 3.500.000,00

4) GESTIONI SPECIALI 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 50%

Gestione ascensori, montacarichi, servoscala, 
piattaforme elevatrici.

Gestione impianti di sicurezza.

Gestione attrezzature antincendio.

Gestioni impianti fotovoltaici e solari

Gestione pompe di sollevamento.

Complessivamente (a canone) € 156.200,00 € 3.800,00 € 160.000,00 € 781.000,00 € 19.000,00 € 800.000,00

Gestione corpi illuminanti (a canone) € 46.800,00 € 3.200,00 € 50.000,00 € 234.000,00 € 16.000,00 € 250.000,00

Spalatura neve (a canone/misura) € 7.000,00 € 300,00 € 7.300,00 € 35.000,00 € 1.500,00 € 36.500,00

Manutenzione del verde nelle scuole (a 
canone/misura)

€ 92.350,00 € 400,00 € 92.750,00 € 461.750,00 € 2.000,00 € 463.750,00

Manutenzione del verde nei parchi (a canone) € 15.700,00 € 300,00 € 16.000,00 € 78.500,00 € 1.500,00 € 80.000,00

Manutenzione dei centralini (a misura) € 4.900,00 € 100,00 € 5.000,00 € 24.500,00 € 500,00 € 25.000,00

5) SERVIZIO ENERGIA - TERMICA 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 2%

Gestione del riscaldamento ed erogazione 
dell'acqua calda sanitaria negli edifici oggetto 
di appalto secondo le specifiche di capitolato (a 
canone/misura)

€ 2.483.703,00 € 10.200,00 € 2.493.903,00 € 12.418.515,00 € 51.000,00 € 12.469.515,00

6) CONDUZIONE CALORE-
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 25%

Conduzione generatori di calore, radiatori a 
gas, impianti serviti da teleriscaldamento (a 
canone/misura)

€ 23.082,00 € 500,00 € 23.582,00 € 115.410,00 € 2.500,00 € 117.910,00

Conduzione impianti condizionamento, 
climatizzazione, trattamento e ricambio aria (a 
canone/misura)

€ 15.900,00 € 600,00 € 16.500,00 € 79.500,00 € 3.000,00 € 82.500,00

7) REPERIBILITA' 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 60%

Reperibilità (a canone) € 3.400,00 € 100,00 € 3.500,00 € 17.000,00 € 500,00 € 17.500,00

8) PRESTAZIONE SPECIALISTICHE 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 80%
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Prestazioni specialistiche e professionali 
(secondo tariffa professionale): a prestazione 
effettuata.

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

9) SERVIZIO ENERGIA - ELETTRICA 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 1%

Fornitura Energia Elettrica (a canone) € 785.067,60 € 785.067,60 € 3.925.338,00 € 3.925.338,00

Manutenzione elettrica infrastrutture stradali e 
immobili (a canone)

€ 47.600,00 € 2.400,00 € 50.000,00 € 238.000,00 € 12.000,00 € 250.000,00

10) SERVIZIO TRASLOCHI E 
FACCHINAGGIO
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 80%

Trasloco e facchinaggio (a misura) € 39.600,00 € 400,00 € 40.000,00 € 198.000,00 € 2.000,00 € 200.000,00

Oneri conferimento in discarica (a misura) € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

IMPORTO TOTALE € 4.564.602,60 € 35.000,00 € 4.599.602,60 € 22.823.013,00 € 175.000,00 € 22.998.013,00

IMPORTO TOTALE CON IVA € 5.568.815,17 € 42.700,00 € 5.611.515,17 € 27.844.075,86 € 213.500,00 € 28.057.575,86

IMPORTO TOTALE DEI 5 ANNI € 22.998.013,00

IMPORTO TOTALE DEI 5 ANNI CON IVA € 28.057.575,86

Annuo Cinque anni

Costo della manodopera 558.174,24 € € 2.790.871,18

QUADRO ECONOMICO

Categoria di spesa Primo anno
Secondo 

anno
Terzo anno Quarto anno

Quinto 
anno

TOTALE 
nel 

quinquennio

PRESTAZIONI IN APPALTO
di cui per oneri della sicurezza € 35.000,00 
annui

€ 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60
€ 
22.998.013,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri fiscali € 1.011.912,57 € 1.011.912,57 € 1.011.912,57 € 1.011.912,57 € 1.011.912,57 € 5.059.562,86

Contributo ANAC € 880,00 € 880,00

Spese commissione di gara (iva inclusa) € 15.000,00 € 15.000,00

Polizze rischi professionali personale interno € 70.000,00 € 70.000,00

Art. 45 D.Lgs 36/2023 (Incentivo funzioni 
tecniche)

€ 41.306,78 € 41.306,78 € 41.306,78 € 41.306,78 € 41.306,78 € 206.533,90

Imprevisti € 229.980,13 € 229.980,13 € 229.980,13 € 229.980,13 € 229.980,13 € 1.149.900,65

Accordi bonari € 91.992,05 € 91.992,05 € 91.992,05 € 91.992,05 € 91.992,05 € 459.960,26

Totale somme a disposizione € 1.461.071,53 € 1.375.191,53 € 1.375.191,53 € 1.375.191,53 € 1.375.191,53 € 6.961.837,67

TOTALE GENERALE € 6.060.674,13 € 5.974.794,13 € 5.974.794,13 € 5.974.794,13 € 5.974.794,13 € 29.959.850,67
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VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO Primo anno
Secondo 

anno
Terzo anno Quarto anno Quinto anno

TOTALE 
nel 

quinquennio

Prestazioni in appalto € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 22.998.013,00

Accantonamenti per le modifiche (art.120 comma 1 
lettera a del D. Lgs. 36/2023) (40% servizi)

€ 1.449.841,04 € 1.449.841,04 € 1.449.841,04 € 1.449.841,04 € 1.449.841,04 € 7.249.205,20

Interventi di manutenzione straordinaria € 6.500.000,00

TOTALE APPALTO
€ 

36.747.218,20

Eventuale rinnovo di 5 anni € 6.049.443,64 € 6.049.443,64 € 6.049.443,64 € 6.049.443,64 € 6.049.443,64
€ 

30.247.218,20

Interventi di manutenzione straordinaria nel rinnovo € 6.500.000,00

TOTALE APPALTO CON EVENTUALE RINNOVO
€ 

73.494.436,40

• la spesa annua di cui al  quadro economico sopra riportato è da imputare  sugli 
esercizi 2025 – 2026 del Bilancio di Previsione 2024-2026, sulle seguenti Missioni e 
Programma e ai  corrispondenti  capitoli  di  spesa che verranno inseriti  nei relativi 
PEG:

✔ Missione 04 Programma 02: cap. 364/1, 742/1, 742/2, 739, 4980; 

✔ Missione 01 Programma 05: cap. 363, 511/1, 511/2; 

✔ Missione 01 Programma 03: cap. 86 e 91

✔ Missione 09 Programma 05: cap. 1335; 

✔ Missione 10 Programma 05: cap. 2037;

✔ Missione 01 Programma 08: cap. 113/1; 

• la spesa per gli  esercizi successivi a quelli  del Bilancio triennale di Previsione è 
autorizzata  in  forza  della  Delibera  di  Consiglio  n.  4  del  28/03/2024  e  verrà 
impegnata con successive determinazioni dirigenziali;

• risulta necessario impegnare la somma di  € 880,00 quale contributo ANAC alla 
Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e 
al corrispondente cap. 364/2 del PEG 2024, codice V livello 1030299999.

Dato atto che:

• la documentazione della proposta di appalto è composta dai seguenti elaborati:

✔ CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Parte Amministrativa (parte integrante 
del presente atto); 

✔ CAPITOLATO TECNICO - Descrizione dei servizi; 

✔ D.U.V.R.I.; 

✔ BOZZA BANDO DI GARA; 

✔ SCHEMA DI CONTRATTO; 
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✔ ALLEGATO 1 - Elenco e localizzazione dei beni: 

 Immobili scolastici; 

 Immobili provinciali; 

 Impianti elettrici stradali; 

✔ ALLEGATO A - Servizio energia termica - Aliquota oraria; 

✔ ALLEGATO B - Impianti elettrici; 

✔ ALLEGATO C - Piano di manutenzione impianti termici; 

✔ ALLEGATO D - Piano di manutenzione impianti elettrici; 

✔ DOCUMENTAZIONE STATO DI FATTO DEI BENI: 

 Planimetrie e piante immobili scolastici e fabbricati provinciali; 

 Planimetrie aree verdi scuole e planimetrie aree verdi parco di Roncolo 

 Piante e schemi delle centrali termiche degli immobili in gestione calore; 

 Diagnosi energetiche; 

 Attestati di prestazione energetica; 

✔ DOCUMENTAZIONE  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZONE  ENERGETICA 
(validati con apposito verbale del RUP agli atti del Servizio interessato) : 

1) INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  IMPIANTI  TERMICI  composti  da: 
relazione tecnica, relazione secondo D.G.R. 1548/2020, capitolato tecnico, 
computo  metrico  estimativo,  analisi  prezzi,  quadro  di  incidenza  della 
manodopera, schema funzionale, dei seguenti fabbricati:

 Istituto “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia;

 Liceo Corso di Correggio;

 Istituto “N. Mandela” a Castelnovo ne’ Monti;

 Palestra dell’Istituto “C. Cattaneo” a Castelnovo ne’ Monti;

2) INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  TRAMITE 
SOSTITUZIONE  INFISSI  composto  da  relazione  illustrativa,  relazione 
secondo D.G.R. 1548/2020, capitolato tecnico, computo metrico estimativo, 
analisi  prezzi,  quadro di  incidenza della manodopera,  planimetria stato di 
fatto, planimetria gialli e rossi, abaco dei serramenti, del seguente fabbricato:

 Istituto “Filippo RE”;

3) INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  ILLUMINAZIONE  INTERNA 
composto da: relazione tecnica, calcoli illuminotecnici, planimetria impianto 
di  illuminazione,  computo  metrico  estimativo,  analisi  prezzi,  quadro  di 
incidenza della manodopera, schema funzionale dei seguenti fabbricati: 

 Galleria di Casalgrande - variante SP 467;

Considerato infine che:
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• attualmente  i  servizi  integrati  e  manutentivi per  la  gestione  immobiliare  del 
patrimonio  provinciale  –  comprensivi  della  gestione  calore  degli  immobili  di 
proprietà della Provincia - sono stati definitivamente aggiudicati Determinazione n. 
491  del  2  agosto  2018  all’'RTI  composto  dalla  ditta  Manutencoop  Facility 
Management Spa - ora Rekeep Spa (mandataria), con sede a Zola Predosa (BO) in 
Via U. Poli, 4 - C.F./P.I. 02402671206 e dalla ditta C.I.M.S. Scrl (mandante), con 
sede a Borgo Tossignano (BO) in Via Allende n. 39 – C.F. 00764990370 – P.I. 
00522741206 , per il periodo 2019 – 2023;

• il periodo contrattuale terminava il 31/12/2023 ed al fine di non causare interruzioni 
di  servizio  e  di  non  determinare  per  l'Amministrazione  condizioni  economiche 
fortemente  peggiorative  rispetto  alle  condizioni  attuali  di  contratto,  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 20/12/2023 è stato disposto di procedere, 
ad una proroga tecnica di mesi 6 già presente nei documenti gara fino al 30 giugno 
2024;

• è stata effettuata la predisposizione del nuovo progetto per l’affidamento dei servizi 
di gestione integrata e manutentivi del patrimonio immobiliare provinciale;

• al fine di:
✔ non causare interruzioni di servizio;

✔ non  determinare  per  l'Amministrazione  condizioni  economiche  fortemente 
peggiorative rispetto alle condizioni attuali di contratto. 

si  ritiene pertanto necessario  procedere a una ulteriore proroga del  contratto  in 
essere, considerando le esigenze temporali che la specificità gestionale del servizio 
impone, in previsione dell'espletamento della nuova gara di appalto, impegnando le 
risorse pari  ad € 1.690.042,52, per il  periodo 01.07.2024 – 31.12.2024, come di 
seguito suddivise: 

✔ quanto  ad  €  78.601,55  alla  Missione  04,  Programma  02,  del  Bilancio  di 
Previsione  2024-2026,  annualità  2024  al  corrispondente  capitolo  364  art.1 
“Prestazioni  di  servizi  connessi  alla  realizzazione  di  interventi  su  edifici 
scolastici"  inserito  nel  PEG  2024  –  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
1.03.02.11.999; 

✔ quanto  a  €  86.081,23  alla  Missione  01,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024 ai corrispondenti art. 1 e 2 del cap. 511 
“Manutenzioni per edifici provinciali” inserito nel PEG 2024 di cui: 

 € 29.457,59 all'art. 1 “Manutenzioni per edifici provinciali” - codice del Piano 
dei Conti Integrato 1.03.02.09.008;

 € 56.623,64 all'art.  2  “Gestione calore per  edifici  provinciali”  -  codice del 
Piano dei Conti Integrato 1.03.02.05.006;

✔ quanto  a  €  1.195.732,06  alla  Missione  04,  Programma  02,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024 ai corrispondenti art. 1 e 2 del cap. 742 
“Gestione calore edifici scolastici” inserito nel PEG 2024 di cui: 

 € 926.204,25 all'art. 1 “Gestione calore edifici scolastici” - codice del Piano 
dei Conti Integrato 1.03.02.05.006; 
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 € 269.527,81 all'art. 2 “Manutenzione per edifici scolastici” - codice del Piano 
dei Conti Integrato 1.03.02.09.008; 

✔ quanto  a  €  26.123,25  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione  2024-2026,  annualità  2024  al  corrispondente  cap.  2037 
“Manutenzione impianti  elettrici  stradali”  inserito  nel  PEG 2024,  -  codice  del 
Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008; 

✔ quanto a € 115.331,68 alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 
2024-2026,  annualità  2024  al  corrispondente  cap.  91  “utenze  uffici 
provinciali:gas,acqua,luce” inserito nel PEG 2024 - codice del Piano dei Conti  
Integrato 1.03.02.05.004; 

✔ quanto a € 188.172,75 alla Missione 4, Programma 2, del Bilancio di Previsione 
2024-2026, annualità 2024 al corrispondente cap. 739 “utenze istituti scolastici:  
gas,acqua,luce” inserito nel PEG 2024 - codice del Piano dei Conti Integrato 
1.03.02.05.0047;

• con  nota in atti al Prot. 19272/2024, la Ditta Rekeep Spa (mandataria), ha dato la 
propria  disponibilità  alla  proroga  contrattuale  fino  al  31/12/2024  alle  medesime 
condizioni generali di cui al contratto in corso.

Richiamato,  altresì,  il  codice  CUI  dell'intervento  S00209290352202400010, 
inserito  nel  Programma Triennale degli  Acquisti  di  Beni  e Servizi  2024-2026 
all'annualità 2024.

Visti gli obiettivi di 1° livello 0105/0005 - 0105/0003  e gli obiettivi di 2° livello 
R10G1G05  e R10G1G06 del PEG 2024.

Accertata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto 

D E T E R M I N A

• di  approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  all'appalto  dei  “SERVIZI 
INTEGRATI  E  MANUTENTIVI  PER  LA  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO 
PROVINCIALE (global service)”, per un periodo di cinque anni a decorrere 
dalla data di consegna del servizio, concludente nell'importo complessivo 
di € 29.959.850,67, di cui di € 22.998.013,00 per i servizi e/o lavori per il periodo 
indicato di cinque anni, ed €  6.961.837,67 per somme a disposizione,  come già 
approvato dalla Deliberazione di Consiglio n. 4  del 28/03/2024, di seguito 
riportato: 

Servizi Integrati e Manutentivi per la Gestione del Patrimonio Provinciale

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO IMPORTO 
ANNUO

SERVIZIO 
escluso oneri 

sicurezza

ONERI
SICUREZZ

A

TOTALE 
ANNUO

SERVIZIO

IMPORTO 
COMPLESSIV

O
SERVIZIO 

escluso oneri 
sicurezza

ONERI 
COMPLESS

IVI
SICUREZZ

A

TOTALE 
COMPLESSIV

O 
SERVIZIO
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1°-2°- 3°- 4°- 5° Anno 5 ANNI

1) GESTIONE TECNICA
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 80%

Custodia dei Beni ex art. 2051 C.C.

Gestione della sicurezza e della pubblica 
incolumità.

Individuazione del fabbisogno manutentivo, con 
individuazione degli interenti, preventivazione e 
progettazione, predisposizione del piano di 
manutenzione, sopralluoghi....

Programmazione operativa degli interventi.

Acquisizione, manutenzione e Integrazione 
dell'anagrafe del patrimonio edilizio ed 
impiantistico.

Adempimenti relativi alla sicurezza sul posto di 
lavoro e nei cantieri.

Gestione informatica del processo manutentivo.

Creazione di un canale di comunicazione con 
gli utenti comprendente: un servizio di 
centralino, collegamenti telefonici e trasmissioni 
dati, un sito internet, informazioni agli utenti 
sulle procedure.

Prestazioni tecniche varie necessarie al corretto 
funzionamento del Servizio.

Tenuta e gestione del registro dell'edificio.

Assistenza alle problematiche di sicurezza e 
igiene sul lavoro.

Personale ausiliario.

Complessivamente (a canone) € 119.600,00 € 400,00 € 120.000,00 € 598.000,00 € 2.000,00 € 600.000,00

Servizio di centralino (a canone) € 24.900,00 € 100,00 € 25.000,00 € 124.500,00 € 500,00 € 125.000,00

2) GESTIONE INFORMATICA
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 30%

Implementazione/sostituzione, adeguamento, 
utilizzo del software di gestione del servizio 
(primo anno), istruzione del personale, 
aggiornamento e manutenzione dello stesso 
(anni successivi) e fornitura di strumentazione 
informatica e manutenzione della stessa. (a 
canone)

€ 4.900,00 € 100,00 € 5.000,00 € 24.500,00 € 500,00 € 25.000,00

3) MANUTENZIONE EDILIZIA
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 24%

Esecuzione di operazioni di manutenzione 
generica conservativa, compreso il pronto 
intervento, atte a mantenere in condizioni d'uso 
adeguate e in sicurezza i beni oggetto 
dell'appalto (a misura, in economia).

Esecuzione di operazioni di manutenzione 
programmata o periodica (a misura)

Esecuzione di lavori a richiesta (a misura o in 
economia) extra riparativa e manutenzione 
periodica e programmata.

Complessivamente (a misura o in economia) € 687.900,00 € 12.100,00 € 700.000,00 € 3.439.500,00 € 60.500,00 € 3.500.000,00

4) GESTIONI SPECIALI 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 50%

Gestione ascensori, montacarichi, servoscala, 
piattaforme elevatrici.

Gestione impianti di sicurezza.

Determinazione N. 571 del 27/06/2024 
pag. 12/20

copia informatica per consultazione



Gestione attrezzature antincendio.

Gestioni impianti fotovoltaici e solari

Gestione pompe di sollevamento.

Complessivamente (a canone) € 156.200,00 € 3.800,00 € 160.000,00 € 781.000,00 € 19.000,00 € 800.000,00

Gestione corpi illuminanti (a canone) € 46.800,00 € 3.200,00 € 50.000,00 € 234.000,00 € 16.000,00 € 250.000,00

Spalatura neve (a canone/misura) € 7.000,00 € 300,00 € 7.300,00 € 35.000,00 € 1.500,00 € 36.500,00

Manutenzione del verde nelle scuole (a 
canone/misura)

€ 92.350,00 € 400,00 € 92.750,00 € 461.750,00 € 2.000,00 € 463.750,00

Manutenzione del verde nei parchi (a canone) € 15.700,00 € 300,00 € 16.000,00 € 78.500,00 € 1.500,00 € 80.000,00

Manutenzione dei centralini (a misura) € 4.900,00 € 100,00 € 5.000,00 € 24.500,00 € 500,00 € 25.000,00

5) SERVIZIO ENERGIA - TERMICA 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 2%

Gestione del riscaldamento ed erogazione 
dell'acqua calda sanitaria negli edifici oggetto 
di appalto secondo le specifiche di capitolato (a 
canone/misura)

€ 2.483.703,00 € 10.200,00 € 2.493.903,00 € 12.418.515,00 € 51.000,00 € 12.469.515,00

6) CONDUZIONE CALORE-
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 25%

Conduzione generatori di calore, radiatori a 
gas, impianti serviti da teleriscaldamento (a 
canone/misura)

€ 23.082,00 € 500,00 € 23.582,00 € 115.410,00 € 2.500,00 € 117.910,00

Conduzione impianti condizionamento, 
climatizzazione, trattamento e ricambio aria (a 
canone/misura)

€ 15.900,00 € 600,00 € 16.500,00 € 79.500,00 € 3.000,00 € 82.500,00

7) REPERIBILITA' 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 60%

Reperibilità (a canone) € 3.400,00 € 100,00 € 3.500,00 € 17.000,00 € 500,00 € 17.500,00

8) PRESTAZIONE SPECIALISTICHE 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 80%

Prestazioni specialistiche e professionali 
(secondo tariffa professionale): a prestazione 
effettuata.

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

9) SERVIZIO ENERGIA - ELETTRICA 
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 1%

Fornitura Energia Elettrica (a canone) € 785.067,60 € 785.067,60 € 3.925.338,00 € 3.925.338,00

Manutenzione elettrica infrastrutture stradali e 
immobili (a canone)

€ 47.600,00 € 2.400,00 € 50.000,00 € 238.000,00 € 12.000,00 € 250.000,00

10) SERVIZIO TRASLOCHI E 
FACCHINAGGIO
Percentuale di incidenza presunta della 
manodopera: 80%

Trasloco e facchinaggio (a misura) € 39.600,00 € 400,00 € 40.000,00 € 198.000,00 € 2.000,00 € 200.000,00

Oneri conferimento in discarica (a misura) € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

IMPORTO TOTALE € 4.564.602,60 € 35.000,00 € 4.599.602,60 € 22.823.013,00 € 175.000,00 € 22.998.013,00

IMPORTO TOTALE CON IVA € 5.568.815,17 € 42.700,00 € 5.611.515,17 € 27.844.075,86 € 213.500,00 € 28.057.575,86
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IMPORTO TOTALE DEI 5 ANNI € 22.998.013,00

IMPORTO TOTALE DEI 5 ANNI CON IVA € 28.057.575,86

Annuo Cinque anni

Costo della manodopera 558.174,24 € € 2.790.871,18

QUADRO ECONOMICO

Categoria di spesa Primo anno
Secondo 

anno
Terzo anno Quarto anno

Quinto 
anno

TOTALE 
nel 

quinquennio

PRESTAZIONI IN APPALTO
di cui per oneri della sicurezza € 35.000,00 
annui

€ 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60
€ 
22.998.013,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri fiscali € 1.011.912,57 € 1.011.912,57 € 1.011.912,57 € 1.011.912,57 € 1.011.912,57 € 5.059.562,86

Contributo ANAC € 880,00 € 880,00

Spese commissione di gara (iva inclusa) € 15.000,00 € 15.000,00

Polizze rischi professionali personale interno € 70.000,00 € 70.000,00

Art. 45 D.Lgs 36/2023 (Incentivo funzioni 
tecniche)

€ 41.306,78 € 41.306,78 € 41.306,78 € 41.306,78 € 41.306,78 € 206.533,90

Imprevisti € 229.980,13 € 229.980,13 € 229.980,13 € 229.980,13 € 229.980,13 € 1.149.900,65

Accordi bonari € 91.992,05 € 91.992,05 € 91.992,05 € 91.992,05 € 91.992,05 € 459.960,26

Totale somme a disposizione € 1.461.071,53 € 1.375.191,53 € 1.375.191,53 € 1.375.191,53 € 1.375.191,53 € 6.961.837,67

TOTALE GENERALE € 6.060.674,13 € 5.974.794,13 € 5.974.794,13 € 5.974.794,13 € 5.974.794,13 € 29.959.850,67

VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO Primo anno
Secondo 

anno
Terzo anno Quarto anno Quinto anno

TOTALE 
nel 

quinquennio

Prestazioni in appalto € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 4.599.602,60 € 22.998.013,00

Accantonamenti per le modifiche (art.120 comma 1 
lettera a del D. Lgs. 36/2023) (40% servizi)

€ 1.449.841,04 € 1.449.841,04 € 1.449.841,04 € 1.449.841,04 € 1.449.841,04 € 7.249.205,20

Interventi di manutenzione straordinaria € 6.500.000,00

TOTALE APPALTO
€ 

36.747.218,20

Eventuale rinnovo di 5 anni € 6.049.443,64 € 6.049.443,64 € 6.049.443,64 € 6.049.443,64 € 6.049.443,64
€ 

30.247.218,20

Interventi di manutenzione straordinaria nel rinnovo € 6.500.000,00

TOTALE APPALTO CON EVENTUALE RINNOVO
€ 

73.494.436,40

• di imputare la spesa annua di cui al quadro economico sopra riportato 
sulle  seguenti  Missioni  e  Programma  degli  esercizi  2025  –  2026  del 
Bilancio di Previsione 2024-2026, e sui corrispondenti capitoli  di  spesa 
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che verranno inseriti nei relativi PEG:

✔ Missione 04 Programma 02: cap. 364/1, 742/1, 742/2, 739, 4980; 

✔ Missione 01 Programma 05: cap. 363, 511/1, 511/2; 

✔ Missione 01 Programma 03: cap. 86 e 91

✔ Missione 09 Programma 05: cap. 1335; 

✔ Missione 10 Programma 05: cap. 2037;

✔ Missione 01 Programma 08: cap. 113/1; 

• di dare atto che la spesa per gli esercizi successivi a quelli del Bilancio 
triennale di Previsione è autorizzata in forza della Delibera di Consiglio n. 
4  del  28/03/2024  e  verrà  impegnata  con  successive  determinazioni 
dirigenziali;

• di impegnare la somma di € 880,00 quale contributo ANAC alla Missione 
04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e 
al corrispondente cap. 364/2 del PEG 2024, codice V livello 1030299999;

• di  approvare  i  sotto  elencati  documenti  progettuali  della  proposta  di 
appalto, conservati agli atti presso il Servizio Unità speciale per l’Edilizia 
e la Sismica: 

 CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  -  Parte  Amministrativa  (parte 
integrante del presente atto);

 CAPITOLATO TECNICO - Descrizione dei servizi;

 D.U.V.R.I.;

 BOZZA BANDO DI GARA;

 SCHEMA DI CONTRATTO;

 ALLEGATO 1 - Elenco e localizzazione dei beni:

✔ Immobili scolastici;

✔ Immobili provinciali;

✔ Impianti elettrici stradali;

  ALLEGATO A - Servizio energia termica - Aliquota oraria;

 ALLEGATO B - Impianti elettrici;

 ALLEGATO C - Piano di manutenzione impianti termici;

 ALLEGATO D - Piano di manutenzione impianti elettrici;

 DOCUMENTAZIONE STATO DI FATTO DEI BENI:

✔ Planimetrie e piante immobili scolastici e fabbricati provinciali;

✔ Planimetrie aree verdi scuole e planimetrie aree verdi parco di Roncolo

✔ Piante e schemi delle centrali termiche degli immobili in gestione calore;

✔ Diagnosi energetiche;
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✔ Attestati di prestazione energetica;

 DOCUMENTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZONE ENERGETICA:

 DOCUMENTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZONE ENERGETICA: 

1) INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  IMPIANTI  TERMICI  composti  da: 
relazione tecnica, relazione secondo D.G.R. 1548/2020, capitolato tecnico, 
computo  metrico  estimativo,  analisi  prezzi,  quadro  di  incidenza  della 
manodopera, schema funzionale, dei seguenti fabbricati:

 Istituto “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia;

 Liceo Corso di Correggio;

 Istituto “N. Mandela” a Castelnovo ne’ Monti;

 Palestra dell’Istituto “C. Cattaneo” a Castelnovo ne’ Monti;

2) INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  TRAMITE 
SOSTITUZIONE  INFISSI  composto  da  relazione  illustrativa,  relazione 
secondo D.G.R. 1548/2020, capitolato tecnico, computo metrico estimativo, 
analisi  prezzi,  quadro di  incidenza della manodopera,  planimetria stato di 
fatto, planimetria gialli e rossi, abaco dei serramenti, del seguente fabbricato:

 Istituto “Filippo RE”;

3) INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  ILLUMINAZIONE  INTERNA 
composto da: relazione tecnica, calcoli illuminotecnici, planimetria impianto 
di  illuminazione,  computo  metrico  estimativo,  analisi  prezzi,  quadro  di 
incidenza della manodopera, schema funzionale dei seguenti fabbricati: 

 Galleria di Casalgrande - variante SP 467;

• di approvare i criteri di aggiudicazione contenuti nel bando di gara e di procedere 
all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai 
sensi degli artt. 71 e ss. del Codice dei Contratti pubblici individuando come criterio 
di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 108 del Codice stesso; 

• di dare atto che:

✔ la  presente  procedura  aperta  è  interamente  svolta  tramite  la  Piattaforma 
telematica “Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna” - SATER (di 
seguito  “Piattaforma”),  accessibile  dal  sito  https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/;

✔ l'intervento  in  parola  dovrà  svolgersi  nel  rispetto  e  tenendo  conto  dei  criteri  
ambientali minimi, come specificamente declinati nel Capitolato speciale parte 
Tecnica;

✔ il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  già  nominato  (prot.  n.  12651  del 
03/04/2023)  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016 ora  Responsabile  di 
Progetto ( prot. n. 19603 del 25/06/2024) ai sensi dell’art 15 del D Lgs 36/2023 è 
l’Arch Raffaele Aliperti;

✔ il progettista generale e DEC è l'Ing Stefania Berni già nominato (prot. n. 19118 
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del 21/06/2024)

✔ il  Responsabile per la fase di affidamento ai  sensi dell'art.  15, comma 4, del 
Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei 
contratti  è la Dott.ssa Donatella Oliva, funzionaria operante presso il Servizio 
Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

✔ ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

 il  fine  e  l’oggetto  del  contratto  che  si  andrà  a  stipulare,  consistono 
nell'appalto dei “SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI PER LA GESTIONE 
DEL  PATRIMONIO  PROVINCIALE”,  per  un  periodo  di  cinque  anni  a 
decorrere dalla data di consegna del servizio (con possibilità di rinnovo per 
ulteriori 5 anni);

 si  procederà alla stipula del contratto,  in forma pubblica amministrativa in 
modalità elettronica;

 le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  inerenti  il  prezzo,  i  tempi  di 
effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, 
clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello 
schema di contratto;

✔ il sopracitato R.U.P. ha attestato che:

 per far fronte al suddetto servizio, alla data odierna, non è possibile ricorrere 
al programma ''Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione'' attuato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art. 26, 
L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, 
del D.L.168/2004, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/2004, in quanto 
nelle  iniziative in  atto  alla data odierna,  non è attiva alcuna convenzione 
relativa alla fornitura servizi quali quello sopra citato;

 ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in 
argomento,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  verrà  acquisito 
attraverso  piattaforma  di  approvvigionamento  digitale  certificata 
mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso 
la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) come previsto dalla 
Delibera ANAC n. 582/2023;

 l'appalto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto solo con una gestione 
unitaria  del  patrimonio  provinciale  si  possono  ottenere  quelle  sinergie 
organizzative che consentono di coniugare l’esigenza di ottimizzare la spesa 
con la necessità di garantire standard gestionali prefissati e uniformi su tutto 
il  patrimonio  immobiliare,  sia  in  termini  di  sicurezza  che  di  comfort 
ambientale;

 l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per 
l'attribuzione degli  incentivi  alle funzioni tecniche, i  cui  criteri  per il  riparto 
degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione, 
fermo restando che la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti 
soggetti  ad  incentivo  non  può  pertanto  essere  allegata  al  presente 
provvedimento  in  quanto  il  Regolamento  predetto  non  è  stato  ancora 
approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato 
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un  atto  ricognitivo  contenente  le  schede  iniziali  per  l'erogazione  degli 
incentivi predetti per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo è stato approvato 
nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;

• di prorogare il contratto Rep. n. 15641 registrato telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate in data 27/03/2019 per affidamento dei servizi integrati e manutentivi per la 
gestione  immobiliare  del  patrimonio  provinciale,  prorogato  con  la  determina 
dirigenziale  n.  1283  del  20/12/2023,  per  un  periodo  di  ulteriori  mesi  6  fino  al 
31.12.2024,  ai  medesimi  patti  e  condizioni  generali  di  cui  al  contratto  in  corso, 
impegnando  le  risorse  pari  ad  €  1.690.042,52,  per  il  periodo  01.07.2024  – 
31.12.2024, come di seguito suddivise: 

✔ quanto  ad  €  78.601,55  alla  Missione  04,  Programma  02,  del  Bilancio  di 
Previsione  2024-2026,  annualità  2024  al  corrispondente  capitolo  364  art.1 
“Prestazioni  di  servizi  connessi  alla  realizzazione  di  interventi  su  edifici 
scolastici"  inserito  nel  PEG  2024  –  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
1.03.02.11.999; 

✔ quanto  a  €  86.081,23  alla  Missione  01,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024 ai corrispondenti art. 1 e 2 del cap. 511 
“Manutenzioni per edifici provinciali” inserito nel PEG 2024 di cui: 

 € 29.457,59 all'art. 1 “Manutenzioni per edifici provinciali” - codice del Piano 
dei Conti Integrato 1.03.02.09.008; 

 € 56.623,64 all'art.  2  “Gestione calore per  edifici  provinciali”  -  codice del 
Piano dei Conti Integrato 1.03.02.05.006;

✔ quanto  a  €  1.195.732,06  alla  Missione  04,  Programma  02,  del  Bilancio  di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024 ai corrispondenti art. 1 e 2 del cap. 742 
“Gestione calore edifici scolastici” inserito nel PEG 2024 di cui: 

 € 926.204,25 all'art. 1 “Gestione calore edifici scolastici” - codice del Piano 
dei Conti Integrato 1.03.02.05.006; 

 € 269.527,81 all'art. 2 “Manutenzione per edifici scolastici” - codice del Piano 
dei Conti Integrato 1.03.02.09.008; 

✔ quanto  a  €  26.123,25  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione  2024-2026,  annualità  2024  al  corrispondente  cap.  2037 
“Manutenzione impianti  elettrici  stradali”  inserito  nel  PEG 2024,  -  codice  del 
Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008; 

✔ quanto a € 115.331,68 alla Missione 1, Programma 3, del Bilancio di Previsione 
2024-2026,  annualità  2024  al  corrispondente  cap.  91  “utenze  uffici 
provinciali:gas,acqua,luce” inserito nel PEG 2024 - codice del Piano dei Conti  
Integrato 1.03.02.05.004; 

✔ quanto a € 188.172,75 alla Missione 4, Programma 2, del Bilancio di Previsione 
2024-2026, annualità 2024 al corrispondente cap. 739 “utenze istituti scolastici:  
gas,acqua,luce” inserito nel PEG 2024 - codice del Piano dei Conti Integrato 
1.03.02.05.004.

Allegati:
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• Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa)
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Reggio Emilia, lì 27/06/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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CAPO 1 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 
Art. 1 – Natura dell’appalto 
 
Il presente appalto misto di servizi, forniture e lavori è regolato dalle disposizioni 
generali legislative, regolamentari e normative relative ad appalti misti con 
prevalenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.vo n. 36/2023 di seguito 
Codice e dalle norme del Codice Civile. 
 
L'appalto fa inoltre riferimento ai criteri contenuti dalle NORME UNI con 
riferimenti ai seguenti punti: 
  
 Edilizia: terminologia per requisiti e prestazioni  
 Valutazione delle imprese fornitrici di appalti di servizi 
 Formulazione di un contratto di manutenzione 
 Manutenzione: terminologia 
 Gestione di un contratto di manutenzione  
 Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati  
 Estintori: manutenzione  
 Criteri di progettazione e manutenzione di impianti di rilevazione antincendio  
 
La terminologia usata nel presente Capitolato, per quanto non in contrasto con 
le definizioni precedenti, è generalmente quella delle norme succitate.  
 
Il Contraente è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti di legge e 
regolamentari, comprese quelle che potessero essere emanate in corso 
dell'appalto, che, nello svolgimento del Servizio appaltato, siano applicabili alle 
attività, prestazioni, materiali e lavori posti in essere per attuare il Servizio 
stesso. 
 
Art. 2 – Oggetto dell’Appalto 

L’appalto ha per oggetto l’attività di molteplici servizi utili alla gestione del 
patrimonio provinciale e comprende tutte quelle operazioni atte a garantire la 
perfetta efficienza e funzionalità dei beni, per tutto il periodo contrattuale. 
Devono ritenersi compresi tutti gli interventi nei Beni oggetto di appalto indicati 
all’Allegato 1, necessari per mantenerli e/o renderli idonei all'uso cui sono 
adibiti, ottenendone la disponibilità a rendere il servizio cui sono destinati. 
Tali servizi si articolano nella fornitura di una pluralità di servizi sostitutivi delle 
normali attività di conduzione e manutenzione, con piena responsabilità sui 
risultati da parte del Contraente, e si articolano in una gestione tecnica che 
rappresenta un servizio che interessa tutte le gestioni: due servizi energia 
(termico ed elettrico) e una gestione della manutenzione. 
La sola esecuzione dei singoli interventi non assolve l’oggetto dell’appalto e 
non dà diritto, da sola, ad alcun pagamento, che viene fatto solo a seguito 
dell’esecuzione del servizio nel suo complesso. 
Il patrimonio edilizio provinciale (di seguito definito anche Bene come insieme 
di tanti Beni costituiti dai singoli edifici o plessi e dagli impianti elettrici stradali) 
oggetto del presente appalto è costituito dagli edifici, relativi impianti tecnologici 
ed aree di pertinenza di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, al Committente, e 
per quanto riguarda il servizio energia termica, dagli edifici collegati e riscaldati 
dalla stessa centrale, ma anche di altra proprietà ed uso, mentre il servizio 
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energia elettrica è relativo ad impianti elettrici stradali e di immobili, elencati 
tutti nel documento denominato “Allegato 1” degli elaborati di gara. Per le 
integrazioni o diminuzioni che verranno individuate dall’Appaltatore o che 
interverranno durante la durata dell'appalto, si procederà ad un eventuale 
adeguamento dei canoni interessati secondo specifiche di capitolato. 
 
L'obiettivo che il servizio deve raggiungere è quello di gestire la 
manutenzione dei Beni oggetto dell’appalto al fine di: 
 evitare e prevenire, salvo cause di forza maggiore, pericoli alla 

incolumità degli utenti o danni patrimoniali affidando al Contraente la 
custodia dei Beni e la responsabilità relativa ai danni alle persone o 
cose derivanti dai Beni dati in custodia; 

 assicurare e mantenere nel tempo, adeguate condizioni di comfort nei 
fabbricati, provvedendo nel contempo alla gestione, al controllo ed al 
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 

 rispondere in maniera rapida ed adeguata alle esigenze d’utilizzo degli 
utenti; 

 mantenerli e/o renderli funzionali all'uso cui sono adibiti, ottenendone la 
disponibilità a rendere il servizio cui sono destinati; 

 spostare gli interventi da manutenzione a guasto ad interventi programmati 
con migliore soddisfazione degli utenti e diminuzione dei costi del servizio; 

 migliorare le caratteristiche tecniche del Bene e la sua disponibilità a 
rendere il servizio cui è destinato; 

 fungere da supporto alla struttura tecnica del Committente in modo da far 
risparmiare energie, tempo e risorse alla stessa, nella gestione del Servizio. 

 
L’Affidatario garantisce tutti i rischi di esecuzione dei servizi, forniture e lavori, 
compresa la funzione di custodia ai sensi dell’art. 2051 del C.C. di tutti i beni 
oggetto dell’appalto, con le responsabilità connesse, in specie in relazione ai 
pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza degli utenti 
e degli addetti e da qualsiasi causa determinati nello svolgimento del servizio 
“GLOBAL SERVICE - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA” 
 
L’Affidatario si impegna a informare il Committente (Provincia di Reggio Emilia 
– posta certificata: appalti@cert.provincia.re.it) qualora venga a conoscenza di 
atti o situazioni che possano invalidare in tutto o in parte l’Assicurazione e, con 
un preavviso di almeno sessanta giorni, dell’intenzione o della decisione di 
esercitare il recesso del contratto e/o introdurre limitazioni di garanzia per 
qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio. 
 

2.1 Gestione Tecnica 

Rappresenta la parte qualificante dell’appalto. Viene compensata a canone ed 
è strutturata nelle seguenti attività: 
 
a)  custodia ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile dei Beni oggetto 

dell’appalto. Viene affidata al Contraente la responsabilità relativa ai 
danni alle persone o cose derivanti dai Beni dati in custodia; 

b) gestione della sicurezza e della pubblica incolumità, compreso il servizio 
di monitoraggio continuo dei Beni per evitare danni alla pubblica 
incolumità; 
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c)    individuazione del fabbisogno manutentivo e gestione delle esigenze 
manutentive con la predisposizione di progetti, preventivi e piani di 
manutenzione programmata, fatti sulla base dell'Elenco Prezzi e relative 
prescrizioni tecniche, su richiesta dell'Amministrazione per interventi di 
Manutenzione di qualsiasi tipo; 

d) programmazione operativa degli interventi, compreso il coordinamento 
con altre imprese che eventualmente operino sugli stessi Beni; 

e) acquisizione, manutenzione e integrazione dell'anagrafe del 
patrimonio della Provincia, e suo aggiornamento, comprendente: 

 verifica, aggiornamento e manutenzione del data base 
dell’anagrafe del patrimonio immobiliare e impiantistico 
in funzione di tutte le tipologie di interventi manutentivi 
da chiunque eseguiti e dei nuovi interventi; 

 acquisizione e integrazione dell’archivio fotografico 
esistente; 

f) adempimenti relativi alla sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri 
mobili; 

g)  gestione informatica del processo manutentivo, mediante la fornitura 
di una apposita piattaforma software, che consenta l’intera gestione dei 
rapporti tra la Provincia, i soggetti destinatari degli interventi di 
manutenzione con la fornitura tempestiva di tutti i dati, disaggregati e di 
sintesi, aggiornati, a richiesta e periodicamente, che il Committente riterrà 
necessari; 

h)     realizzazione di un canale di comunicazione con gli utenti comprendente:  
  un servizio di centralino con un numero verde; 
 sistema informativo e sito internet in cui l’utente possa 

trovare le informazioni relative al servizio; 
 fornitura agli utenti e costante aggiornamento di tutte le 

informazioni necessarie per la comprensione delle 
procedure; 

i) prestazioni tecniche varie  
Si intendono tutte le prestazioni necessarie al corretto funzionamento del 
Servizio. In particolare consistono in: 

 interfaccia con il Responsabile unico del progetto, 
sopralluoghi e relazioni conseguenti a richieste del 
Direttore dell’esecuzione; 

 predisposizione di piani di intervento; 
 ottenimento di autorizzazioni da Enti vari;  
 gestione del coordinamento fra imprese che dovessero 

operare nello stesso edificio; 
 predisposizione degli allegati alla fatturazione, 

compresa la redazione della contabilità; 
 fornitura di tutti i dati necessari per la gestione del 

servizio.  
 

l)      tenuta, gestione e costante aggiornamento del registro dell’edificio; 
m)  consulenza e/o aggiornamento degli adempimenti di cui al D.Lgs 

n.81/2008 e s.m.i.; 
n)    fornitura di una persona, oltre a quella addetta al centralino, per tutta la 

durata dell’appalto, con qualifica tecnica che esplichi la propria attività 
presso gli uffici della Provincia e svolga tutti quei lavori che gli verranno 
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richiesti dal Responsabile unico del progetto in relazione alla gestione 
tecnica. 

 
Per la gestione tecnica, incluso il servizio di centralino è previsto un importo a 
canone annuo netto di € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00). 

2.2 Gestione Informatica 

L’appaltatore dovrà rendere disponibile una soluzione software erogata in 
modalità SaaS (Software as a Service) al fine di fornire le seguenti prestazioni: 
 
a) utilizzo e aggiornamento del software per la gestione del servizio di 

manutenzione; 
b) fornitura di eventuale strumentazione informatica per la gestione del 

servizio di manutenzione e manutenzione dello stesso; 
c) istruzione del personale tecnico ed operativo provinciale all’uso delle 

procedure informatiche relative (compreso nella fornitura software); 
d)      fornitura/aggiornamento di software di base, collegamenti e quant’altro 

necessario per la gestione informatica dei servizi/lavori. 
 
Per la fornitura l’assistenza e manutenzione del software e dell’hardware è 
prevista la corresponsione di un importo a canone annuo netto di € 5.000,00 
(euro cinquemila/00) 

2.3 Manutenzione edilizia 

La gestione del processo manutentivo si articola in diverse tipologie di 
intervento e piu’ in particolare: 
 
a) esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria conservativa, 

compreso il pronto intervento per mantenere in buone condizioni d'uso e 
in sicurezza i Beni oggetto di appalto; 

b)  esecuzione di operazioni di manutenzione programmate, periodiche o 
programmabili, atte a mantenere in buone condizioni d'uso i Beni, 
secondo standard compatibili con il budget, in modo che possano essere 
utilizzati per gli scopi istituzionali;  

c)   esecuzione di operazioni di manutenzione non programmabili, ordinate 
dal Responsabile unico del progetto, per le modifiche, integrazioni o 
migliorie che il Committente riterrà necessarie. 

 
La manutenzione verrà compensata in parte a canone e in parte a misura e/o in 
economia utilizzando i prezzari di riferimento prescritti nel relativo paragrafo. 
Complessivamente per gli interventi di ordinaria manutenzione si prevedono 
circa € 700.000,00 (euro settecentomila/00) annui.  

2.4 Gestioni speciali e Reperibilità 

Riguardano la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e le aree di 
pertinenza di edifici oggetto dell'appalto; è richiesto un servizio completo a 
fronte di un corrispettivo a canone annuo. 
In particolare si prevedono le seguenti prestazioni: 
 
GESTIONI SPECIALI 
a) Gestione ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici; 
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b) Gestione impianti di sicurezza: rilevazione incendio, gas e  
           videosorveglianza; 
c) Gestione attrezzature antincendio e gruppi di pressurizzazione; 
d)       Gestione impianti fotovoltaici e solari; 
e)       Gestione pompe di sollevamento; 
f)        Gestione corpi illuminanti; 
g)       Spalatura neve nelle aree scolastiche. 
h)       Manutenzione del verde nelle aree scolastiche;  
i)        Manutenzione del verde nei parchi  
l)        Manutenzione dei centralini nelle scuole  
 
SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 
da attuarsi al di fuori dell’orario di lavoro, durante tutto l’arco dell’anno, 
garantendo a richiesta l’intervento di personale specializzato. 
 
Complessivamente per le gestioni degli impianti elevatori, degli impianti di 
sicurezza, delle attrezzature antincendio, gli impianti fotovoltaici e le pompe di 
sollevamento è previsto un canone annuo netto di € 160.000,00 (euro 
centosessantamila/00), per la gestione dei corpi illuminanti è previsto un 
canone annuo netto di € 50.000.00 (euro cinquantamila/00), per la spalatura 
neve è previsto un fermo macchina (euro 700,00) e un canore a spalatura 
effettuata, distinto per la montagna (euro 600,00) e per la pianura (euro 
2.700,00), per la manutenzione del verde nelle scuole sono stati previsti 
numero 5 sfalci per un importo annuo complessivo netto di € 92.750,00 (euro 
novantaduemilasettecentocinquanta/00), per la manutenzione del verde nei 
parchi è previsto un canone annuo netto di € 16.000.00 (euro sedicimila/00), la 
manutenzione dei centralini verrà invece compensata a misura, mentre per la 
reperibilità è previsto un canone annuo netto di € 3.500,00 (euro 
tremilacinquecento/00). 

2.5 Servizio Energia Termica, Conduzione calore e Climatizzazione estiva  

La Provincia affida all’Impresa Assuntrice l’erogazione dei beni e dei servizi 
necessari a mantenere le condizioni di comfort degli edifici nel rispetto delle 
vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia 
dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di 
trasformazione e di utilizzo dell’energia. 
 
Dovrà essere garantito negli ambienti degli edifici oggetto dell'appalto, durante 
gli orari di utilizzo degli stessi, un adeguato comfort ambientale consistente nel 
mantenimento della temperatura entro un intervallo di variazione prefissato in 
funzione della destinazione d'uso degli ambienti, per tutto il periodo previsto di 
attivazione degli impianti, nel periodo di funzionamento stagionale. 

E’ compresa inoltre la garanzia dell'erogazione dell'acqua sanitaria durante tutto 
il periodo dell'anno e, in particolare per le palestre anche utilizzate da terzi, con 
la sola esclusione della gestione dei bollitori elettrici autonomi. 

La gestione si attuerà mediante la conduzione, il controllo e la manutenzione 
delle Centrali Termiche nel periodo stagionale previsto o richiesto per il solo 
riscaldamento e dei bollitori durante tutto l'anno. 
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Obiettivo prioritario che dovrà essere conseguito con i servizi in oggetto è la 
riduzione progressiva del consumo di combustibile, anche ai fini ambientali, 
mediante la realizzazione di opere di riqualificazione tecnologica. 

Per individuare gli interventi e le modalità di gestione finalizzati ad un 
incremento del risparmio energetico, viene richiesto all’Assuntore di 
effettuare nuovamente tutte le diagnosi energetiche del sistema edificio-
impianto. L’appaltatore dovrà inoltre provvedere a completare e integrare il 
sistema telematico per la gestione degli impianti, con la creazione di 
un’interfaccia grafica di controllo e visualizzazione dei dati energetici da parte 
della Provincia.  

Il servizio energia termica, unitamente alla conduzione calore e climatizzazione 
estiva, costituisce la componente più qualificante dell’appalto ed 
economicamente la piu’ rilevante. L’importo annuo netto dei servizi citati, 
ammonta a € 2.493.903,00 (euro 
duemilioniquattrocentonovantatremilanovecentotre/00) per il servizio energia 
termica, e a € 40.082,00 (euro quarantamilaottantadue/00) per il servizio di 
conduzione e climatizzazione estiva. 

2.6 Prestazioni specialistiche  

Si tratta di prestazioni specialistiche e professionali compensate secondo 
quanto disposto dal capitolato tecnico o in base alla tariffa professionale 
scontata del ribasso offerto in sede di gara, richieste dal Committente, relative 
ad attività tecniche sugli edifici e su altri beni immobili, quali: rilievi, disegni e 
introduzione degli stessi in AUTOCAD, progettazioni, accatastamenti, 
frazionamenti, indagini, consulenze ed ogni altra prestazione attinente 
all'ingegneria e all'architettura che esulano da quelle comprese nella gestione 
tecnica e attinenti ai beni gestiti ed al servizio oggetto di appalto. Per detti 
servizi non puo’ essere superato l’importo netto totale per prestazione di € 
40.000,00.      

2.7 Servizio energia - Elettrica 

Oltre ai servizi sopra indicati l’appalto include anche la gestione dell’energia 
elettrica che comprende la fornitura del vettore energetico elettrico per un 
canone annuo netto di € 785.067,00 (euro 
settecentottantacinquemilasessantasette/00) e la manutenzione degli impianti 
stessi per un canone annuo netto di € 50.000,00.  
 

2.8 Servizio traslochi e facchinaggio 

L’appalto include anche il servizio di traslochi e di facchinaggio, e verrà 
effettuato solo se richiesto dalla Provincia e compensato a misura secondo 
quanto disposto dal capitolato tecnico. 
 

2.9 Manutenzione straordinaria 

Su richiesta del committente l’impresa dovrà porre in essere anche eventuali 
interventi di manutenzione straordinaria fino ad un ammontare massimo di € 
6.500.000,00 (euro seimilionicinquecentomila/00) per tutta la durata del 
contratto. Gli interventi di manutenzione straordinaria che non necessariamente 
raggiungeranno tale importo, saranno annualmente affidati in base alle risorse 
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disponibili e alle opportunità decise dall’Ente. L’unico limite a detto affidamento 
è l’importo massimo.  
Sugli interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall'Ente verrà applicato 
il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all’elenco prezzi 
per la manutenzione edilizia. Ai sensi dell’art. 60 del Codice si applica la 
revisione dei prezzi. 
 
Art. 3 – Dati economici e contrattuali 
 

Art. 3.1 – Durata 

 
La durata del contratto in oggetto è di cinque anni dal momento 
dell’affidamento del servizio che potrà avvenire anche in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 17 comma 9 del Codice. Il contratto può essere rinnovato fino a ulteriori 
cinque anni ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Codice.  
 

Art. 3.2 – Quadro economico 

 
 
Il quadro economico degli interventi è esplicitato nella seguente “tabella 1”  
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IMPORTO ANNUO
SERVIZIO 

escluso oneri 
sicurezza

ONERI
SICUREZZA

TOTALE ANNUO
SERVIZIO

IMPORTO 
COMPLESSIVO

SERVIZIO 
escluso oneri 

sicurezza

ONERI 
COMPLESSIVI

SICUREZZA

TOTALE 
COMPLESSIVO 

SERVIZIO

1) GESTIONE TECNICA
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 80%

Custodia dei Beni ex art. 2051 C.C.
Gestione della sicurezza e della pubblica incolumità.
Individuazione del fabbisogno manutentivo, con individuazione degli 
interenti, preventivazione e progettazione, predisposizione del piano 
di manutenzione, sopralluoghi....
Programmazione operativa degli interventi.
Acquisizione, manutenzione e Integrazione dell'anagrafe del 
patrimonio edilizio ed impiantistico.
Adempimenti relativi alla sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri.
Gestione informatica del processo manutentivo.
Creazione di un canale di comunicazione con gli utenti 
comprendente: un servizio di centralino, collegamenti telefonici e 
trasmissioni dati, un sito internet, informazioni agli utenti sulle 
procedure.
Prestazioni tecniche varie necessarie al corretto funzionamento del 
Servizio.
Tenuta e gestione del registro dell'edificio.
Assistenza alle problematiche di sicurezza e igiene sul lavoro. 
Personale ausiliario.
Complessivamente (a canone) 119.600,00€       400,00€        120.000,00€          598.000,00€        2.000,00€      600.000,00€        
Servizio di centralino (a canone) 24.900,00€         100,00€        25.000,00€            124.500,00€        500,00€         125.000,00€        

2) GESTIONE INFORMATICA
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 30%

Implementazione/sostituzione, adeguamento, utilizzo del software di 
gestione del servizio (primo anno), istruzione del personale, 
aggiornamento e manutenzione dello stesso (anni successivi) e 
fornitura di strumentazione informatica e manutenzione della stessa. 
(a canone)

4.900,00€           100,00€        5.000,00€              24.500,00€          500,00€         25.000,00€          

3) MANUTENZIONE EDILIZIA
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 24%

Esecuzione di operazioni di manutenzione generica conservativa, 
compreso il pronto intervento, atte a mantenere in condizioni d'uso 
adeguate e in sicurezza i beni oggetto dell'appalto (a misura, in 
economia).
Esecuzione di operazioni di manutenzione programmata o periodica 
(a misura)
Esecuzione di lavori a richiesta (a misura o in economia) extra 
riparativa e manutenzione periodica e programmata. 

Complessivamente (a misura o in economia) 687.900,00€       12.100,00€   700.000,00€          3.439.500,00€     60.500,00€    3.500.000,00€     

4) GESTIONI SPECIALI 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 50%

Gestione ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici.

Gestione impianti di sicurezza. 

Gestione attrezzature antincendio. 

Gestioni impianti fotovoltaici e solari

Gestione pompe di sollevamento. 

Complessivamente (a canone) 156.200,00€       3.800,00€     160.000,00€          781.000,00€        19.000,00€    800.000,00€        

Gestione corpi illuminanti (a canone) 46.800,00€         3.200,00€     50.000,00€            234.000,00€        16.000,00€    250.000,00€        

Spalatura neve (a canone/misura) 7.000,00€           300,00€        7.300,00€              35.000,00€          1.500,00€      36.500,00€          

Manutenzione del verde  nelle scuole (a canone/misura) 92.350,00€         400,00€        92.750,00€            461.750,00€        2.000,00€      463.750,00€        

Manutenzione del verde nei parchi (a canone) 15.700,00€         300,00€        16.000,00€            78.500,00€          1.500,00€      80.000,00€          

Manutenzione dei centralini (a misura) 4.900,00€           100,00€        5.000,00€              24.500,00€          500,00€         25.000,00€          

5) SERVIZIO ENERGIA - TERMICA 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 2%

Gestione del riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda sanitaria 
negli edifici oggetto di appalto secondo le specifiche di capitolato (a 
canone/misura) 

2.483.703,00€    10.200,00€   2.493.903,00€       12.418.515,00€   51.000,00€    12.469.515,00€   

6) CONDUZIONE CALORE-CLIMATIZZAZIONE 
ESTIVA 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 25%
Conduzione generatori di calore, radiatori a gas, impianti serviti da 
teleriscaldamento  (a canone/misura)          

23.082,00€         500,00€        23.582,00€            115.410,00€        2.500,00€      117.910,00€        

Conduzione impianti condizionamento, climatizzazione, trattamento 
e ricambio aria (a canone/misura) 

15.900,00€         600,00€        16.500,00€            79.500,00€          3.000,00€      82.500,00€          

7) REPERIBILITA' 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 60%

Reperibilità (a canone) 3.400,00€           100,00€        3.500,00€              17.000,00€          500,00€         17.500,00€          

8) PRESTAZIONE SPECIALISTICHE 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 80%

Prestazioni specialistiche e professionali (secondo tariffa 
professionale): a prestazione effettuata. 

4.000,00€           4.000,00€              20.000,00€          20.000,00€          

9) SERVIZIO ENERGIA - ELETTRICA 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 1%

Fornitura Energia Elettrica (a canone)          785.067,60€       785.067,60€          3.925.338,00€     3.925.338,00€     

Manutenzione elettrica infrastrutture stradali e immobili (a canone) 47.600,00€         2.400,00€     50.000,00€            238.000,00€        12.000,00€    250.000,00€        

10) SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 80%

Trasloco e facchinaggio (a misura) 39.600,00€         400,00€        40.000,00€            198.000,00€        2.000,00€      200.000,00€        

Oneri conferimento in discarica (a misura) 2.000,00€           2.000,00€              10.000,00€          10.000,00€          

IMPORTO TOTALE 4.564.602,60€    35.000,00€   4.599.602,60€       22.823.013,00€   175.000,00€  22.998.013,00€   

IMPORTO TOTALE CON IVA 5.568.815,17€    42.700,00€   5.611.515,17€       27.844.075,86€   213.500,00€  28.057.575,86€   

Costo della manodopera

TABELLA 1Servizi Integrati per la Gestione del Patrimonio Provinciale 

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

5 ANNI1°-2°- 3°- 4°- 5° Anno

558.174,24 € 2.790.871,18 €

IMPORTO TOTALE DEI 5 ANNI CON IVA

IMPORTO TOTALE DEI 5 ANNI 22.998.013,00€                                                            

28.057.575,86€                                                            

Annuo Cinque anni
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Categoria di spesa  Primo anno  Secondo anno   Terzo anno  Quarto anno   Quinto anno  
 TOTALE 

nel quinquennio 

PRESTAZIONI IN APPALTO
di cui per oneri della sicurezza € 35.000,00 annui 

4.599.602,60€          4.599.602,60€       4.599.602,60€          4.599.602,60€       4.599.602,60€      22.998.013,00€       

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali 1.011.912,57€          1.011.912,57€       1.011.912,57€          1.011.912,57€       1.011.912,57€      5.059.562,86€         
Contributo ANAC 880,00€                   880,00€                  
Spese commissione di gara (iva inclusa) 15.000,00€              15.000,00€             
Polizze rischi professionali personale interno 70.000,00€              70.000,00€             
Art. 45 D.Lgs 36/2023 (Incentivo funzioni tecniche) 41.306,78€              41.306,78€            41.306,78€              41.306,78€           41.306,78€          206.533,90€            
Imprevisti 229.980,13€            229.980,13€          229.980,13€             229.980,13€          229.980,13€         1.149.900,65€         
Accordi bonari 91.992,05€              91.992,05€            91.992,05€              91.992,05€           91.992,05€          459.960,26€            

Totale somme a disposizione 1.461.071,53€          1.375.191,53€       1.375.191,53€          1.375.191,53€       1.375.191,53€      6.961.837,67€         

TOTALE GENERALE 6.060.674,13€          5.974.794,13€       5.974.794,13€          5.974.794,13€       5.974.794,13€      29.959.850,67€       

QUADRO ECONOMICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO  Primo anno   Secondo anno   Terzo anno  Quarto anno   Quinto anno  
 TOTALE 

nel quinquennio 

Prestazioni in appalto  €           4.599.602,60  €        4.599.602,60  €           4.599.602,60  €        4.599.602,60  €       4.599.602,60 22.998.013,00€         

Accantonamenti per le modifiche (art.120 comma 1 lettera a del D. 
Lgs. 36/2023) (40% servizi)

 €           1.449.841,04  €        1.449.841,04  €           1.449.841,04  €        1.449.841,04  €       1.449.841,04 7.249.205,20€           

Interventi di manutenzione straordinaria 6.500.000,00€           

TOTALE APPALTO 36.747.218,20€         

Eventuale rinnovo di 5 anni  €           6.049.443,64  €        6.049.443,64  €           6.049.443,64  €        6.049.443,64  €       6.049.443,64 30.247.218,20€         

Interventi di manutenzione straordinaria nel rinnovo 6.500.000,00€           

TOTALE APPALTO CON EVENTUALE RINNOVO 73.494.436,40€         
 

 Primo anno  Secondo anno   Terzo anno  Quarto anno   Quinto anno  
 TOTALE 

nel quinquennio 

 €           558.174,24  €         558.174,24  €            558.174,24  €         558.174,24  €        558.174,24 2.790.871,18€         
 Costo della manodopera 
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Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera a del D. Lgs. 36/2023 l’importo 
complessivo dei servizi puo’ aumentare, fino al 40% senza costituire variante 
contrattuale. 
 
Nel dettaglio, l’entità presunta del costo annuo della manodopera suddivisa per 
servizi è la seguente: 
 

SERVIZIO E/O LAVORO 
Costo annuo 
Manodopera 

1) GESTIONE TECNICA 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 80% 

116.000,00 € 

2) GESTIONE INFORMATICA 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 30% 

1.500,00 € 

3) MANUTENZIONE EDILIZIA 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 24% 

168.000,00 € 

4) GESTIONI SPECIALI  
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 50% 

165.525,00 € 

5) SERVIZIO ENERGIA - TERMICA  
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 2% 

49.878,06 € 

6) CONDUZIONE CALORE-CLIMATIZZAZIONE 
ESTIVA Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 
25% 

10.020,50 € 

7) REPERIBILITA'  
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 60% 

2.100,00 € 

8) PRESTAZIONE SPECIALISTICHE  
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 80% 

3.200,00 € 

9) SERVIZIO ENERGIA - ELETTRICA  
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 1% 

8.350,68 € 

10) SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 80% 

33.600,00 € 

Totale 558.174,24 € 

 

Art. 3.3 – Categorie 

Per quanto concerne gli interventi sopra indicati e quelli eventuali di 
manutenzione straordinaria di cui all’art. 2.8 le imprese partecipanti devono 
essere in possesso delle seguenti categorie con i relativi importi: 

 

Descrizione Categoria Importo 

Edifici civili e industriali OG1 €   5.965.000,00 
Impianti Tecnologici OG11 €   2.050.000,00 
Impianti Termici e di condizionamento OS28 €      980.000,00 
Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni 
in materia di beni culturali e ambientali 

 
 

OG2 

 
 

€      835.000,00 
Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi. 

 
OS30 

 
€   1.545.000,00 

copia informatica per consultazione



 16 

 
Categoria prevalente: 
 
OG1 - Edifici civili ed industriali - € 5.965.000,00 € classifica: V 
 
Ulteriori categorie per le quali è necessaria la qualificazione: 
 
OS28 - Impianti termici e di condizionamento - € 980.000,00 - classifica: III; 
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici..- € 1.545.000,00 - classifica: III BIS; 
OG11- Impianti Tecnologici - € 2.050.000,00 - classifica: IV 
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili - € 835.000,00-classifica: III. 
 
Per l’avvalimento si richiama l’art. 104 del Codice degli appalti.  
 

Art. 3.4 – Contratti applicabili 

Al presente appalto le imprese partecipanti, a tutela dei propri dipendenti 
devono applicare uno dei seguenti contratti del settore edile e di multi servizi 
sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative, che offrono tra di 
loro le stesse tutele: 

F012 INDUSTRIA e COOPERAZIONE 

F015 ARTIGIANO 

F018 CONFAPI ANIEM 

K574 MULTISERVIZI 

K511 MULTISERVIZI 

L’impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle 
fattispecie previste dall’art. 11 del Codice e offra le stesse tutela di quelle sopra 
indicati. 

I contratti predetti o altri con le stesse tutele devono essere altresì applicati in 
caso di sub appalto purchè rientrante nello stesso settore di riferimento. 

 

Art. 3.5 – Lavorazioni sensibili 

Di seguito si riportano le lavorazioni sensibili ai sensi dell’art. 1, comma 53 della 
Legge n. 190/2012 che interessano il presente appalto:  

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardianìa dei cantieri; 

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto 
nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di 

copia informatica per consultazione



 17 

smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri 
servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 

Art. 3.6 – A garanzia delle pari opportunità 

L’operatore economico, al momento della presentazione dell’offerta, deve aver 
assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.  

L’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 57 del Codice, in caso di 
assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’appalto, deve adottare misure 
orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, indicate all’art. 4 della 
legge  381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure 
predette.  

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra 
indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà 
applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille del valore del 
contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi 
dell'art. 19 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma 
del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto. 

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al 
"perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle 
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che 
non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali. 

 

 

Art. 4 – Difesa ambientale 
 
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei servizi e dei lavori, a 
salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti 
in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni 
genere. 
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 
- utilizzare prodotti ad alto contenuto di materiale riciclato e introdurre 

tecnologie con elevati standard di efficienza energetica per ridurre le 
emissioni climalteranti;  

- utilizzare le tecnologie per il risparmio d’acqua ed evitare l’inquinamento 
delle falde e delle acque superficiali; 

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dell’esecuzione il 

ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano 
provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati. 

 
Si richiama in particolare l’osservanza ai seguenti decreti, contenenti i criteri 
ambientali minimi: 
 
- Criteri Ambientali minimi per l’affidamento di Servizi energetici negli edifici – 

Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) – G.U. 
n. 74 del 28/03/2012; 
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- Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica in attuazione del Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione (PAN GPP): - D.M. 27 settembre 2017 (fornitura e 
progettazione) - D.M. 28 marzo 2018 (servizio di illuminazione pubblica); 

 
- Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di interventi edilizi (approvati con DM 23 giugno 2022 
n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022);  

 
- Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la 

fornitura di prodotti per la cura del verde (approvati con DM n. 63 del 10 
marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020). 
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CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA 
 

Art. 5 – Metodo di gara 

Il contratto misto viene aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 
del Codice pubblici individuando come criterio di selezione dei contraenti quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice 
stesso, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e applicando il metodo 
aggregativo – compensatore di cui alla Linea Guida ANAC n. 2/2016. Per 
l’attribuzione del punteggio complessivo dato da A = B + C si applicano i 
seguenti criteri:  
 

Elemento Punteggio massimo Ambito 

B - Offerta Tecnica 80 Offerta tecnica 

C - Offerta Economica 20 Offerta 
economica 

TOTALE 100  
 
 
Il punteggio complessivo P (punti max 100), sarà assegnato con le modalità 
disciplinate nel bando di gara.  
 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai fini e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 101/2018  il 
Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice 
nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti 
contrattuali e commerciali. 
L’Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei 
propri dati. 
 
Art. 7 – Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive 
antimafia. 
 
Sono a carico, oltre che della Provincia di Reggio Emilia, anche 
dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall’applicazione 
dell’Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni 
di lavori pubblici, divenuto operativo dal 1 maggio 2023 di cui si riportano le 
clausole da osservare da parte dell’impresa: 
 
Clausola n. 1 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 
pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dall’amministrazione 
committente presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l’altro consultabile al sito 
http://www.prefettura.it/reggioemilia , e che qui si intendono integralmente 
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
 
Clausola n. 2 
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La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione 
appaltante/amministrazione committente l’elenco delle imprese coinvolte nel 
piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3, 
in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 
 
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 
Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita 
richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali 
o di cantiere) che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei 
confronti dell’impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei 
dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia 
senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai 
fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni 
qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici 
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 
esecuzione del contratto. 
 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 
dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e art. 91 del 
D.Lgs. n. 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall’accertata 
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con 
altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 
In tale ipotesi a carico dell’Impresa oggetto dell’informativa interdittiva sarà 
applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte 
salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; 
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 
della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa 
alla prima erogazione utile. 
 
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di 
grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile 
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché 
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l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 
136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o 
in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 
della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare 
l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia 
limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai 
contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un 
intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso 
di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una 
penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione 
finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle 
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
 
Clausola n. 7 
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 
espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o 
dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell’impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti 
di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p. copia informatica per consultazione 
 

 
Art. 8 – Protocollo d’intesa contro il lavoro nero 
 
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che 
seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero 
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006, 
esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente 
Capitolato: 
a) Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore presenta la documentazione di 

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi 
incluse le casse edili di Reggio Emilia o del territorio relativo alla sede della 
ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso 
che l’impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla 
trasferta. 

b) Prima dell’inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l’appaltatore 
presenta l’elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno 
in cantiere. 

c) Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nell’ambito del 
cantiere stesso: 
a estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola 

potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante 
autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), 
con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni 
omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato 
dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore 
Ispettivo; 

b registro delle presenze debitamente vidimato da INAIL In tale 
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore 
lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore 
successive alla giornata interessata; 
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c attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, 
effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; 

d  copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. 
e   Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, 

saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa 
di appartenenza e composto da: 
- nome e cognome 
- fotografia 
- impresa di appartenenza 
- numero di matricola 

f) L'Impresa dovrà utilizzare la procedura di rilevazione automatica delle 
presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica, predisposto 
dalla stazione appaltante. Tesserino, apparecchiatura di lettura, tenuta 
delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante che 
raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni 
cantiere. 

g) Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso 
l’appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese 
subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall’inizio dei lavori ed 
indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della 
provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati 
negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle 
denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui 
non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla 
Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere. 

h) nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa 
dovrà eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in 
ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto 
previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a 
terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la ditta esecutrice 
dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la 
seguente documentazione: 
1. copia dei libri matricola; 
2. fotocopia della comunicazione di assunzione; 
3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei 
versamenti mensili INPS e Cassa Edile; 
4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) 
applicati ai dipendenti. 

i) qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto 
alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale 
richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli 
uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione 
appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL. 

j) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in 
contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze 
contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In 
quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le 
sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 
otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel 
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 
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k) L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il 
processo verbale, che è inviato al responsabile unico del progetto con 
le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. 

l) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei 
lavori. 

 
Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonché di quanto 
previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, 
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà 
contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, 
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori 
autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), 
del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione 
del committente. 
L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 
impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, 
per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio 
Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116 del 19 luglio 2022 e 
modificato con provvedimento n. 160 del 4 settembre 2023. 
L'Appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri 
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.  
 
 
Art. 9 – Badge di cantiere 
 
La Prefettura di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di 
Reggio Emilia, Edili Reggio Emilia Cassa - di seguito Cassa Edile - e altri enti, 
uffici e associazioni, hanno sottoscritto in data 2 maggio 2022, un Accordo di 
Collaborazione finalizzato all’attivazione sperimentale di sistemi informatici di 
controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri e 
l’individuazione di altre immediatamente operative finalizzate alla 
trasparenza e legalità del settore edile. 
Nei cantieri pubblici di importo a base d’asta superiore a euro 500.000,00 e di 
durata non inferiore a sei mesi verranno sperimentati il “badge digitale” e la 
“Piattaforma Web”, finalizzati al controllo e alla gestione automatica delle 
presenze autorizzate in cantiere, tramite sistemi informatici, presso le imprese 
aggiudicatarie degli appalti. Il “badge digitale” 
verrà fornito a tutti i soggetti operanti a qualsiasi titolo in cantiere, secondo le 
indicazioni previste dal documento tecnico predisposto dalla Cassa Edili. 
L’adozione del badge di cantiere è condizione per l’esecuzione del contratto. 

Qualora per talune commesse di lavori si ricada nella fattispecie sopra indicata 
si applica lo strumento predetto. 

 
 
Art. 10 – Aggiudicazione del servizio 
 
L’aggiudicazione verrà disposta dopo aver verificato il possesso dei requisiti in 
capo all’offerente; in tal caso l’aggiudicazione è immediatamente efficace ai 
sensi dell’art. 17, comma 5 del Codice. 
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Art. 11 – Assicurazioni e documenti da presentare per la stipula del 
contratto 
 
Dopo la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva efficace, disposta, ai 
sensi della normativa vigente in materia, dal Dirigente competente, viene 
comunicata all’impresa con la trasmissione via posta elettronica certificata, la 
richiesta di presentazione dei seguenti documenti, entro un termine non 
superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto.  
 
In particolare: 
 
A) Polizze 

L'Appaltatore è obbligato a stipulare le seguenti polizze secondo gli schemi di 
cui all’art. 117, comma 12 del Codice: 
A1) n. 1 polizza assicurativa, sottoscritta “ad hoc” per il presente appalto, "tutti i 
rischi del costruttore (CAR)" per un importo massimale di Euro 5.000.000,00. 
Tale polizza deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di 
sottoscrizione della stessa da parte di un notaio (anche senza l'indicazione del 
Repertorio). Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla 
Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 
lavori. Il Responsabile unico del progetto può chiedere con la stessa polizza, 
ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del 
furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, 
materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, per un importo del 
valore da assicurare definito dal responsabile unico del progetto in 
accordo con la ditta appaltante). La polizza deve inoltre assicurare la 
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve essere stipulata per 
un massimale di almeno Euro 5.000.000,00 per danni a persone, cose e 
animali, con limiti di Euro 2.500.000,00 per singolo sinistro, per persona e 
per ogni cosa e/o animale. Tale polizza deve specificamente prevedere 
l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della 
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori 
e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono 
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La 
copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna del servizio e 
deve cessare decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Qualora 
sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una 
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi 
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 
sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore 
deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 
dalla legge, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo 
deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto 
segue: 
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 la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla 
normativa vigente e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale 
d’appalto; 

 ogni comunicazione inerente a variazioni contrattuali deve essere 
obbligatoriamente fornita alla Provincia di Reggio Emilia. 

 
L’appaltatore trasmette alla Provincia la polizza di cui al presente articolo 
prima della stipula del contratto o comunque almeno dieci giorni prima della 
consegna del servizio in pendenza di stipula  

Possono essere inserite le seguenti limitazioni: 
 
FRANCHIGIE: 

1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 5.000; 
 

MASSIMALI: 
1.1 Danni da cedimento o franamento del terreno: Minimo di Euro 

3.000.000,00; 
1.2 Danni a condutture e/o impianti sotterranei: Minimo di Euro 

3.000.000,00; 
1.3 Danni da interruzione e/o sospensione di attività: Minimo di Euro 

3.000.000,00. 
 

Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o 
massimali rimangono a carico dell’appaltatore. Eventuali massimali e 
franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere 
inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile unico del 
progetto. 
 
A2) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i 
prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) con un 
massimale unico di Euro 5.000.000,00). Tale polizza deve recare la firma 
autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di 
un notaio (anche senza l'indicazione del Repertorio). Le garanzie e i massimali 
per le coperture R.C.T. - O possono essere proposti con polizze a secondo 
rischio nel caso che l’impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di 
responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento 
richiesti dal presente capitolato. 
 
La società garantisce tutti i rischi di esecuzione dei servizi, forniture e lavori, 
compresa la funzione di custodia ai sensi dell’art. 2051 del C.C. di tutti i beni 
oggetto dell’appalto, con le responsabilità connesse, in specie in relazione ai 
pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza degli utenti 
e degli addetti e da qualsiasi causa determinati nello svolgimento dell’Appalto 
“Servizi Integrati e Manutentivi per la Gestione del Patrimonio Provinciale 
(Global Service)” 
 
La società si impegna a informare il Committente (Provincia di Reggio Emilia – 
indirizzo Pec: appalti@cert.provincia.re.it) qualora venga a conoscenza di atti o 
situazioni che possano invalidare in tutto o in parte l’Assicurazione e, con un 
preavviso di almeno sessanta giorni, dell’intenzione o della decisione di 
esercitare il recesso del contratto e/o introdurre limitazioni di garanzia per 
qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio. 
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Possono essere inserite le seguenti limitazioni: 
 
FRANCHIGIE: 

1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 5.000; 
Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle 
previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte 
del Responsabile del unico del progetto. Nel testo della polizza deve essere 
espressamente indicato quanto segue: 
 la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla 

normativa vigente dei LL.PP (D.M123/04). e secondo le prescrizioni del 
Capitolato Speciale d’appalto; 

 
In ogni caso le polizze di cui sopra non potranno prevedere forme di franchigia 
o scoperti opponibili nei confronti della Provincia e di terzi e dovranno essere 
fornite all'Ente in bozza prima della stipula (entro 20 giorni dalla comunicazione 
di aggiudicazione), al fine di effettuare la congruità delle condizioni. 
 
Il Contraente assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle 
conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell’ambito di questo 
contratto. 
 
A3) Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante 

polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. 
La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 
dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata: 
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse; 

   a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno. 

 
Si applicano gli art. 106 e 117 del Codice. 
 
La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell’appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi 
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore 
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in 
cantiere. La Provincia può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della 
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere  
all’appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare 

copia informatica per consultazione



 27 

esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, 
automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà 
avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 
dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme 
pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. 
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria 
ordinaria. 
 
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi 
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della 
garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa 
garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei 
LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
L’importo delle cauzioni è ridotto se ricorrono le fattispecie di cui agli artt. 106 e 
117 del Codice.  
 
B) piano operativo di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 100 del 

D.Lgs.vo n. 81/2008; 
 
C) eventuale crono-programma; 
 
D) in caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all'Impresa mandataria, 
in originale o copia autenticata. La procura, da rilasciare obbligatoriamente 
mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale 
rappresentante dell'impresa capogruppo. Solo nel caso di firma da parte di 
un procuratore n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura 
rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto; 

 
E)  obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, e della deliberazione 

dell’ANAC n. 556/2017 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella 
documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà 
indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a 
tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro 
oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato 
e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le 
fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). 

 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice 
identificativo gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, 
ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento 
pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale 

copia informatica per consultazione



 28 

delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla 
loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo 
di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di 
nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge sopra citata. 
 
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà 
essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con 
rappresentanza in caso di RTI, in tutti i contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà 
verificare in ogni momento tale adempimento. 
 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 
L’appaltatore, il subappaltatore o il sub Contraente che ha notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla 
Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo 
di Reggio Emilia. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli 
automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di 
consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del 
proprietario degli automezzi medesimi. 
 
F) una dichiarazione dettagliata della disponibilità di una sede, organizzazione 
e dotazioni come richiesti dal presente capitolato. 
 
 
Art. 12 – Stipulazione del contratto 
 
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni 
dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 18 comma 2, del Codice con 
atto pubblico. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 
18, comma 1, del Codice. 
Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore; le spese di bollo 
sono quantificate nell’Allegato I.4 del Codice. 
 
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei 
termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, 
l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da 
ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione 
dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto 
ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se 
è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore 
dell’esecuzione ivi compresi quelle per opere provvisionali. 
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Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per 
colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del 
contratto per grave inadempimento. 
 
 
Art. 13 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto 
d’appalto 
 
Fanno parte del contratto d’appalto in quanto in esso specificamente richiamati: 
 
a) il presente Capitolato speciale d’appalto - Parte Amministrativa 
 
b) ll Capitolato Tecnico - Descrizione dei servizi 
 
c) Il D.U.V.R.I. 
 
d) l seguenti allegati: 
 
 - ALLEGATO 1 :  Elenco e localizzazione dei beni :     
    -Immobili scolastici      
   -Immobili provinciali       
   -Impianti elettrici stradali      
- ALLEGATO A : Servizio energia termica - Aliquota oraria     
- ALLEGATO B : Impianti elettrici    
- ALLEGATO C : Piano di manutenzione impianti termici 
- ALLEGATO D : Piano di manutenzione impianti elettrici 
 
e) l seguenti elaborati tecnici: 
 
-DOCUMENTAZIONE STATO DI FATTO DEI BENI:      

 
- Planimetrie e piante immobili scolastici e fabbricati provinciali 
- Planimetrie aree verdi scuole e planimetrie aree verdi parco di Roncolo 

 - Piante e schemi delle centrali termiche degli immobili in gestione calore 
 - Diagnosi energetiche       

 
- Attestati di prestazione energetica 
     

-DOCUMENTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZONE ENERGETICA: 
  

 
1) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI: 
  

  

   - Istituto "S. D’Arzo" – Strada Sant’Ilario, 28  Montecchio Emilia (R.E) 
 A1.M01_ELENCO DOCUMENTI,  
 A1.M02_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA,  
 A1.M03_RELAZIONE TECNICA SECONDO D.G.R. 1548/2020,  
 A1.M04_CAPITOLATO TECNICO,  
 A1.M10_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,  
 A1.M11_ANALISI PREZZI,  
 A1.M12_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA,  
 A1.M30_SCHEMA FUNZIONALE 
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 - Liceo "R. Corso" – Via Roma,15  Correggio (R.E) 
 A2.M01_ELENCO DOCUMENTI,  
 A2.M02_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA,  
 A2.M03_RELAZIONE TECNICA SECONDO D.G.R. 1548/2020,  
 A2.M04_CAPITOLATO TECNICO,  
 A2.M10_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,  
 A2.M11_ANALISI PREZZI,  
 A2.M12_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA,  
 A2.M30_SCHEMA FUNZIONALE 

  

  

   - Istituto "N. Mandela" - Via Morandi, 4  Castelnovo né Monti (RE) 
 A3.M01_ELENCO DOCUMENTI,  
 A3.M02_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA,  
 A3.M03_RELAZIONE TECNICA SECONDO D.G.R. 1548/2020,  
 A3.M04_CAPITOLATO TECNICO,  
 A3.M10_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,  
 A3.M11_ANALISI PREZZI,  
 A3.M12_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA,  
 A3.M30_SCHEMA FUNZIONALE 

 
   - Istituto "Cattaneo dall’Aglio"-Via Impastato,3 Castelnovo né Monti (RE) 
 A4.M01_ELENCO DOCUMENTI,  
 A4.M02_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA,  
 A4.M03_RELAZIONE TECNICA SECONDO D.G.R. 1548/2020,  
 A4.M04_CAPITOLATO TECNICO,  
 A4.M10_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,  
 A4.M11_ANALISI PREZZI,  
 A4.M12_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA,  
 A4.M30_SCHEMA FUNZIONALE 

 
 
2) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI 
 
   - Istituto "Filippo Re" - Via Trento Trieste, 4 Reggio Emilia 
 B1.A01_ELENCO DOCUMENTI,  
 B1.A02_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA,  
 B1.A03_RELAZIONE TECNICA SECONDO D.G.R. 1548/2020,  
 B1.A04_CAPITOLATO TECNICO,  
 B1.A10_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,  
 B1.A11_ANALISI PREZZI,  
 B1.A12_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA, 
 B1.A20_PLANIMETRIA STATO DI FATTO,  
 B1.A21_PLANIMETRIA GIALLI E ROSSI,  
 B1.A22_ABACO DEI SERRAMENTI 

 
 
3) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE 
 
   - Galleria – Variante SP467   Casalgrande (R.E)   
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 C1.E01_ELENCO DOCUMENTI,  
 C1.E02_RELAZIONE TECNICA,  
 C1.E03_CALCOLI ILLUMINOTECNICI,  
 C1.E04_PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE,  
 C1.E10_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,  
 C1.E11_ANALISI PREZZI,  
 C1.E12_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
 B1.A22_ABACO DEI SERRAMENTI 

 
 
f) il piano sostitutivo e/o il piano operativo di sicurezza redatti 

dall'appaltatore ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008. 
 
g) le polizze di garanzia. 
 

 
 
Art. 14 – Documenti allegati al rapporto negoziale – precisazioni  
 
Si precisa che la documentazione allegata relativa allo stato di fatto dei beni, 
può contenere piccole difformità rispetto alla situazione reale, che per la loro 
marginalità non daranno luogo a compensi o indennizzi si sorta. 
 
 
CAPO 3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
ART. 15 – Consegna, inizio ed esecuzione del servizio 
 
Dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che è immediatamente efficace, il 
Committente ne darà formale comunicazione.  
 
Dovranno essere forniti i nominativi dei tecnici e del personale dipendente 
dedicato all’appalto ed eventualmente con contratto esterno e quant’altro verrà 
richiesto dal Responsabile unico del progetto prima della stipula del contratto. 
Tale documentazione dovrà pervenire al Committente entro 15 giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
 
Se l’aggiudicatario non consegna quanto richiesto nel termine indicato può 
essere concesso un ulteriore termine di 10 giorni. Se trascorre inutilmente tale 
secondo termine o il Contraente non esegua anche solo uno degli oneri ed 
obblighi previsti dopo l'aggiudicazione e prima della firma del contratto, 
l’aggiudicatario verrà considerato decaduto e l'appalto sarà aggiudicato al 
concorrente che segue in graduatoria.  
 

15.1 Periodo di avviamento 

Data la complessità, la varietà ed il livello delle prestazioni richieste dal 
contratto, è previsto che i primi 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di 
consegna dei beni/servizi vengano considerati quale periodo di avviamento al 
fine di consentire all’Appaltatore di mettere a regime la propria organizzazione 
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e di renderla omogenea rispetto alla organizzazione interna 
dell’Amministrazione. 
Durante questo periodo potranno essere tollerati limitati scostamenti rispetto 
alle prestazioni richieste dal capitolato e conseguentemente il Responsabile 
unico del progetto potrà o non applicare le penali o applicarle in misura ridotta 
(comunque non oltre il 50%). Inoltre l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione 
il proprio personale per la costituzione di un gruppo di lavoro (Team misto) 
costituito da personale dell’Appaltatore e da personale dell’Amministrazione. 
Il team misto è chiamato, tra l’altro, a presidiare momenti di verifica finalizzati a 
valutare l’operatività raggiunta dall’Appaltatore in relazione agli obblighi di 
capitolato. Tali momenti di verifica sono previsti allo scadere del primo anno, 
ed allo scadere di ognuno degli anni successivi. 
 

15.2 Consegna del servizio e dei Beni 

L'appalto inizia con la consegna del servizio e dei Beni. 
Da tale data decorrono, anche in pendenza del perfezionamento del contratto, 
tutti gli obblighi contrattuali: in particolare la responsabilità per la pubblica e 
privata incolumità, per la quale l’Appaltatore deve attivarsi immediatamente per 
conseguire la necessaria conoscenza dei Beni e delle situazioni specifiche. 
La consegna avverrà anche senza sopralluogo. Della avvenuta consegna verrà 
redatto verbale. 
 
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di prendere in carico il servizio o i Beni o 
anche solo alcuni di questi, rifiutandosi di firmare i relativi verbali di consegna, 
verrà immediatamente dichiarato decaduto dall’appalto, verranno incamerate 
le cauzioni e il Committente potrà richiedere i danni conseguenti. 
 
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno che gli verrà comunicato dal 
Responsabile unico del progetto per la consegna del servizio e dei Beni, il 
Committente potrà stabilire un ulteriore termine (non superiore a 5 giorni 
naturali e consecutivi) trascorso inutilmente il quale l'Appaltatore sarà 
dichiarato decaduto all'appalto del Servizio. 
In tal caso il Committente ha diritto di non stipulare o di dichiarare risolto il 
contratto, incamerando la cauzione, con riserva di ogni azione per i danni e i 
disagi subiti. 
 
Sui Beni oggetto dell’appalto potranno essere effettuati interventi di qualsiasi 
tipo di terzi incaricati dal Committente. 
Le modifiche fatte da terzi ai Beni oggetto di appalto dovranno essere prese in 
carico dall’Appaltatore dal momento della riconsegna delle stesse al 
Committente e trattate alla stregua di tutti gli altri Beni. 
 
L’Appaltatore deve documentare lo stato dei Beni esistente al momento della 
presa in carico, con particolare riferimento alle centrali termiche, mediante foto 
e/o ricognizione con telecamera dalla quale sia possibile risalire alla situazione 
di tutti gli impianti e strutture consegnati. 
Tale ricognizione deve essere consegnata al Committente entro 60 giorni dalla 
consegna degli impianti, accompagnata da un software di gestione del rilievo 
stesso, che assume particolare importanza anche ai fini delle responsabilità. 
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Il tipo di immagini, l’organizzazione delle stesse ai fini di una agevole 
consultazione, il software di gestione che permetta di richiamare per ogni Bene 
le riprese, dovranno essere sottoposti ad approvazione del Responsabile unico 
del progetto. 
Gli oneri relativi sono compensati fra quelli previsti dalla Gestione Tecnica. 
 

 15.3 Operatività 

Le prestazioni di servizio, le forniture o gli interventi operativi previsti dal 
contratto devono essere avviate al massimo entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta 
consegna dei Beni. Dell'avvenuta operatività del Servizio potrà essere redatto 
verbale. 
Qualora l'Appaltatore non dia avvio alle prestazioni oggetto di appalto nel 
termine stabilito, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto e, prima di 
procedere alla risoluzione del contratto, incamerare la cauzione ed applicare le 
penali, fatte salve le azioni di rivalsa per danni e disagi subiti, e procederà alla 
diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C. 
 
L'Appaltatore, con la firma dell'offerta dichiara di essere edotto dello stato di 
fatto e delle modalità d'uso di ciascuna entità costituente il Bene oggetto 
dell'appalto ove devono essere svolti il Servizio, la fornitura e gli interventi di 
manutenzione. 
 
L’Appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi immediatamente per adempiere agli 
obblighi di capitolato ed essere in grado di operare a pieno regime non appena 
gli verranno consegnati i Beni.  
 
Se nel giorno fissato e comunicato la Ditta aggiudicataria non provveda ad 
iniziare il Servizio, fornitura o prestazione, le verrà fissato un termine 
perentorio, decorso inutilmente il quale, la Ditta stessa potrà essere dichiarata 
decaduta dall'aggiudicazione, con le conseguenze di cui sopra. 
 

15.4 Inventario dei Beni 

Il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore i Beni da mantenere, 
elencati nell'allegato 1 del capitolato. 

L'Appaltatore provvede nei termini stabiliti dal Capitolato all'inventario dei Beni 
elencati nell’allegato 1 ed alla constatazione dello stato di consistenza e di 
conservazione degli stessi con la compilazione/integrazione dell’anagrafe 
manutentiva. 

L’aggiornamento continuo dell’anagrafe rientra fra gli obblighi dell’Appaltatore 
a norma di capitolato: gli oneri relativi sono compensati fra quelli previsti dalla 
Gestione Tecnica. 
 

15.5 Disponibilità del Sistema Informativo 

E’ compito dell’Appaltatore gestire il periodo del transitorio garantendo la 
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continuità della corretta funzionalità del sistema informativo attualmente in uso 
fino alla completa disponibilità ed installazione del “nuovo” sistema 
informativo. 
Il periodo transitorio deve permettere la convivenza tra i due sistemi 
informativi fino all’avvenuto completo funzionamento del “nuovo sistema”, 
senza compromettere mai la funzionalità di entrambi. 

Si prevedono al massimo 60 giorni iniziali per la prima fornitura e 30 giorni per 
eseguire controlli, verifiche, modifiche, richieste eventuali del Responsabile 
unico del progetto e adattamenti relativi. 

Il tutto deve essere adeguato per la validazione definitiva che deve avvenire 
da parte del Responsabile unico del progetto entro i 90 giorni totali. 

 
 
ART. 16 – Rapporti con l’appaltatore 
 
Per quanto riguarda gli interventi manutentivi e il relativo flusso informativo si 
identificano di seguito le tre figure-funzioni che caratterizzano le attività 
dell'Appaltato in esame: 
 
a) il Gestore del servizio svolge principalmente le seguenti funzioni: 
 
       - FUNZIONI DI INPUT (a recepimento degli ordini e fornitura informazioni)  
 il recepimento degli ordini di servizio per l’esecuzione di interventi di ogni 

tipo; 
 il recepimento degli ordini di sopralluoghi, progetti o preventivi; 

 il recepimento degli ordini di fornitura di informazioni; 

 il recepimento delle variazioni al programma dei lavori; 
 la proposta di interventi atti a risolvere problemi manutentivi accompagnata 

da progetti e preventivi; 
 la fornitura di tutte le informazioni che il Committente riterrà opportuno 

avere per la migliore gestione della manutenzione delle “strutture” di cui 
trattasi. 
 
- FUNZIONI DI OUTPUT (emissione ordini, documenti, informazioni,.…) 

 coordinamento degli esecutori (operativi e tecnici), 
 - tecnici, che si occupano di formare l’anagrafe dei Beni, fare 
sopralluoghi, preventivi, progetti ed imputare ed elaborare le informazioni, 
nonché coordinare gli operativi; 
-  operativi, che eseguono gli interventi e compilano i rapporti di lavoro 
secondo le specifiche previste. 

 la fatturazione periodica degli interventi eseguiti accompagnata da tutti gli 
allegati prescritti dalla normativa sui lavori pubblici. 

 
 
b) i Direttori operativi (che hanno competenze relativamente ad alcuni edifici o 
per tipologie di interventi) e rappresentano l'interfaccia operativa 
dell'Appaltatore per conto del Committente e sono responsabili 
dell’accettazione della buona esecuzione dei lavori; 
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c) il Responsabile Unico del Progetto svolgerà le funzioni indicate dal Codice 
dei Contratti Pubblici, dalle Linee Guida ANAC e dalla normativa vigente in 
materia. 
 

16.1 Oneri a carico del Committente 

Saranno a carico del Committente: 
A)  SOLO PER IL SERVIZIO ENERGIA: 
- consumi di energia elettrica per forza motrice e luce (negli immobili non 

oggetto del servizio energetico elettrico); 
- consumi di acqua potabile; 
B)  PER TUTTE LE GESTIONI: 
-   l'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'IVA (imposta sul valore 

aggiunto) sul tipo di opere e servizi oggetto dell'appalto. 

16.2 Obblighi ed oneri del Contraente 

Il Contraente è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie, anche se non 
specificatamente indicate nel presente Capitolato, al mantenimento in perfetta 
efficienza dei Beni oggetto dell'appalto, garantendo la gestione del Servizio con 
la cura del buon padre di famiglia e l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, di 
ogni prestazione nei tempi contrattualmente previsti. 
 
Gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni dei Capitolati amministrativi 
e tecnici sono compresi nei prezzi di appalto o a carico dell’Assuntore, gli oneri 
derivanti dal rispetto di tutta la normativa vigente sono a carico dell’Assuntore. 
A maggior ragione ciò vale per importi forfetari o Canoni per prestazioni di 
Servizi o per Gestioni Speciali. 
L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’Assuntore contenuta nei 
documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario 
affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, 
ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi 
sono a completo carico dell’Assuntore. 
 
Degli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Capitolato, è stato 
tenuto debito conto nella determinazione del corrispettivo, e pertanto 
l'Assuntore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per 
alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato. 
 
Sono a carico dell’Assuntore i seguenti oneri ed obblighi, senza titolo a 
compensi particolari, intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti 
oneri all’atto della presentazione dell’offerta: 

16.3 Spese a carico dell’appaltatore, tasse e varie 

Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto, tasse e varie relative 
all'appalto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le 
spese seguenti: 

a) Spese per autorizzazioni, concessioni, verifiche,ecc. 

Sono a carico dell’appaltatore le spese per autorizzazioni, concessioni, 
verifiche, ecc. e ottenimento delle stesse, quali: 
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- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a Enti 
od Autorità, Enti statali, regionali, provinciali, comunali o altri, che si 
rendessero necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste dal 
presente contratto e più genericamente per una corretta e funzionale 
esecuzione della gestione della manutenzione dei Beni affidatigli ed 
oggetto dell'appalto (eventuali ritardi nell’ottenimento di tali autorizzazioni 
e/o permessi non costituiranno giustificato motivo di disfunzioni); 

- gli adempimenti inerenti ai progetti e preventivi eseguiti, come 
l'ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti (V.V.F., ISPESL, 
A.S.L., Soprintendenza, Servizi tecnici della Regione, ecc., compreso il 
Comune), ed il deposito delle documentazioni, compresa la S.C.I.A. e/o 
procedure similari di inizio lavori; 

- il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per 
accessi attraverso proprietà di terzi, anche secondo le norme vigenti in 
materia di espropriazione e di occupazione di immobili per causa di 
pubblica utilità; 

- tasse, imposte ed oneri per l'occupazione del suolo pubblico; 
- le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio di cantieri, 

nonché in genere quelle comunque necessarie per l'esecuzione degli 
interventi e servizi oggetto dell'appalto; 

- la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per 
l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono ove 
necessari per l'esercizio dei cantieri e per l'esecuzione degli interventi 
appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per 
l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e 
consumi dipendenti dai predetti servizi; il ricorso, in caso di ritardo negli 
allacciamenti da parte delle Aziende erogatrici, a mezzi sussidiari che 
consentano la regolare esecuzione degli interventi; 

- le anticipazioni di eventuali spese di progettazione, che verranno poi 
regolate dal capitolato; 

- le imposte stabilite dalla legge per la compilazione dei registri di carico e di 
scarico dei combustibili nonché la tenuta dei libretti di centrale. 

b ) Cartelli di cantiere, identificazione personale e mezzi 

1) la fornitura e l'esposizione di cartelli descrittivi degli interventi, ove 
obbligatorio per legge, con le scritte e dimensioni che verranno fissate dal 
Responsabile del progetto, e/o segnalazioni temporanee di cantiere e 
tabella lavori conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti; 

 
2) la fornitura agli operatori di casacca con logo e colori identificativi, come 

indicato dal Responsabile del progetto; 
 
3) la fornitura ai tecnici e agli operatori di tesserino di riconoscimento con 

fotografia. Il personale dell’Assuntore si presenterà sul luogo di lavoro 
munito di cartellino di riconoscimento.  
 

Ad integrazione di quanto prescritto al precedente punto 3, nonchè di quanto 
previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, 
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà 
contenere, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa 
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di 
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cui all’ articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 
2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente. 

c) Dotazioni d'ufficio e loro costi gestionali 

Sono a carico del Contraente: 
1) ogni onere di gestione e manutenzione della dotazione hardware e 

quant'altro serva, anche dal punto di vista della trasmissione e dei 
collegamenti alla gestione dell’appalto, composta a titolo esemplificativo 
da computer, stampanti, modem, video, radio/telefoni. 

2) La gestione, aggiornamento e manutenzione software (fornitura 
compensata a parte); in particolare del pacchetto organico di programmi 
informatici, che forniscano quanto richiesto dal Capitolato, in forme 
semplici e leggibili e di facile gestione, e collegamenti telematici che 
permettano il contatto continuo fra il Responsabile del progetto e 
l’Assuntore, necessario per il buon andamento dei lavori. 

3) le spese di cancelleria, stampa, postali, telematiche e telefoniche 
nonché di copia per la fornitura dei preventivi e progetti, rapportini, allegati 
alla fatturazione, contabilità, e stampe di supporto al flusso informativo 
ecc.; 

4) l'obbligo di rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni 
di qualsiasi tipo gli vengano richieste dal Responsabile del progetto sullo 
stato delle prestazioni e sui documenti del Servizio e in genere su tutto il 
flusso informativo richiesto per avere la conoscenza dello stato di 
avanzamento della gestione e sulla programmazione dei lavori. 

16.4 Recapito fisso - Comunicazioni e intimazioni 

Il Contraente deve garantire al momento della consegna dell’appalto la 
funzionalità della sede per uffici e magazzini la cui disponibilità è stata 
dichiarata al momento della presentazione dell’offerta. 
 
E’ vietato stabilire il recapito presso terzi. 
 
Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto verranno fatte 
direttamente, per iscritto o telefonicamente, alla sede indicata per gli uffici 
dell'Assuntore.  

16.5 Rappresentanza del Contraente 

Il Contraente potrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita di 
requisiti di professionalità ed esperienza. Il Rappresentante del Contraente 
dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al 
Committente. 
 
L’incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il 
Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del Servizio 
aggiudicato. 
 
L'incaricato avrà la piena rappresentanza del Contraente nei confronti del 
Committente; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in 
suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al 
legale rappresentante dell’Assuntore. 
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In caso di impedimento personale, dovrà comunicare al Committente il 
nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale 
conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto 
spettanti al Contraente, il quale indicherà dove il Committente indirizzerà, in 
ogni tempo, gli ordini e notificherà gli atti. 
 
È facoltà del Committente chiedere al Contraente la sostituzione del suo 
Rappresentante sulla base di congrua motivazione. 
 
E' inoltre fatto obbligo all'Appaltatore, ogni qual volta il Committente lo ritenga 
necessario, recarsi in persona (soggetto munito di adeguati poteri di 
rappresentanza e gradito al Committente), presso l'ufficio del Responsabile 
unico del Progetto o del Direttore dell’esecuzione, nell'orario stabilito, per 
ricevere ordini e comunicazioni relative all'appalto. 
 
In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione, e 
comunque entro un'ora. 
In ogni caso il Contraente o il suo rappresentante dovrà essere sempre 
reperibile anche telefonicamente durante l'orario di lavoro. 
 
Il Contraente che personalmente non segua gli interventi o che sia impedito, 
anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dal contratto, è tenuto a 
delegare, temporaneamente, un suo legale rappresentante. 
La delega dovrà pervenire al Responsabile unico del progetto a mezzo lettera 
raccomandata o via pec. 
 
E' fatto obbligo al Contraente di indicare il recapito postale e di precisare le 
modalità con le quali desidera che la Tesoreria effettui i pagamenti, indicando le 
persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute. 
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente 
delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente comunicata 
al Responsabile unico del progetto. In difetto di tale notizia, il Committente non 
assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a 
persona non più autorizzata a riscuotere. 

16.6 Oneri previdenziali, assistenziali e particolari 

La Ditta è tenuta all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
 
a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi 
ed infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque 
entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna; 
b) prima di procedere all'emissione dei certificati di pagamento la Provincia 
richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e lo stesso 
dovrà risultare regolare. 

16.7 Obblighi particolari 

a) Il Contraente è tenuto alla redazione degli allegati giustificativi alla 
fatturazione e della contabilità nelle forme e con le modalità che gli 
verranno richieste dal Responsabile del progetto. E' tenuto anche ad 
eseguire tutte le modifiche relative: all’attività di aggregazione dei dati 
anagrafici e manutentivi, alle variazioni e integrazioni della qualità e 
quantità dei dati raccolti, alla forma e modalità di presentazione ed analisi 
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degli stessi. In particolare dovrà tenere una contabilità secondo le 
specifiche richieste dal Responsabile Unico del Progetto e in conformità 
alla legislazione sui LL. PP e/o secondo quanto specificato in capitolato. 
 

b) L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente 
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 
di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

 
c) L'Appaltatore non potrà accampare diritti o presentare pretesti per 

ritardare la consegna dei Beni. 
 
Il Contraente dovrà in ogni momento e a semplice richiesta del Responsabile 
del progetto dimostrare tempestivamente di aver provveduto agli obblighi 
contrattuali. 
 
L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Contraente contenuta nei 
documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario 
affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, 
ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi 
sono a completo carico del Contraente. 
 
Gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Capitolato, e di quelli 
derivanti dal rispetto di tutta la normativa vigente sono a carico dell'Assuntore, 
né alcun compenso particolare potrà venire richiesto per ciò, anche se queste 
prescrizioni non sono espressamente richiamate. A maggior ragione ciò vale 
per importi forfettari o Canoni per prestazioni di Servizi o per Gestioni Speciali. 
 
Degli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Capitolato è stato 
tenuto debito conto nella determinazione del corrispettivo, e pertanto 
l'Assuntore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per 
alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato. 

16.8 Disciplina e buon ordine dei cantieri  

Gli interventi dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, 
qualitativamente e numericamente, siano nelle condizioni di mantenere gli 
impegni che l’Assuntore si è assunto all'atto dell'offerta e della stipulazione del 
contratto. 
 
In particolare, gli incaricati del Contraente della esecuzione degli interventi do-
vranno mantenere un rapporto con gli utenti dei Beni ed i cittadini improntato 
alla massima educazione e rispetto. 
 
L'Amministrazione è particolarmente sensibile all'immagine e vuole che questa 
sia curata sia nei rapporti interpersonali che nel vestiario degli addetti, che 
dovrà essere decoroso ed adatto ai luoghi ed alle persone con cui si viene in 
contatto. 
 
Il direttore dell’esecuzione si interfaccia con il Responsabile unico del progetto, 
il quale potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento di quel 
personale dell’Impresa, anche tecnico, che dimostri incapacità professionale o il 
cui comportamento sia giudicato incompatibile con il buon andamento degli 
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interventi, o che abbia creato problemi con gli utenti o i cittadini, e l’Assuntore è 
tenuto a dar corso all'ordine con sollecitudine. 

16.9 Obblighi verso le maestranze 

Si intendono di esclusiva competenza del Contraente i seguenti oneri, di cui è 
stato tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali: 

1) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici 
e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli 
infortuni e la sicurezza sul lavoro; ogni più ampia responsabilità, in caso di 
infortuni, deve intendersi pertanto ricadente sull’Assuntore, restandone 
sollevato il Committente, nonché il suo personale dipendente preposto 
alla direzione e sorveglianza; 

2) l'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli ope-
rai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità 
e vecchiaia; la tubercolosi, ecc., nonché delle altre disposizioni che pos-
sono intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge re-
lative all'assunzione obbligatoria; 

3) l'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti 
disposizioni sindacali di categoria; 

4) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili 
ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; 

5) l'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la sca-
denza e fino alla loro sostituzione e, nel caso il Contraente sia una coope-
rativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi 
vincolano il Contraente anche se non sia aderente alle associazioni stipu-
lanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dimensione del Contraente e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale; 

6) le responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, della osservanza del-
le norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei 
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto col-
lettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, e anche nel caso che il sub-
appalto non sia stato richiesto e/o autorizzato, salvi sempre gli altri diritti 
della Amministrazione. 

 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal Committente o 
ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione 
medesima sospende l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare da 
corrispondere. 
 
Il pagamento all’Assuntore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a 
quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. 
 
Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Assuntore non può opporre 
eccezioni al Committente, né ha titolo per chiedere il risarcimento dei danni. 
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16.10 Riservatezza 

Il Contraente deve: 
- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i 

documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del contratto dovesse 
venire in possesso; 

- consegnare al Responsabile unico del progetto tutta la documentazione 
relativa al Servizio (fotografica, informatica, cartacea) in originale; 

- non divulgare in qualsiasi maniera su quanto fosse venuto a conoscenza 
per causa del contratto, salvo benestare esplicito del Committente. 

16.11 Responsabilità, civili e penali, per danni 

In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i Beni oggetto del Servizio si 
intendono affidati in custodia al Contraente con obbligo alla sorveglianza 
e con le conseguenze derivanti in capo al custode ex art. 2051 del Codice 
Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori 
eseguiti da terzi autorizzati. 
 
Per gli interventi per cui il Contraente ha autonomia finanziaria, la 
responsabilità è completa del Contraente. 
 
La responsabilità del Contraente per le necessarie manutenzioni straordinarie 
volte ad assicurare la pubblica incolumità, cessa nel momento in cui il 
Contraente stesso presenta un piano organico ed immediatamente operativo di 
intervento straordinario, valido per l'insieme dei Beni avuti in custodia, e 
riprende non appena il Committente autorizza i lavori contenuti in detto piano, 
precisando però che anche in pendenza dell’autorizzazione degli interventi 
suddetti, il Contraente mantiene comunque la custodia dei beni e la 
responsabilità ad eseguire quei lavori o accorgimenti minimi ed indispensabili 
(anche di semplice transennatura) volti a garantire la pubblica incolumità, 
finalizzati ad evitare il pericolo imminente, anche solo potenziale, anche negli 
edifici interessati dagli interventi di manutenzione straordinaria non evasi.   
 
Il Contraente è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle 
condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del Servizio 
affidatogli, convenendo egli esplicitamente che le norme contenute nel presente 
Capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; poiché le 
condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie, 
ma non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi che costituiscono l’oggetto 
principale del servizio e del contratto, la sola osservanza delle norme elencate 
in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. 
 
In presenza di ordini di lavoro che non potessero essere eseguiti senza 
pregiudizio per la sicurezza, è obbligo del Contraente intraprendere tutte le 
iniziative volte ad evitare il pericolo o danneggiamenti, arrivando anche 
all'eventuale interruzione del lavoro, con immediata comunicazione, al 
Responsabile del progetto. 
 
La presenza in luogo del personale del Committente o incaricato di seguire le 
prestazioni per suo conto e l'eventuale approvazione di progetti od elaborati 
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qualsiasi da parte del Responsabile del progetto non limitano o riducono tale 
piena incondizionata responsabilità del Contraente. 
 
Il Committente quindi e tutto il personale da esso preposto al controllo e 
sorveglianza delle prestazioni si intende esplicitamente esonerato da qualsiasi 
responsabilità inerente alla esecuzione del Servizio. 
 
Qualora il Committente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente 
indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dall'Assuntore 
nell'ambito del Servizio oggetto dell'appalto, il Contraente dovrà rimborsare al 
Committente la spesa sostenuta e ciò per patto espresso. 
Dette somme verranno rimborsate al Committente sia mediante ritenute da 
effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al Contraente, che con prelievo dalla 
cauzione di garanzia (cauzione definitiva) o altre forme adeguate. 
 
Il Contraente dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti 
e complete di tutti gli accessori e integrate alle prescrizioni normative e di 
sicurezza in materia. Il Committente resterà sollevato da ogni responsabilità 
civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri. 
 
Il fatto che prestazioni previste dal Servizio siano state eseguite alla presenza 
di dipendenti del Committente non costituirà ragione per esimere il Contraente 
dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta gli venisse ordinato, nel 
caso questi non fossero conformi a quanto richiesto dal Responsabile unico del 
progetto. 
 
Il Contraente è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati 
dall'esecuzione del Servizio ed è obbligato ad indennizzare il Committente e i 
terzi dei danni medesimi. 
 
Pertanto il Contraente sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - 
tanto verso il Committente che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, 
che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei Servizi, 
per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ad anche come 
semplice conseguenza dei Servizi stessi. 
 
L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dal Committente alla 
presenza del Referente della Ditta o nella sua impossibilità, alla presenza di 
due testimoni; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del 
risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore. Qualora 
l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla ripartizione del 
danno nel termine fissato, il Committente è autorizzato a provvedere 
direttamente trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed 
eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con l'obbligo 
dell'immediato reintegro. 

16.12 Ritardi e danni per cause di forza maggiore 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da 
cause imprevedibili per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali 
cautele atte ad evitarli. 
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I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei Servizi 
in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza 
maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale 
altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al 
Committente. 
 
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 
dovranno essere denunziati al Committente entro cinque giorni dall'inizio del 
loro avverarsi, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena 
di decadenza dal diritto di risarcimento. 
 
Il ricorrere durante l'esecuzione del Servizio di circostanze di forza maggiore 
che possano giustificare un qualsiasi ritardo rispetto ai termini stabiliti 
contrattualmente deve essere denunciato tempestivamente dall'Appaltatore, 
nella forma scritta, al Committente. 
 
Il compenso, per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle 
opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione. 
 
Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati 
dalla negligenza dell’Appaltatore. 

Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, di 
qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, alle provviste 
nonché ai materiali non ancora posti in opera. 
 
E' a carico dell’Appaltatore il totale risarcimento di tutti i danni causati a 
materiali o ad opere eseguite direttamente dal Committente, o da altre ditte in 
conseguenza di negligenza dell’Appaltatore stesso. 

16.13 Interventi per conto terzi 

Poiché è possibile che alcuni interventi, possano essere a carico di privati, o 
terzi in generale, l'Appaltatore del servizio è obbligato ad applicare, su questi, 
le stesse condizioni di contratto e gli stessi prezzi applicati al Committente. 

 
Questi interventi per conto di terzi, fatti sempre sotto la responsabilità del 
Responsabile unico del progetto, potranno essere fatturati direttamente ai terzi 
interessati, previa impegnativa scritta a pagare gli interventi che gli stessi terzi 
sottoscriveranno prima dell’inizio degli interventi e consegneranno 
all'Appaltatore del servizio, previa approvazione del Responsabile unico del 
progetto. 

Questi interventi fatturati direttamente a terzi non potranno superare il 10% 
dell’importo dell’appalto, salvo diversi accordi specifici. 

16.14 Prestazioni specialistiche  

Per prestazioni specialistiche si intendono quelle prestazioni inerenti l’area 
progettuale che potranno essere richieste all’Assuntore allo scopo di 
completare o migliorare l’anagrafe manutentiva del patrimonio pubblico, 
migliorare le prestazioni previste nella gestione tecnica, o necessarie per 
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effettuare eventuali studi, progetti, richiesti dal Committente e coerenti con il 
Servizio oggetto del presente Capitolato. 

 
Queste prestazioni saranno compensate solo se effettivamente richieste e per il 
quantitativo effettuato secondo quanto previsto dal capitolato tecnico o secondo 
le tariffe professionali vigenti ridotte del ribasso di gara. 
 
Si tratta di prestazioni specialistiche compensate  a misura o a tariffa (in base a 
quanto disciplinato dalla vigente normativa), richieste dal Committente, relative 
ad attività tecniche sugli edifici e su altri beni immobili, quali: accatastamenti, 
frazionamenti, indagini, progettazioni, consulenze tecniche ed ogni altra 
prestazione che esula da quelle comprese nella gestione tecnica e attinenti ai 
beni gestiti ed al servizio oggetto di appalto, ma finalizzata a una corretta 
gestione dei beni stessi. Per detti servizi in economia non puo’ essere superato 
l’importo per ogni prestazione di netti € 40.000,00.     

16.15 Progettazioni di interventi da appaltare a terzi 

All’Assuntore potrà essere eventualmente richiesto di progettare anche 
interventi collaterali alla gestione manutentiva relativa in particolare ad opere 
che il Committente appalterà a terzi. Il pagamento di queste prestazioni di 
progettazione sarà effettuato a parte rispetto ai canoni di gestione tecnica e 
compensato sulla base delle vigenti tariffe professionali ridotte del 20% e del 
ribasso offerto in sede di gara per le prestazioni specialistiche. 

Tali progetti dovranno essere firmati da professionisti abilitati.  

16.16 Oggetti rinvenuti 

Qualsiasi oggetto venisse rinvenuto durante l'esecuzione del Servizio sarà di 
esclusiva proprietà del Committente e il Contraente sarà tenuto a consegnarlo 
al Responsabile del progetto, che potrà accettarlo e indicare un luogo di 
deposito o ordinarne l'allontanamento a cura e spese del Contraente. 
Nel caso di rinvenimenti di qualsiasi tipo, il Contraente dovrà darne immediata 
comunicazione al Responsabile del progetto, che potrà sospendere la specifica 
prestazione in essere, in attesa delle disposizioni, in ordine al ritrovamento. 
 
 
Art. 17 – Organizzazione del Servizio 
 
Il Contraente deve preporre alla conduzione dell'appalto tecnici qualificati 
professionalmente e in grado di fornire tutte le prestazioni, certificazioni ecc.. 
richieste secondo quanto prescritto da leggi e normative. 
 
Il Contraente dovrà dotarsi di una struttura organizzativa composta di personale 
qualificato, automezzi, attrezzature, locali ad uso uffici, e magazzini e quanto 
altro necessario a garantire il funzionamento dei Beni con ottimo livello di 
efficienza. 
 
Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione del contratto 
devono essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato 
e di uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza del 
Servizio per consentire il rispetto dei termini contrattuali.  
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L’esecuzione del servizio dovrà essere effettuata con la massima cura ed 
attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che 
fanno parte del presente Capitolato. Ogni onere relativo alle dotazioni ed 
organizzazione per la sua esecuzione e i rapporti con il RUP descritti nei 
successivi paragrafi, sono a completo carico del Contraente. 
 
Prima della sottoscrizione del contratto, il Contraente, dovrà dimostrare di 
avere la disponibilità delle sedi, aree, attrezzature e personale offerto in sede 
di gara.  
 

17.1 Uffici e sede 

Il Contraente dovrà disporre, nella provincia di Reggio Emilia, per tutta la durata 
dell’appalto, di almeno una sede con ambienti destinati all’attività di 
manutenzione, comprendente uffici e locali per il ricovero delle attrezzature, 
attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora 
del giorno e della notte immediati interventi sui Beni. 
 
Gli uffici dovranno disporre delle normali dotazioni, quali telefoni, segreteria 
telefonica automatica, computer, ecc.. dove poter svolgere la funzione 
essenziale di programmazione e coordinamento. 
In detti uffici gli incaricati dell'Assuntore del servizio debbono essere sempre 
reperibili in orario di lavoro per ogni necessità. 
 
Fuori dall’orario di lavoro dovrà operare una segreteria telefonica, nonché il 
servizio di reperibilità, che deve disporre delle attrezzature di comunicazione ed 
operative che premettono gli interventi nei tempi richiesti 
 
Sarà inoltre cura e spese del Contraente organizzare un servizio di ricevimento 
segnalazioni e reclami del cittadino presso gli uffici della Provincia.  
 
Dovranno in particolare essere previste e disponibili adeguate aree per lo 
stoccaggio dei materiali necessari agli interventi e per le manovre di 
caricamento e altre aree necessarie per l’accumulo del materiale di risulta in 
attesa di essere portato alle discariche. 
 
Il Contraente s'impegna a mantenere continuativamente la struttura 
organizzativa, e comunque atta ad adempiere agli obblighi di capitolato, 
durante tutto il periodo di durata del contratto. 
 
E’ vietato stabilire il domicilio presso terzi. 

17.2 Magazzino 

Il Contraente dovrà gestire un sistema di magazzino, nella forma più opportuna, 
per poter rispondere alle esigenze di: 
- pronto intervento; 

- interventi manutentivi diversi; 

- fornitura di dati omogenei e congruenti con la procedura informatica 
prevista, che presuppone codifiche univoche e congruenti con l'Elenco 
Prezzi di materiali di qualità e provenienza differente; 

- deposito e custodia per conto del Committente di materiali reimpiegabili. 
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La gestione del sistema di magazzino si intende compresa negli oneri a carico 
dell’Appaltatore. 
 
Negli interventi in economia, eventuali perdite di tempo per approvvigionamento 
materiali non saranno accettate per il differimento della tempistica contrattuale 
di esecuzione dell'intervento. 

17.3 Attrezzature 

Il Contraente dovrà disporre delle attrezzature necessarie ad una corretta e 
tempestiva gestione dei servizi per tutta la durata dell’appalto. 
Tale disponibilità dovrà essere dimostrata con idonea documentazione. 
 
Il Contraente dovrà garantire in provincia di Reggio Emilia, per tutta la durata 
dell’appalto, la disponibilità minima delle sotto elencate attrezzature nel numero 
necessario a garantire il servizio: 

 
1. un adeguato numero di automezzi attrezzati, diversificati per tipo di 

lavoro, con tutto quanto serva per le normali operazioni di pronto 
intervento e manutenzione, compreso la dotazione di un piccolo 
magazzino viaggiante attrezzato secondo le specialità professionali; 

 
2. un adeguato numero di autovetture per la gestione tecnica; 

 
3. cellulari per il costante collegamento fra la dirigenza del Contraente, le 

squadre in attività di lavoro e il Committente.  
 
Le attrezzature ed il materiale tutto dovrà essere riconosciuto, dal Responsabile 
del progetto, idoneo all'impiego, salve le regolari autorizzazioni degli organi 
competenti per legge (A.S.L. di competenza, Ispettorato del Lavoro, ecc..) 
 
Dette attrezzature dovranno essere mantenute in perfetta efficienza ed in 
ottime condizioni. 
 
La disponibilità e consistenza del parco mezzi ed attrezzature verrà verificata 
da parte del Responsabile del progetto sul posto (magazzino dell’Assuntore). 
Si sottolinea che la mancata disponibilità di materiali, attrezzature e personale 
non verrà riconosciuta motivazione sufficiente per ritardare gli interventi oltre i 
tempi indicati nel presente capitolato, e del resto la mancanza di disponibilità di 
adeguate attrezzature non permette l’instaurazione e la continuazione dei 
rapporti contrattuali, e quindi comporta la risoluzione del contratto. 

17.4 Struttura tecnica e operativa minima 

Per le prestazioni previste in capitolato, il Contraente dovrà disporre nella 
provincia di Reggio Emilia, per tutta la durata dell’appalto, di una struttura 
tecnica dedicata esclusivamente all’appalto composta almeno di: 
- 1 tecnico laureato, quale un ingegnere civile; 
- 3 tecnici almeno diplomati con competenze rispettivamente: 

 di lavori edili (preferibilmente geometra)  
 elettrotecnica (preferibilmente perito) 
 termoidraulica per il servizio energia (preferibilmente perito) 
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in grado di fornire le progettazioni e le preventivazioni richieste e di organizzare 
e gestire il personale per gli interventi esecutivi. 
 
Dovrà inoltre disporre di almeno 1 amministrativo/informatico per l’imputazione 
dei dati, la gestione delle informazioni e la fatturazione. 
 
Di questi, almeno il tecnico laureato, 1 tecnico diplomato e l'amministrativo 
dovranno essere contrattualizzati con la Ditta aggiudicataria. 
 
Dovrà inoltre procedere al completamento dell’anagrafica e alle "prestazioni 
tecniche varie" con altro personale tecnico oltre ai succitati, che si ritengono 
dedicati alle operazioni manutentive. 
 
Il servizio di centralino è a parte. 
 
Il Contraente è tenuto a comunicare periodicamente, o a richiesta, al 
Responsabile unico del progetto l’elenco nominativo del personale e dei mezzi 
d'opera (identificati, in genere, con le targhe) e l'indicazione per ognuno di essi 
del lavoro cui sono addetti (rapporto della forza presente) compresi i 
subappaltatori. 

17.5 Orario di lavoro 

L’orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è il 
seguente: 
da Lunedì a Venerdì dalle ore 7,30/8,00 alle ore 17,30/18,00 
il Sabato mattina dalle ore 7,30/8,00 alle ore 12,30/13,00 

 
Durante l’orario di lavoro dovrà sempre essere garantita una adeguata 
presenza di personale, anche al sabato mattina, in grado di far fronte alle 
richieste o al programma dei lavori. 

17.6 Reperibilità 

E’ previsto che, al di fuori dell’orario normale di lavoro, festivi compresi, operi 
un servizio di reperibilità, da attivarsi al momento della consegna dei Beni, per 
interventi sui Beni di cui all’appalto, su ordine del Responsabile unico del 
Progetto o persone da lui delegate. 
 
Gli interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgeranno fuori del 
normale orario di lavoro e non preventivamente programmabili, comprese le 
situazioni di possibile pericolo o danni a terzi o alle proprietà del Committente; 
nel caso, tali interventi sono comunque di sola “eliminazione del pericolo o del 
danno incombente” (transennature, segnalazioni luminose, chiusura accessi, 
interruzione erogazione energia elettrica, acqua ecc..). 
 
Qualora l'intervento rientrasse fra quelli che devono essere attivati 
autonomamente dall'Appaltatore, le eventuali segnalazioni fuori orario non solo 
non verranno equiparate ad interventi in reperibilità, ma anzi daranno luogo a 
penali, stante che il loro manifestarsi è evidentemente dovuto a negligenza 
dell'Appaltatore ai suoi obblighi (ad esempio quelli derivanti dagli obblighi 
inerenti alla custodia dei Beni e alle responsabilità per pubblica incolumità, 
oppure rientranti in gestioni a canone, compreso la riparativa, se prevista). 
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Al di fuori dell’orario di lavoro e nei festivi, eventuali richieste di intervento 
possono essere raccolte da struttura delegata dal Responsabile unico del 
progetto ed inoltrate all'Appaltatore che dovrà provvedervi tempestivamente 
mediante l’invio del tecnico di servizio per verificare la situazione in essere e 
l’eventuale necessità di intervento della squadra. 
Se l’intervento richiesto ha carattere di indifferibilità, è autorizzato ad 
intervenire autonomamente fino alla concorrenza di € 3.000,00=; quando si 
abbia ragione di pensare che tale importo possa essere superato, ha l’obbligo 
di contattare il tecnico del Committente reperibile e di ottenere il parere 
favorevole prima di procedere. 
 
L'Appaltatore del servizio dovrà organizzare e sostenere gli oneri relativi a un 
sistema di comunicazione tale che sia in grado di recepire immediatamente le 
richieste del Responsabile unico del progetto o della struttura da lui delegata. 
 
L'Appaltatore del servizio ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da 
garantire che ogni intervento in reperibilità richiesto dal Responsabile unico del 
progetto, o persone da questo delegate, sui Beni oggetto del presente 
capitolato, venga iniziato entro due ore dalla richiesta di intervento. 
 
Tale struttura deve comprendere, al minimo e salvo quanto eventualmente 
precisato nel Capitolato Tecnico: 

 un tecnico, provvisto di telefono cellulare, che dovrà prendere sul 
posto le decisioni relative all’intervento, compreso l’apposizione e il ritiro 
di segnaletica e transennature, se occorre; 

 due operatori dotati di tutte le attrezzature necessarie, un elettricista e 
un idraulico; 

 adeguate attrezzature e mezzi. 
 
Per l’organizzazione del servizio di reperibilità, gli oneri inerenti, la disponibilità 
del personale addetto, il Committente riconosce un compenso forfetario a 
canone. 
 
Ogni intervento esecutivo invece, verrà compensato in economia compreso lo 
“spostamento squadra” con esclusione del diritto di chiamata e dell’intervento 
del tecnico in servizio e il noleggio dei mezzi per lo spostamento e delle 
attrezzature, nonché il materiale di consumo, che si intendono già compensati 
nel canone. 
Le ore in economia saranno contabilizzate con la maggiorazione del 30% 
(trenta percento). 
 
Anche per gli interventi in reperibilità si useranno le procedure e la gestione 
prevista per i normali interventi, con l’obbligo, in più, di contattare la mattina 
lavorativa successiva all’intervento il Responsabile unico del progetto per 
definire il da farsi ed i termini della contabilizzazione dell’intervento eseguito. 

17.7 Scioperi 

In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Contraente sarà tenuto a darne 
immediata comunicazione scritta al Committente in via preventiva e tempestiva. 
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Configurandosi il Servizio di cui al presente Capitolato come rientrante tra i 
servizi pubblici essenziali il Contraente dovrà in ogni modo garantire la 
presenza di una dotazione di personale tecnico che possa organizzare ed 
eseguire, con un adeguato numero di squadre, almeno gli interventi di 
emergenza ed il servizio di reperibilità. 
 
Rimangono in ogni caso, anche durante gli scioperi, gli obblighi e le 
responsabilità a carico del Contraente derivanti dal contratto di appalto. 
 
 
Art. 18 – Subappalto  
 
In caso di sub appalto o cottimo si applica la disciplina di cui all’art. 119 del 
Codice.  
Per garantire un maggior controllo nello svolgimento delle prestazioni 
dell’appalto e una maggior sicurezza è vietato il subappalto a cascata.  
Le prestazioni dovranno considerarsi "lavori" (pertanto sempre soggette a 
preventiva autorizzazione al subappalto) quando l'attività trasforma il bene in 
una entità diversa, con destinazione d'uso e consistenza mutate rispetto a 
quelle originarie. 
 
Di seguito si danno prescrizioni per la componente di servizi, in particolare: 
 
- sui cartelli esposti all’esterno delle centrali termiche devono essere indicati 
anche i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici; 

 
- l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere copia autentica del contratto con 
l'impresa subappaltatrice al Direttore dell’esecuzione, almeno 20 (venti) giorni 
dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Ha altresì 
l’obbligo di trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato ai subappaltatori, la fattura quietanzata. 

 
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori 
si rimanda a quanto previsto dall’articolo precitato e dalla vigente normativa.  

 
Non è in ogni caso da considerare affidamento a terzi l’impiego di specialisti 
esterni, consulenti abituali dell’Appaltatore, per lo svolgimento di Servizi di 
ingegneria, comprendendo tra questi anche i Servizi legati alla preparazione 
dei software, i rilievi sui Beni e le perizie. 

L’autorizzazione da parte del Committente all’affidamento in subappalto non 
comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore 
che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Committente delle 
attività affidate a terzi e si impegna ad ottenere il consenso scritto dei 
subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte del Direttore 
dell’esecuzione. 
 
Qualora un subappaltatore, pur se dotato di regolare autorizzazione, dovesse 
poi risultare, a insindacabile giudizio del Responsabile unico del progetto non 
idoneo, il Contraente dovrà allontanarlo e prendere immediate misure per 
l'annullamento del relativo subappalto. 
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La risoluzione del subappalto non darà diritto al Contraente di pretendere 
indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di 
esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Assuntore 
e subappaltatore, sarà a carico dell’Assuntore stesso. 
 
Il Contraente è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della 
malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 
 
Il Contraente dovrà dare comunicazione, anche mediante il programma dei 
lavori, al Responsabile unico del progetto, della necessità dell’impiego di ditte 
subappaltatrici diverse da quelle già approvate, specificando le caratteristiche 
professionali e l’intervento che andranno ad eseguire.  
 
Il Responsabile unico del progetto si riserva in ogni caso l’approvazione delle 
stesse prima del loro impiego. 
 
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicherà l'art. 119 
del Codice.  
 
 
Art. 19 – Penali 
 
Il Contraente ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da 
garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuato entro i periodi stabiliti 
dai Capitolati d'oneri, dai piani di manutenzione e/o di servizio e con le modalità 
previste. 
 
Qualora il Contraente non rispetti i termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori e/o 
delle prestazioni e dei servizi, verranno applicate le penali di seguito 
specificate.  
Nel caso di mancata o parziale o insufficiente prestazione di una o più di una 
delle gestioni a canone previste dal Servizio, l'Assuntore verrà considerato 
decaduto dall'appalto. 
 
La penale viene applicata, previa contestazione della stessa da parte del 
Responsabile unico del progetto, al Contraente. 
Alle penali di cui al presente articolo si assoggettano anche le inadempienze o 
omissioni a una delle qualsiasi prestazioni previste in capitolato. 
 
Qualora il Contraente cumulasse in un anno penali per un importo pari o 
superiore al 3% (tre percento) del valore annuo del contratto, questo sarà 
ritenuto gravemente inadempiente con le conseguenze previste dal capitolato, 
fino alla rescissione del contratto. 
 
L'applicazione della penale non solleva il Contraente dalle responsabilità civili e 
penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. 
 
L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto del Committente di 
pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o procedere all'esecuzione di tutto il 
servizio o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico del Contraente, quando 
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questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli 
obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da 
non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne 
compromettesse la buona riuscita. 
 
Le penali vengono applicate, a seconda della tipologia della prestazione 
ritardata o omessa, per ogni giorno di ritardo, a giudizio del Responsabile unico 
del progetto. 

19.1 Ritardi e penali nell’esecuzione degli interventi 

Il Contraente ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni 
Intervento richiesto dal Responsabile unico del progetto sui Beni oggetto 
dell’appalto venga effettuato entro il periodo stabilito nel Capitolato. 
La classificazione dell’intervento è definita ad insindacabile giudizio del 
Responsabile unico del progetto. 

 
In relazione alle penali di cui ai punti seguenti, non si considera iniziato, ad 
insindacabile giudizio del Responsabile unico del progetto, un intervento se 
questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso 
senza porre rimedio, anche provvisorio, all’inconveniente riscontrato. 
 
I tempi previsti, e sui quali si calcolano le penali, si intendono relativi all’orario di 
lavoro in giornate lavorative, compreso il sabato mattina, al di fuori del quale 
interviene il servizio di "Reperibilità". 
(Esempio: ordine di intervento urgente dato il sabato mattina, ha come 
scadenza di inizio il lunedì, poiché i due giorni sono sabato, giorno dell’ordine - 
computato come intero - e lunedì, con esclusione della domenica) 

19.2 Interventi di Emergenza 

Il Contraente ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni 
intervento di Emergenza richiesto dal Responsabile unico del progetto sui Beni 
oggetto del presente capitolato deve essere iniziato, e condotto in modo da 
eliminare il pericolo, entro un’ora lavorativa dalla richiesta di intervento, 
calcolate durante l’orario di lavoro. La definizione se un intervento sia da 
classificarsi “Emergenza” o meno è ad insindacabile giudizio del Responsabile 
unico del progetto. 

Con la stipula del contratto che vede come allegato il presente Capitolato 
d’oneri, il Contraente si assume pertanto l'impegno di essere sul posto ed 
iniziare l’intervento, per tutti gli Interventi di Emergenza, entro due ore lavorative 
dal rilevamento o dalla ricezione di segnalazioni da parte del Responsabile 
unico del progetto, od altri da lui delegati. 

Qualora l’intervento non venisse iniziato entro il tempo previsto (un’ora dalla 
richiesta di intervento) non sarà pagato il compenso per “diritto di chiamata”. Il 
Responsabile unico del progetto applicherà inoltre una penale pari a 1/24 dell’1 
per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni intervento richiesto e per 
ogni ora naturale e consecutiva, di ritardo, fatta salva la facoltà di rivalsa per 
eventuali danni a persone o cose conseguenti al mancato intervento. 

Vi è  l'obbligo della comunicazione telefonica al Responsabile del progetto o 
all’Ufficio preposto, dell’esecutore entro due ore dal momento del ricevimento 
dell’ordinativo, con la quale lo si informi sulla situazione in essere e su ciò che è 
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necessario eseguire per eliminare il pericolo o danno; in assenza di tale 
comunicazione non si potrà procedere alla corresponsione del “bonus o diritto 
di chiamata” previsto per tali interventi, e l’intervento non sarà considerato 
iniziato entro il tempo di contratto, con le conseguenze relative. 

19.3 Interventi Urgenti, Normali, programmati e su richiesta 

Qualora l’intervento non venisse effettuato entro il periodo stabilito, fatta salva 
la facoltà di rivalsa per eventuali danni a persone e cose conseguenti al 
mancato intervento, il Responsabile unico del progetto applicherà una penale 
pari a: 

Interventi Urgenti - € pari allo 0,4 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni intervento ordinato per ogni giorno lavorativo (Sabato 
compreso) o frazione di giorno, naturale e consecutivo, di ritardo, 

Interventi Normali - € pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni intervento ordinato per ogni giorno lavorativo (Sabato 
compreso) o frazione di giorno, naturale e consecutivo, di ritardo, 

Interventi Programmati - Una volta definito, ed accettato dal Responsabile 
unico del progetto, il programma degli interventi, qualora non venissero 
rispettati i tempi e modalità concordate potrà essere applicata una penale 
pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni intervento 
e per ogni giorno o frazione di giorno, naturale e consecutivo, di ritardo. 

Interventi manutentivi su richiesta - Una volta definito, ed accettato dal 
Responsabile unico del progetto, il programma degli interventi, qualora 
non venissero rispettati i tempi e modalità concordate potrà essere 
applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni intervento e per ogni giorno o frazione di giorno, 
naturale e consecutivo di ritardo oltre a tutti i danni diretti e indiretti 
conseguenti ai disservizi arrecati dalla mancata ultimazione dei lavori. 

 
Fra gli interventi programmati sono ricompresi quelli relativi alla sicurezza dei 
fabbricati, quelli di manutenzione straordinaria e/o adeguamento, quelli di 
riqualificazione, ammodernamento ed adeguamento degli impianti, per i quali fa 
fede il crono programma relativo.  

19.4 Interventi in Reperibilità 

Il Contraente ha l'obbligo di organizzare una struttura operativa per garantire il 
servizio di Reperibilità per i Beni oggetto della convenzione. 
 
Qualora l’intervento non venisse iniziato entro due ore dalla richiesta di 
intervento, il Responsabile unico del progetto applicherà una penale pari a 1/24 
dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni intervento richiesto e 
per ogni ora naturale e consecutiva, di ritardo, oltre al mancato pagamento del 
compenso per diritto di chiamata, fatta salva la facoltà di rivalsa per eventuali 
danni a persone e cose conseguenti al mancato intervento. 
Il mancato ricevimento della richiesta perché il tecnico reperibile del Contraente 
non ha risposto alla chiamata non esonera dalle sue responsabilità, anche 
penali, il Contraente stesso.  
 
La mancata risposta del tecnico reperibile del Contraente, comporterà oltre a 
quanto sopra, una sanzione pari a 1/24 dello 0,4 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni ora naturale e consecutiva, di ritardo nella risposta. 
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19.5 Non conformità dei materiali 

Il Contraente ha l'obbligo, su richiesta del Responsabile unico del progetto e 
secondo quanto descritto nel Capitolato generale e nei Capitolati Specifici a 
prestarsi per sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati, a tutte le prove 
ed agli esperimenti che potrà prescrivere il Responsabile unico del progetto 
stesso per l'accertamento delle loro qualità e caratteristiche. 
 
Qualora i risultati accertati dai Laboratori evidenziassero una non rispondenza 
alle specifiche contenute nel presente Capitolato, o il Responsabile unico del 
progetto non accettasse la fornitura per evidente non conformità, il Contraente 
ha l’obbligo di rifare il lavoro o sostituire i materiali e sarà facoltà del 
Responsabile unico del progetto applicare una penale pari al 25% del valore 
degli interventi rifatti. 

19.6 Ritardi e penali nella conduzione delle Gestioni 

GESTIONI SPECIALI 
Le gestioni speciali sono dei servizi prestazionali in cui il Contraente, a fronte di 
un corrispettivo, si impegna a dare un risultato globale; qualora per una serie di 
azioni od omissioni tale obiettivo non sia raggiunto e dopo un richiamo all’ordine 
al Contraente perdurassero le disfunzioni, verrà applicata una penale che potrà 
raggiungere come massimo il doppio dell’importo dovuto se la prestazione 
fosse stata correttamente eseguita nel suo insieme, oltre al recupero delle 
somme in buona fede corrisposte. 
Comunque l’applicazione della penale non esonera dalle sue responsabilità, 
anche penali, il Contraente. 
Ulteriori sanzioni potranno essere indicate nelle singole gestioni speciali. 
 
GESTIONE DELLE ESIGENZE MANUTENTIVE 
Il Contraente ha l'obbligo di formare ed aggiornare, anche nelle quantificazioni 
di massima, la lista delle esigenze manutentive. 
 
Qualora l’attività di formazione iniziale della lista delle esigenze, i cui dati, per 
quanto di conoscenza, il Responsabile unico del progetto metterà a 
disposizione, non venisse completata nei primi sei mesi dalla data di stipula del 
contratto, verrà applicata una penale pari allo 0,4 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo. 
 
Qualora l’attività di aggiornamento della lista delle esigenze non avvenisse 
con la dovuta diligenza, dopo un richiamo scritto, potrà essere applicata una 
penale pari allo 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno, 
naturale e consecutivo, fino all’adempimento degli obblighi contrattuali da parte 
del Contraente 
 
Non è diligente una tenuta che non permetta al Responsabile unico del 
progetto di avere la visione di tutte le esigenze, frutto di accurati sopralluoghi e 
stime, e del procedere delle individuazioni, progetti esecutivi, stime, esecuzione 
lavori e memoria storica. 
 
Tale visione si ritiene deficitaria, fra l’altro, se, trascorso il minimo tempo tecnico 
necessario alla stesura o rilievo o dalla segnalazione per l’imputazione, non 
venisse aggiornata la tabella. 

copia informatica per consultazione



 54 

 
Qualora la stima di massima utilizzata come prima quantificazione degli 
interventi da fare fosse errata di oltre il 30% (trenta percento) rispetto 
all’eventuale importo della progettazione esecutiva a consuntivo, potrà essere 
applicata una penale pari al 15% (quindici percento) dell’importo dei lavori. 
 
Qualora gli importi indicati in sede di preventivo, redatto sulla base di un 
progetto esecutivo, variasse rispetto al consuntivo di una percentuale superiore 
al 10% (dieci percento) potrà essere applicata una penale pari al 5% (cinque 
percento) dell’importo complessivo dei lavori. I lavori eccedenti per poter essere 
realizzati devono comunque essere preventivamente segnalati, quantificati 
dall’Assuntore ed autorizzati dal Responsabile, in caso contrario non potranno 
essere oggetto di nessun compenso. 
 
CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI PERIODICHE 
Le operazioni periodiche vanno effettuate quando previsto o attorno alla data 
prevista. La varianza non dovrà discostarsi di più del 10% (dieci percento) della 
periodicità, salvo espressa autorizzazione del Responsabile unico del progetto. 
 
Le operazioni periodiche vanno anche annotate sul Registro dell’edificio, oltre 
che ad essere gestite con rapporti come tutti gli interventi e a produrre tabulati 
di sintesi utili per il controllo e la gestione che verranno indicati dal 
Responsabile unico del progetto. Si potrà derogare nei primi 3 (tre) mesi 
dell’Appalto, purché il metodo di rilevazione e reporting degli interventi sia tale 
da permettere comunque il controllo dell’attività. In ogni caso, si dovranno 
ricostruire gli interventi fatti e il programma dei lavori secondo gli standard 
richiesti, anche a posteriori, alla fine del periodo iniziale. Qualora gli interventi 
periodici non venissero effettuati attorno alle date previste dalle relative 
gestioni, secondo quanto descritto nel capitolato tecnico, il Responsabile unico 
del progetto applicherà una penale pari allo 0,4 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno lavorativo (compreso il sabato) o frazione di giorno 
di ritardo per ogni intervento non eseguito, fatte salve cause di forza maggiore. 

Nel caso di impossibilità di effettuazione delle operazioni periodiche il 
Responsabile unico del progetto dovrà essere preventivamente avvisato e gli 
verrà comunicata per iscritto la causa del ritardo. 
 
La mancata esecuzione delle operazioni comporterà il mancato pagamento del 
canone complessivo, o a discrezione del Responsabile unico del progetto verrà 
diminuito, di una percentuale, fatta salva la facoltà di rivalsa per eventuali danni 
a persone e cose. 
 
SISTEMA INFORMATIVO 
Il sistema informativo dovrà essere messo a regime entro 90 (novanta) giorni 
dalla data di stipulazione del contratto, e comunque non oltre 100 giorni dalla 
data di consegna degli immobili. 
 
Per sistema informativo si intende: 

- hardware; 
- software; 
- tutte le altre apparecchiature, allacciamenti, procedure, necessarie per la    
gestione del servizio. 
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Non si procederà ai pagamenti finché il Responsabile unico del progetto non 
sarà messo in grado di lavorare con gli strumenti informatici previsti, comprese 
le verifiche incrociate che facilitano il suo lavoro. 
 
Si procederà al pagamento di tutte le fatture solo in presenza di tutta la 
documentazione informatica e pezze giustificative richieste, previa accettazione 
del Responsabile unico del progetto (rapporti, contabilità, tabelle di sintesi ecc.) 
 
INCOMPLETEZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA 
L’importo forfetario o canone verrà corrisposto a corrispettivo di tutte le 
prestazioni previste. 
 
Qualora queste prestazioni fossero rese parzialmente, o i prodotti non 
corrispondessero a quelli approvati o richiesti dal Responsabile unico del 
progetto, verranno trattenute dal medesimo, a garanzia del lavoro da fornire, 
specifiche quote parti del canone o anche l’intero canone. 
 
Potrà venire inoltre applicata una penale fino al doppio del servizio non 
effettuato o effettuato in maniera insoddisfacente. 
 
Dato il carattere prestazionale del servizio, la mera esecuzione degli interventi 
da soli non assolvono nessuno degli obblighi previsti.  
 
Qualora per esempio si eseguissero tutti gli interventi e non si svolgesse anche 
solo una piccola parte dei servizi previsti, nulla sarebbe dovuto al Contraente, 
essendo la parte di servizi essenziale nell’appalto. 

 
In particolare, entro i primi 100 giorni dalla consegna dei Beni dovrà essere 
funzionante l’anagrafe dei Beni, la messa in funzione del software di gestione e 
la fornitura e messa in funzione del collegamento telematico con gli uffici del 
Responsabile unico del progetto. Dovranno pure essere forniti i piani di 
manutenzione programmata, e i risultati di effettuazione dei monitoraggi. 
 
Qualora queste prestazioni o parti di esse, non venisse fornita tempestivamente 
in modo da permettere la programmazione ed il controllo del servizio, potrà 
essere applicata una penale fino allo 0,4 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno solare, fino alla fornitura di quanto dovuto, con 
penale ripetuta per tipo di infrazione e anche ogni giorno. 

19.7 Servizio energia 

Per le inadempienze del servizio energia, si veda quanto stabilito nel capitolato 
tecnico. 

19.8 Fornitura non corretta della contabilità e degli allegati alla 
fatturazione  

La predisposizione della contabilità è uno dei servizi che viene richiesto 
all’appaltatore, assieme alla fornitura degli altri allegati alla fatturazione, 
organizzati nelle forme e standard che verranno richiesti dal Responsabile 
unico del progetto. 
 
Qualora nel corso dei controlli anche a campione si rilevassero misure od altri 
dati inesatti o incomprensibili, potrà essere applicata una penale per ogni 

copia informatica per consultazione



 56 

singolo dato (esempio: orari di accensione, misura o ora in economia) non 
esatto, di € 300,00 (trecento/00), indipendentemente da correzioni successive 
alla fornitura fatte dal Contraente. 
 
Inoltre, nel caso venisse rilevato un importo superiore al dovuto, e il controllo a 
campione avesse riguardato almeno il 10% degli importi dovuti, la detrazione 
verrà applicata all’intero importo dovuto nella rata di pagamento. 
 
Esempio: se nel corso delle verifiche su almeno il 10% della contabilità, come 
importo si riscontrasse che, a seguito di 30 misure o dati non esatti, compreso 
ore in economia ecc.., l’importo richiesto risulta, per la contabilità verificata, 
superiore del 15% rispetto al dovuto, si applicherà una penale di € 300,00 x 30 
= € 9000,00 più una detrazione del 15% sull’intero importo dovuto. 

19.9 Penali per inadempienze varie 

L’obiettivo primario dell’Appalto è di avere un servizio globale efficiente. 
 
Considerato che, l’efficienza del servizio viene misurata anche dalla 
soddisfazione dell’utente, qualsiasi lamentela da parte del cittadino/utente può, 
previa valutazione, rappresentare un mancato raggiungimento dell’obiettivo, 
salvo che non sia evidentemente fuori luogo, e potrà dare adito a penale 
immediata.  
 
Nel caso di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti e stabiliti nel 
capitolato d'Oneri che si configurino come inadempienze per le quali non siano 
già dal Capitolato stesso stabilite le sanzioni in maniera specifica, il 
Responsabile unico del progetto applicherà una penale graduata in relazione 
alla gravità dell'inadempienza. 
 
Pertanto, qualora, dopo un richiamo scritto del Responsabile unico del progetto 
all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, 
delle migliorie proposte dal Contraente, delle Leggi e dei Regolamenti da esso 
richiamati o vigenti e degli ordini del Responsabile unico del progetto, il 
Contraente non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare 
inadempienze singole o categorie di inadempienze, oltre a quanto già previsto 
dal capitolato, sarà passibile per ogni inadempienza di un’ulteriore penale 
variabile da € 300,00 (trecento/00) a € 5000,00 (cinquemila/00) che verrà 
applicata insindacabilmente dal Responsabile unico del progetto. 
 
Tali penali possono anche essere reiterate ogni giorno, in caso di inadempienza 
protratta nel tempo e, nel caso si tratti di fornitura di dati rilevanti, per ogni dato 
non fornito. 
 
Quanto sopra vale per l’elenco di inadempienze seguente, riportato a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
1) mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del 

Responsabile unico del progetto; 

2) mancata o ritardata fornitura di preventivi, piani di intervento e sopralluoghi; 

3) mancata, ritardata, incompleta, fornitura dei monitoraggi periodici, 
programmati delle strutture e delle infrastrutture ai fini di garantire la 
pubblica incolumità;  
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4) mancato intervento ai fini di garantire la pubblica incolumità, anche in 
pendenza di decisioni del Committente, per l’importo massimo indicato in 
capitolato e comunque in ogni caso in cui sia necessario garantire un primo 
intervento di protezione degli utenti dal potenziale pericolo individuato; 

5) mancata, ritardata, incompleta esecuzione delle gestioni speciali; 

6) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sui lavori pubblici; 

7) mancata o ritardata esecuzione degli interventi di riqualificazione, 
ammodernamento e adeguamento; 

8) mancata o ritardata attività di integrazione e aggiornamento dell’anagrafe. 
La fornitura di dati anagrafici errati avrà le conseguenze sopra previste, per 
ciascun dato errato fornito; 

9) rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o 
che comunque abbiano dato adito a reclami; 

10) fornitura di dati insufficienti od errati; 

11) operazioni periodiche effettuate al di fuori dei periodi di variazione concessi; 

12) vestiario indecoroso del personale operativo; 

13) ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Responsabile unico 
del progetto; 

14) mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro; 

15) insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi 
il regolare andamento del servizio; 

16) mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e degli 
interventi ecc..; 

17) qualsiasi attività che invece di risolversi con un aiuto al Committente, crei 
spreco di risorse, quale eccessiva burocratizzazione, perdite di tempo, 
mancata risoluzione di problemi, fornitura di dati approssimativi, mancato 
utilizzo dei prezzi di elenco, ecc..;  

18) mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza. 

19) Mancato rispetto degli obblighi relativi alla conformità a gli standard sociali 
minimi di cui all’art. 21. 

 
Rimane facoltà del Responsabile unico del progetto non considerare errori di 
lieve entità e in quantità modesta, purché non sistematici. 

19.10 Effetti delle penali ed esecuzione d'ufficio delle prestazioni di servizi 
e lavori 

L'Applicazione delle penali non solleva il Contraente dalle responsabilità civili e 
penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. 
 
L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto del Committente di 
pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o procedere all'esecuzione di tutto il 
servizio o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico del Contraente, quando 
questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli 
obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo 
da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne 
compromettesse la buona riuscita. 
 
 

copia informatica per consultazione



 58 

ART. 20 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore in tema di sicurezza 
 
Con la stipula del contratto, il Contraente ha l’obbligo di predisporre tutti i 
documenti e di garantire ogni adempimento richiesto relativo alle misure di 
sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili previsti dalle vigenti 
norme in materia (esempio: denunce o comunicazioni ad enti ed autorità, ditte 
ed organismi interessati alla sicurezza, predisposizione delle notifiche 
preliminari dei lavori, ecc). Ha inoltre l’obbligo di proporre al Responsabile 
unico del progetto una terna di professionisti coi requisiti di cui all’art. 98 del D. 
Lgs 81/2008 e s.m.i., non dipendenti dell’Appaltatore, per la nomina da parte 
del Responsabile unico del progetto del Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i 
lavori o le installazioni con posa in opera che ricadano nell’ambito di 
applicabilità del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Tali tecnici verranno remunerati dall’Appaltatore, intendendosi questo un onere 
a carico dell’Appaltatore, in quanto incluso nella gestione tecnica. 
 
Il “Coordinatore per la progettazione”, durante la progettazione esecutiva dei 
lavori e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovrà predisporre il “Piano di 
sicurezza e di coordinamento” ed il fascicolo dell’opera, cioè il fascicolo delle 
“Informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi” cui sono 
esposti i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
 
Il “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” dovrà ottemperare agli obblighi di 
cui all’Art. 92 del citato decreto. 
 
Rimane inteso che le suddette figure professionali, dovranno essere estranee 
all’Appaltatore stesso ed essere preventivamente accettate dal Committente; 
pertanto il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per 
l’esecuzione, non dovranno avere un rapporto di lavoro dipendente con 
l’Appaltatore stesso. 
 
Resta fermo l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni generali date dal 
Committente e contenute nel “D.U.V.R.I”, valido per l'insieme degli interventi, e 
che ha, fra l'altro, lo scopo di fornire indirizzi generali per coordinare l'attività 
che si svolge negli edifici e nelle aree interessate con l’attività operativa 
dell’Appaltatore. 
 
Nei Beni oggetto dell’appalto potranno essere effettuati interventi di qualsiasi 
tipo, di terzi incaricati dal Committente. 
 
In questo caso, l’area di cantiere, durante i lavori e fino alla riconsegna al 
Committente, sarà sottoposta alla responsabilità di chi vi svolge o svolgerà o 
avrà svolto gli interventi. 
Tuttavia, è compito dell’Appaltatore coordinare gli eventuali piani della 
sicurezza o le misure comunque poste in atto e di coordinamento fra le due 
aree di competenza, con particolare riferimento al passaggio di persone.  
 
Spettano all’Appaltatore tutti i compiti ed oneri in campo della sicurezza che 
spettano all’impresa coordinatrice ed esecutrice dei lavori. Tutti gli oneri 
relativi sono a carico dell’Appaltatore. 
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Di tutti questi oneri l’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’offerta, dichiara di 
aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi e dei canoni. 
 
Di seguito si danno alcuni approfondimenti e chiarimenti. 
 
L’Appaltatore è tenuto al rispetto scrupoloso del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e 
s.m.i. e di tutta la normativa vigente in materia antinfortunistica e di sicurezza.  
 

20.1 Personale e sicurezza 

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle 
norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e in 
condizioni di permanente sicurezza ed igiene, sia per quanto riguarda il proprio 
ambiente di lavoro, che per quanto riguarda l’ambiente di lavoro dove va ad 
operare. 
 
Il Contraente si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti 
gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle 
consuetudini inerenti la manodopera. 
 
In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore ed occupati nei lavori 
dell’Appalto devono essere applicate condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in 
vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se 
l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse. 
 
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli 
infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le 
assicurazioni sociali e devono essere iscritti presso una Cassa Edile di Reggio 
Emilia, relativamente alle prestazioni del suddetto Ente. 
 
A tale scopo si precisa che, a richiesta, l’Appaltatore deve trasmettere al 
Committente l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di 
posizione assicurativa presso le Aziende sopra citate per ogni dipendente e la 
dimostrazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. 
 
Qualora il Committente riscontrasse, o venissero denunciate da parte 
dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva 
il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino 
a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori 
dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata 
risolta. 
 
Il Contraente deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente 
dovessero essere emanate nel periodo di durata del Contratto. 
 
Il Contraente deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a 
terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi o si svolgono i lavori, tutte 
le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei 
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del 
lavoro. 
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Ogni irregolarità deve essere comunicata al Committente. 
Il personale che sarà messo a disposizione dal Contraente deve essere 
fisicamente idoneo, ed avere conoscenza delle modalità di esecuzione del 
servizio o lavoro e delle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 
81 del 2008 e s.m.i..  
 
Per verificare l’avvenuta formazione ed addestramento del personale 
relativamente alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente 
potrà richiedere, a campione, la presentazione, per tutta la durata del 
Contratto, di documentazione a comprova, anche attraverso la presentazione 
di attestati di partecipazioni a corsi specifici, ad esempio per addetti, preposti, 
ecc.  
 
Il personale che sarà messo a disposizione dal Contraente deve essere 
professionalmente preparato in relazione agli specifici compiti assegnati ed alle 
proprie mansioni, nonché in numero sufficiente a garantirne l’efficienza. Dovrà 
essere garantita per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la 
presenza costante dell'entità numerica lavorativa concordata per un corretto 
espletamento del servizio specifico o lavoro oggetto dell’ordine di intervento, 
provvedendo a coprire eventuali assenze con una immediata sostituzione di 
personale in grado di svolgere autonomamente le mansioni svolte dal 
personale assente.  
 
Inoltre il Contraente garantisce che il personale: 
 
• sia dotato sempre di apposita divisa e tessera di riconoscimento, corredata di 
fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro;  
• utilizzi sempre i dispositivi di protezione individuale;  
• tenga sempre un comportamento improntato alla massima educazione e 
correttezza ed agisca, in ogni occasione, con diligenza professionale;  
• utilizzi precauzioni e cautele nell’esecuzione dei servizi o lavori al fine di non 
arrecare danni a persone e/o cose;  
• segnali subito eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del 
servizio o lavoro;  
• eviti per quanto possibile qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento 
delle attività scolastiche. 
 

20.2 Direttore tecnico e responsabile del servizio protezione e 
prevenzione 

Il Contraente deve preporre alla direzione dell’attività tecnica, sia di 
progettazione che di esecuzione, quale suo rappresentante, un direttore 
tecnico diplomato e/o professionalmente esperto, abilitato e regolarmente 
iscritto all'albo professionale di appartenenza. 
 
Il Contraente deve altresì preporre un tecnico qualificato ai sensi di legge quale 
responsabile del servizio protezione e prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Prima della stipula del contratto o comunque prima dalla consegna del 
Servizio, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l’Appaltatore 
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dovrà trasmettere al Responsabile unico del progetto, la nomina dei/del 
direttore tecnico, del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e 
del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione coi 
requisiti richiesti e conformi alla vigente normativa completa della 
documentazione necessaria attestante i requisiti.  
 
Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione 
incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati. Tale 
accettazione sarà riportata in calce sulla lettera di nomina. 

Il Contraente si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale 
che opera nell'ambito dell'appalto al fine di garantire la sua sicurezza e quella 
degli altri che operano nel Bene oggetto del Servizio. 
 
Il Contraente deve utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del 
Servizio e dei lavori e far rispettare al personale stesso tutte le norme vigenti e 
che verranno promanate in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 

20.3 Adempimenti generali in materia di sicurezza 

Il Committente, tenuto conto della particolarità dell’appalto, che comporta 
interventi non su un singolo cantiere ma su un patrimonio immobiliare, e 
nell'impossibilità di conoscere non solo lo specifico cantiere ma anche quali 
lavori si andranno a fare, mette a disposizione dell’Appaltatore, prima della 
presentazione dell’offerta, il D.U.V.R.I. con l’indicazione dei rischi da 
interferenza relativi ad una generica attività di manutenzione svolta nelle 
condizioni previste da questo capitolato. 
 
Il Contraente prima dell'inizio dei lavori, dovrà integrare detto documento 
generico fornito dal Committente, predisponendo inoltre un piano sostitutivo 
specifico e il piano operativo delle misure di sicurezza dei lavoratori, 
coordinando le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sia per quanto 
riguarda il proprio personale, che per quanto riguarda l’ambiente di lavoro dove 
va ad operare, formulando le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che 
l'Appaltatore stesso si impegna ad attuare e far attuare nella esecuzione delle 
attività. 
Dovrà inoltre integrare il DUVRI, prima dell’inizio dei lavori/servizi, riferendolo ai 
rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 
l’appalto. 
 
Il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore la documentazione 
esistente e quella che si renderà disponibile, formata ai sensi del D. Lgs. 
81/2008, relativa ai luoghi di lavoro di competenza del Committente; per altri 
luoghi di lavoro non di competenza del Committente (quali ad es. gli edifici 
scolastici) l’Assuntore dovrà procurarsi direttamente tali documenti presso i 
medesimi Istituti. 
Tale documentazione dovrà essere integrata dall'Appaltatore, secondo le 
specifiche di capitolato e la vigente normativa. 
 
Lo stesso Appaltatore è tenuto a richiedere al Committente le informazioni di 
cui al capoverso b) del comma 1 dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e a 
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sollecitare l’adozione del coordinamento di cui al comma 3 dello stesso 
articolo. 

20.4 Piano di Sicurezza e di Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza,  
Fascicolo dell’opera. 

Qualora gli interventi richiesti e ordinati fossero di natura tale da richiedere ai 
sensi della vigente normativa la formulazione di un piano di sicurezza e di 
coordinamento, o più in generale un coordinamento fra squadre diverse, 
l’onere per la predisposizione dello stesso nonché per il Coordinatore per la 
progettazione ed il Coordinatore per l’esecuzione, è incluso nella gestione 
tecnica. 
 
Il “Coordinatore per la progettazione”, durante la progettazione esecutiva dei 
lavori e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovrà predisporre il “Piano di 
sicurezza e di coordinamento” ed il fascicolo dell’opera, cioè il fascicolo delle 
“Informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi” cui sono 
esposti i lavoratori. 
 
Il “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” dovrà ottemperare agli obblighi di 
cui all’Art. 92 del D. Lgs 81/2008. 
 
Spettano all’Appaltatore tutti i compiti ed oneri in campo della sicurezza che 
spettano all’impresa coordinatrice ed esecutrice dei lavori. In particolare è a 
suo carico la redazione, in riferimento al singolo cantiere interessato, del Piano 
Operativo di Sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D. Lgs. 81/2008 
e successive modifiche e integrazioni. 
 
Il coordinamento dei piani spetta all’Appaltatore, anche quando sia parte di un 
raggruppamento d'imprese appositamente creato, o holding o esegua il 
servizio o gli interventi tramite imprese controllate. E' altresì a carico 
dell'impresa mandataria o capogruppo quando l’Appaltatore è un consorzio o 
associazione di imprese o general contractor o si avvalga di una sua società 
per la gestione, o comunque venga svolto il servizio. 
 
Spettano anche all'Appaltatore le attività e le responsabilità connesse alla 
integrazione e coordinamento fra i piani di sicurezza e di coordinamento per 
interventi specifici che lo richiedano e le prescrizioni derivanti dall'applicazione 
del D.Lgs. n. 81/2008 sia proprio dell’Appaltatore che dei suoi subappaltatori, 
che relativo ai luoghi di lavoro in cui si va ad operare. 
 
A completamento degli adempimenti di legge previsti, è a carico del 
Contraente la predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera  
ai sensi dell’art. 91 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in cui vanno 
registrate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza 
e di igiene. 

Il fascicolo di cui sopra deve essere preso in considerazione all'atto di eventuali 
lavori successivi sull'opera.  
Il fascicolo dell’opera dovrà contenere quanto previsto dalla normativa vigente e 
in particolare anche: 

 le frequenze di ispezione; 

 

copia informatica per consultazione



 63 

 gli intervalli di manutenzione; 
 i limiti per il ripristino o la sostituzione; 
 le procedure operative; 
 l'individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi; 
 le attrezzature fisse o provvisionali; 
 l'azienda incaricata. 

20.5 Documenti riguardanti la sicurezza 

Elencazione non esaustiva e prestazioni previste rientranti fra gli obblighi e gli 
oneri a carico dell’Appaltatore, ove necessari o richiesti dalla legge: 

- Piano dei lavori di demolizione e di rimozione dell’amianto; 
- Piano operativo di sicurezza; 
- Documento di sicurezza: valutazione dei rischi e programma delle 

misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
- Fascicolo dell’opera; 
- Valutazione dell'esposizione quotidiana personale al rumore; 
- Progetto ponteggi metallici superiori a 20 m; 
- Programma di importanti ed estese demolizioni, 
- Descrizione sommaria dei lavori in sotterraneo; 
- Piano antinfortunistico produzione e smontaggio elementi in c.a. e c.a.p.; 
- Servizio di coordinamento aziendale della contemporanea 

movimentazione dei carichi con apparecchi interferenti di più imprese. 

20.6 Disposizioni particolari  

Nei piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle 
lavorazioni da eseguire, delle condizioni particolari di lavoro derivanti dalla 
necessità di intervenire senza interrompere l’utilizzo dei Beni su cui si opera da 
parte degli utenti e delle esigenze dei responsabili delle attività interessate. 
 
Si dovranno, in particolar modo, visto la tipologia dei Beni, osservarsi le 
ulteriori disposizioni sotto riportate, ai fini della sicurezza. 
 
Tutti gli interventi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza del 
gestore delle attività che si svolgono nell’edificio o suo delegato, in modo da 
coordinare l’intervento di manutenzione con le normali attività che si svolgono 
nell’edificio. 
 
L’area interessata dagli interventi dovrà essere separata dall’area in cui si 
svolgono le attività dell’edificio, compatibilmente con il tipo di intervento, e in 
maniera da recare il minor disturbo possibile, “occupando” spazi a rotazione, se 
servisse, o comunque il minor spazio possibile. 
 
L’area di intervento sarà interdetta all’accesso degli utenti in maniera sicura. 
 
Nel caso di possibili cadute dall’alto di materiale, gli eventuali passaggi degli 
utenti dovranno essere adeguatamente protetti; dovranno essere recintate 
anche eventuali aree esterne in cui vi fosse tale pericolo o attrezzature o 
veicoli d’uso del cantiere. 
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Gli interventi rumorosi o provocanti polveri o odori molesti dovranno essere di 
massima programmati in orari in cui le attività nell’edificio siano minori od 
inesistenti (esempio: il pomeriggio per le scuole), ed in ogni caso si dovranno 
adottare accorgimenti per non far effluire dall’area di intervento le polveri (ad 
esempio con pannellature nei corridoi). 
 
Al termine dei singoli interventi dovrà essere assicurata, senza oneri aggiuntivi 
per la Provincia, la pulizia delle aree interessate all'intervento, la rimozione e 
l'allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature di cantiere non 
appena si siano ultimati i singoli lavori per ciascuna parte a sé stante; 
l’accesso all’area sarà consentito solo dopo l’allontanamento dei materiali di 
risulta di lavorazione e la sistemazione in sicurezza di tutte le parti mobili e il 
ripristino del preesistente. 
Nel caso, si dovrà dare adeguata e tempestiva informazione agli utenti delle 
variate condizioni di agibilità, in modo da evitare incidenti. 

Nel caso di interventi sugli impianti elettrici le manovre di erogazione-
interruzione dell’alimentazione dovranno essere eseguite dopo aver avvertito 
gli utenti interessati e previo accertamento che la manovra non sia pericolosa o 
che non crei pesanti disservizi, e comunque con le dovute cautele. 

20.7 Interferenze e rapporti con altri appaltatori 

Poiché in relazione ai beni oggetto del presente servizio operano altri assuntori 
e prestatori di servizi non compresi nel medesimo (ad es.: erogatori di sotto 
servizi, professionisti incaricati di progettazione, dipendenti del Committente o 
di altri Enti, ecc.), sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti 
da eventuali interferenze operative. 
Poiché in dipendenza del presente contratto i Beni si intendono affidati in 
custodia all'Appaltatore, a tutti gli effetti l'Appaltatore diventerà il responsabile 
unico di detti Beni. 
 
Il Committente si riserva comunque la facoltà di eseguire interventi o attività o 
prestazioni incidenti sui Beni oggetto del presente appalto, sia con personale 
dipendente sia tramite appalti a terzi. 
 
In tali occasioni il Committente comunicherà tempestivamente all'Appaltatore le 
modalità esecutive di tali interventi. L'Appaltatore si farà carico di coordinare le 
prestazioni oggetto del presente contratto con le Imprese terze affidatarie, per 
garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel 
modo migliore. 
 
Ogni onere relativo è a carico dell’Appaltatore. 
 
 
Art. 21 – Conformità a standard sociali minimi 
 
I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in 
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), 
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in 
ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite 
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dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. 
 
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario 
sarà tenuto a: 
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni 
oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto 
la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del 
presente appalto/contratto; 
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine 
stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività 
riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori 
coinvolti nella catena di fornitura; 
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche 
ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione 
aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da 
parte della Amministrazione stessa; 
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella 
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni 
contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel 
caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una 
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi 
lungo la catena di fornitura; 
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione 
aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle 
eventuali azioni correttive effettuate. 
L’inosservanza delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione di 
penali da parte del Responsabile unico del progetto ammontanti ad € 500,00 
per ogni violazione. 
 
 
Art. 22  – Modifiche contrattuali  

22.1 Modifiche contrattuali servizi 

Per le modifiche contrattuali, relativamente ai servizi si applica quanto indicato 
dall’art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici; ai sensi del comma 1, lett.a) la 
Provincia può disporre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, 
l’aumento delle prestazioni contrattuali fino ad un 40% dell’importo del contratto 
stesso, applicando il prezzo unitario offerto in sede di gara o adeguato a 
seguito di revisione prezzi intercorsa durante l’esecuzione del contratto.  
  
Ai sensi del comma 9  del medesimo articolo, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, la Provincia può imporre all'appaltatore la 
riduzione delle prestazioni contrattuali.  
Nei casi di cui commi 1 e 2 del sopracitato articolo l'appaltatore non può fare 
valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 

22.2 Modifiche contrattuali lavori 

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice qualora in corso di esecuzione del 
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contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante 
dispone che l’Appaltatore esegua i lavori alle condizioni originariamente 
previste; in tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. 

 
Capo 4 - CONTABILITA’ DELL’APPALTO 

 
 

Art. 23 – Anticipazione  
 
Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del Codice, è prevista, su richiesta 
dell’appaltatore, la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di 
un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti percento) dell'importo 
contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 
15 giorni dall’effettivo inizio del servizio accertato dal RUP, secondo la disciplina 
del predetto articolo. 
Trattandosi di appalto di servizi su piu’ annualità, l’anticipazione potrà essere 
concessa solo annualmente, e per ogni annualità sarà pari al 20% dell’importo 
annuale. 
 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte 
dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti 
condizioni: 

 importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. 
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse 
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in 
base al periodo previsto per la compensazione secondo il crono-
programma dei lavori; 

 l’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto 
nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate 
in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale 
compensazione; 

 la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione 
rilasciato da uno dei soggetti di cui all’art. 106, comma 3 del Codice 
conforme ai modelli di cui all’art. 117, comma 12 del Codice 

 
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni 
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale 
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato 
integralmente. 
 
L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se 
l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui 
imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione 
appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla 
data di erogazione della anticipazione. 
La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al 
comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in 
caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che 
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l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta 
escussione. 
 
Art. 24 – Pagamenti 

Per ottenere il pagamento del servizio reso, il Contraente dovrà presentare, 
con la periodicità prevista, la contabilità e gli allegati alla fatturazione previsti; 
su questa il Responsabile unico del progetto provvederà alle verifiche e alla 
successiva liquidazione. 
 
Il mancato raggiungimento degli obbiettivi non permette il pagamento del 
corrispettivo.  

La contabilità redatta secondo le modalità tipiche previste legislativamente per 
i LL.PP., dovrà essere predisposta a cura e spese dell’Appaltatore, ritenendosi 
in ogni caso questo un servizio compreso nella gestione tecnica – prestazioni 
tecniche varie o negli oneri a carico dell’Appaltatore 

Gli allegati alla fatturazione comprendono: 
- la contabilità redatta secondo la normativa vigente sui lavori pubblici; 
- i rapportini di lavoro; 
- le elaborazioni di sintesi, analitiche e statistiche; 
- i controlli incrociati, 

ed ogni altra documentazione che, a richiesta del Responsabile unico del 
progetto, possa essere utile ad un migliore controllo dell’appalto. 
 
Gli allegati alla fatturazione dovranno essere organizzati in maniera da rendere 
agevoli i controlli, compresi i controlli incrociati eseguiti automaticamente dal 
sistema informativo con le modalità previste nel Capitolato tecnico e negli altri 
documenti di gara. 
 
Tutta la documentazione fornita dovrà essere ordinata in modo che si possa 
risalire in ogni momento al singolo ORDINATIVO e FASE DI LAVORAZIONE, 
nonché al singolo "Bene" e trovare tutta la documentazione. 
L'Appaltatore ogni bimestre sarà compensato per le gestioni a canone 
mediante pagamenti rateali posticipati dell'importo definito per le singole 
prestazioni del Contratto. 
 
Per le forniture sarà pagato dopo l'effettuazione completa della fornitura nelle 
rate periodiche posticipate assieme al resto dell'appalto. 
 
Per gli interventi a misura sarà compensato, sempre mediante pagamenti 
rateali periodici posticipati, sulla base di rendicontazione analitica dell’attività 
svolta relativa agli interventi eseguiti ed ultimati, mediante l'applicazione dei 
prezzi unitari contenuti nel prezzario di riferimento del presente capitolato e 
secondo le modalità stabilite nelle specifiche gestioni e in conformità alla 
normativa sui lavori e servizi pubblici 
 

24.1 Verifica della contabilità e degli allegati alla fatturazione 

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della documentazione 
nelle modalità previste (contabilità ed allegati alla fatturazione), il 
Responsabile unico del progetto provvederà alle verifiche contabili opportune 
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ed alla richiesta di eventuali modifiche ed integrazioni, che porteranno 
all’interruzione del termine anzidetto. Se entro 30 giorni non verrà 
comunicato l’esito della verifica e non sono state presentate richieste di 
modifiche o integrazioni, le prestazioni si considerano regolarmente eseguite 
e si potrà procedere alla fatturazione. 

24.2 Fatturazione 

Definito l’importo della contabilità, l’Appaltatore potrà inoltrare la dovuta 
fattura contenente i dati specifici di riferimento di ciò che viene fatturato. 
 
Nel caso di R.T.I. si intende per Appaltatore l’impresa mandataria. Tale 
fattura potrà essere divisa in parti in caso di associazioni di Imprese, 
ciascuna impresa della R.T.I. potrà presentare fattura per la quota di 
competenza, previo avvallo e/o consenso scritto della capogruppo, ferma 
restando la completezza degli allegati alla fatturazione. 
 
La fattura potrà altresì essere divisa in parti, a richiesta del Responsabile 
unico del progetto, in funzione di particolari esigenze dell’Appaltatore, quali la 
necessità di procedere a liquidazioni differenziate in funzione delle 
allocazioni di bilancio. Il Responsabile unico del progetto si riserva di 
impartire o modificare tali disposizioni al momento dell’approvazione della 
contabilità. 
 
Il rapporto di lavoro deve essere imputato (ovvero registrato) nel sistema 
informativo nel più breve tempo possibile; normalmente lo si imputerà il 
giorno successivo alla esecuzione del lavoro interessato. 
 
In ogni caso il rapporto di lavoro non potrà essere imputato dopo la 
consegna della contabilità. 
 
Ogni lavoro, o le quote parti di lavori, o prestazioni parziali che non siano state 
documentate con rapporti di lavoro imputati secondo i tempi e le modalità di cui 
sopra, non verrà/ verranno pagato/e. 
 
La fattura sarà accompagnata da tutti gli allegati alla fatturazione necessari e/o 
richiesti dal Responsabile unico del progetto, firmati, che comprendono sia la 
contabilizzazione dei lavori che le tabelle di sintesi, di controllo e di gestione 
dell’appalto, nonché gli originali dei rapporti di lavoro. 

Gli allegati alla fattura devono essere organizzati in maniera da rendere agevoli 
i controlli; in particolare sia la fattura sia gli allegati dovranno essere ordinati e 
redatti in maniera da consentire di individuare con chiarezza sia l'ordine e/o la 
prestazione cui si riferisce la fattura, sia il Bene (o parti di esso) su cui è stata 
svolta la prestazione/lavoro/intervento. 
 
Non potranno essere liquidate fatture accompagnate da allegati alla 
fatturazione incompleti, confusi, o non conformi alle specifiche, compresi i 
rapportini di lavoro. 

 
Il Responsabile unico del progetto si riserva di chiedere in ogni momento le 
variazioni che riterrà più opportune nella presentazione, forma e consistenza 
qualitativa e quantitativa della documentazione giustificativa delle fatture, allo 
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scopo di facilitare il lavoro di verifica e controllo, e l’Appaltatore dovrà dare 
seguito immediatamente alla richiesta, a pena di sospensione dei pagamenti 
delle fatture non accompagnate da giustificativi adeguati. 

 
Nella fattura sarà compreso l’importo relativo ai compensi per le prestazioni di: 

a) gestione tecnica: a canone; 
b) manutenzione programmata: a canone e/o a misura; 
c) gestioni speciali: a canone e/o misura; 
d) reperibilità: a canone e/o economia; 
e) interventi operativi extra canoni: a misura o economia; 
f) interventi vari; 

maturate per quota parte del canone in dodicesimi o per prestazioni ultimate 
ed accettate, entro la data di contabilizzazione. 

 
Potranno essere fatturati solamente quegli interventi terminati e non quelli 
ancora in itinere, salvo casi speciali singolarmente autorizzati dal 
Responsabile unico del progetto. 

 
Per particolari interventi non ultimati è facoltà del Responsabile unico del 
progetto procedere al pagamento di stati di avanzamento proporzionali al 
lavoro eseguito. 

 
I pagamenti verranno effettuati entro i 30 gg. successivi alla data di 
ricevimento delle regolari fatture, emesse previa verifica e approvazione della 
contabilità da parte del Responsabile unico del progetto. 

 
Le penali verranno applicate mediante trattenuta del corrispondente valore 
economico sulla rata più vicina di pagamento o comunque entro la fine 
dell’appalto o mediante incameramento di quota parte della garanzia. 

 
Le eventuali prestazioni contestate non verranno liquidate fino a definizione 
della controversia. 

24.3 Prima rata 

Salvo il caso di cui al punto precedente il pagamento della prima rata di 
prestazioni effettuate, potrà essere corrisposto trascorsi almeno 120 
(centoventi) giorni dalla data di consegna degli immobili, e comunque non 
prima della stipula del contratto; sarà inoltre subordinato al corretto 
funzionamento del sistema informativo previsto, che dovrà essere 
formalmente accettato dal Responsabile unico del progetto, ed essere 
conforme alle prescrizioni previste nei Capitolati specifici.  

24.4 Rate successive 

A regime, le fatturazioni avverranno con le seguenti modalità specificate di 
seguito. 

24.5 Servizio energia   

Il corrispettivo del servizio in oggetto verrà corrisposto nel seguente modo: 
- i certificati di pagamento delle rate d'acconto verranno emessi in sei rate 
bimestrali, da febbraio a dicembre, calcolate sul contratto base, che verranno 
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corrisposte dal Committente all’Assuntore il 30 di ogni mese successivo al 
bimestre liquidato; 
- con successiva rata si procederà al computo contabile e al conguaglio, entro il 
31 marzo dell'anno successivo a quello contabilizzato, con le modalità prescritte 
nel capitolato specifico del servizio in oggetto.  
 
Qualsiasi pagamento verrà eseguito solo dopo che sia stato rendicontato il 
servizio svolto nei termini del capitolato; la mancata presentazione degli allegati 
alla fatturazione sospende ogni pagamento con conseguenze tutte a carico 
dell’Assuntore. 
 
Le penali verranno detratte sulla rata immediatamente successiva al momento 
della applicazione delle stesse o comunque entro la rata finale dell'appalto. 
 
Qualora il servizio nel suo complesso non fosse accettato dal Responsabile 
unico del progetto, tutti i pagamenti vengono sospesi con conseguenze a carico 
dell’Assuntore, fino a definizione del contenzioso o contestazione. 
 
Il pagamento della rata finale, a saldo della stagione contrattuale, verrà 
proposto solo dopo che l'Appaltatore avrà ottemperato a tutte le prescrizioni 
contrattuali. Il pagamento della rata finale, a saldo dell'ultima stagione 
contrattuale, verrà proposto solo dopo che il collaudatore o il Responsabile 
unico del progetto avrà accertato con esito favorevole il rispetto delle condizioni 
contrattuali. 

 
Il Committente potrà nominare, con successivo specifico atto a sua discrezione, 
un collaudatore finale che, durante l'ultima stagione di servizio e comunque 
entro tre mesi dal termine del servizio, accerterà lo stato di buon funzionamento 
e di rispondenza normativa di tutti gli impianti in affidamento, nonché della 
corretta erogazione del servizio. 
 
L'Appaltatore è tenuto a provvedere a tutti gli interventi necessari a giudizio del 
Collaudatore o del Responsabile unico del progetto ove questi intenda 
procedere in proprio alla validazione del servizio.  

In caso di inottemperanza, il Committente procederà all'esecuzione di tali 
interventi addebitandone il costo all'Appaltatore stesso. 

24.6 Conduzione calore e climatizzazione estiva 

Il corrispettivo del servizio di conduzione generatori di calore, radiatori a gas, e 
impianti serviti da teleriscaldamento, verrà liquidato su base annua entro il 
mese di febbraio dell'anno successivo al periodo contabilizzato. 
 
Il corrispettivo del servizio di conduzione impianti di condizionamento, 
climatizzazione, trattamento e ricambio aria, verrà liquidato su base annua 
entro il 31 dicembre di ogni anno. 
 
Le prescrizioni seguenti sono relative ad entrambi i servizi in oggetto.  
 
Le penali verranno detratte in sede di stesura del computo per la liquidazione 
annuale. 
 

copia informatica per consultazione



 71 

Il Committente potrà nominare, con successivo specifico atto a sua discrezione, 
un collaudatore finale che, durante l'ultima stagione di servizio e comunque 
entro tre mesi dal termine del servizio, accerterà lo stato di buon funzionamento 
e di rispondenza normativa di tutti gli impianti in affidamento, nonché della 
corretta erogazione del servizio. 
 
L'Appaltatore è tenuto a provvedere a tutti gli interventi necessari a giudizio del 
Collaudatore o del Responsabile unico del progetto ove questi intenda 
procedere in proprio alla validazione del servizio.  

In caso di inottemperanza, il Committente procederà all'esecuzione di tali 
interventi addebitandone il costo all'Appaltatore stesso. 

24.7 Gestione manutenzione e gestione tecnica 

Tutte le prestazioni, sia a canone bimestrali o semestrali che a misura o 
economia, verranno compensate mediante pagamenti minimi bimestrali 
posticipati, a partire dalla prima rata, sulla base degli interventi eseguiti 
documentati come specificato, ed accettati dal Responsabile unico del 
progetto. 
 
Il Contraente sarà compensato per le gestioni a canone bimestrali o semestrali 
mediante pagamenti rateali posticipati, dell'importo definito per le singole 
prestazioni del Contratto.  
 
Per le forniture (esempio: hardware e software) sarà pagato dopo 
l'effettuazione completa della fornitura nelle rate bimestrali posticipate, assieme 
al resto dell'appalto. 
 
Per gli interventi a misura sarà compensato, sulla base di rendicontazione 
analitica dell’attività svolta relativa agli interventi eseguiti ed ultimati, mediante 
l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel prezzario di riferimento del 
presente Capitolato e secondo le modalità stabilite nelle specifiche gestioni e 
con riferimento ai documenti di supporto tecnico-contabile dettagliati nelle 
prescrizioni specifiche. 
 
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di detta documentazione 
nelle modalità previste (contabilità ed allegati alla fatturazione), il Responsabile 
unico del progetto provvederà alle verifiche contabili opportune ed alla richiesta 
di eventuali modifiche ed integrazioni, che porteranno all’interruzione del 
termine anzidetto. 
 
Definito l’importo della contabilità, il Contraente potrà inoltrare la dovuta fattura. 
 

24.8 Contabilità, sistema informativo e gestione informatica del processo 
manutentivo 

Il Contraente dovrà aggiornare e gestire un sistema informativo, completo di 
software ed hardware e delle apparecchiature di comunicazione necessarie, 
sviluppato come specificato nel capitolato tecnico in grado di fornire in tempo 
reale tutte le informazioni richieste, ed in particolare garantire la fornitura di tutti 
i dati, disaggregati e di sintesi, aggiornati, che a richiesta o periodicamente, il 
Responsabile unico del progetto riterrà necessari per avere: 
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 la conoscenza dello stato manutentivo dei Beni; 

 la conoscenza dell'iter del processo manutentivo dal manifestarsi 
dell'esigenza alla memoria storica; 

 la conoscenza dello stato di avanzamento degli interventi, dei progetti e 
dei preventivi; 

 la conoscenza dell'iter delle attività compensate a canone, che 
comunque vanno giustificate, rendicontate e gestite in dettaglio; 

 la programmazione degli interventi da eseguire; 

 le somme spese nell’ambito dei vari budget al momento della richiesta; 

 la conoscenza dei costi di manutenzione per Bene ecc..; 

 la documentazione degli interventi eseguiti e relativi importi; 

 gli allegati alla fatturazione per la contabilità, la giustificazione delle 
operazioni svolte all’interno dei canoni ed il controllo degli importi e della 
corretta esecuzione degli interventi; 

 le tabelle di sintesi per settore di intervento, fase d’intervento, tipo 
mestiere (manodopera, materiali, opere finite ...) ecc..; 

 le tabelle di controlli incrociati di gestione, in grado di evidenziare 
anomalie fra i diversi tipi di dati e/o informazioni; 

 i documenti giustificativi dei lavori (rapporti ...) organizzati in maniera da 
facilitare il loro controllo, le liste degli operai occorsi per ogni intervento, 
ecc..; 

 il controllo operativo e contabile; 

 il controllo e l'indirizzo dell'avanzamento dei Servizi e delle prestazioni 
e/o lavori previsti dalle singole gestioni in cui si articola il Servizio 
Globale, come dettagliato nel Capitolato tecnico. 

Lo sviluppo dei lavori è documentato da supporti tecnico-contabili (allegati alla 
fatturazione) derivanti dalla gestione informatica, di cui fa parte anche la 
contabilità redatta secondo le modalità proprie dei LL. PP e secondo quanto 
specificato in capitolato. 

 
Tutti i rapporti, dall’inizio dell’Appalto dovranno comunque essere inseriti nel 
sistema, fermo restando che, se nella gestione transitoria non ci fosse la 
possibilità di avere i dati ed i tabulati che facilitano le verifiche ed il controllo 
dell’andamento dell’Appalto, non si procederà ai pagamenti finché il 
Responsabile unico del progetto non sarà messo in grado di avere il controllo 
dell’Appalto mediante gli strumenti informatici previsti, comprese le verifiche 
incrociate. 

24.9 Prezzi di applicazione 

L’assuntore del servizio sarà compensato come segue: 
- mediante importi a canoni o forfetari per la gestione tecnica, per la gestione 

informatica, per le gestioni speciali, per il servizio di reperibilità, per la 
conduzione calore, per la climatizzazione estiva, per la manutenzione del 
verde, e per la spalatura neve e il servizio dell'energia elettrica;  
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- secondo l’elenco prezzi unitari del prezzario di riferimento per la 
manutenzione edilizia e come da allegati A e B per i servizi energia; 

- secondo le tariffe professionali o a misura le prestazioni specialistiche. 
 
Per le prestazioni forfetarie a canone (gestione tecnica, reperibilità, gestioni 
speciali, ecc.), si considerano gli importi già elencati nella tabella 1 all'art. 3 del 
presente volume, mentre per le prestazioni a misura, si fa riferimento all’elenco 
prezzi del prezzario di riferimento, con esclusione del servizio di trasloco e 
facchinaggio per il quale il prezzo di riferimento è indicato nell’art. 10.3 del 
capitolato tecnico. 
 
Si precisa che i prezzi unitari, nei prezzari di riferimento, assegnati a ciascun 
lavoro, servizio e somministrazione, sono comprensivi delle spese generali e 
utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro 
principale ed accessorio, provvisionale o permanente, tempi per gli spostamenti 
verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e 
quant’altro necessario per gli stessi, che siano necessari per l'esecuzione o il 
compimento delle prestazioni/interventi/attività principale ed accessoria, 
provvisionale od effettiva che direttamente o indirettamente concorra 
all'esecuzione e al compimento della fornitura, servizio e intervento, cui il 
prezzo si riferisce, alle condizioni tutte stabilite dal contratto. 
Non sono pertanto previste maggiorazioni per attività di coordinamento. 

24.10 Prezzario di riferimento  

Come prezzario si farà riferimento ai seguenti prezzari ufficiali:  
 
 Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della 

Regione Emilia-Romagna  
 DEI Tipografia del Genio Civile di Roma  
 CCIAA di Reggio E. 
 
Il prezzario di riferimento sarà: “l’elenco regionale dei prezzi delle opere 
pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna”, mentre gli altri 
prezzari subentreranno al principale solo nel caso di assenza di prezzi di 
riferimento in quest’ultimo. Qualora nei prezzari diversi da quello regionale 
dell’Emilia Romagna fossero presenti più voci riferite alla medesima 
prestazione, dovrà essere utilizzata la voce di prezzo meno onerosa.   
 
I prezzari di riferimento nell'appalto in esame sono quelli vigenti alla data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 
I correttivi d’asta offerti in sede di gara verranno applicati a tutti i prezzi unitari 
nella stessa percentuale, ai compensi forfetari, ai canoni, ai canoni/misura, ai 
servizi a misura e ai compensi particolari per “diritto di chiamata” e “bonus”. 

24.11 Prezzo della manodopera 

Il costo della manodopera, se utilizzata, comporta l’applicazione al costo base 
da prezziario, delle seguenti percentuali: per spese generali del 16% (sedici 
percento) e per utili d'impresa, da applicare su prezzo base, + spese generali, 
del 10% (dieci percento).  
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Sulla manodopera lo sconto di gara si applica solo sulla maggiorazione e non 
sul prezzo base.  
Non operano maggiorazioni per coordinamento di imprese artigiane, 
intendendosi il coordinamento compreso negli importi di spese generali 
previste. 
 
I costi orari saranno applicati per tutte le categorie di manodopera interessate 
a questo appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri, fra i quali: 

- retribuzione contrattuale; 
- quote per assicurazioni sociali ed infortuni; 
- ogni spesa per la prestazione di attrezzi e strumenti di lavoro, materiali  
  di consumo; 
- assicurazioni obbligatorie e oneri di legge e di fatto gravanti sulla 
   manodopera, trasferte e indennità per eventuali interventi fuori zona; 

         - oneri relativi al trasporto con mezzi abilitati del personale; 
- tempi di trasporto al e dal posto di lavoro; 
- oneri derivanti da particolari contratti aziendali; 
- oneri per lavoro fuori orario, straordinario e lavoro disagiato. 

 
Le ore in economia verranno contabilizzate a partire dal momento in cui 
l’operaio inizia l’intervento presso il cantiere, fino al momento di abbandono 
dello stesso per la pausa di mensa o a fine giornata o per qualsiasi altro motivo 
di abbandono del luogo di lavoro, per ricominciare dal ritorno dello stesso. 

24.12 Nuovi prezzi 

Il Contraente non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni 
alle attività assunte, modificative e/o aggiuntive delle previsioni contrattuali. 
 
Egli ha l'obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dal Responsabile 
unico del progetto e comunque di modesta entità, che non mutino 
essenzialmente la natura prestazionale indicata nel contratto, ed in particolare 
per: 
- l’integrazione/aggiornamento dell'anagrafe; 
- la gestione delle esigenze manutentive; 
- la fornitura dei dati, in particolare su supporto informatico; 
- la predisposizione di piani di manutenzione programmata; 
- la esecuzione di operazioni manutentive o gestionali speciali. 
 
Non daranno luogo a variazioni dei compensi previsti, in quanto non si 
considerano mutate in maniera essenziale, in particolare: 
- variazioni o modesti aumenti nella qualità e quantità dei dati di qualsiasi 

tipo da raccogliere e fornire al Responsabile unico del progetto, che si 
riserva di poter apportare tutti gli aggiustamenti che riterrà necessari per 
una più precisa definizione e comprensione dello stato anagrafico e 
dell'andamento degli interventi, del loro costo, ecc.; 

- variazioni nella forma grafica e organizzativa in cui verranno forniti i dati; 
- variazioni nei supporti software degli stessi; 
- variazioni nel flusso informativo; 
- variazioni od incrementi nell'attività di progettazione e preventivazione e 

di gestione tecnica in generale, conseguente ad un aumento degli 
interventi e delle prestazioni determinati dall'utilizzo del ribasso d'asta 
offerto. 
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Gli ordini di variazione sono dati per iscritto o attraverso via informatica dal 
Responsabile unico del progetto. 
 
In caso di varianti o lavorazioni che configurino necessità di adozione di nuovi 
prezzi, non previsti nei prezzari, questi verranno formati come segue: 
 
 desumendoli dall’elenco prezzi di appalto; 
 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
 quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o   

parzialmente da nuove regolari analisi. 
 
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano 
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi 
prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e 
l'appaltatore, ed approvati dal Responsabile unico del progetto. 
 
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. 
 
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la 
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la 
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi 
previsti dalla normativa, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. 
 
Nel caso di fornitura di materiali si prenderà a base il prezzo di listino su cui si 
applicheranno gli sconti usuali per gli installatori, su cui agiranno le percentuali 
di spese generali e utili d’impresa. 
 
E' data facoltà alle parti di concordare un prezzo forfetario (a corpo) per 
interventi particolari, derivato dalla somma dei singoli importi, determinati dalle 
quantità di stima moltiplicate per i prezzi unitari; tale importo rimarrà fisso ed 
immutabile per dare l'intervento concordato completamente terminato a regola 
d'arte. 

24.13 Adeguamento prezzi 

Per le prestazioni oggetto dell’appalto si procederà all’adeguamento del prezzo 
contrattuale secondo quanto disposto dall’art. 60 del Codice.   
 
In caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 
5%, si applica la revisione dei prezzi. 
E' possibile variare il prezzo solo per l’eccedenza in aumento o in 
diminuzione rispetto al 5% del prezzo originario e nella misura pari all’80% 
dell’eccedenza. 
 
La revisione prezzi non potrà essere pagata che una volta all’anno, a 
consuntivo, su richiesta dell’Appaltatore, supportata dalla documentazione 
necessaria comprovante l'incremento richiesto. 
Si stabilisce, per espresso patto contrattuale, di procedere alla revisione prezzi 
una volta all’anno, a partire dal giorno successivo allo scadere del primo anno 
di servizio. 
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Ai fini della revisione prezzi per gli interventi a misura si farà fede alla data di 
emissione dell’ordinativo da parte della stazione appaltante. 
 
Ai fini dell’adeguamento prezzi, l'appalto si intende iniziato a partire dalla data 
di consegna dei beni. La revisione prezzi sarà differenziata a seconda dei 
servizi, come segue:  
 
 A) Servizi vari a canone, a misura e lavori  

Si stabilisce, per espresso patto contrattuale, di procedere alla revisione 
prezzi una volta all’anno, a partire dal giorno successivo allo scadere del 
primo anno di servizio, valutando la variazione del coefficiente ISTAT dei 
prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi fra l’inizio e la fine del 
secondo anno di servizio, e tale rivalutazione si applicherà, solo per 
l’eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 5% del prezzo originario 
e nella misura pari all’80% dell’eccedenza. 
Per gli interventi a canone (escluso il servizio energia) si procederà alla 
revisione prezzi con la modalità sopraccitata, mentre per i lavori a misura 
che fanno riferimento al prezzario, si procederà alla revisione con 
riferimento agli indici sintetici di costruzione.  
Ai fini della revisione prezzi per gli interventi a misura farà fede alla data di 
emissione dell’ordinativo da parte della stazione appaltante.  

 
 B) Servizio energia  

La revisione dei prezzi, relativa ai servizi energia, è riportata e descritta nel 
Volume II (capitolato tecnico). 

 
 

Capo 5 – CONCLUSIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITA’ 
 
Art. 25 – Riconsegna degli immobili 

Durante gli ultimi sei mesi di durata del Servizio il Committente si riserva la 
facoltà, senza che da ciò risulti un diritto di indennità all'Appaltatore, di 
assumere tutte le misure utili per assicurare la continuità del Servizio e, 
genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il passaggio 
progressivo dei Beni al Committente stesso o a terzi. 
 
L'Appaltatore dovrà dare assistenza al Committente o a terzi incaricati dal 
Committente fornendo tutte le informazioni, in forma scritta o verbale ed in 
maniera completa ed esauriente, che il Committente stesso o i terzi incaricati 
gli chiederanno. 
 
Alla scadenza del contratto, si procederà alla consegna dei Beni al 
Committente.  
 
In sede di consegna il Committente verificherà che siano state eseguite le 
operazioni manutentive comprese nel contratto.  
 
In particolare si verificherà che: 

 tutti gli interventi operativi ordinati, necessari, richiesti o previsti siano 
stati eseguiti; 
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 le operazioni e le verifiche periodiche previste nei canoni, 
particolarmente quelle previste all'interno della gestione manutenzione e 
calore, siano state correttamente tutte eseguite; 

 tutte le informazioni inerenti alla gestione della manutenzione siano 
state fornite e, in particolare: i documenti allegati alla fatturazione e di 
contabilità, rapporti ecc.; e le tabelle, previste o richieste, di sintesi sugli 
interventi fatti e residui da fare; 

 tutti i preventivi o le progettazioni richieste almeno 3 mesi prima della 
scadenza siano stati forniti nei tempi e nella forma adeguata; 

 tutti gli adempimenti previsti dalla Gestione tecnica siano stati 
completati, ivi compreso l'aggiornamento dell'inventario con l'immissione 
di tutte le operazioni manutentive eseguite; 

 non ci siano situazioni di mancata esecuzione a regola d'arte degli 
interventi; 

 siano stati depositati presso il Committente tutte le documentazioni 
tecniche di legge (certificati di conformità, deposito cemento armato, 
ecc.); 

 al momento della consegna non esistano situazioni di pericolo anche 
latente tali da provocare danni a persone o cose: di ciò sarà redatto 
verbale di constatazione. 

 
Dopo che tutte le condizioni previste dal contratto ed in particolare quelle 
oggetto delle verifiche di cui sopra siano state rispettate, si redigerà il verbale 
di riconsegna. Il processo di verifica finale, propedeutico alla ripresa in carico 
dei Beni da parte del Committente, dovrà concludersi al termine del contratto. 
Qualora l'Appaltatore, previa diffida intimata ai sensi dell’art. 1454 C.C., sia 
inadempiente alle richieste di sistemazione, correzione, esecuzione, fornitura o 
quant'altro gli verrà intimato di adempiere, per soddisfare a quanto previsto dal 
Capitolato e porre rimedio alle deficienze riscontrate, il termine di riconsegna 
dei Beni, (o di parte di essi) verrà protratto fino a che tutte le operazioni 
richieste siano eseguite.  
 
Si precisa quindi che la custodia dei Beni (o di parte di essi) rimarrà in carico 
all'Appaltatore, fatte salve tutte le altre conseguenze previste nel capitolato, 
fino alla materiale riconsegna. 
 
Con la sottoscrizione del verbale di riconsegna dei Beni di ambedue le parti la 
responsabilità della custodia ex art. 2051 C.C. passerà in carico al 
Committente. 
 
Fino a quel momento l'Appaltatore dovrà usare tutti gli accorgimenti di 
sorveglianza, assicurazione ecc. necessari per evitare danni a persone o cose. 
 
L'Appaltatore ha infatti l'obbligo, fino alla sottoscrizione del verbale di cui 
sopra, della custodia e conservazione degli stessi con la massima cura. 
 
Gli interventi di sistemazione di eventuali inconvenienti, riscontrati prima e 
durante le operazioni di presa in consegna dei Beni, ritenuti indifferibili ed 
urgenti ad insindacabile giudizio del Responsabile unico del progetto e che 
l'Appaltatore non esegua nei termini che gli sono stati prescritti, potranno 
essere fatti realizzare dal Committente stesso ad altra Impresa con addebito 
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della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente, fatta salva la comminazione 
delle penali contrattuali. 
 
L'Appaltatore fornisce completa garanzia di tutte le prestazioni, servizi ed 
interventi compresi nell'appalto, fino alla presa in consegna dei Beni da parte 
del Committente fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del 
Codice Civile. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso per gli oneri di 
cui sopra. 
 
Art. 26 – Cause di forza maggiore 
 
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano 
imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli 
abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti 
e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini 
delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. 
Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. 
 
L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza 
maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto 
dall'Appaltatore. 
 
Art. 27 – Verifica di conformità del servizio 

Trattandosi di un servizio continuativo, l'accettazione del complesso delle 
prestazioni che compongono il servizio avviene con la periodicità prevista, 
collegata alla fatturazione, con la seguente procedura: 
 
Accettazione delle singole prestazioni: questa accettazione ha un carattere 
propedeutico ed esclusivamente tecnico, ed è intesa a impedire che singole 
prestazioni, di qualità non accettabile, vengano eseguite, ma non basta per 
ottenere il pagamento della rata di acconto periodica posticipata, che viene 
pagata a fronte della prestazione del servizio, e non di singole prestazioni. 
 
Il che significa che se alcune parti significative non vengono eseguite, qualora 
questo non permetta una gestione complessiva del servizio, il servizio nel suo 
complesso si considera non adempiuto. 
 
Per esempio: se venissero fatti tutti gli interventi operativi, ma non venissero 
eseguite la gestione esigenze manutentive, la preventivazione o la 
programmazione, o il sistema informativo non funziona, nulla è dovuto 
all'Appaltatore, che non ha fornito il servizio globale richiesto, e questo fino a 
che il servizio non sia prestato nella sua globalità. 
 
In ogni caso, singole prestazioni non eseguite, o parzialmente eseguite, il 
Committente si riserva di non pagarle o pagarle in maniera proporzionale. 
 
Accettazione del servizio: se l'insieme delle prestazioni fornite permette di 
raggiungere gli obiettivi di gestione globale, si procederà al pagamento della 
quota parte del servizio fornito. 
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L'accettazione da parte del Committente delle prestazioni effettuate ed ultimate 
avviene mediante accertamento della regolare esecuzione, secondo gli accordi 
contrattuali, delle prestazioni stesse. 
 
L'Appaltatore, a termini di contratto, è tenuto ad eliminare i difetti o le 
manchevolezze che emergessero da accertamenti del Direttore 
dell’esecuzione  in corso d'opera o del collaudatore finale. 

Il Responsabile unico del progetto indirizza le segnalazioni al Gestore del 
Servizio, al fine di risolvere, in via prioritaria ogni contestazione, d'accordo fra 
le parti. 
 
Qualora in sede di accertamento finale delle prestazioni/lavori eseguiti 
vengano riscontrati dal Responsabile unico del progetto e/o Direttore 
dell’esecuzione difetti e/o manchevolezze, l'Appaltatore provvederà ad 
eliminarli entro il termine ragionevole assegnato. Qualora l'Appaltatore non dia 
corso agli adempimenti richiesti il Responsabile unico del Progetto e/o 
Direttore per l’Esecuzione del Contratto non procederà alla liquidazione. 
 
Il collaudo e/o l'accettazione delle prestazioni/lavori/opere non esonerano 
l'Appaltatore da eventuali responsabilità in forza delle vigenti disposizioni di 
legge.  
 
Per accertare il regolare adempimento da parte dell’Appaltatore delle 
obbligazioni contrattuali, il Committente potrà anche procedere alla nomina di 
un Collaudatore. 
 
E’ prevista la possibilità, a discrezione del Responsabile unico del Progetto di 
procedere a collaudi parziali del servizio alla fine di ogni anno (o meglio: di 
accettazione del servizio reso). 
 
Il Collaudo finale dovrà essere effettuato entro i sei mesi successivi alla 
chiusura del contratto. 
 
Qualora il Collaudo finale risulti favorevole e venga approvato dal 
Committente, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della fidejussione 
rilasciata dall’Appaltatore a favore del Committente. 
 
Non saranno soggette a collaudo le sole eventuali opere eseguite per conto 
terzi che l'impresa dovrà effettuare in base agli obblighi previsti dal Capitolato. 
 
Art. 28 – Svincolo della cauzione 
 
Terminata la fase di verifica di conformità del servizio, o con emissione del 
certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione 
si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve 
previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata 
dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 
obbligazioni dedotte in contratto. 
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Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non 
oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio 
ovvero del certificato di regolare esecuzione. 
 
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma 
dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei 
poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio. 
 
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 
della stazione appaltante. 
 
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle 
condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo 
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 
 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
 
Si applica inoltre la disciplina di cui agli artt. 106 e 117 del Codice. 
 
 
Art. 29 – Cessione dei crediti e del contratto 
 
Per la cessione del contratto e del credito si applica l’art. 120 del Codice dei 
Contratti Pubblici. 
 
 
Capo 6 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E 
CONTESTAZIONI 
 

 
Art. 30 – Collegio Consultivo Tecnico 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216 e dell’art. 121, comma 11 del 
Codice verrà nominato al momento della esecuzione del contratto, il Collegio 
Consultivo Tecnico composto da tre membri. 
Il predetto organismo è disciplinato dagli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del 
Codice, dall’Allegato V.2 allo stesso e dalle Linee Guida approvate con decreto 
del MIMS del 17 gennaio 2022. 
 
 
Art. 31 – Riserve 
 
Per le riserve si applica la disciplina dell’art. 7 dell’Allegato II.14 al Codice. 
 
Art. 32 – Controversie 
 
Per qualsiasi condizione non espressamente prevista nel presente Capitolato 
Speciale, saranno osservate le norme in materia del Codice Civile. Per 
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qualsiasi controversia nell’esecuzione della fornitura è competente il Foro di 
Reggio Emilia.  
Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si applica il Libro V, Parte I, Titolo II del 
Codice 
 
Art. 33 – Risoluzione del contratto e recesso 
 
Per la risoluzione del contratto e il recesso si applicano gli artt. 122 e 123 del 
Codice. 
Qualora si verifichino le fattispecie testè indicate o altre previste all’art. 124 del 
Codice si interpella l’impresa che segue in graduatoria proponendole il subentro 
alle condizioni da essa proposte in sede di presentazione dell’offerta. 
 
Art. 34 – Disposizioni finali e rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato 
troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice e la restante 
normativa vigente in materia.  
 
Art. 35 – Glossario 
 
“Allegati alla fatturazione”: si intende l’insieme dei documenti, firmati 
dall’Assuntore, che devono essere presentati come parte essenziale del 
Servizio al Responsabile unico del progetto, e la cui mancata, insufficiente o 
disordinata presentazione da parte dell’Assuntore non permette il pagamento 
del servizio. 

 
"Anagrafe": si intende la formazione e l’aggregazione in modo sistematico dei 
dati identificativi e descrittivi tecnici, funzionali, tipologici e prestazionali dei Beni 
immobiliari e l’aggiornamento in funzione degli interventi eseguiti. 
 
"Appalto/Affidamento": l'affidamento delle opere e dei servizi descritti nel 
seguito. 
 
"Contraente, Assuntore, Concessionario o Appaltatore": l'Impresa, 
costituita nella forma di società commerciale prevista dalla legge, o la Ditta 
individuale, o l'Associazione temporanea di imprese (ATI) o la Cooperativa, o il 
Consorzio di Cooperative, o la Società Consortile oppure G.E.I.E. (Gruppo 
Economico d'Interesse Europeo) costituito ai sensi della normativa vigente, al 
quale sia stato aggiudicato l'appalto dei servizi. 
 
“Attività”: l’attività che si svolge nell’edificio in forma organizzata sotto la 
direzione di un responsabile/titolare/gestore dell’attività. 
 
“Bene”: si intendono ogni singolo edificio o plesso, comprendente 
l'impiantistica e l’area di pertinenza, dell’edilizia di proprietà o in uso del 
committente o riscaldate dalla stessa centrale termica anche se di proprietà ed 
uso altrui, o l’insieme delle proprietà patrimoniali di cui sopra. 

 
"Canone": si intende il corrispettivo forfetario per un servizio di cui sia possibile 
individuare una serie di prestazioni tutte compensate dal canone. 
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“Commessa”: è la divisione di un ordinativo, fatta dall’Assuntore, per gestire 
interventi diversi (ad es. squadre diverse) all’interno di un intervento. 
 
"Committente": la Provincia di Reggio Emilia. 
 
"Correttivo d'asta": si intende il ribasso espresso in percentuale, offerto 
dall’Assuntore ed accettato dal Committente con l'atto di aggiudicazione, su tutti 
i prezzi di Elenco Prezzi, sui prezzi comunque contenuti nel Capitolato, sui 
canoni e sui compensi particolari per "Diritto di chiamata" o "bonus". 
 
Direttore dell’esecuzione del contratto e/o Direttore dei lavori: figura scelta 
dal committente con lo scopo di seguire il regolare andamento dei servizi/lavori. 
Cura che i servizi/lavori a cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in 
conformità al progetto e al contratto. 
 
"Diritto di chiamata" o "bonus": si intende una somma intesa a compensare 
il disagio organizzativo derivante dalla esecuzione non programmata, ma obbli-
gatoria per contratto a tempi brevi, di un lavoro. 
 
"Esecutori": si intendono i singoli od i gruppi di lavoro che eseguono gli 
interventi. 
 
“Esercizio e manutenzione di un impianto termico”: si intende il complesso 
di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla 
gestione dell’impianto includente: conduzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, controllo (nel rispetto delle norme in materia di sicurezza) di 
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. 
 
"Fascicolo tecnico": vedi “Registro dell’edificio”. 
 
“Fase di Lavorazione”: tale definizione identifica una particolare "lavorazione 
manutentiva finita" (riparazione sanitari, manutenzione condotte fognarie, ecc.) 
riconducibile in genere ad una specifica professionalità (idraulico, edile, ecc.); 
essa viene utilizzata per identificare la tipologia degli interventi eseguiti da 
inserire in un archivio storico degli stessi, utile per predisporre i piani di 
manutenzione, rilevare i costi per categoria e professionalità. 
 
“Gestione speciale”: si intende un servizio prestazionale in cui l’Assuntore, a 
fronte di un corrispettivo, si impegna a dare un risultato globale. 
 
“Gestione tecnica”: si intendono le prestazioni che servono per il buon 
funzionamento dell’appalto, e che esulano dalla organizzazione operativa e di 
esecuzione degli interventi, ed ogni altra prestazione tecnica richiesta dal 
Capitolato e non compensata in altre voci specifiche di elenco prezzi. 
 
“Gestore del servizio”: si intende la struttura dell’Assuntore, unica interfaccia 
della struttura provinciale che fa capo al Responsabile del progetto. 
 
“Impianto termico”: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli 
ambienti, inclusa la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitario, 
comprendente i sistemi di produzione, accumulo, termoregolazione, 
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distribuzione, utilizzazione e diffusione del calore nonché gli organi di 
regolazione, controllo e sicurezza. 
 
“Intervento programmabile": si intende un intervento che si può pianificare; e 
può essere: 

 Periodico, quando previsto a cadenza prefissata; 

 Programmato, quando entra a far parte di un programma di lavoro. 

 
“Manutenzione riparativa”: si intende una serie di interventi compresi in una 
gestione unitaria con lo scopo di assicurare la fruibilità, la sicurezza e la 
conservazione del valore patrimoniale dei Beni interessati, e che comprendono 
tutti gli interventi necessari allo scopo. 
Il concetto di Manutenzione Riparativa è applicabile a tutta quella famiglia di 
Servizi manutentivi periodici e aperiodici che hanno come finalità la 
conservazione dello stato dei Beni verificata al momento della presa in 
consegna da parte dell’Assuntore. Quindi le manutenzioni riparative sono 
destinate al ripristino delle diverse anomalie ed alla conservazione dei Beni 
nelle loro condizioni di partenza. 
 
“Manutenzione Programmata”: per Manutenzione Programmata si intendono 
tutte le attività manutentive eseguite con strategie predittive o preventive: in 
questo caso l’Assuntore deve orientare la manutenzione alla preservazione dei 
Beni con interventi preordinati (manutenzione preventiva) ovvero 
all'osservazione sistematica dei Beni allo scopo di promuovere provvedimenti 
generali tendenti a garantire la rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni 
(manutenzione predittiva). 
 
“Manutenzione su Richiesta”: sono tali tutti gli interventi manutentivi 
finalizzati alla: 
- eliminazione di anomalie edilizie, essenziale alla corretta funzionalità del 

Bene, comunque precedenti alla firma del «verbale di presa in consegna»; 
- eliminazione di anomalie edilizie essenziale alla corretta funzionalità del Bene 

venutesi a creare per fattori non connessi con le prestazioni manutentive 
ordinarie in corso, anche se non preesistenti alla firma del «verbale di presa in 
consegna»; 

- stesura di progetti finalizzati al restauro e alla ristrutturazione di parti o settori 
omogenei di un edificio per interventi non previsti, ma richiesti dal 
Committente durante il corso dell’Appalto.  

 
Per gli impianti termici, si intende Manutenzione su Richiesta, l’insieme degli 
interventi atti a ricondurre il funzionamento del Bene a quello previsto dal 
progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a 
mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, 
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico  
 
"Manutenzione preventiva": manutenzione eseguita a intervalli predeterminati 
o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la 
degradazione del funzionamento di un Bene. 
 
"Manutenzione predittiva": manutenzione preventiva effettuata a seguito 
dell’individuazione e della misurazione di uno o più parametri e 
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dell’estrapolazione secondo i modelli appropriati del tempo residuo prima del 
guasto. 
 
"Manutenzione ciclica": manutenzione preventiva periodica in base a cicli di 
utilizzo predeterminati. La manutenzione ciclica è un tipo di manutenzione 
programmata in cui il piano temporale si esprime in funzione dei cicli di utilizzo 
più appropriati (tempi di funzionamento, chilometri, battute, ecc.). 
 
“Ordine di lavoro o Ordinativo”: l’ordine di lavoro dato dal Responsabile del 
progetto o suo delegato all’Assuntore, in genere per via informatica e seguendo 
una procedura prestabilita. 
 
"Pronto Intervento": si intende un intervento estemporaneo non 
programmabile, eseguito in orario di lavoro, su ordine del Responsabile unico 
del progetto, anche su richiesta degli utenti. 
Può avere carattere di: 

 Emergenza, ovvero un intervento che deve essere iniziato entro due ore 
dal ricevimento dell'ordine, dando conferma telefonica al Responsabile 
unico del progetto, o suo delegato, dal luogo dell’intervento non appena 
arrivati, relazionandolo anche sull’intervento da fare; 

 Urgenza, ovvero un intervento che deve essere iniziato entro la giornata 
lavorativa successiva al ricevimento dell’ordine, se questo è dato entro 
le ore 12,00 oppure entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo al 
ricevimento dell’ordine; 

 Normale ovvero un intervento che deve essere effettuato entro 6 giorni 
dal ricevimento dell'ordine. 

 
“Rapporto di lavoro”: è il documento giornaliero redatto dall’esecutore 
dell’intervento, che descrive ciò che è stato fatto e fornisce una serie di 
informazioni, e che può essere di carattere operativo (es.: manutenzione), ma 
anche di prestazione di servizio (es.: sopralluoghi e stesa di relazioni 
conseguenti). 
 
"Registro dell’edificio": (o fascicolo tecnico o registro dei controlli 
periodici) è un archivio di documenti utili a tutti gli addetti interni, esterni o di 
Enti preposti al controllo tecnico e funzionale ed alla gestione tecnica ed 
amministrativa dell’edificio e degli impianti in esso presenti. Su questo devono 
essere riportate, anche su tabulati della gestione informatica, le operazioni di 
manutenzione periodica e/o programmata e verifiche strutturali e impiantistiche 
ed altre operazioni che costituiscono la storia manutentiva dell’edificio e che 
viene formato ed aggiornato a cura dell’Assuntore e depositato nell’edificio 
presso il Gestore od il Titolare dell’attività. 
Questo registro svolge anche le funzioni di Registro dei controlli periodici come 
richiesto dalla normativa per le attività soggette a Certificato di Prevenzione 
Incendi in generale e per i locali di Pubblico Spettacolo in particolare, come 
previsto dal DPR n. 151 del 01/08/2011. Nel registro vanno anche annotate le 
operazioni di informazione ed istruzione al personale sulle misure antincendio 
ex comma 2 art. 5 del D.P.R. 37 del 12/1/98.  
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“Referente”: l’interfaccia del sistema manutenzione sul posto, ovvero la 
persona incaricata di richiedere gli interventi e di verificare che quanto richiesto 
abbia ottenuto risposta 
 
“Responsabile dell’edificio o dell’attività”: è una figura da individuarsi, a 
cura del Responsabile unico del progetto, su cui fare riferimento per tutte le 
operazioni manutentive, in quanto responsabile della attività svolta all'interno 
del fabbricato e a cui è affidata la custodia del “Registro dell’edificio” 
 
"Responsabile unico del progetto” si intende il Responsabile Tecnico (o suo 
delegato o assistente), incaricato dal Committente, di sovrintendere al servizio 
e che rappresenta l’interlocutore ufficiale per l’Assuntore all’interno 
dell’Amministrazione. 
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 571 del 27/06/2024.

Reggio Emilia, lì 28/06/2024

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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