
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.   105  DEL   01/02/2024

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO SPIROLA 
SULLA SP 9  AL KM 1+930 IN LOCALITÀ GNANA,  COMUNE DI  CASTELNOVO NE' 
MONTI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA 
SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA 

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: GATTI AZZIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Raffaella Panciroli, Funzionario Tecnico del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 48 del 31/01/2023 è stato approvato il 
progetto  definitivo-esecutivo  dell'”Intervento  di  manutenzione 
straordinaria del ponte sul Rio Spirola sulla SP 9 al km 1+930 in località 
Gnana,  Comune di  Castelnovo ne'  Monti”,  per  una spesa complessiva 
dell'intervento di € 384.688,32 di cui €. 256.000,04 per lavori soggetti a 
ribasso (comprensivi  di  €.  60.395,23 per costi  della manodopera) e €. 
44.868,87  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  come  da 
quadro economico di seguito riportato:
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 €     2 1 1 , 1 3 1 . 1 7  

 €       4 4 , 8 6 8 . 8 7  

 €     2 5 6 , 0 0 0 . 0 4  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  
 €         4 , 0 9 6 . 0 0  

 €         1 , 0 2 4 . 0 0  

S p e s e t e c n i c h e P r o g . D . L . C . S . E . p r o v e e i n d a g i n i
s u i  m a t e r i a l i

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €       4 4 , 0 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o n e t t o  IV A  €         2 , 4 0 0 . 0 0  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €            2 2 5 . 0 0  

L a v o r i i n e c o n o m i a , i m p r e v i s t i , a c c o r d i b o n a r i e
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €         8 , 2 6 8 . 0 7  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €       5 6 , 3 2 0 . 0 1  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €         1 , 7 6 0 . 0 0  

IV A  su  a l t re  v o c i 2 2 %  €       1 0 , 5 9 5 . 2 0  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €     1 2 8 , 6 8 8 . 2 8  

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )  €     3 8 4 , 6 8 8 . 3 2  

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e n o n  i m p o n i b i l e  IV A

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

T O T A L E  L A V O R I



• che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. 
Raffaella Panciroli; 

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, 
par  2.2.  del  DL  77/2021,  convertito  nella  legge  108/2021,  con  determinazione 
dirigenziale n. 195 del 13/03/2023, i  relativi lavori sono stati  aggiudicati  all'impresa 
BRIZZI COSTRUZIONI  S.r.l.,  con sede legale in Loc. Viapiana n. 22, 47861 
Casteldelci (RN) C.F./P.IVA 02084890413, che ha offerto un ribasso sul valore 
a  base  d'asta  per  l’esecuzione  dei  lavori  pari  al  7,39%,  corrispondente 
all'importo netto di € 240.397,45, di cui € 195.528,58 per l’esecuzione dei 
lavori ed € 44.868,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, 
oltre all’IVA di legge per un totale complessivo lordo di €. 293.284,89;

• con detta impresa, in data 04/04/2022, in data 09/06/2023, è stato stipulato il contratto 
in forma di scrittura privata n. ord. 44/2023 Protocollo n. 12330/2023;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è il seguente:

• in data 28/03/2023, con apposito verbale, è stata disposta la consegna parziale dei 
lavori, della durata prevista di giorni 150 a partire dalla data di consegna definitiva;

• in data 29/05/2023, con apposito verbale, è stata disposta la consegna definitiva dei 
lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 150 (centocinquanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente al 26/10/2023;
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 €     2 1 1 , 1 3 1 . 1 7  

r i b a s s o  7 , 3 9 % - €       1 5 , 6 0 2 . 5 9  

 €       4 4 , 8 6 8 . 8 7  

 €     2 4 0 , 3 9 7 . 4 5  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  
 €         4 , 0 9 6 . 0 0  

 €         1 , 0 2 4 . 0 0  

S p e s e t e c n i c h e P r o g . D . L . C . S . E . p r o v e e i n d a g i n i
s u i  m a t e r i a l i

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €       4 4 , 0 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o n e t t o  IV A  €         2 , 4 0 0 . 0 0  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €            2 2 5 . 0 0  

L a v o r i i n e c o n o m i a , i m p r e v i s t i , a c c o r d i b o n a r i e
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €       2 7 , 3 0 3 . 2 4  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €       5 2 , 8 8 7 . 4 4  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €         1 , 7 6 0 . 0 0  

IV A  su  a l t re  v o c i 2 2 %  €       1 0 , 5 9 5 . 2 0  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €     1 4 4 , 2 9 0 . 8 8  

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )  €     3 8 4 , 6 8 8 . 3 2  

T O T A L E  L A V O R I

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e n o n  i m p o n i b i l e  IV A

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A



• in data 18/10/2023, su motivata richiesta dell'Impresa, è stata disposta una proroga 
di  40 giorni  del  tempo utile contrattuale,  che ha portato la data di  fine lavori  al 
27/11/2023;

Rilevato che:

• in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni di quantità, 
in quanto sia le attività di consolidamento della scarpata di monte a sud ovest, sia di 
rinforzo  della  muratura  che  di  sagomatura  dei  cordoli  hanno  comportato  un 
incremento dei costi mentre vi è stato un decremento degli stessi per l'intervento 
sulla bitumatura del piano viabile;

• in data 17/11/2023 è stata disposta una sospensione dei lavori al fine di redigere la 
perizia di variante;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
le differenze sopra riportate sono state riscontrate in  corso d'opera a seguito di  un 
aggravamento dello stato del manufatto, in parte compensato dalle migliori condizioni  
del manto stradale;

• il  Direttore  dei  Lavori,  sentito  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ha  pertanto 
redatto  una  perizia  suppletiva  e  di  variante  che  modifica  alcune  lavorazioni,  in 
conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e 
nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del  
medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alle seguenti categorie:
     - OG3 per euro 28.132,51;
     - OS12A per euro 2.016,16;

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per  
l'esecuzione degli stessi il RUP non ha ritenuto di concedere proroghe sul termine di 
scadenza contrattuale;

• detta variante conclude nell’importo netto di € 13.256,87, portando l'importo contrattuale 
da  €  240.397,45 a  €  253.654,32,  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente impegnata;

• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base del  contratto  principale  e in  data 23/01/2024,  ha firmato l'atto  di  
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
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• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme a 
disposizione:

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di  variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€ 13.256,87, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 225.445,90, come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa per i lavori di netti  € 13.256,87, oltre all'IVA di legge, 
pari a lordi € 16.173,38,  trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in 
argomento  alla  Missione  10,  Programma 05,  del  Bilancio  di  Previsione  2024-2026, 
annualità  2024  e  al  corrispondente  Cap.  5116,  residuo  137/2023  (in  corso  di 
reiscrizione)  del  PEG 2024,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  con 
esigibilità della spesa anno 2024; 

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  9612609FE0 e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) n. C97H20001880001;
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 €     2 2 5 , 4 4 5 . 9 0  

r i b a s s o  7 , 3 9 % - €       1 6 , 6 6 0 . 4 5  

 €       4 4 , 8 6 8 . 8 7  

 €     2 5 3 , 6 5 4 . 3 2  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  
 €         4 , 0 9 6 . 0 0  

 €         1 , 0 2 4 . 0 0  

S p e s e t e c n i c h e P r o g . D . L . C . S . E . p r o v e e i n d a g i n i
s u i  m a t e r i a l i

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €       4 4 , 0 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o n e t t o  IV A  €            2 4 4 . 8 0  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €            2 2 5 . 0 0  

L a v o r i i n e c o n o m i a , i m p r e v i s t i , a c c o r d i b o n a r i e
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €       1 3 , 7 5 9 . 2 0  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €       5 5 , 8 0 3 . 9 5  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €         1 , 7 6 0 . 0 0  

IV A  su  a l tre  v o c i 2 2 %  €       1 0 , 1 2 1 . 0 6  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €     1 3 1 , 0 3 4 . 0 1  

T O T A L E  I M P O R T O  ( A + B )  €     3 8 4 , 6 8 8 . 3 2  

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

T O T A L E  L A V O R I

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e n o n  i m p o n i b i l e  IV A

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O



Visti gli obiettivi di 1° liv.1005/0008 e di 2° liv. R08G1OG8 del PEG 2024;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il  Segretario Generale ha previsto,  fra 
l'altro, che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio  Bussei,  in  caso  di  assenza,  venga  sostituito  dal  Dirigente  del  Servizio  Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di  approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia  di  variante  e  suppletiva,  relativa  ai  lavori  di  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO SPIROLA SULLA SP 9 AL KM 1+930 IN 
LOCALITA' GNANA, COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI”;

• di prendere atto e approvare, inoltre,  la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, 
predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, dell'importo 
di € 13.256,87, che porta l'importo contrattuale dei lavori a netti € 225.445,90,  senza 
aumento  della  somma originariamente  stanziata,  come risulta  dal  seguente  quadro 
economico rimodulato: 
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 €     2 2 5 , 4 4 5 . 9 0  

r i b a s s o  7 , 3 9 % - €       1 6 , 6 6 0 . 4 5  

 €       4 4 , 8 6 8 . 8 7  

 €     2 5 3 , 6 5 4 . 3 2  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  
 €         4 , 0 9 6 . 0 0  

 €         1 , 0 2 4 . 0 0  

S p e s e t e c n i c h e P r o g . D . L . C . S . E . p r o v e e i n d a g i n i
s u i  m a t e r i a l i

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €       4 4 , 0 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o n e t t o  IV A  €            2 4 4 . 8 0  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €            2 2 5 . 0 0  

L a v o r i i n e c o n o m i a , i m p r e v i s t i , a c c o r d i b o n a r i e
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €       1 3 , 7 5 9 . 2 0  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €       5 5 , 8 0 3 . 9 5  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €         1 , 7 6 0 . 0 0  

IV A  su  a l t re  v o c i 2 2 %  €       1 0 , 1 2 1 . 0 6  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €     1 3 1 , 0 3 4 . 0 1  

T O T A L E  I M P O R T O  ( A + B )  €     3 8 4 , 6 8 8 . 3 2  

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

T O T A L E  L A V O R I

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e n o n  i m p o n i b i l e  IV A

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O



• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa BRIZZI COSTRUZIONI S.r.l., con 
sede legale in Loc. Viapiana n. 22, 47861 Casteldelci (RN) C.F./P.IVA 02084890413, 
che  si  è  resa  disponibile,  a  eseguirli  ai  medesimi  patti  e  condizioni  del  contratto 
principale, senza iscrivere riserva alcuna;

• di dare atto che:

• la maggiore spesa per i lavori di netti € 13.256,87, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
16.173,38, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 
2024 e al corrispondente Cap. 5116, residuo 137/2023 (in corso di reiscrizione) del  
PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della 
spesa anno 2024; 

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 23/01/2024 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, 
il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  898099143A e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è il n. C87H19001500001;

• ai  sensi  della  Legge 136/2010,  per  la  gestione del  contratto  relativo al  servizio 
tecnico di cui sopra, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9612609FE0 e il 
Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H20001880001;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
l'Arch.  Raffaella  Panciroli  funzionario  tecnico  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro,  
che il  Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità 
Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Allegati:
– Relazione
– Quadro economico di raffronto
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Reggio Emilia, lì 01/02/2024  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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